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1. EDIA

1.1. Nota Prévia

0 projeto de Alqueva, é hoje no Alentejo o maior investimento alguma vez realizado. Este projeto
encontra na barragem de Alqueva a Mae de todo o Empreendimento e na sua albufeira o
instrumento que garante o futuro da regiao, a dgua. 0 seu conjunto de infraestruturas permitiu
concretizar o maior sonho da populagao e viabilizar do ponto de vista socio-econémico uma das
regioes mais desfavorecidas na Europa.

A Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA) é uma empresa publica,
que se rege pelo direito privado, e pertence ao Setor Empresarial do Estado (SEE). Como entidade
gestora do Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva (EFMA), é responsavel por um
instrumento relevante para dinamizacao da economia, posicionando-se como uma referéncia
estratégica, através do contributo para o desenvolvimento, nao sé da regidao, mas também do
Pais.

Alqueva, atualmente, beneficia cerca de 130 mil hectares com infraestruturas de rega. Encontram-
se em exploracdao todas as infraestruturas da 1.2 fase e os primeiros blocos da 2.2 fase. 0
alargamento da area beneficiada, a par da concretizagao de projetos de energias renovaveis
constituem atualmente alguns dos objetivos do Projeto.

A semelhanca dos trimestres passados, neste periodo ndo ocorreu, contrariamente ao previsto,
qualquer financiamento para os investimentos realizados no ambito do PNRegadios.

No que respeita a componente infraestrutural, no final do ano procedeu-se a assinatura da conta
final da empreitada de fornecimento e instalacdao do refor¢o da estacao elevatéria de Pedrogao
- Margem Direita (2.2 fase), altura em que também decorria a elaboracdo da conta final da
empreitada do adutor principal de Viana do Alentejo e respetivo bloco.

Na empreitada de construcdo do circuito hidrdulico de Reguengos de Monsaraz (estrada do Peral
ao reservatorio da Bragada) e bloco do Peral, no final do ano encontrava-se em curso a analise
das propostas a concurso, na sequéncia do lancamento do respetivo concurso publico. Ainda no
final do ano, referencie-se a preparagao das pecas para o concurso plblico da empreitada de
construcdo do circuito hidraulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e bloco de Messejana,
prevendo-se o lancamento do concurso no inicio de 2023.

Ao nivel dos “Projetos na Area Envolvente de Alqueva”, ao longo do 4.2 trimestre decorreram os
trabalhos da obra do posto de observacao e Comando da barragem de Alqueva. Por outro lado, a
construcao da plataforma central de lazer e respetivos espacos exteriores em Alqueva, foi iniciada
na sequéncia da respetiva consignacao, que teve lugar a 21 de outubro de 2022.

Ao longo do periodo prosseguiram as intervencdes de manutencao preventiva e corretiva nas
diversas infraestruturas do EFMA, em paralelo com as normais atividades de exploracao das
infraestruturas primdrias do Empreendimento, para garantir o abastecimento, sem falhas, de
agua aos diversos blocos e o reforgo das afluéncias préprias das albufeiras.
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Em paralelo, prosseguiram os estudos de circuitos hidrdulicos para diversos projetos e respetivos
Estudos de Impacte Ambiental (EIA). A EDIA realizou, em simultdneo, as vistorias de
acompanhamento/fiscalizacdo as areas beneficiadas pelo EFMA, com o objetivo de verificar o
cumprimento e implementa¢dao das medidas das DIA, e de forma a cumprir o definido nos
“Regulamentos dos Perimetros Hidroagricolas”.

Os esclarecimentos a relatorios justificativos e demonstrativos do cumprimento das medidas de
minimizacdo das diferentes Declaracdes de Impacte Ambiental (DIA) respeitantes a fase de
construcao, e a fase de exploracao, a realizacao de ponto de situacao dos processos relativos ao
procedimento formal de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA) e de pds avaliacdo paraa 1.2 e 2.2
fases do EFMA, bem como ao acompanhamento e fecho de documentacao relativa ao
acompanhamento ambiental e patrimonial das empreitadas (nas referidas fases), foram tarefas
que tiveram também continuidade.

Realizacao do 1.2 Mercado de Alqueva, integrado no certame, Patriménios do Sul, que teve lugar
de 30 setembro a 2 de outubro, em que participaram dez empresas regantes de Alqueva e foi
realizado em parceria com a (amara Municipal de Beja. A 6 de dezembro, a EDIA e a Consulai
levaram a cabo o Seminario “Criar Valor na Mudanca”, subordinado ao tema “PEPAC - Plano
Estratégico da Politica Agricola Comum, 2023 | 2027: Um instrumento para criar valor?”, e
apresentaram a terceira edi¢ao da iniciativa “Criar Valor na Mudanga”.

A Edia vence prémio “Portugal Inspirador” na categoria Sustentabilidade/Grande Empresa. Foi
uma iniciativa do Banco Santander Totta, em parceria com a Cofina Media, S.A., a Informa D&B,
Servicos e Gestdao de Empresas e a Accenture e foram agora conhecidos. Para a EDIA a atribuicao
deste prémio representa o reconhecimento do caminho que a Empresa tem vindo a tracar com
vista a sustentabilidade, ndo sé do projeto de Alqueva em si, mas, acima de tudo, de toda a zona
de influéncia do Empreendimento, estimulando as boas praticas agricolas e ambientais, o recurso
a energias renovaveis e a salvaguarda dos recursos “dgua e solo”, fazendo de Alqueva um
exemplo de gestdao no contexto das alteragoes climaticas.

A EDIA assinou a 28 de novembro, um protocolo de colaboracao com a Autoridad Binacional del
Lago Titicaca e a Mancomunidad Intermunicipal del Titicaca visando “articular e implementar
atividades, projetos e programas, destinados a integragao regional e transfronteirica”, uma vez
que esta entidade estende a sua visita ao territorio de Alqueva também a Espanha. Este comité,
que integra representantes de organismos pulblicos da Bolivia, Peri e Brasil, partilha o lago
Titicaca, e procuram no exemplo espano-portugués da Associagao Transfronteirica “Terras do
Grande Lago”, experiéncias que possam transpor para as suas realidades.

Apesar de Portugal, em 2022, ter atravessado um ano de seca, de acordo com o Boletim Climatico
de dezembro de 2022 do Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera (IPMA), no més de dezembro
ocorreram episédios de precipitagao intensa. Nos dltimos dias do més, verificaram-se inundagoes
e cheias em varios locais do territério. Em 2022 foi batido o recorde no fornecimento de dgua
(574 milhdes de m® em tempo de seca) pelo Empreendimento, e em dezembro, face a situacao
meteorolégica do final do ano a albufeira de Alqueva encaixou a volta de 1.000 milhdes de m® de
agua e subiu perto de 5,5m.

Alqueva cumpriu assim a sua primeira e principal missao, permitindo, desta forma, ultrapassar os
longos periodos de seca que tém assolado a regido, designadamente, no ano em reporte.
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Na andlise dos valores da adesdao e consumos de dgua nos perimetros do EFMA, e tal como se
pode verificar no quadro seguinte, o consumo de agua, no final de 2022,
situou-se nos 363.128.657 m’, valor bastante superior ao consumo no periodo homélogo, com
um aumento de 15,25 %. Em termos globais, foram fornecidos mais 48.053.684 m® de agua aos
beneficidrios de Alqueva. Relativamente ao volume de agua distribuido para rega, verificou-se
um aumento no consumo de todos os subsistemas do Empreendimento.

_ até 4.2 Trimestre 2022 * até 4.2 Trimestre 2021 **
Perimetros X X
de Bene;iec?ada Area Inscrita| Consumo Bene;ii?ada Area Inscrita| Consumo
Alqueva 3 3
(ha) (ha) (m) (ha) (ha) (m?)
Subsistema Alqueva 64 566 59 336 196 758 503 59 974 53 099 166 407 261
Monte Novo 7546 10 110 34 495 697 7547 10 130 27 211 458
Alvito - Pisao 8878 7901 28636 929 8878 7639 26 223 988
Pisao 2143 1890 8237 453 2142 1807 7446032
Alfundao 4219 4271 13 475 158 4219 4 489 12 347 194
Ferreira, Figueirinha e Valbom 4758 3556 10 434 544 4758 3343 9 804 425
Loureiro - Alvito 1107 94k 3871281 1107 870 3959114
Ervidel 7644 6424 20 724 965 7644 6 485 19 977 058
Cinco Reis - Trindade 5282 6429 30090 934 5282 6362 26 030 509
Vale do Gaio 3 846 3018 9326 903 3 846 2 808 8574 406
Beringel - Beja 4959 4 695 19797 030 4959 4603 17 090 492
Roxo - Sado 3874 2857 8830538 3874 2827 6 427 827
Cuba - Odivelas 2715 2284 4593716 2773 1205 271273
Evora 2945 1637 1213 052 2945 530 1043 485
Viana do Alentejo 4590 3319 3030303 0 0 0
Subsistema Ardila 28 625 25 334 77 647 069 28 626 24 Thh 69 280 348
Orada - Amoreira 2644 2088 5311 822 2644 2 146 4 499 866
Brinches 5354 4424 13 008 226 5355 4170 11191 584
Brinches - Enxoé 4934 4 862 15713 134 4934 4782 15 045 345
Serpa 4555 4067 13 494 868 4 555 3830 12 521 258
Pias 4510 3501 9969 253 4510 3 494 9353696
Calicos - Machados 4 565 4519 15639 013 4 565 4332 12 627 888
Calicos - Moura 2063 1874 4510753 2063 1988 4040711
Subsistema Pedrégao 24 090 24 654 88 723 085 24 091 24 430 79 387 364
Pedrégao Margem Direita 4558 4 285 9769638 4558 4300 8801773
Baleizdo - Quintos 7883 8068 29 060 336 7883 7959 25343714
Sao Pedro - Baleizao 5923 7126 25 432 941 5924 6989 24946 424
S. Matias 5726 5174 24 460 170 5726 5181 20 295 453
Total 117 281 109 324 363 128 657 112 691 102 273 315 074 973

* Dados retirados do CIEFMA a 07/02/2023. Ocasionalmente podem ocorrer pequenas alteracdes nos valores comparativos de periodos anteriores.
** Dados ajustados de acordo com novos pressupostos

Face ao periodo homoélogo, e relativamente aos valores globais de adesdo, registou-se um
acréscimo na drea inscrita de 7.051 ha, ou seja, cerca de 6,89 %. A drea beneficiada é ligeiramente
superior a do periodo homélogo, uma vez que foi inserido mais um bloco em 2022, Viana do
Alentejo.

Refira-se, por outro lado, que o investimento realizado durante o ano de 2022, nao incluindo as
capitalizacbes de encargos de estrutura e financeiros, atingiu o montante de
10.555 milhares de EUR, elevando o total do investimento no EFMA, desde 1995 até ao final do
periodo em reporte, para 2.439.407,31 milhares de EUR.
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A 31 de dezembro de 2022, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado,
ascendia a 921.313.125 EUR (composto por 184.262.625 acdes), sendo detido na sua totalidade
pelo Estado Portugués, através da Direcdo Geral do Tesouro e Financas (DGTF).

A variacdo ocorrida em 2022 (8.154.375 EUR e 1.630.875 novas acdes) decorreu das seguintes
emissoes de acoes com o valor nominal de 5 EUR cada:

e 10 de fevereiro - emissao de 830.044 novas a¢des, com o valor nominal de 5 EUR cada,
realizadas em numerdrio. 0 montante subscrito e realizado foi de 4.150.220 EUR; e

e 10 de agosto - emissao de 800.381 novas acoes, com o valor nominal de 5 EUR cada,
realizadas em numerdrio. 0 montante subscrito e realizado foi de 4.004.155 EUR.

Por dltimo, a 31 dezembro de 2022, a EDIA contava nos seus quadros de pessoal com
179 colaboradores, maioritariamente originarios da regiao e divididos pelas diversas areas
técnicas da Empresa.

_ Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022
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1.2. Apresentacao da Empresa

Criada em 1995, a EDIA, é uma sociedade anonima de capitais exclusivamente publicos,
pertencente ao Setor Empresarial do Estado (SEE), que se encontra sob a tutela sectorial do
Ministério da Agricultura e da Alimentacdao (MAA), e sob tutela financeira do Ministério das
Financas.

Empresa publica, que se rege pelo direito privado, com as especificidades dos seus estatutos e
do Regime Juridico do Setor Pablico Empresarial (RISPE), a missdo da EDIA é conceber, executar,
construir e explorar o EFMA, contribuindo para a promocao do desenvolvimento econémico e
social da sua area de intervencao, a que correspondem 20 concelhos dos distritos de Beja, Evora,
Portalegre e Setubal.

A EDIA tem contribuido de forma significativa para o desenvolvimento na valéncia agricola
regional e nacional, enquanto Empresa Gestora do EFMA, com um esforco na construcao das
infraestruturas necessdrias para regar as novas areas previstas na expansao do Empreendimento.

0 EFMA cobre uma érea de influéncia de 10.000 km?, sendo que, a grande dimensao, abrangéncia
e modernidade da infraestruturacao hidraulica implementada permite, para além do
incontornavel beneficio hidroagricola, a producao hidroelétrica em sistema reversivel que
possibilita uma total complementaridade com outras energias renovaveis como a fotovoltaica e
a edlica, o abastecimento publico e industrial, a regularizagao e correcao torrencial, a preservacao
e valorizacao ambiental e patrimonial e o ordenamento do territério.

A EDIA tem contribuido assim, de forma significativa, para o desenvolvimento na valéncia agricola
regional e nacional, enquanto Empresa Gestora do EFMA, com um esforco na construcao das
infraestruturas necessérias para regar os 170.000 hectares previstos (120.000 hectares da 1.2 fase,
ja concluida, e 50.000 hectares de novas dreas previstas na expansao do EFMA).

Contribuindo para o desenvolvimento, nao s6 do Alentejo, mas também do Pais, enquanto
Empresa Gestora do EFMA - um instrumento relevante para dinamizacao da economia, a EDIA
posiciona-se como uma referéncia estratégica e de incontornavel relevancia, na medida, em que
tem vindo a potenciar, de forma direta, a diminuicao da dependéncia agroalimentar e o aumento
das exportacgoes.

A Empresa tem por finalidade a utilizacao do dominio pdblico hidrico afeto ao Empreendimento,
para fins de rega e exploracao hidroelétrica, a concecao, execucao e construcao das
infraestruturas que integram o sistema primario e a rede secunddria do EFMA.

(s ] Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022
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1.3. Organizacao da Empresa

1.3.1. Estrutura Organizativa

Observatério de Exploragso

Observatério de Seguranga

Observatério de Inovagso

Conselho de Administragdo

Presidente: José Pedro Salema
Vogal: Augusta Cachoupo
Vogal: Jorge Vazquez

Gabinete de Apoio Juridico

Pedro Alres

Gabinete de Retagdes Piblicos
icacdo

Carlos Silva

Gabinete de Dezonvolvimento
o Responsabilidade Social

Jodio Martins.

Diregdo de Engenharia
Ambiente e Plancamento

Jorge Vazquez

Departamento de Planeamento
Estudos e Projetos

Alexandra Carvalho

Departamento de Impactes
Ambientais e Patrimoniais

Lufsa Pinto

Departamento de Ambiente
© Ordenamento do Territério

Ana llhéu

Departamento de Informagdo
Geogréfica e Cartografia

Duarte Carreira

Centro de Cartografia

Jacinto Franco

Direcdo de Infraestruturas
e Energia

Isabel Grazina

Departamento de Construgdo
de Infraestruturas

Dora Amador

Departamento de Manutengdo
Exploragho e Seguranca

Nuno Felizardo

Departamento de Exploragio
de Infraestruturas de Rega

José Carlos Saido

Diregdo de Economia da Agua
e Apoio ao Cliente

Diregdo de Gestio
do Patriménio

José Filipe Santos Diogo Nascimento

Departamento de Economia
da Agua

Departamento de Gestso
do Patriménio

Jose Costa Gomes Gongalo Sebastiso

Departamento
de Expropriagdes

Departamento de Apoio
20 Cliente

Ana Palma Maria da Cola Lourengo

Museu da Luz + Parque
de Natureza de Noudar

Diregao de Administragdo
e Finangas

Augusta Cachoupo

Departamento de Gestio
Administrativa e Finangeira

Carlos Freitas

Departamento de Planeamento
e Controlo de Investimentos

Pedro Machado

Departamento
de Contabilidade

Hélia Fonseca

Departamento de Sistemas
de Informago

Luis Estevens

Departamento de Gestdo
de Recursos Humanos

Jodo Cruz
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1.3.2. Orgéos Sociais

Assembleia Geral

Presidente
Dr. Henrique Antonio de Oliveira Troncho
Secretarios

Dr.2 Ana Luisa Louro da Graca Peixito Soares

Conselho de Administracao

Presidente

Eng. José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema
Vogais

Dr.2 Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo

Eng.® Jorge Manuel Vazquez Gonzalez

Conselho Fiscal

Presidente

Dr.2 Sara Alexandra Pereira Simées Duarte Ambrdsio
Vogais

Dr. Nelson Manuel Costa dos Santos

Vogal Suplente
Dr.2 Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio

Revisor Oficial de Contas

RCA - Rosa, Correia e Associados, SROC, S.A., representada pelo Dr. Paulo Fernando da Silva
Pereira.
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1.4. Recursos Humanos da Empresa

No final de 2022, a EDIA contava com um total de 179 trabalhadores (entre efetivos e contratados
a termo), distribuidos pelas diferentes categorias profissionais da Empresa, tal como se pode ver
no gréfico seguinte.

Nimero de trabalhadores por categoria profissional
120

100
80
60
40

20

==

Técnicos Técnicos Especialistas Técnicos Superiores

Ao longo do periodo, a EDIA continuou a dar cumprimento as suas obrigagdes de reporte para
diversas entidades oficiais relativamente a area de recursos humanos, nomeadamente a Direcao
Geral do Orcamento (DGO), Direcdo Geral do Tesouro e Financas (DGTF) e Direcdo Geral da
Administracao e do Emprego Publico (DGAEP).

No 4.2 trimestre foi concluido o processo de avaliacao de desempenho relativo a 2021, tendo os
resultados sido processados no més de outubro.

Foi dada continuidade a implementacao e parametrizacao do novo software de Assiduidade e
Gestao do Desempenho em conjunto com a empresa Sysnovare, prevendo-se a conclusao das
diferentes fases do processo no inicio de 2023.

No periodo em andlise foram desenvolvidas acoes de formacao interna nas areas Agricola,
Juridica, Higiene e Seguranca no Trabalho e Engenharia Civil, as quais, na sua totalidade,
abrangeram 29 trabalhadores, com um volume total de formacao de 547 horas.

E Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022
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1.5. Contratac¢ao Piblica

Em termos de aplicacao das Normas de Contratacao Pdblica, a EDIA estd sujeita a aplicacdo do
(6digo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.% 18/2008, de 29 de janeiro, por
forca do disposto no respetivo artigo 2., n.2 2, alinea a). Na aplicacao das normas da contratacdo
publica, a EDIA norteia-se pelos principios gerais de direito e, em especial, os principios da
legalidade, da prossecucdao do interesse publico, da imparcialidade, da proporcionalidade, da
boa-fé, da tutela da confianca, da sustentabilidade e da responsabilidade, bem como os
principios da concorréncia, da publicidade e da transparéncia, da igualdade de tratamento e da
nao-discriminacao, enunciados no artigo 1.2 - A do CCP, sem perder de vista outros valores
igualmente relevantes como sejam a economicidade ou boa gestao financeira dos recursos
publicos e a selecao da proposta mais conveniente para o interesse publico. As decisdes que
autorizam a realizacdo de despesa suportam-se em informacoes onde € justificada a necessidade
de contratar e proposto o procedimento mais adequado, seguindo a tramitacao prevista no ((P e
as regras de procedimento estabelecidas em regulamento interno, tendo presente a necessidade
de desagregar funcoes e objetivar as pecas de cada procedimento, em particular ao nivel da
definicao do respetivo critério de adjudicacao.

EN Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TRIMESTRE

2.1. Exploragdo - 2.2 Fase do EFMA

Redes Primaria e Secundaria

Realizaram-se as campanhas de leitura da aparelhagem de observacao instalada nas barragens,
previstas nos respetivos Planos de Observacao, continuando-se a verificar o bom
comportamento, quer dessas estruturas quer dos seus equipamentos de seguranca hidraulico-
operacional.

No periodo em andlise, foi realizada a visita de especialidade, pela Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA), a barragem de S. Pedro, em resultado da conclusao da fase de enchimento da
barragem e inicio da fase de exploracao.

No decurso do trimestre desenvolveram-se, fundamentalmente, intervencdes de manutencao
preventiva, de onde se destacam as realizadas nos grupos principais 1, 3 e 5 da estacdo elevatdria
de S. Pedro, nos grupos principais 1, 2 e 3 da estacao elevatéria da Amoreira, na barragem de S.
Pedro e as limpezas de canais e reservatorios da rede primdria.

No que se refere a manutengao corretiva, destaca-se a requalificagao do corpo do filtro n.2 2 da
estacdo de filtracao do Torrao, 0 acompanhamento dos trabalhos de reparacao nos grupos 1 e 2
da estacao elevatéria dos Alamos, a reinstalacdo da vélvula de contrapeso do grupo 2 e remocao
da valvula de contrapeso do grupo 1 da estacdo elevatéria de Pedrogao-Margem Esquerda e a
substituicao de rolamento do atuador da comporta n.2 1 do reservatério de Pedrogao.

Na rede secundaria, decorreu o normal processo relativo a conclusdao da campanha de rega, com
toda a componente de exploragao, gestao e operagao das varias infraestruturas.
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Foram iniciadas as limpezas dos reservatorios semi-escavados com revestimento em tela de PEAD
e remocao de lodo nos reservatdrios de Faro e R3 Monte Novo. Procedeu-se a implementacao de
cloro na albufeira do R3 de Alvito-Pisdo para minimizar o efeito de algas e/ ou bivalves nas
condutas.

Decorreram, igualmente, os trabalhos relativos a execucao de manutencdo preventiva e corretiva
de equipamentos mecanicos e elétricos, tendo ainda decorrido acoes de manutencao
condicionada, uma vez que se trata do trimestre mais propicio a paragens dos equipamentos.

Durante este periodo foram também efetuadas as leituras trimestrais que suportam a faturacdo
dos consumos verificados, com recurso ao software NAVIA.

Cabe ainda referenciar a adjudicacao e inicio do desenvolvimento e implementacao do sistema
SCADA unificado, em conjunto com outras areas da Empresa, assim como a preparacao de
procedimentos de contratacdo de servicos de manutencao, e/ou execucao de trabalhos.

No quadro seguinte apresenta-se, por outro lado, a descricao das principais intervengoes de
grandes reparacgoes e substituicdes das infraestruturas do EFMA.

Grandes Reparagdes - Rede Primaria a 31/12/2022

Valor Datas
Ano de Contrat Codigo de € t Objeto da R a Stat
no de tontrato L S T [0 R LR Adjudicado Faturado 1.2 fatura Oltima fatura atus
2021 RPSA_EEAlamos_IE Atualizacao Tecno}og.lca do Conversor Estético de
Frequéncia da EE Alamos
214 873,00 214 873,00 05/05/2021 05/05/2021 Concluido
Fornecimento, Montagem e Manutencao Preventiva
RPSACHLoureiroMonteNovo_IE de Caudalimetros na Rede Primdria e na Rede
2022 Secunddria 150 675,89 120 569,81 28/02/2022 Em curso
M do Corretiva de Equi da EE
RPSAR_EEPed ME_IVI_EEGE
2022 _Erredrogaoti VL Pedrogao M.Esquerda 61 000,00 61 000,00 04/05/2022]  12/07/2022|  Concluido
M do Corretiva de Equi da EE
Pedrogdo M.Esquerda 29 980,00 19 986,66 04/05/2022 Em curso
2022 RPSAR_EEPedrogaoME_IVI_Eacess Mat]u.tengao Corretiva de Equipamento da EE
Pedrogao M.Esquerda- Trabalhos Suplementares 13 425,00 13 425,00 13/07/2022|  13/07/2022|  Concluido
Manutencao Corretiva da Bomba Grupo 2 - EE
Pedrogao M.Esquerda 47 800,00 47 800,00 13/09/2022]  13/09/2022| Concluido
RPSA1TrocoPisaoBeja_EEGE Manutencdo Eurretiva' dos Motores Principais EE
2022 Alamo 26 980,00 26 980,00 21/07/2022 21/07/2022 Concluido
RPSA1TrocoPisaoBeja_EEOM Vatwul EE do Al b oM
2022 dlvulas nas EE do Alamo, Pedrogdo MD e na 87 497,49 65 781,18 04/05/2022 Em curso
Barragem da Lage
RPSP_PedrogaoSE_IVI_Eacess
BA_BarragemAlqueva_IE Reparacdo do Sistema de Aviso e Alerta da
2022 Barragem de Alqueva 21797,75 - Em curso
Manutencdo Corretiva dos Grupos Eletrobomba n.2
1en.2 2 da Estacdo Elevatéria dos Alamos do EFMA
367 600,00 - Em curso
2022 RPSA_EEAlamos_EEGE Beneficiacao _das bomb'a.s dos grupos 1 e 2 da
Estacdo elevatéria dos Alamos
343 988,00 266 590,70 12/05/2022 Em curso
Beneficiagdo das bombas dos grupos 1 e 2 da
Estacdo Elevatéria dos Alamos-Trabalhos
Suplementares 60 862,00 48 689,60 20/07/2022 Em curso
S Substituicao de Cavilhas nos Tamisadores do
Nao existe L .
2022 Reservatdrio de Brinches Sul 62 900,00 62 900,00 08/08/2022|  08/08/2022|  Concluido
RPSAR_Equip_EEBrinches_MHSerpa_| Bombas dos Grupos &4 e 6 da Estagao elevatdria de
2022 IVL_EEGE Brinches 57 429,84 - Em curso
EEAlamos_IE Fornecimento e Montagem do'Sistema Monit.Grupos
2022 Elet. 12 EE Alamos 110 800,00 - Em curso
1657 608,97 948 595,95
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Em termos do seguro de danos patrimoniais (celebrado em 2020) e até & data do presente
relatério, foram instruidos os processos de sinistro apresentados no quadro seguinte,

encontrando-se um caso ainda em aberto.

Seguro multirsco industrial (apélide (T64387323 - AllRisks da Fidelidade)

WTW N.2 Sinistro | N.2 Sinistro CIA ‘ Lugar ‘ Data do Sinistro | Data Comunicagdo
2021005187 2007000133 Pedrégao 3 13/08/2020 17/09/2021
2021003784 200000130 [FE1R6A0 elevatdrial 00,09 15/07/2021

do Lébio
Estagao de
2022000079 2207000001 filtragem de 03/01/2022 07/01/2022
Baronia Baixo
2022001995 2cr000029  |Fotasa0 Elevatoria) g, 45 19/04/2022
de Brinches Norte
Estacao Elevatoria
2022002067 2207000032 de Orada- 19/04/2022 25/04/2022
Amoreira
2022002494 2207000040 EE Penedrdo 02/05/2022 17/05/2022
2022004793 2207000081 E“a‘a:e E;i:‘;““’”“ 08/09/2022 09/09/2022

Data Pagamento

29/12/2022

21/10/2021

07/06/2022

22/08/2022

22/08/2022

Descrigdo

Falha da bomba pertencente ao Grupo Principal 2, com
origem no colapso do rolamento da bomba (segundo
informagdo transmitida pela Grundfos aquando da
rececdo/observagdo da bomba nas suas oficinas). 0
variador de velocidade entrou em falha/protegdo por
sobrecarga do motor.

Na estagao elevatéria do Lébio, foi diagnosticado que o
arrancador suave associado ao grupo eletrobomba GEO3
tem pelo menos um dos médulos de poténcia queimado

(existe um destes madulos por fase)

Inundacao em estagao de filtragem de Baronia Baixo.

A falha ocorreu no dia 13-04-2022 20h32m, e foi detetada
no dia 14-04- 2022, apés verificagdo de indicacdo de
avaria no SCADA da Instalagdo, verificou-se que o
disjuntor se encontrava disparado e com sinais de

curto circuito.

A falha foi detetada no dia 19-04-2022 as 17hS5me no
variador de velocidade indica que decorreram 17h52m
desde que a falha ocorreu, portanto a falha ocorreu no
dia 19-04-2022 as 00h04m.

Na sequéncia da manutencdo anual aos variadores de
velocidade, constatou-se a existéncia de estilhacos do
isolamento do barramento DC e de outros componentes,
na parte inferior do variador, onde se situa a fase W
embora o variador de velocidade, na altura da
intervencao estivesse ligado, sem apresentar erros
presentes e comindicagao de disponivel para trabalho.
Apos analise as falhas anteriores presentes no variador
de velocidade, verificou-se que existiu “overbraking”
com a maquina em “RDY”. Em SCADA confirma-se que a
30ABR22 20:29 foi ultima vez que a maquina foi solicitada.

Motor WEG associado ao grupo eletrobomba GE13

Estado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Aberto

Reserva

12 243,00

25 550,00

Valorizagéo (€) ‘

53931,76

22357,40

0,00

2243,00

11 428,50

5620,00

Subestado

Encerrado

Encerrado

Encerrado

Encerrado

Encerrado

Encerrado

m regularizagaol
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Na andlise dos valores da adesao e consumos de dgua nos perimetros do EFMA, e tal como se
pode verificar no quadro seguinte, o consumo de agua, no final de 2022, situou-se nos
363.128.657 m’, valor bastante superior ao consumo no periodo homélogo, com um aumento de
15,25 %. Em termos globais, foram fornecidos mais 48.053.684 m® de dgua aos beneficidrios de
Algueva. Relativamente ao volume de dgua distribuido para rega, verificou-se um aumento no
consumo de todos os subsistemas do Empreendimento.

_ até 4.2 Trimestre 2022 * até 4.2 Trimestre 2021 **
Perimetros X X
de Bene;iec?ada Area Inscrita| Consumo Bene;ii?ada Area Inscrita| Consumo
Alqueva 3 3
(ha) (ha) (m) (ha) (ha) (m?)
Subsistema Alqueva 64 566 59 336 196 758 503 59 974 53 099 166 407 261
Monte Novo 7546 10 110 34 495 697 7547 10 130 27 211 458
Alvito - Pisao 8878 7901 28636 929 8878 7639 26 223 988
Pisao 2143 1890 8237 453 2142 1807 7446032
Alfundao 4219 4271 13 475158 4219 4 489 12 347 194
Ferreira, Figueirinha e Valbom 4758 3556 10 434 544 4758 3343 9 804 425
Loureiro - Alvito 1107 94k 3871281 1107 870 3959114
Ervidel 7644 6424 20 724 965 7644 6 485 19 977 058
Cinco Reis - Trindade 5282 6429 30090 934 5282 6362 26 030 509
Vale do Gaio 3 846 3018 9326 903 3 846 2 808 8574 406
Beringel - Beja 4959 4 695 19797 030 4959 4603 17 090 492
Roxo - Sado 3874 2857 8830538 3874 2827 6 427 827
Cuba - Odivelas 2715 2284 4593716 2773 1205 271273
Evora 2945 1637 1213 052 2945 530 1043 485
Viana do Alentejo 4590 3319 3030303 0 0 0
Subsistema Ardila 28 625 25 334 77 647 069 28 626 24 Thh 69 280 348
Orada - Amoreira 2644 2088 5311822 2644 2 146 4 499 866
Brinches 5354 4424 13 008 226 5355 4170 11191 584
Brinches - Enxoé 4934 4 862 15713 134 4934 4782 15 045 345
Serpa 4555 4067 13 494 868 4 555 3830 12 521 258
Pias 4510 3501 9969 253 4510 3 494 9353696
Calicos - Machados 4 565 4519 15639 013 4 565 4332 12 627 888
Calicos - Moura 2063 1874 4510753 2063 1988 4040711
Subsistema Pedrégao 24 090 24 654 88 723 085 24 091 24 430 79 387 364
Pedrégdo Margem Direita 4558 4 285 9769 638 4558 4300 8801773
Baleizdo - Quintos 7883 8068 29 060 336 7 883 7959 25343714
Sao Pedro - Baleizdo 5923 7126 25 432 941 5924 6989 24946 424
S. Matias 5726 5174 24 460 170 5726 5181 20 295 453
Total 117 281 109 324 363 128 657 112 691 102 273 315 074 973

* Dados retirados do CIEFMA a 07/02/2023. Ocasionalmente podem ocorrer pequenas alteracdes nos valores comparativos de periodos anteriores.
** Dados ajustados de acordo com novos pressupostos

Face ao periodo homoélogo, e relativamente aos valores globais de adesdo, registou-se um
acréscimo na area inscrita de 7.051 ha, ou seja, cerca de 6,89 %. Em 2022, a 4rea beneficiada foi
superior a do periodo homoélogo, uma vez que foi inserido o bloco de Viana do Alentejo.

No que diz respeito aos reforcos de dgua as albufeiras, o valor registado até ao final do
4.0 trimestre, de 137,43 hm®, reflete um aumento bastante significativo nos abastecimentos, como
se pode verificar no quadro abaixo.
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Em comparacao com o periodo homdlogo, e em relacdo ao consumo associado as captacoes
diretas durante o ano de 2022, verificou-se um valor de 25.605.419 m’, face aos 20.571.623 m? do

Abastecimentos

Vale de Gaio
Campilhas e Alto Sado
Aguas de Santo André
Vigia

Enxoé*

Monte Novo

Roxo**

Odivelas

Morgavél

Fonte - Serne
Associagao Luz

Total

Até 4.2 trimestre
2022

13 270 000
10 506 000
3117988
1802 843
3599771
42 954 073
57537900
3086 000
1560 000

137 434 575

*Sem caudalimetro instalado, valor calculado por estimativa e validado pela AgdA.

(m’)
Até 4.2 trimestre
2021

7653 640
2296 926
990 618

20 841 000

1422000

33 204 184

**No Roxo o volume indicado corresponde a diferenga entre os volumes aduzidos e recebidos.

Em 2021, sendo o volume superior ao volume aduzido, considerou-se que nao houve abastecimento.

periodo homélogo. 0 aumento registado foi de 5.033.796 m’.

Os diversos tipos de consumo ocorridos até ao final de 2022 sao os que se sintetizam no seguinte

quadro.

Captagdes Diretas *
Consumo

Total
* Area regada pelas captagdes diretas (ha): 9.992

Esta drea ndo inclui a area regada a partir da EE da Luz.

2022
25605 419

25 605 419

N3o estdo contabilizadas as captagdes diretas existentes na albufeira de Alvito

(data de atualizagdo: 17/02/2023)

Total Consumos

Perimetros de Alqueva
Reforgo das Albufeiras
Captagdes Diretas *

Total

Até 4.° trimestre
2022
363 128 657
137 434 575
25 605 419
526 168 651

* os valores das captgdes diretas apenas sao atualizados semestralmente

(m?)

2021
20571623

20 571 623

(m’)
Até L.° trimestre
2021
315074 973
33 204 184
20571 623
368 850 780
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Assim, a 31 de dezembro de 2022 o volume total de agua distribuida situou-se nos 526,17 hm’.
Comparando este valor com os 368,85 hm® ocorridos no mesmo periodo de 2021, verificou-se um
significativo aumento de cerca de 157,32 hm’.

No 4.2 trimestre de 2022, os valores correspondentes aos volumes, armazenado e (til, que se
registaram na albufeira de Alqueva foram os indicados no quadro seguinte.

Albufeira de Alqueva

Volume Armazenado Volume Util
Data 3 3
hm hm
dez/22 3561 2561
dez/21 3255 2255
dez/20 2734 1734
dez/19 2873 1873
dez/18 3141 2414
dez/17 21786 1786

Neste periodo, o volume global de dgua distribuida (526,17 hm?) representa cerca de 84,87 % do
volume de dgua afeto aos usos prioritarios definidos no contrato de concessdo (620 hm?), e cerca
de 20,55 % do volume (til da albufeira de Alqueva, a 31 de dezembro de 2022 (2.561 hm?).

Por outro lado, o volume Gtil da albufeira de Alqueva, a 31 de dezembro de 2022 (2.561 hm?),
registou um aumento de 306 hm?, face ao volume a 31 de dezembro de 2021 (2.255 hm?).

Energia

Nos dltimos anos a EDIA tem vindo a apostar em solucbes energéticas amigas do ambiente e
ecologicamente compativeis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja para
aregiao, dando assim o seu exemplo através da materializacao de solucoes fotovoltaicas. Durante
o ano de 2022 continuaram as agdes de manutencao e exploracao das varias centrais
fotovoltaicas e mini-hidricas do Empreendimento.

No quadro da pdgina seguinte apresenta-se a producao de energia fotovoltaica até ao final de
2022 e no periodo homélogo. Conforme se pode verificar, prosseguiu a exploragao das centrais
fotovoltaicas de Alqueva, do edificio sede da EDIA e nas restantes fotovoltaicas instaladas junto
das estacdes elevatdrias (Orada, Pisdo, Monte Novo, Loureiro-Alvito, Alvito-Pisdo e Lage), que
tiveram uma producao de 4.739 MWh.
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42 trimestre 2022 | 4° trimestre 2021
Produgdo de Energia Fotovoltaica (Acum.) (Mwh) | (Acum.) (MWh)

Central de Alqueva 65 59
Central do edificio sede da EDIA 149 154
Central fotovoltaica da Orada 386 384
Central fotovoltaica do Pisao 376 398
Central fotovoltaica do Monte Novo 472 503
Central fotovoltaica do Loureiro-Alvito 488 477
Central fotovoltaica Alvito-Pisdo (Cuba Este) 1340 1381
Central fotovoltaica da Lage 1465 1591

Total 4739 4 947

Prosseguiu a exploragao das centrais hidroelétricas de Alvito, Odivelas, Roxo, Serpa e Pisao tendo
sido produzidos, até dezembro de 2022 (e comparacdo com o periodo homélogo) uma producdo
total de 21.191 MWh. O acentuado acréscimo verificado em 2022 incide, sobretudo, na central
hidroelétrica de Odivelas e deve-se ao aumento do volume de agua aduzido a essa albufeira. 0
reinicio da producao da central do Roxo, apds reparagao, também contribuiu para o aumento
verificado.

42 trimestre 2022 |42 trimestre 2021
Produgdo de Energia Hidroelétrica (Acum.) (Mwh) | (Acum.) (MWh)

Central hidroelétrica do Alvito 5086 2 456
Central hidroelétrica de Odivelas 9637 2936
Central hidroelétrica do Roxo 3 805 0
Central hidroelétrica de Serpa 1973 819
Central hidroelétrica Pisao 690 380

Total 21191 6591

Projetos na Area Envolvente de Alqueva

Ao longo deste periodo tiveram continuidade as atividades do “Projeto da Envolvente de
Alqueva”, a levar a cabo no contexto do AlquevaPark - Programa Valorizar. Deu-se inicio dos
trabalhos de preparacao da candidatura ao Projeto ALQUEVA- Parte IL

No ambito da “iniciativa Projeto ALQUEVA, Agua, Natureza e Cultura”, referencie-se a empreitada
de construcdo da plataforma central de lazer e respetivos espacos exteriores em Alqueva,
consignada a 21 de outubro. Decorreu durante o trimestre para além da montagem do estaleiro,
a movimentacdo de terras para fundacoes dos edificios da cafetaria e dos operadores turisticos
e trabalhos de construcao civil, nomeadamente, preparacao das armaduras, montagem de
cofragem, betdo de limpeza e betonagem de sapatas. No final do ano, procedeu-se a colocacao
do placar alusivo ao financiamento desta obra, em Alqueva.
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Na empreitada de construcao do posto de observacdao e comando e centro de interpretacao da
barragem do Alqueva, concluiram-se os trabalhos de execugao da estrutura em betao armado do
edificio e dos muros periféricos. Neste periodo deram-se inicio aos trabalhos de assentamento
de alvenarias, execucao de reboco e execucao da rede de esgotos. Ao nivel das instalagoes
especiais (eletricidade e telecomunicacdes) foram iniciados os trabalhos de colocacdo dos
caminhos de cabos e passagem de cabos, tanto no edifico como no corpo da barragem. Ao nivel
do AVAC foram iniciados os trabalhos de colocacao dos caminhos de cabos e de alguma tubagem
de cobre.

Procedimentos Expropriativos

No caso dos projetos em fase final do processo de expropriativo respeitantes a 1.2 fase de
construcao do EFMA, foram acompanhados os diversos projetos em curso.

Ambiente e Patrimonio

Pés - Avaliagdo de Impacte Ambiental (AIA)

Para efeitos de cumprimento do estabelecido no “Documento Orientador para o Procedimento de
P6s-Avaliacdo de projetos do EFMA”, e tal como acordado nas reunides realizadas conjuntamente
com as autoridades de AIA (APA e CCDR Alentejo), procedeu-se ao envio de relatérios relativos a
fase de construcao. Para o trimestre, em andlise, nao houve troca de correspondéncia sendo que
se continua a aguardar resposta por parte da AIA aos documentos remetidos pela EDIA para
alguns dos projetos do EFMA.
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No que concerne ao ambiente em Obra, apresenta-se no seguinte quadro um ponto de situagao
das empreitadas.

Ponto de Situacdao - Processos relativos a Fase de Construcao

Designacao do Processo Ponto de Situagao

Empreitada de construgao do Posto de Observagdo e Comando

Ei itad .
(POC) e Centro de Interpretagdo - Barragem de Alqueva mpreitada em curso

Empreitada de Construgao da Plataforma Central de Lazer e

. X . Entrega dos planos previstos no SGA da empreitada
respetivos Arranjos Exteriores em Alqueva S P P P

No dmbito da fase de Pds Avaliacdo prevista no Decreto-Lei n. 151-B/2013, de 31 de outubro,
apresenta-se no quadro seguinte um ponto de situacdao dos processos relativos a fase de
exploracao.

Ponto de Situacao - Processos relativos a Fase de Exploragao

Rede Designagao do Processo Ponto de Situagao
Circuito Hidraulico Roxo Sado e respetivo Bloco de Rega Aguarda-se resposta da APA relativamente a apreciagdo ao relatério de Exploragao.
- . . Continua a aguardar-se resposta da APA aos esclarecimentos enviados pela EDIA, na sequéncia da solicitagdo desta entidade
Trogo de Ligagdo Alvito Pisdo . -
a medidas da fase de exploragdo.
<
o - . Continua a aguardar-se resposta da APA aos esclarecimentos enviados pela EDIA. na sequéncia da solicitagao da APA a
= Ligagdo Loureiro Monte Novo L =
=4 da fase de exploragao.
=
Ligacdo Loureiro Alvito Continua a aguardar-se resposta da APA ao Relatério da Fase de Explora¢do enviado pela EDIA.
. Continua a aguardar-se resposta a aguardar-se resposta da APA a informagdo enviada pela EDIA relativamente a
Barragem do Loureiro - B
Compensacdo de Quercineas
Barragem de Serpa Recebeu-se parecer favordvel da APA ao envio de esclarecimentos da EDIA uma medida da fase de exploragdo (EC08).
Barragem da Amoreira Recebeu-se parecer favoravel da APA ao envio de esclarecimentos da EDIA uma medida da fase de exploragdo (EC08).
- o . . Envio de resposta a APA, relativamente a esclarecimentos de algumas medidas da DIA (med 41, med 46) respeitantes a fase
Circuito Hidraulico de Amoreira-Caligos N
=< de exploragao
=
= - S . n Envio de resposta a APA, relativamente a verificagdo do cumprimento de algumas medidas da DIA (med 35, med 36 e med
Circuito Hidraulico Caligos-Pias . R -
37) respeitantes a fase de exploragdo
Adutores de Pedrogdo, Brinches Enxoé e Serpa Envio de resposta a APA, relativamente a medida de minimizacéo 44 e ao programa de Monitorizacdo do Ambiente Sonoro.
- AP . Aguarda-se resposta da APA na sequéncia da solicitagdo desta entidade ao esclarecimento de medidas da fase de
(ircuito Hidrulico (alicos Machados e Blocos de Rega exploracio. (GERS, GER6, GER7, RH6, RH7, RHB, RH9, SOL3, SOL4, ECO6, ECO7, PAI7, PATLA).
2
& . ~ . . . . -
S Gircuito hidréulico de Sio Matias Continua a aguarfiar se resposta da APA aos esclarecimentos pela EDIA, relati a medidas do relatério da
S fase de exploracao
o

Dando cumprimento ao definido nos “‘Regulamentos dos Perimetros Hidroagricolas”, a EDIA, para
além da elaboracao de relatérios ambientais, tem a responsabilidade de efetuar vistorias de
acompanhamento/fiscalizacdo as areas beneficiadas pelo EFMA. Estas vistorias tém como
principal objetivo verificar o cumprimento - por parte dos beneficidrios - da implementacao das
medidas das DIA's, no terreno, e reportar a “Autoridade de Regadio” os incumprimentos das
mesmas.

Anualmente, a EDIA com base nos resultados obtidos destes trabalhos de campo, de acordo com
a legislacao de AIA, remete a Autoridade de ambiente relatérios demonstrativos e
circunstanciados do cumprimento das medidas aplicaveis a fase de exploracdao, em consonancia
com o previsto no Decreto-Lei n®. 151-B/2013, de 31 de outubro.
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Em termos de auditorias, e em consonancia com o solicitado pela APA, com o intuito de avaliar
medidas relativas a fase de construcdo, com repercussoes para a fase de exploracao, assim como
medidas referentes a fase de exploracao, procedeu-se a realizacao de visitas?® a projetos.

Monitorizagcao Ambiental

No dominio da monitorizacao ambiental, e face ao nimero de programas de monitorizagao em
curso, optou-se por sistematizar a informacao relativa aos diferentes programas por sistema

Alqueva-Pedrégao e redes primdria e secundaria.

0 ponto de situacao do estado de execugao de cada um destes programas € efetuado nos quadros

seguintes.

Programas de Monitorizacao do Sistema Alqueva - Pedrégao e Rede Primaria

Programas de Monitorizagao

Ponto de Situagao

Estado das Aguas de Superficie e Estado das Aguas Subterraneas

Monitorizagdo dos recursos hidricos superficiais da rede primaria do EFMA (ano hidrolégico 2018/2020)

Aguarda parecer da Autoridade de AIA ao relatdrio
final 2019/2020

Monitorizagdo dos recursos hidricos superficiais da rede priméria do EFMA (novembro 2020/dezembro 2022) Em curso
Monitorizagdo dos recursos hidricos superficiais da rede primaria do EFMA (janeiro 2023/dezembro 2024) Em curso
Monitorizagdo dos potenciais impactes da transferéncia de dgua Guadiana-Sado na ictiofauna (2022) Concluido

Monitorizagdo das comunidades ictiicas em massas de dgua das bacias hidrograficas do Guadiana e do Sado (2023)

Fase de contratacao

Monitorizagdo da eficacia dos microtamisadores do Penedrao-Roxo e Vale do Gaio (2020)

Relatdrio a enviar a Autoridade de AIA aguarda
validagdo pela EDIA

Monitorizagdo da eficacia dos microtamisadores do Penedrao-Roxo e Vale do Gaio (2021)

Relatério a enviar a Autoridade de AIA aguarda
validagdo pela EDIA

Monitorizagdo da eficcia dos microtamisadores do Penedrdo-Roxo e Vale do Gaio (2022)

Em curso

Monitorizagdo do mexilhao-zebra em albufeiras do EFMA através da inspegdo de cabos

Em curso

Fauna, Flora e Vegetagao

Monitorizagdo da eficdcia das medidas de minimizagdo do efeito barreira e do efeito armadilha

Relatrios de 2011-2018 e 2021-2022 enviados a
Autoridade Nacional de AIA - solicitam o envio de
adendas para aprovagao. Preparagdo da adenda.

Inicio monitorizagdo de inverno (ciclo 2022/2023)

Monitorizagdo da flora e vegetagdo no circuito hidraulico de adugdo a barragem de Odivelas e by-pass (2022)

Relatério de monitorizagdo de 2022 enviado a
Autoridade Nacional de AIA - aguarda aprovagdo

Monitorizagdo da avifauna em albufeiras do EFMA (2022-2023)

Em curso

Ambiente Sonoro

Monitorizagdo do ambiente sonoro gerado durante a exploragao de infraestruturas do EFMAD

Aguarda parecer da Autoridade de AIA aos relatérios
finais

! Para realizacdo das visitas preparam-se roteiros, mediante a elaboracdo de cartografia com a identificacdo dos
pontos visitdveis, complementada por tabelas, nas quais se procedeu a correspondéncia dos pontos com as medidas
da DIA de cada um dos projetos.
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Programas de Monitorizacao da Rede Secundaria

Programas de Monitorizacao

Ponto de Situagao

Estado das Aguas de Superficie e Estado das Aguas Subterraneas

Monitorizagdo dos recursos hidricos subterrdneos do EFMA para a fase de exploragdo - 2022/2023

Em curso

Monitorizagdo dos recursos hidricos superficiais na rede secundéria de rega em fase de exploragao - 2019/2021

Relatério a enviado a Autoridade de AIA, aguarda
aprovagao

Monitorizagdo dos recursos hidricos superficiais na rede secundaria de rega em fase de exploragdo - 2021/2022

Em curso

Monitorizagdo dos recursos hidricos superficiais na rede secundéria de rega em fase de exploracdo - 2023/2024

Langado o concurso pblico, aguarda adjudicagao

Fauna, Flora e Vegetacao

Monitorizagdo da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisdo (2016-2018)

Relatorio revisto enviado a Autoridade Nacional de
AIA - aguarda aprovacao

Monitorizagdo da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisdo (2018-2020)

Relatério enviado a Autoridade Nacional de AIA -
aguarda aprovagao

Monitorizagdo da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisdo (2020-2022)

Relatério a enviar a Autoridade de AIA aguarda
validagdo pela EDIA

Monitorizagdo da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisdo - pés-reprodugdo (2022)

Relatério a enviar a Autoridade de AIA aguarda
validagdo pela EDIA

Monitorizagdo da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisdo (2022-2025)

Fase de contratagdo.

Monitorizagdo da avifauna na rede secundaria de Rega (2020-2021) - Area C

Relatdrio enviado a Autoridade de AIA e aprovado.
Concluido

Monitorizagdo da avifauna na rede secundaria de rega (2021-2022) - AreaDd

Relatdrio enviado a Autoridade de AIA e aprovado.
Concluido

Monitorizagdo da avifauna na rede secundéria de rega (2021-2022 (Nova drea - Area E)

Relatério a enviar a Autoridade de AIA aguarda
validagdo pela EDIA

Avifauna na rede secunddria de rega do EFMA - Caracterizagdo da situagao de referéncia para o circuito hidraulico de
ligagdo a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana (2022-2023)

Aguarda envio de relatdrio para validagao pela EDIA

Monitorizagdo de quirdpteros nos blocos de rega de Caligos-Machados 2019-2021

Relatério revisto enviado a Autoridade Nacional de
AIA - solicitagdo de adenda

Monitorizagdo de quirdpteros nos blocos de rega de Calios-Machados 2022

Aguarda envio de relatdrio para valida¢ao pela EDIA

Quirépteros no bloco de rega de Moura (2023)

Contrato adjudicado. 12 reunido efetuada para inicio
dos trabalhos

Estudo da utilizagdo de habitat de quirdpteros na drea de influéncia do circuito hidrdulico P6voa-Moura e respetivos
blocos de rega

Aguarda envio de relatdrio para validagao pela EDIA

Linaria Ricardoi na rede secunddria de rega - Caracterizagao da situacao de referéncia no circuito hidrdulico de Reguengos
e respetivo bloco de rega (2022)

Aguarda envio de relatdrio para validagdo pela EDIA

Solos

Monitorizagdo do solo nos blocos de rega do EFMA - Zona E - Caraterizacdo da situagao de referéncia - 2021

Relatorio enviado a Autoridade Nacional de AIA -
aguarda aprovagao.

Monitorizagdo do Solo nos Blocos de Rega do EFMA - Zona B - Fase de exploragdo - 2021

Relatério enviado a Autoridade Nacional de AIA -
aguarda aprovagao.

Monitorizagdo do solo nos blocos de rega do EFMA - Zona C - Fase de exploragao - 2022

Concurso Pdblico em curso. Entregue e validado o
Relatério de Campanha.

Monitorizagdo do solo nos blocos de rega do EFMA - Zona F - Caraterizacdo da situagao de referéncia - 2022

Concurso Pdblico em curso. Trabalho adjudicado e
realizagdo da 1.2 reunido de trabalho.

Monitorizagdo do solo nos blocos de rega do EFMA - Monitorizagdo dos pontos criticos - Zona A - 2022

Consulta Prévia em curso. Entregue e validado o
Relatério de Campanha.

Paisagem

Monitorizagdo da paisagem para as alteragdes de reconversao de culturas e estrutura fundidria do circuito hidraulico de
ligacdo a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana.

Iniciado o processo de ajuste direto simplificado para
contratagdo do trabalho de desenvolvimento das
especificagdes técnicas do Programa de Monitorizagao
da Paisagem no bloco de rega da Messejana.

No dmbito dos novos contratos para monitorizagao da qualidade

da agua nas redes primdria e

secunddria do EFMA, a EDIA tem vindo a colaborar com a ARH-Alentejo na recolha de amostras
de dgua para esta instituicao com o objetivo de dar apoio no cumprimento da Diretiva Quadro da

Agua (DQA).
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Foi aprovado pela Autoridade de AIA os relatérios com os resultados dos trabalhos de andlise
genética das larvas de ciprinideos capturadas em 2021, no decorrer dos trabalhos de
monitorizacao dos potenciais impactes da transferéncia de agua Guadiana-Sado.

Gestdo e Exploracdo dos Recursos Naturais

No ambito das atividades da EFV foram efetuadas diversas visitas de campo, as zonas de
instalacao de algumas das captacoes requeridas, com o objetivo de caracterizar a situagao inicial,
previamente a emissao dos titulos de utilizagao privativa, pela EDIA e de acompanhar a evolugao
dessas zonas ap0s a atribuicao dos titulos. Foram elaborados os respetivos relatérios de visita.

Para além das atividades relacionadas com o processo de licenciamento de captacoes de agua, a
equipa de fiscalizacao e vigilancia realizou ainda as seguintes:

e Registo de ocorréncias e comunicacao, quando identificado como necessario, das mesmas
a entidades externas, tais como a APA e SEPNA, para resolucao destas;

e Identificacdo de dreas em que se observem nao conformidades ambientais com
relevancia para os objetivos da EDIA na drea da concessao do EFMA;

e Verificacdo mensal das cotas e possiveis ocorréncias existentes nas albufeiras do EFMA,
que estao concluidas e em fase de exploracao;

e (ontrolo e prospecao do jacinto-de-agua no troco internacional, entre a fronteira com
Espanha e a Ponte da Ajuda; e

o Detecdo de captacgoes ilegais na drea do Sistema Primdrio do EFMA.

Continuou a ser prestado apoio aos requerentes na instrucao dos pedidos de licenca/concessao
de captacao de dguas superficiais, e acompanhados os processos em tramitacao na EDIA.
Receberam-se nove pedidos de captacdo de dgua, um pedido de informacao prévia (PIP), e
emitiram-se sete titulos de utilizacdo de recursos hidricos (TURH).

Foi assegurado o acompanhamento do cumprimento das medidas referentes ao regime de
manutencao dos caudais ecolégicos da rede primdria, em exploracao. foram efetuadas,
mensalmente, campanhas de medicao de caudal nas linhas de dgua a jusante de Amoreira,
Brinches, Serpa, Lage, Loureiro, reservatério R4 do Monte Novo, reservatdrio R1 da rede
secundaria.

Neste periodo foi igualmente garantido o acompanhamento do funcionamento da rede de
estacoes automaticas de qualidade da dgua, assim como da rede climatoldgica. No decorrer do
més de novembro procedeu-se a instalacao das duas novas estacoes, uma ficou instalada no
reservatdrio do Estdcio e outra em Cuba-Este. Deste modo aumentou-se para 17 o nimero total
de estacoes meteorolégicas.
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Prosseguiu, por outro lado, o acompanhamento do cumprimento das conclusdes operacionais
definidas no “Estudo das Condi¢des Ambientais no Estudrio do Rio Guadiana e Zonas Adjacentes
- Condicoes Operacionais”, no ambito da Coordenacao Luso-Espanhola. Foi enviado as entidades
competentes o relatdrio com a analise do regime de caudal ecolégico do sistema Alqueva-
Pedrégdo no ano hidroldgico 2021/2022.

No ambito da sinalizacdo das albufeiras do EFMA, foi realizada a recolocacao da sinalizacao de
seguranca associada a barragem de Alqueva, parcialmente removida no contexto da instalacao
da plataforma fotovoltaica pela EDP, dentro da zona de navegacdo interdita de protecao a
barragem que a sinalizacao de seguranca delimita. 0 sistema em causa, inicialmente ancorado
apenas nas margens, passa agora a ter dois vértices de tensionamento para montante, de modo
a acomodar plataforma fotovoltaica e em simultaneo assegurar a sinalizacao de seguranca de
infraestruturas hidraulicas.

Teve ainda inicio o procedimento de contratacao de uma prestacao de servicos para a concecao,
fornecimento e montagem de placas informativas de sinalética, a instalar em 20 albufeiras do
EFMA, que visam dar resposta ao previsto nas DIA do circuito hidraulico de Calicos-Pias e da
estacdo elevatoria e circuito hidrdulico de Pedrogao e divulgar, em simultaneo, os resultados dos
trabalhos de monitorizacao desenvolvidos pela EDIA, as espécies exdticas invasoras, de forma a
envolver a populacdao na preservagao dos valores naturais.

No ambito da vertente turistica da albufeira de Alqueva foi desenvolvida a ideia de marcacao, a
superficie, de locais icdnicos existentes na area submergida pela albufeira, como o Castelo da
Lousa, a aldeia da Luz e o Cromeleque do Xerez, apesar dos dois Gltimos ja ndao se encontrarem
na sua localizacao original, tendo-se preparado o procedimento para prossecucao destes
trabalhos.

Espécies Exoéticas

A semelhanca dos outros trimestres, foram mantidos os trabalhos de vigilancia de jacinto-de-
agua na drea a montante da albufeira de Alqueva.

Ainda no contexto do controlo de ameijoa asidtica em pequenos reservatérios sem tela, ligados
ao canal Alvito-Pisao, foi desencadeado o processo de remog¢ao de sedimentos acumulados no
fundo e desinfecao de condutas de rega, pretendendo-se reduzir a expressao desta espécie
invasora e 0s danos que causa aos equipamentos do EFMA.

Em termos do controlo de plantas aquaticas potencialmente colmatadoras da grelha instalada na
derivagao para Fonte Serne, foi iniciado o desenvolvimento de uma estrutura para instalagao no
local, que possa reduzir a colmatagao da grelha de forma passiva, prevendo-se a sua instalagao
em 2023.

No decurso do trimestre desenvolveu-se ainda o projeto:

» Zona ] - Restauro fluvial do trogo transfronteirigo do rio Guadiana e albufeira de Alqueva
e controlo de espécies exdticas invasoras como o0 jacinto de agua
(SIC Guadiana/Juromenha)

E Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022



=
-Aﬂ

' m Empresa de Desenvolvimento
EDIA e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

No presente trimestre, no ambito deste projeto, procedeu-se a contratacdo, de servicos para a
producdo e estruturacao lidica de conteddos sobre “Biodiversidade Espécies Exéticas Invasoras”.
0 modo lidico de apresentacdo dos conteddos, ird integrar os diferentes programas de
informacao e divulgacao e sera um facilitador das aprendizagens e uma mais-valia para o
trabalho nas escolas.

Ainda no 42 trimestre, foram produzidas uma curta animada e uma infografia, instrumentos que,
no ambito do projeto, permitem assegurar a informacao e divulgacao dos objetivos e acoes do
projeto junto dos utilizadores do rio Guadiana e albufeira de Alqueva, e do puablico em geral.

Gestao do Solo
> URSA - Unidades de Recircula¢do de Subprodutos de Alqueva

Durante este periodo, a EDIA deu resposta ao pedido de esclarecimentos e solicitacao de
elementos adicionais da CCDR-A, no ambito do processo de licenciamento da URSA, a decorrer na
plataforma LUA/Siliamb.

Manteve-se o processo de criacao de Regras Gerais para Compostagem Agricola com a APA,
conforme previsto no regime geral de gestao de residuos, para possibilitar a isencao dos
complexos procedimentos de licenciamento desta atividade, complementar a atividade agricola.

Durante o periodo em andlise, foram adjudicados os trabalhos de impermeabilizacao de lagoa de
retencao de dagua de escorréncia de compostagem, com o0 objetivo de assegurar a retencao do
maximo de agua de escorréncia dentro da unidade e possibilitar a sua reutilizacao para rega das
pilhas.

Bioecologia
» Plano de Salvaguarda de Linaria ricardoi

Na sequéncia da aprovacao condicionada do Plano de Acao Local da Linaria ricardoi e Espécies
Associadas (PALr), onde é efetuada a proposta de 17 medidas que se contextualizam no novo
quadro de referéncia 2020 para a espécie e com um horizonte temporal de implementagao até
2030, a EDIA procedeu ao envio da documentacao e esclarecimentos necessdrios solicitados pela
Autoridade de AIA, nomeadamente: Tabela de Revisao do PALr; Programa de Parcerias para a
Biodiversidade - Modelo de Carta de Compromisso; Mapeamento das Areas sobrantes em 2021;
Estrutura do Relatério Anual de Acompanhamento.

Sistemas de Gestdo na Area Ambiental

Ao longo do trimestre teve continuidade a divulgacao didria do boletim com informacao sobre a
evolucao do volume armazenado e variacao didria das cotas das albufeiras de Alqueva e de
Pedrégao, bem como informacao didria acerca dos caudais registados a montante e jusante do
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sistema Alqueva-Pedrégao. Esta atualizacao é disponibilizada diariamente através do site da
EDIA.

De modo a efetuar o controlo do caudal libertado pela barragem de Pedrégao vso valor de caudal
ecolégico a assegurar, realizou-se a andlise dos caudais descarregados e dos valores registados
no rio Guadiana, e foi divulgado o valor do caudal ecoldgico a cumprir no més seguinte.
Procedeu-se ainda a divulgacdo interna, do regime de caudais ecolégicos para a rede primaria
do EFMA, atualmente em exploracao, que tem uma periodicidade mensal.

Sempre que solicitado pelos regantes, foram também disponibilizados os resultados da
monitorizacao dos recursos hidricos superficiais referentes a rede primaria.

Instrumentos de Gestao Territorial

No trimestre em andlise, a EDIA deu parecer sobre os elementos apresentados na PCGT, e
participou na 1.2 reunido plendria da revisdo do Planos Diretores Municipais (PDM) de Portel. No
ambito do Plano de Pormenor (PP), a EDIA deu parecer sobre os elementos de caraterizacdo e
diagndstico e relatério de fatores criticos para a decisao apresentados na PCGT, no ambito da
elaboracao do PP Moura-Ardila.

Relativamente ao “Plano Regional de Eficiéncia Hidrica do Alentejo”, durante o trimestre foi
elaborada a resposta as questoes colocadas pela DGADR sobre o PEH do Alentejo.

Durante o trimestre foi concluida a andlise dos Planos de Gestao de Regido Hidrografica da RH 6
(Sado e Mira) e RH7 (Guadiana) e foi submetido o parecer final da EDIA na plataforma do
Participa.pt.

A EDIA participou igualmente na elaboragao do Plano Estratégico para o concelho de Serpa 2030,
e nos trabalhos de definicao de faixas de protecao aos aglomerados urbanos previstas nos PDM
em revisao/alteracao, em conjunto com a DGADR, a CCDR e as outras Associacdes de Regantes,
com vista a regulacdo das atividades agricolas e condicionantes a agricultura intensiva que
deverdo vigorar nestas faixas.
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2.2. Construgao - 2.2 Fase do EFMA

Mantiveram-se as atividades de investimento da Empresa, caso das empreitadas em curso da
2.2 fase do Empreendimento, quer de novos regadios (redes priméria e secundéria), quer de
melhorias dos regadios existentes, ao nivel do reforco de capacidade de aducao.

Em paralelo com as empreitadas de construcao das redes primdria e secunddria prosseguiu o
acompanhamento ambiental e patrimonial, assim como a gestao ambiental das obras em curso.

Melhorias dos Regadios Existentes

Neste trimestre foi assinada a conta final do reforgo da estagao elevatéria de Pedrogao - Margem
Direita.

Novos Regadios

Na rede primadria, na empreitada do circuito hidraulico de Viana do Alentejo, podemos considerar,
este periodo, os seguintes trabalhos:

e conclusao das instalagoes elétricas;
e instalacao de novos transformadores e respetivas ligacoes; e

e aguarda agendamento da vistoria da DGEG para ligacao da energia e realiza¢ao dos
ensaios.

Quanto a empreitada do adutor principal de Viana do Alentejo e respetivo bloco, decorreu a
correcao do SIG no seguimento do relatério de validacdo do DIGC. Resultaram trabalhos de
melhoria das condicOes dos terrenos no seguimento de algumas reclamagdes de proprietdrios de
prédios afetados pela obra. Foi feita a atualizacdo do célculo da revisdo de precos (ordinaria e
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extraordindria) com indices definitivos. Durante o trimestre foi assinado o auto de rececdo
proviséria, e procedeu-se a elaboracdo da conta final da empreitada.

Na obra do circuito hidraulico de Cuba-Odivelas e respetivo bloco aguarda-se a proposta de
solucao por parte de fabricante para substituicao dos painéis do tamisador que se encontram
danificados; intervencao prevista para janeiro de 2023.

Neste periodo teve ainda lugar a abertura e analise das propostas, do concurso publico, para a
empreitada de construcdo do circuito hidraulico de Reguengos de Monsaraz (estrada do Peral ao
reservatério da Bragada) e bloco do Peral.

Decorreu, igualmente, a preparacao das pecas para o concurso plblico para a empreitada de
construcao do circuito hidraulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e bloco de Messejana.
Prevendo-se o langcamento do concurso no inicio do préximo ano.

Energia

Nos dltimos anos a EDIA tem vindo a apostar em solugdes energéticas amigas do ambiente e
ecologicamente compativeis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja para
a regiao, dando assim o seu exemplo através da materializacdo de solugoes fotovoltaicas.

Referencie-se que as centrais fotovoltaicas de Cuba-Este e Lage se encontram em pleno
funcionamento.

Com o objetivo de reduzir os custos energéticos das suas infraestruturas, a Empresa tem vindo
ainda a desenvolver procedimentos para a criacao de um Parque Fotovoltaico associado ao
Projeto Algueva, designadamente, através da construcdao de centrais fotovoltaicas com uma
capacidade de 50 MW, que permitem uma producao de 85 GWh (ano médio), a instalar nos espelhos
de dgua junto as principais estagoes elevatérias da rede primaria do EFMA.
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Relativamente ao Parque Fotovoltaico de Alqueva, e apds aprovacao do Orcamento de Estado
(OE) de 2023, a EDIA apresentou, novamente, o pedido de autorizacdo para a realizacdao do
encargo plurianual, através de uma Portaria de Extensdo de Encargos (PEE), no montante de
45M EUR, que ja foi aprovado. Esta autorizacao da Tutela, é essencial para a Empresa realizar o
programado nesta matéria, e que é fundamental para robustecer a capacidade energética da
EDIA, tornando-a mais independente da volatilidade do mercado da energia, agravada desde
2022, com a crise energética despoletada pelo aparecimento da guerra da Ucrania.

Projetos de Execugdo e Estudos de Impacte Ambiental em Curso

Ao longo de 2022 prosseguiu a andlise e resposta a ddvidas de proprietarios, assim como a
pedidos de dgua para regar de forma precdria a partir de infraestruturas do EFMA. Entre outras
temadticas, foram elaboradas respostas a DGADR relativamente aos pedidos enviados para andlise
de compatibilizacao de infraestruturas. Teve continuidade a realizagao de contactos e preparacao
de respostas a agricultores e outras entidades agricolas, designadamente, no que respeita a
questoes relacionadas com os trés subsistemas do EFMA.

Teve igualmente seguimento a realizacao de contactos e preparacao de respostas a agricultores
e outras entidades agricolas, em relagao a questdes relacionadas com os trés subsistemas do
EFMA.

0 acompanhamento da elaboragao de alguns EIA’s das novas areas de regadio foi outra das
atividades levadas a cabo, em paralelo com o desenvolvimento dos respetivos projetos de
execucao e respetivos EIA’s, cujo ponto de situagao se encontra sistematizado nos quadros das
pdginas seguintes.
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Designagéo do Projeto

Execugéio do Projeto

Avaliagdo de Impacte Ambiental

Subsistema Alqueva

Processo de AIA com emissao de DIA:

ircuito hidrduli R i - " -
(ircuito hidraulico de Reguengos e bloco Concluido Aguarda-se parecer da Autoridade relativamente aos documentos
remetidos.
Adaptagao dos prujelo's .de execugdo dos blocos de Reguengos, Vendinha e Montoito aos Em curso dos trabalhos.
levantamentos topograficos
Processo de AIA com emissdo de DIA:
Gircuito hidréulico de Evora e bloco Concluido - [Aguarda-se parecer da Autoridade relativamente aos documentos
remetidos.
Circuito hidraulico Cuba-Odivelas e bloco Concluido - Processo de AIA com emissao de DIA.
Circuito hidrdulico de Viana e bloco Concluido - Processo de AIA com emissdo de DIA.
Projeto de Execugao para a alteragao da tomada de dgua do reservatério da Baronia para Adjudicacao dos trabalhos.
. - . Em curso . N .
instalagao de uma maquina limpa grelhas Entrega o projeto no final do més de dezembro.
Processo de AIA com emissao de DIA:
Circuito hidrdulico da Vid bl Concluid - " .
reuito hidraufico da Vidigueira e bloco oncluido [Aguarda-se parecer da Autoridade relativamente aos documentos
remetidos.
Revisdo do projeto de execugdo do circuito hidraulico da Vidigueira Em curso Entrega do relatorio final da revisao ao projetista. -
P.m]E‘tO d.e e)fet:.ugao para a remodelacao das tomadas de agua dos reservatérios R2 e R3 do Em curso Adjudicado dos trabalhos. _
circuito hidrdulico Roxo-sado
. = . - P . N Fase
Projeto de execugdo para instalacdo de mais dois tamisadores na tomada de dgua do s
. . de Avaliagao das propostas a concurso. -
circuito hidrdulico Penedrao-Roxo
langamento
Processo de AIA com emissao de DIA:
Circuito hidrdulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e bloco de Messejana Concluido - . .
[Aguarda-se parecer da Autoridade relativamente aos documentos
remetidos.
Revisa j a ircuito hidrauli ligagdo a albufei M " . - .
evisdo do projeto de efecu(an do circuito hidrdulico de ligagdo a albufeira do Monte da Concluido Envio do projeto de execugao final para a DGADR, para aprovagio. ~
Rocha e bloco de Messejana
Processo de AIA com emissdo de DIA:
Circuito hidrdulico Pévoa-Moura e blocos Concuido - [Aguarda-se parecer da Autoridade ao pedido de prorrogagdo do prazo
de validade da DIA, (com base no enquadramento do disposto no
Decreto-lei 151-B/2013).
Revisdo do projeto de reforo da estagdo elevatéria de Penedrao (2.2 Fase) Concluido Conclusao dos trabalhos. -
Processo de AIA sem emissdo de DIA:
Circuito hidraulico de Lucefécit Concluido -

Foi solicitado um pedido de elementos adicionais por parte da Comissao
de AIA, ao qual a EDIA esta a preparar resposta.
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Designagio do Projeto Execugdo do Projeto Avaliagdo de Impacte Ambiental

Subsistema Ardila

Circuito hidraulico de Sao Bento e blocos Concluido - Processo de AIA com emissao de DIA.

Revisdo do projeto de reforgo da estacdo elevatoria de Pedrégao Margem Esquerda Em curso Aguarda recegdo do projeto pelo projetista.

Alteragdo do projeto de reforco da estagdo elevatéria da Amoreira (2.2 Fase) Em curso Adjudicagao dos trabalhos.

Subsistema Pedrégdo

Sem emissao de DIA.
Circuito hidraulico Cabeca Gorda - Trindade e blocos Concluido
Processo suspenso pela EDIA.

Revisdo do projeto de execucdo da 2.2 Fase da estagdo elevatoria do Estacio Concluido Conclusao dos trabalhos.

Alteracdo do projeto de reforco da estagdo elevatéria de Pedrégdo 1 (2.2 Fase) Concluido Conclusdo dos trabalhos.

Alteracdo do projeto de reforo da estagao elevatéria de Pedrégdo 3 (2.2 Fase) Concluido Conclusdo dos trabalhos.

Procedimentos Expropriativos

No ambito da 2.2 fase do EFMA, prosseguiram as tarefas que visam assegurar 0S varios
procedimentos expropriativos associados aos projetos em curso, com intervencoes em diversas
areas geograficas do Empreendimento. Foram levadas a cabo varias atividades de acordo com a
fase em que se encontram os diferentes projetos.

Projetos em fase inicial do processo de expropria¢dao

No circuito hidrdulico de Reguengos, sifoes e respetivo bloco do Peral, deu-se continuidade ao
processo negocial, a realizacdo de autos de expropriacdao e pagamentos de acordos de
indemnizacao, com a realizacao de todos os trabalhos inerentes a este processo nomeadamente
elaboracao de minutas e recolha de documentacdo junto dos proprietdrios, Servi¢os de Finangas,
Conservatéria do Registo Predial e Direcao Geral do Territdrio. Relativamente aos Sifoes, aguarda-
se o envio do projeto definitivo dos caminhos para se dar seguimento ao processo expropriativo.

Aguarda-se o envio do projeto que estd a ser revisto, para se poder iniciar os trabalhos nos
Blocos de Reguengos, Vendinha e Montoito.

Na ligacdao ao Monte da Rocha e bloco de Messejana, foi iniciada a piquetagem e os levantamentos
de campo com vista a realizacdao das fichas de avaliagao. 0 pedido de Declaragao de Utilidade
Piblica (DUP) estd em analise pelo Gabinete Juridico da EDIA. As Bases de Avaliagao encontram-
se para validacao pelo perito do Tribunal da Relacdo de Evora.

No projeto do circuito hidraulico e bloco da Vidigueira encontra-se em fase de revisao.

Projetos em fase final do processo de expropriacao
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Nestes projetos teve lugar circuito hidraulico de Viana e respetivo bloco, decorrendo, nesse
periodo, a resolucao de reclamacoes resultantes da obra.

De seguida apresenta-se o ponto de situacao dos trabalhos desenvolvidos neste periodo,
relativamente aos projetos da 2.2 fase do EFMA:

Projeto Prédios Prédios Prédios Autos Litfglos Valor Pago
Avaliados Aprovados Acordados Efetuados (€)
Rede Primdria

Circuito hidrdulico de Viana do Alentejo 0 0 1 1 0 7925
Circuito hidraulico de Reguengos 0 0 0 10 0 11 060
Total Rede Primaria 0 0 1 11 0 18 985

Rede Secundaria
Bloco de rega do Peral 0 0 1 7 0 10 060
Total Rede Secunddria 0 0 1 7 0 10 060
Total 0 0 2 18 0 29 045

No final de 2022 um total de 12.595 prédios, encontravam-se registados 6nus em 10.854 prédios,
0 que corresponde a cerca de 86%, como se apresenta no quadro seguinte:

Total

0
LES de

de 10 2.2

0 1 0 T 1
Projeto Prédios Ano 2020  Ano 2021  trimestre  trimestre 3";:;':;;;“ 3 trlsnuezsatre da erfﬁ:‘:::s
Beneficiado de 2022 de 2022 a
s 31122022
TOTAL 12 595 1236 6 055 1364 611 721 867 10 854

Ambiente e Patriménio

P6s Avaliacdo Ambiental

Em termos patrimoniais, no dominio da pds-avaliacao de impacte ambiental (fase prévia a obra
e fase de obra), e em termos do acompanhamento efetuado ao nivel da minimizacdo
arqueolégica, estd inerente um vasto conjunto de atividades associadas, quer a execucao do seu
objeto, quer a demais obrigacdes legais.

A semelhanca do procedimento realizado no ambito dos processo de AIA do 1.2 fase do EFMA e
dando cumprimento ao definido nos Regulamentos dos Perimetros Hidroagricolas, a EDIA para
além da elaboracdo de relatérios ambientais, tem ainda a responsabilidade de efetuar vistorias
de acompanhamento/fiscalizacdo as dreas beneficiadas pelo EFMA que tém como principal
objetivo verificar o cumprimento da implementacdo das medidas das DIA no terreno e reportar a
Autoridade de Regadio os incumprimentos das mesmas.

Fase Prévia
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e Ambiente

0 ponto de situacdao dos processos relativos a 2.2 fase do EFMA, que tiveram emissao de DIA,
apresenta-se no quadro seguinte. Apresentam-se apenas 0s projetos para o quais houve troca
de correspondéncia entre as entidades, no decorrer do presente trimestre, sendo que para os
restantes projetos, continua a aguardar-se resposta da Autoridade de AIA.

Designagao do Processo

Ponto de Situagao

Circuito Hidrdulico de Sao Bento e respetivo Bloco

Aguarda-se resposta da APA aos oficios enviados pela EDIA (of. ref.2 1355 de 07/05/2020 e of.
ref.2 531 de 07/03/2022) relativos a Condicionantes e Elementos a Apresentar.

Projeto: Circuito Hidraulico (CH) Povoa-Moura e respetivos
Blocos (AIA 3006)

Aguarda-se resposta da APA, ao pedido de prorrogacdo do prazo de validade da DIA (com
base no enquadramento do disposto no art. DL 151-B/2013).

Circuito Hidraulico de Ligacdo a albufeira do Monte da Rocha e
do Bloco de Messejana (AIA 3415)

Envio de elementos complementares e/ou esclarecimentos relativamente as condicionantes e
Elementos a Apresentar solicitados pela APA.

Circuito Hidraulico de Reguengos e respetivo Bloco (AIA 3007)

Envio de informacdo adicional a APA relativamente a elementos solicitados por esta entidade
sobre Condicionantes e Elementos a Apresentar.

Circuito Hidraulico da Vidigueira e respetivo Bloco (AIA 3287)

Continua a aguardar-se resposta da APA ao envio de informagdo complementar, na sequéncia
da solicitagdo por esta entidade as Condicionantes e Elementos a Apresentar.

Circuito Hidrdulico de Cuba-Odivelas (AIA 2936)

Continua a aguardar-se resposta da APA ao ponto 9 dos Elementos a Apresentar (Guia de Boas
Praticas Agroambientais), enviado para a APA. Envio de resposta por solicitacdo da APA,
relativamente a pedido precario.

Circuito Hidraulico de Evora e respetivo Bloco (AIA 2964)

Continua a aguardar-se resposta da APA a Condicionante 1.

Circuito Hidréulico de Viana e respetivo Bloco (AIA 2976)

e Patriménio

Resposta favoravel da APA ao Elemento a Apresentar 15 (Plano de Recuperacdo Biofisica das
Areas afetadas pela Empreitada da Rede Primaria)

0 ponto de situacao dos processos, com trabalhos associados a fase prévia a obra, encontra-se

no seguinte quadro:

Projeto Procedimento

Situagao

Descrigao

Circuito Hidraulico de Evora e Bloco (P 29/2018

Concluido

Continuamos a aguardar os pareceres da DGPC/DRCALEN aos relatérios finais de 3 (trés) memérias
descritivas e dos trabalhos de prospecdo arqueoldgica, realizados em fase prévia e decorrentes da
DIA do projeto.

Circuito Hidrdulico de Viana do Alentejo e

Bloco P 03/2019

Em curso

Aguarda-se o parecer da DGPC/DRCALEN ao relatério final dos trabalhos no sitio Horta de Abaixo 1.

Circuito Hidrdulico de Reguengos e Bloco (P 12/2019

Fase de Construgao

Em curso

Face a calendarizagdo prevista para a execugao do projeto, foi dada prioridade a execucao dos
trabalhos definidos na DIA associados ao Bloco do Peral e a rede principal do projeto. Os 11 (onze)
relatdrios técnicos dos trabalhos associados ao Bloco do Peral e Rede principal ja foram remetidos a
DRC Alentejo, aguardando-se os respetivos pareceres da tutela. Os trabalhos relativos a execugdo das
restantes medidas de minimizagao decorrentes da DIA do projeto estdao dependentes dos respetivos
processos de expropriagdo/indemnizacdo, bem como da respetiva calendarizagdo da execucdo do
projeto.
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e Ambiente

Em conformidade com o solicitado na medida “Apresentacao de Relatorio de Acompanhamento
da Obra”, com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em registo fotografico,
recorrente em varias DIA’s, procedeu-se ao envio de relatdrios das empreitadas apresentadas no
quadro seguinte:

Designagao do Processo Ponto de Situagao

Continua a aguardar-se resposta ao Relatério Final de Acompanhamento de Obra. Envio de
Circuito Hidraulico de Evora e respetivo Bloco de Rega informacdo sobre proposta de alteragdo de parcelas para efeitos de compensacao de
quercineas.

Circuito Hidraulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de |Resposta da EDIA para efeitos de esclarecimentos ao Relatério Final de Acompanhamento

Rega Ambiental de Obra e Elemento 15 da DIA.
Resposta favoravel da APA ao relatdrio final de acompanhamento de Obra enviado pela EDIA.
Ligagdo ao Sistema de Adugdo a Morgavél Envio de informagdo sobre proposta de alteracao de parcelas, para efeitos de compensagao de
quercineas.

e Patriménio

No seguinte quadro, encontra-se o ponto de situacdo dos processos relativos a minimizacao de
impactes sobre o patriménio cultural em fase de obra:

Projeto Procedimento Situagao Descrigao

Aguardam-se os pareceres da DGPC/DRCALEN a 2 (dois) relatérios finais de trabalhos arqueolégicos,

Ligacao ao Sistema de Aducao de Morgavel (P 12/208 Concluido anteriormente remetidos, bem como ao Relatério Final Global do contrato

Aguardam-se os pareceres da DRCALEN a 8 (oito) relatérios finais de trabalhos arqueolégicos,

Circuito Hidraulico de Cuba-Odivelas e Bloco P 17/2018 Concluido R R P
anteriormente remetidos, bem como ao Relatério Final Global do contrato

Circuito Hidraulico de Evora e Bloco (P 29/2018 Concluido Aguarda-se o parecer da DGPC/DRCALEN ao Relatério Final Global anteriormente remetido

Foi enviado pelo adjudicatdrio e remetido a DRCALEN o Relatério Final Global contratualmente
P 03/2019 Concluido previsto. guardam-se os pareceres da DRCALEN a 8 (oito) relatérios finais de trabalhos
arqueoldgicos, anteriormente remetidos.

0Os trabalhos de campo associados a execugdo dos trabalhos de prospegdo arqueoldgica
Circuito Hidraulico de Reguengos e Bloco (P 20/2022 Em curso contratualmente previstos ja foram executados e remetido, para analise, o draft do respetivo
relatério técnico.

Circuito Hidrdulico de Viana do Alentejo e
Bloco

Promocdo da Diversidade

As acoes e projetos descritos neste ponto abrangem todo o territério do EFMA.

e (Conservagdo dos Charcos Tempordarios Mediterranicos (CTM)

No seguimento das visitas de auditorias realizadas pela comissao de avaliagao, teve lugar uma
reuniao conjunta entre as diferentes entidades, com o objetivo de fazer o ponto de situacao da
Conservagao de Charcos Tempordrios Mediterranicos no EFMA. Na reuniao foi abordado algumas
questdes acerca da Conservagao dos (TM no EFMA, entre as quais a proposta de exclusao das
unidades BQO1, CRT75 e CRT74.

Procedeu-se ao envio do Relatério de Monitorizacao referente a Epoca Hidrolégica 2021/2022,
para as entidades.
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No ambito da candidatura relativa ao projeto “Viver o Clima do Baixo Alentejo”, procedeu-se a
implementacao de algumas medidas de conservagao das unidades CO1, CRTO7, CRT74 e APO4.

e Agroecologia

No que diz respeito aos Planos de Valorizacao Ecolégicos (PVE), continua-se a aguardar a
implementacao dos seguintes planos no terreno:

> PVE da herdade do vale da Agua;
» PVE da herdade das Agualdinhas; e
> PVE da herdade da Polina.

No ambito da Agroecologia, referir que se encontra em curso a preparagao de uma estratégia que
visa promover a transicdo da agricultura para prdticas ou sistemas mais ecolégicos, para
robustecer o contributo ambiental do desenvolvimento sustentdvel. Através da adocao de
medidas/procedimentos de gestao agricola, que melhor compatibilizem a producéo agricola com
a manutencao e o fornecimento de outros servicos de ecossistemas, pretende-se contribuir para
a melhoria da biodiversidade de modo a aumentar a resiliéncia dos ecossistemas agricolas.

e Reabilitacdo de Habitats Ripicolas - Linhas de Agua

Teve continuidade “Proposta para a Manutencao da Rede de Drenagem dos Blocos de Rega do
EFMA", que decorre de medidas relativas aos recursos hidricos superficiais de algumas DIA’s, que
definem a necessidade da manutencdo periddica da rede de drenagem, e do definido nos
regulamentos dos aproveitamentos hidroagricolas (RAH) em relacdo a limpeza das valas de
drenagem.

e Enquadramento Biofisica e Paisagistica de Infraestruturas do EFMA

Fase final de elaboracao do “Plano de Acompanhamento das Infraestruturas Construidas”, plano
este que sistematiza e identifica os elementos considerados necessarios para efeitos de
caracterizacao das infraestruturas (histérico e situacao de referéncia) que foram alvo de
integracao paisagistica durante a empreitadas, tendo por objetivo demonstrar o cumprimento
dos requisitos de medidas das DIA, relacionadas com integracao paisagistica.

No periodo em questao, e para efeitos de cumprimento da medida 43 da DIA do projeto do circuito
hidraulico S. Pedro-Baleizao, procedeu-se a instalagao de um sistema de rega gota-a-gota para
assegurar a rega e desenvolvimento das 40 plantas. As figuras seguintes ilustram a instalacao
deste sistema.
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e (orredores Ecoldgicos

Prosseguiram os trabalhos de campo associados aos corredores ecoldgicos, destacando-se no
ambito da atualizacdo dos planos diretores municipais (PDM), pelas Cdmaras Municipais das
regioes abrangidas pelo EFMA, o contributo da EDIA no que concerne a cedéncia de informacao
relativa aos corredores ecolégicos abrangidos pelo Empreendimento. Conclusao do plano de
conectividade ecoldgica, que se encontra em fase de validacao

e Quirdpteros

Durante o 4.2 trimestre, ndo se realizaram quaisquer atividades relacionadas com os quirépteros.
Saliente-se, no entanto, a solicitacao por parte dos beneficidrios para a instalacao de caixas
abrigo.

e Quercineas
Na sequéncia da plantacao de quercineas no ambito da empreitada do circuito hidraulico de Viana,

(realizada no inicio de 2022), prosseguiu o processo de rega dos exemplares plantados na parcela
localizada junto a albufeira de Serpa.
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2.3. Promog¢ao do Regadio

A EDIA, como entidade impulsionadora do desenvolvimento agricola e agroindustrial de Alqueva,
tem o propésito de promover o regadio na zona de influéncia do EFMA, tendo prosseguido o
contacto com representantes de agrupamentos de agricultores, assim como a interacao e
fornecimento de informacao a potenciais investidores em diversas dreas.

Saliente-se o envolvimento da Empresa na avaliacao das prioridades de infraestruturacao do
Regadio Nacional, a pedido do Ministério da Agricultura e da Alimentacao (MAA). Neste contexto,
estd a ser desenvolvido um estudo, conjuntamente com a DGADR, que permita ao decisor politico
apontar uma estratégia de desenvolvimento do regadio, tendo por base os pontos referidos
anteriormente (acdes a desenvolver e o impacte da sua implementacdo). A proposta de
metodologias de desenvolvimento que permitam priorizar as acoes a desenvolver e avaliar o
impacte da implementacdo da Estratégia Nacional para o Regadio 2030 constituiu, desta feita,
umas das tarefas fundamentais levadas a cabo no decurso de 2022.

Tendo em vista estruturar o novo sistema tarifario da agua, com base numa férmula que incorpore
os valores dos encargos fixos, e a evolucdo dos encargos varidveis de energia, procedeu-se a
analise do impacto da implementacao de diversos cendrios no que diz respeito aos valores de
energia, tendo em conta o nimero de anos considerados para a definicao do valor da energia a
utilizar. Apés a estimativa do valor de tarifa de dgua, procura-se avaliar o impacto da sua
implementacado, quer nas contas da EDIA, quer na rentabilidade empresarial dos seus clientes.

Relativamente aos sistemas de apoio a decisao, mantiveram-se as acoes de divulgacao do
Sistema de Apoio a Determinacao da Aptidao Cultural (SISAP), assim como o fornecimento de
resultados a utilizadores e potenciais investidores.

A EDIA continuou a assegurar aos agricultores servidos pelas infraestruturas de Alqueva, de forma
gratuita, a ferramenta de apoio “Portal do Regante”. No ambito da candidatura ‘Smart.Agri.Hubs',
em 2022 seguiu o desenvolvimento do projeto ‘Portal do Regante 3.0'. Neste trimestre, iniciaram-
se os trabalhos de aperfeicoamento do Portal através da incorporagao de novas funcionalidades,
nomeadamente a atribuicao de um volume mdximo de rega quando da inscricao na campanha de
rega e nainclusao do Projeto Alqueva Sustentdvel.

Foi igualmente levado a cabo o Plano de Eficiéncia Energética (PEE) da EDIA, o qual aponta metas
para a reducao do consumo energético para os proximos trés anos, bem como as medidas a
implementar para alcancar esse objetivo. 0 Plano de Eficiéncia foi submetido e aprovado durante
0 més de outubro.

A elaboracao do “Plano Anual de Utilizacao de Agua”, bem como do “Procedimento para Inscricao
na Campanha Anual”, o qual estabelece as normas que deverao nortear a gestao das campanhas
anuais de utilizagao dos recursos hidricos de Alqueva, foram outras das atividades levadas a cabo,
no ambito dos trabalhos preparatdrios para a préxima campanha de rega de 2023, e das novas
regras a ela associadas.

De entre outras agdoes e projetos desenvolvidos referencie-se a elaboragdo de um boletim
meteoroldgico, a disponibilizar aos clientes, no principio de cada més, com um balango
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meteoroldgico do més anterior. Disponibiliza-se aos regantes de Alqueva, uma simula mensal de
um conjunto de varidveis meteorolégicas relevantes para a sua atividade agricola.

Relativamente a classificacao e inventariacao de dreas de regadio do EFMA, continuou o processo
de recolha, sistematizacao de informacao e insercao dos dados no CIEFMA - Comercial, através
da realizacdao dos inquéritos anuais aos beneficidrios nao regantes dos perimetros de rega em
exploracdo, que mantém intencdes de venda/arrendamento ou parceria na nossa base de dados.

A informacdo seguinte, resume as areas classificadas e as intencdes dos beneficidrios, obtidas
através dos inquéritos realizados no 4.2 trimestre do corrente ano.

Aproveitamento N.Eld.e N'l.') df e e Benﬁfrie:;ada
e Inquéritos Benefl.cl.arlus Caderneta Efetiva
Efetuados Inquiridos (ha) (ha)
Alvito - Pisao 382 103 426,46 397,97
Baleizao - Quintos 89 40 283,31 255,43
Beringel - Beja 47 2 132,13 127,24
Brinches 57 19 96,07 90,24
(alicos - Machados 6 b 8,24 1,66
Calicos - Moura 1 1 12,10 12,04
Cinco Reis - Trindade 1 1 3,28 3,17
Cuba - Odivelas 17 6 4 166,09 1307,10
Ervidel 99 bh 220,66 212,93
Evora 7 I 114984 339,53
Ferreira 241 81 2194,89 137273
Monte - Novo 8 5 21,710 24,92
Orada - Amoreira [ 3 30,53 29,87
Pedrégao 4 2 15,83 10,40
Pias 42 14 71,35 70,10
Pisdo 324 98 1633,54 1 056,97
Roxo - Sado 19 11 926,77 563,73
Sao Matias 80 36 176,53 156,93
S. Pedro - Baleizao 16 7 125,28 82,52
Serpa 76 59 109,82 104,54
Vale do Gaio 21 2 1146,28 125,06
Viana do Alentejo 50 39 7929,77 4197,37
Total 1597 622 20 886,47 10 548,45

A EDIA continuou a apoiar os beneficidarios dos vdrios perimetros, no denominado
emparcelamento ‘natural’, tentando, juntamente com proprietdrios e empresas, identificar
pequenas parcelas adjacentes as suas, de forma a aumentar a drea de exploragao.

As tabelas e graficos que se seguem, apresentam, por outro lado, 0s contactos registados na
plataforma C4-HANA, no 4.2 Trimestre de 2022, no ambito da politica de (ustomer Relationship
Management ((RM) levada a cabo pela Empresa.
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Departamento N.2 de Tickets Origem do Contacto N.2 de Tickets
DAC 157 Chamada t.efomca 112
Email 21
DEIR 1 Outros 3
Presencial 16
Portal do Regante 5 Portal do Regante 5
Total Geral* 163 Total Geral 163

Tickets por Categoria de Servico

0 grafico seguinte representa o numero de tickets criados por categoria de servigo,
verificando-se que a area financeira, de abastecimento e economia da dgua/apoio ao cliente
foram as categorias que registaram um maior nimero de contactos neste periodo, a semelhanca

do trimestre passado.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ABASTECTMENTO
AMBIENTE | 1

ECONOMIA DA AGUA/APOIO AO CLIENTE  [IIIIIIARIN

I AN CE RO

SIG/CARTOGRAFIA B

Tickets por Departamento da Empresa

Os dados apresentados neste grafico refletem o nimero de #ickets em que a sua resolucao é
atribuida ao departamento que da resposta aos contactos recebidos.
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Tickets por Categoria de Ocorréncia

0 grdfico seguinte representa os assuntos abordados pelos clientes durante o trimestre em
reporte.

Aconselhamento técnico i3
Acordos de pagamento 11
AlteracOes de titularidade  [mmmIIIIBR00

Areas para venda/arrendamento  mmmimgIm
Dados técnicos de ligagao a rede g
Datas de pagamento 11
Discrepancias de consumos I 1
Elaboragao de cartas 11

Faturas em divida W R
Fornecimento de dados geograficos M2
Inscricbes g

Interpretacdo da fatura [mmmmimgm

Pareceres 11

Problemas de fornecimento W2

A EDIA continuou a realizar a promocao, divulgacao e dinamizacao da Bolsa Nacional de Terras
(BNT), junto de todos os beneficidrios inquiridos, instituicdes bancdrias, representantes de
agrupamentos de agricultores, e agentes com papel relevante no meio rural.
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Em termos acumulados, e até ao final do ano, a EDIA disponibilizou na BNT,
253 prédios (2.486,10 ha), dos quais foram cedidos 99 prédios (1.087,96 ha), mantendo-se na
bolsa 132 prédios (836,80 ha).

Prédios Prédios Prédios Total de Prédios
Disponibilizados Cedidos Retirados Publicitados
Area Area Area Area
0 0 0 0
N2 (ha) N2 (ha) N2 (ha) N2 (ha)
Total Acumulado 253 2 486,10 99 1 087,96 22 561,34 132 836,8

Em 2022 concluiu-se a realizacao dos Inquéritos de Satisfacao 2021 aos regantes com consumos
superiores a 100.000 m’, que representam cerca de 88% do consumo total, e teve inicio a
realizacdo do Inquérito de Satisfacdo 2022 aos regantes com consumos superiores a 100.000 m’,
e que representam cerca de 80% do consumo total.

Relagdes Pdblicas e Comunicagdo

No 4.2 trimestre verificou-se a participacao da EDIA no “Patrimdnios do Sul” com inicio dia 30 de
setembro, mas que se estendeu pelos dias 1 e 2 de outubro. De referir 0 apoio direto na concecao
e operacionalizacao fisica do “Mercado de Alqueva” em parceria com outros departamentos da
Empresa.

A realizacdo do cliping didrio, das noticias mais relevantes, aos véarios Orgaos de Comunicacao
Social (0CS) nacionais, regionais e online, com registo para a publicacdo de diversas noticias com
referéncia a EDIA e/ou ao EFMA manteve-se, assim como a manutencdo da /ntranet e atualizacao
didria da Revista de Imprensa online.

Na componente de comunicacao, produziram-se e distribuiram-se 10 notas de imprensa, e teve
lugar a producao da newsletter de novembro de 2022, assim como a colaboracao na atualizacdo
e manutencao do s/teinstitucional da EDIA.

Neste trimestre, o site institucional da EDIA registou um total de 62.105 visualiza¢des, sendo a
pagina referente a “Monitorizacao - Dados Sintetizados”, onde consta o Boletim Didrio com as
cotas e armazenamentos das albufeiras de Alqueva e Pedrégdo, a mais visitada. As paginas
“Sistema Global de Alqueva” e "0 que é o Alqueva" ocupam, respetivamente, o segundo e terceiro
lugares nas visualizacoes. Em média, o s/te da EDIA registou, neste periodo, um valor de 22,5%

de utilizadores habituais (returning visitor).
Nas redes sociais, continuou a ser assegurada a gestdo e atualizacdo das pdginas do facebook,
linkedin e instagram da Empresa, com registo para um total de 168 publicacdes [facebook (79),

instagram (36) e linkedin (53)].

No 7facebook e instagram as publicacoes efetuadas alcancaram 167,6 mil pessoas gerando um
total de 14,1 mil interacdes através de reacdes, comentarios e partilhas. 0 més de dezembro foi
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0 que apresentou maior nimero de visualizacoes, na sequéncia dos fortes periodos de chuva
registados que aumentaram significativamente as afluéncias para a albufeira de Alqueva. Perante
0 interesse demonstrado pelos seguidores da EDIA, as publicacoes centraram-se no
acompanhamento do enchimento da barragem de Alqueva.

Foram igualmente produzidos conteldos video para o facebook, linkedin, instragram e canal
youtube. No que diz respeito ao canal youtube, foram inseridos 10 videos, um dos quais em
transmissao direta. 0 video com maior nimero de visualizacoes foi “Maguete da velha aldeia da
LuZ' com 323 visualizacdes. E de referir que o desempenho registado nas redes sociais da EDIA é
exclusivamente organico, ou seja, é isento de qualquer patrocinio.

Continuacao da producao de filmes para as redes sociais da EDIA, na sequéncia da consulta prévia
para a producao de 150 filmes para o facebook, bem como do filme institucional anual.

Decorreu a organizacao e promocao da XXI edicao da exposicao “Arte numa perspetiva diferente”,
dos utentes do Centro de Paralisia Cerebral de Beja, com a exposicdo e venda de 26 obras de arte;

Ainda, neste periodo, deu-se apoio as organizagoes do Workshoop Agroalimentar 4.0, organizado
pela ADRAL no auditério da EDIA, dia 10 de novembro; e do Coldquio “PEPAC 2030", integrado no
projeto “Criar Valor na Mudanga”, organizado pela Consulai e EDIA, dia 6 de dezembro.

0 Centro de Interpretacdo de Alqueva (CIAL) recebeu, por outro lado, um total de 1.004 visitantes,
verificando-se um aumento da procura por parte de grupos agendados, 0 que comprova que, com
o fim das restri¢oes derivadas do COVID-19, o regresso de visitantes das escolas e turistas foi
uma realidade. Para além de portugueses, verificou-se a visita de 129 estrangeiros, oriundos de
paises como a Espanha, Inglaterra, Alemanha, Polénia Holanda, Chile, Argentina, Venezuela,
Canada, Austria, Estados Unidos, Gracia e Italia.
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No Centro de Documentacdo (CD) continuou a ser assegurada a gestao e manutencdo do acervo
documental da Empresa, assim como a resposta as solicitacoes internas e externas efetuadas a
Empresa, pela disponibilizacao de elementos requeridos muitos dos quais, também, através da
plataforma bi/bliobase online.

Ainda neste periodo foi formalizado um procedimento de aquisicao de informacdo ao nivel da
gestao de base de dados, no sentido obter dados socioecondmicos desagregados, e por concelhos
do EFMA.

Outros

No trimestre em analise foram desenvolvidas diversas atividades de divulgacao na vertente de
patriménio cultural, resumidas nos seguintes quadros:

EXPOSICOES ENCERRADAS E DESMONTADAS NO PRESENTE TRIMESTRE

Designacao

Tema

Local

Data

“Arqueologia nos novos caminhos
da dgua”

Visao geral dos trabalhos arqueoldgicos
realizados no ambito da execucao do EFMA

Férum Cultural
Transfronteirico de
Alandroal.

Ultimo dia: 2/10.
Desmontada a 3 e & de
outubro.

"Castelo da Lousa - Memérias de
um monumento submerso”

Visdo geral sobre o (astelo da Lousa (monumento
arqueolégico de época romana) e os trabalhos ai
realizados.

Museu da Luz (Mourdo)

Ultimo dia: 9/11.
Desmontada a 10 e 11 de
outubro.

“Moinhos do Guadiana - A turbina
hidraulica”

Patriménio molinar da regido e respetivas
solugdes hidraulicas

EDIA (Beja)

Desmontada no inicio de
dezembro

CASTELO DA LOUSA

SEC. 1AL -SEC.1D.C

MEMORIAS DE UM MONUMENGO SUBMERSO
MEMORIES OF A SUBMERGED MONUMENG

] 22 NOVEMBRO DE 2022 AGE 22 JANEIRO DE 2023
CALERIQ MUNICIPAL DE MOURAD
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EXPOSICOES INAUGURADAS NO PRESENTE

TRIMESTRE

Designacao

Tema

Local

Data

“Arqueologia nos novos caminhos da

dgua”

Visdo geral dos trabalhos arqueoldgicos
realizados no ambito da execugao do EFMA

Biblioteca Municipal de
Reguengos de Monsaraz

Inaugurada a 30/10. Prevé-
se que esteja aberta ao
publico até 3 de janeiro.

"Castelo da Lousa - Memérias de um

monumento submerso"

Visao geral sobre o Castelo da Lousa (monumento
romano) e os trabalhos ai realizados.

Galeria Municipal de
Mourdo

Inaugurada a 22/11. Estara
aberto ao publico até 22 de
janeiro.

EXPOSICOES QUE CONTINUAM PATENTES A0 PUBLICO

Designacao

Tema

Local

Data

“Sob a terra e as dguas - 20 anos de
Arqueologia entre Guadiana e Sado”.

Visao geral dos trabalhos arqueolégicos
realizados no ambito da execucao do EFMA.

Ndcleo Museolégico da
Rua do Sembrano (Beja).

Encontra-se aberta ao
publico.

CONFERENCIAS DO CICLO "TERRA E PAISAG

ENS NO SUL"

Conferencista

Titulo

Local

Data

Ana Novais

“A Casa de Ficalho - critérios de gestao de um
grande dominio fundidrio do sul no final do
século XIX

Ndcleo Museolégico da
Rua do Sembrano (Beja)

21 de outubro

Inocéncio Seita Coelho

“Gestdo e sustentabilidade do montado de azinho
- conflitos e ameagas”

Ndcleo Museolégico da
Rua do Sembrano (Beja)

24 de novembro

Encontravam-se ainda em planeamento as seguintes exposicoes e conferéncias:

EM PLANEAMENTO

Designagdo

Local

Data

A exposicao “Arqueologia nos novos caminhos da
dgua”, que esta agora patente em Reguengos de
Monsaraz, ira para Portel no inicio de 2023. Os
trabalhos associados a esta exposi¢ao encontram-se

a ser planeados.

Bolota (Portel)

Pavilhdao Temdtico - A

Previsdo de inauguragdo:
primeira quinzena de janeiro

A exposicao "Castelo da Lousa - Memérias de um
monumento submerso", que esta agora patente em
Mourao, ird para Moura no primeiro trimestre de

Museu Municipal de Moura

Previsdao de inauguragao:
final de janeiro/inicio de

2023. Os trabalhos associados a esta exposicao fevereiro.
encontram-se a ser planeados.
No ambito do ciclo de atividades “Terra e paisagens
" i EDIA, C.M. j
no Sul”, em parceria entre a EDIA, (.M. de Beja e A definir A definir

DRCALEN, estao a ser planeadas as conferéncias a

realizar no 1.2 semestre de 2023.
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Encontram-se a ser desenvolvidas diversas atividades com vista a implementacao do projeto de
valorizacao do povoado arqueoldgico do Castro dos Ratinhos, localizado em plataforma
sobranceira ao corpo da barragem de Alqueva, por forma a que seja de novo acessivel ao publico.
Neste ambito foi realizada uma visita ao local com técnicos da Camara Municipal de Moura para
avaliar a situacdo no terreno e avaliar as necessidades, por forma a definir estratégias de atuacao
e verificar de que modo aquela edilidade podera contribuir para o projeto.

Foi também realizada uma reuniao com a DRC Alentejo, para dar conhecimento da intencao da
EDIA em revitalizar o Castro dos Ratinhos, tendo aquela entidade demonstrado disponibilidade
para colaborar, dentro das suas possibilidades e competéncias.

_ Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022



=1

' . Empresa de Desenvolvimento
EDIA e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

2.h. Projetos Especiais

Parque de Natureza de Noudar (PNN)

A herdade da Coitadinha tem cerca de 1.000 hectares e foi adquirida pela EDIA em 1997, como
medida de compensacao pela perda de habitats de ecossistemas de montado, galerias ripicolas
e matagais mediterranicos induzida pela constru¢do da barragem de Alqueva. A escolha deste
territdrio, afastado da zona de influéncia direta de Alqueva, prende-se com o facto de pertencer
a Rede Natura 2000 - Zona Protecdo Especial (ZPE) Moura-Mourdo-Barrancos, com um riquissimo
patrimoénio natural e cultural, e uma vasta e preservada area de montado de azinho. A EDIA tem
como missao garantir que este espago de caracteristicas Unicas e peculiares se mantém e valoriza.

Neste contexto, e no que a exploracao agroflorestal da herdade diz respeito, em termos de gestao
florestal, no final do ano procedeu-se a contratacao entidade para consultoria externa de apoio
a monitorizacao anual dos critérios de conformidade dos certificados GFS dos referenciais FSC e
PEFC (2023). Teve continuidade a campanha de rega das quercineas plantadas, foram adquiridas
300 quercineas, para retancha e adensamento no PNN.

No ambito da gestdao agricola, realizaram-se cortes, fertilizacoes e outros granjeios e regas.
Realizaram-se, igualmente, andlises ao solo, foi adquirido um pastor elétrico para protecdo de
culturas da fauna, e teve lugar a visita de controle MPB.
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Na gestdao pecudria procedeu-se a aquisicao de racao biolégica e convencional, de palha e feno
bioldgicos, a vacinacoes e aquisicoes de produtos e servicos veterinarios, despistes sanitarios de
tuberculose na vacada garvonesa e na vacada mertolenga. Foram ainda reparadas algumas
vedacoes.

Ao longo deste periodo deu-se continuidade as capturas de coelho-bravo para estudar niveis de
infecdao de febre hemorragica, em colaboracao com Centro de Investigacao em Biodiversidade e
Recursos Genéticos (CIBIO).

Na vertente ambiental, prosseguiram acoes ligadas aos Projetos LIFE MONTADO, POSEUR -
LINX2020, PDR2020 - Grupos Operacionais - OakRegeneration, e Projeto PDR2020 (Acdo 8.1.3. -
ZIF de Barrancos e Acdo 8.1.2.).

No que respeita ao patrimdnio cultural do Parque decorreu também o acompanhamento do
processo de obras do (Castelo de Noudar da Camara Municipal de Barrancos. Na vertente de
percursos e sinalética/territorio, deu-se continuidade ao procedimento para a “Beneficiacao de
caminhos do Parque de Natureza de Noudar”.

Durante o periodo em apreco, as atividades associadas a exploracdo turistica e hoteleira
decorreram conforme previsto.

No quadro seguinte, indicam-se os registos referentes ao periodo em apreco e comparacao com
o periodo homélogo em 2021.

2022 2021
4.2 Trimestre 4.2 Trimestre
Dormidas 611 605
Visitantes 268 82
Refeigdes 1181 915
Total 2 060 1602

Relativamente a mediacao e educacdo, ao longo do ano teve continuidade o agendamento e
realizacao de visitas de estudo para o ano letivo, assim como de outras iniciativas e eventos que
incluem o publico, programas, grupos e parcerias.

Em 2022 continuou-se a promover o PNN em plataformas e redes web especializadas, tendo em
vista a divulgacao deste projeto, dando-se destaque a visibilidade externa do Parque, utilizando
como veiculo preferencial a divulgacao e promogao qualificadas.

Apresentam-se os diversos indicadores relacionados com a atividade da area de turismo do PNN,
onde se efetua uma comparagao entre periodos homélogos:
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Indicadores A gt
4.2 Trimestre 4.2 Trimestre
Didria Média por Quarto 1132 € 70,12 €
RevPAR

(rentabilidade média por unidades habitacionais) 1589 € 1,94 €
Grau de Satisfacdo dos Héspedes pelo Booking 9 9
N.2 de Cancelamento de Reservas 21 67
N.2 de Reclamacdes 0 0

% Héspedes sobre N.2 de Colaboradores
(6 colaboradores afetos a area do Turismo do PNN - época baixa) 10 183 8.642,86
(8 colaboradores afetos a area do Turismo do PNN - época alta)

Receita Média por Hospede 60,69 € 51,86 €
N.2 de Posts (facebook + instagram) 42 50
N.2 Visitas Escolares 1 1
N.2 Visitas Investigacdo / Universidades 5 2
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Museu da Luz

A ideia de um Museu tem origem na década de 1980, no quadro da definicdo de medidas
compensatdrias dos impactes decorrentes da implementacao do projeto de Alqueva e da
reposicao da aldeia. Aberto ao publico desde 2003, o museu mantém atividade regular desde
entdo. No ano de 2005 o Museu recebeu uma mencao honrosa da APOM (Associacao Portuguesa
de Museologia), na categoria de ‘Melhor Museu do Pais’. Em maio de 2010 passou a integrar a
Rede Portuguesa de Museus (RPM), responsavel pela credenciacdo e qualificacdo na area
museologica.

No 4.2 trimestre continuou patente, na sala da dagua, como sala de exposi¢ao permanente, a
exposicao de ‘Memoria aldeia da Luz’, assim como diversas mesas digitais interativas. Como
exposicoes tempordrias, na sala da memdria, esteve patente até 10 de novembro a exposicao
‘Castelo da Lousa: memdria de um monumento submerso’ e a seguir a ‘A Cor do Patrimdnio’. Na
sala da Luz, destaque para a exposicao ‘A minha aldeia’, da autoria de Horacio Guerra, que estara
patente até dezembro de 2024.

A MINHA ALDEIA
MY VILLAGE
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Relativamente as pecas em destaque, 0s “objetos do més”, divulgados mensalmente nas diversas
redes sociais do Museu da Luz, foram os seguintes:

Outubro

0 barbilho, que era colocado no focinho do bezerro

Novembro

0 chocalho, que era colocado ao pescogo do gado bovino

Dezembro

o banco, que servia para o assento das criangas

De forma a ampliar a sua atuagao no exterior e maximizar a sua proje¢ao e divulgacao junto de
um publico mais vasto e longinquo, referencie-se, em termos de exposi¢oes itinerantes, a
iniciativa ‘Nos novos caminhos de dgua’, patente na galeria da Biblioteca municipal de Reguengos
de Monsaraz, assim como, a exposicao ‘Territorio de Alqueva: da Transformacdo a Modernidade’,
no espaco do pavilhao tematico - A Bolota, em Portel, a exposicao ‘Castelo da Lousa: Memorias
de um Monumento Submerso’, pode ser visitada na galeria Municipal Mouranense e a exposicao
‘0 Trilho', patente no edificio sede da EDIA.

Na componente de arte e investigacao, destaca-se, durante o més de outubro, a residéncia da
cooperativa “BURILAR".

Em termos de pdblico total, verificou-se um total de 2.705 visitantes, das quais 1.166 entradas
corresponderam as entradas nas exposicoes itinerantes onde o Museu tem parcerias ativas com
as respetivas localidades. Comparativamente com o mesmo periodo de 2021, verifica-se um
acréscimo no valor total de 842 visitantes.

N.2 de Visitantes - Piblico Total

Meses k.2 Trimestre k.2 Trimestre
2022 2021
Outubro 1065 943
Novembro 1184 419
Dezembro 456 501
Total 21705 1 863

Em relacdo ao publico geral, o total de visitas orientadas foram de 101. Nao se verificaram visitas
no més de dezembro. No que diz respeito ao plblico escolar, verificaram-se 161 visitas orientadas
durante o més de outubro.
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No periodo em andlise, teve seguimento a divulgacdao das atividades do Museu pelos postos de
turismo da zona envolvente Alqueva, assim como da divulgacao e promogao das suas atividades
e exposicoes junto dos alojamentos, na drea envolvente do Alqueva, e nas capitais de distrito do
Alentejo. Procedeu-se igualmente a divulgacao, através de correio eletrdnico, das atividades e
exposicoes do Museu.

0 Museu iniciou ainda uma nova rubrica que
pretende dar a conhecer os registos de santos
presentes nas fachadas das casas do concelho
de Mourao, designada ‘Devocoes’. Os registos
de santos sdao pequenos painéis ceramicos
onde sao representadas conhecidas imagens
do universo catdlico, na sua maioria
apresentam na parte inferior uma pequena
cartela com referéncia ao nome da divindade
representada ou o ano de execucao. Na
fotografia, ao lado, podemos observar uma
representacao do Sagrado Coracao de Jesus
localizada, rua da Igreja, na Luz.

No ambito da comunicacao e plataformas, a promocao das atividades do Museu, assim como dos
seus espacos e experiéncias foi outra das atividades levadas a cabo. A rede social mais utilizada,
para além do site do Museu, para divulgacao dos seus eventos e atividades, é a sua pagina do
facebook. Recentemente criaram-se mais duas plataformas de divulgacdao e comunicagao para o
publico, de forma a partilhar exposicoes e atividades do museu, através do /nstagram e linkedin.

Ao longo do periodo continuou a projecao do Museu, com o foco na divulgacao nas diversas redes
sociais onde tem a sua atuacao: facebook, instagram, site e linkedin. Os registos referentes ao
periodo em analise foram os seguintes:
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Relatorio das redes sociais l I U 5 E U D n L U Z
Museu da Luz: dezembro2022
Redes Sociais: Analise sucinta

LinkedIn

No més de dezembro, a publicacdo referente ao convite da exposicdo “A cor do patriménio”, no Museu da Luz, foi a
que registou o maior numero de impressoes. Em contrapartida, a publicacdo “Natal 2022” foi a que obteve menor
numero de impressoes.

Em dezembro, os nossos visitantes sdo principalmente originarios da regido de Viseu, de Lisboa e S3o Paulo (Brasil). Os
nossos visitantes s3o oriundos principalmente do setor dos Museus, Geracdo de energia elétrica solar e Ensino Superior.

Em dezembro, verifica-se uma evolucdo positiva nas métricas referentes aos novos gos-
Fa (o=} boo k tos da pdgina, seguidores e novos seguidores.

Em dezembro, as publica¢des referentes a nova exposigdo “A cor do Patriménio” de Duarte Botelho e a “Foto da Nossa
Memoéria” foram as que obtiveram um maior alcance.

No més de dezembro, diminuiram as métricas referentes as contas alcangadas

contas com interagdo e gostos.
Instagram

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro, aumentaram consistentemente as
métricas referentes aos seguidores.

Em dezembro, as publicagdes que obtiveram um maior alcance foram a apresentacdo da nova exposi¢ao
“A cor do Patrimoénio” e a “Foto da Nossa Memoria”.

No més de dezembro, a taxa de rejei¢do aumentou.

Em dezembro, diminuiram as métricas dos utilizadores, novos utilizadores, sessdes e visualizagdes de pagina,
duragdo média sessdo, taxa de rejei¢do e nimero de pdginas por sessdo.
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2.5. Gestao do Patrimdnio

No final de 2022, o patrimadnio ristico da EDIA, era composto por 361 prédios estando disponiveis
para arrendamento 198 prédios (182 ha), dos quais 32 (53 ha) se encontravam arrendados (26 na
totalidade e 6 parcialmente). Dos 163 prédios ndo arrendaveis (449 ha), 8 prédios (7 ha) estdo
afetos a obra e os restantes 155 (442 ha) encontram-se em gestao direta.

Area Total de Sobrantes Sobrantes Arrendaveis Sobrantes Ndo Arrendaveis
Arrendaveis Néo Arrendéaveis Por Arrendar Arrendados Afectos a Obra Gestdo Direta
.2 Trimestre de 2022 Area (ha) Area % Area (ha) Area % Area (ha) Area % Area (ha) Area % Area (ha) Area % Area (ha) Area %

182 29 449 71 129 71 53 29 7 2 442 98

Conforme se constata no quadro seguinte, no final deste periodo verificou-se um aumento na
receita total obtida no ambito da gestao do patrimadnio ristico, comparativamente com o periodo
homdlogo. Obteve-se uma receita de 14.333,66 EUR, tendo-se verificado 663,47 EUR de custos
provenientes das operagdes de manutencao dos terrenos do patrimdnio da EDIA.

EUR

4.2 Trim. 2022 4.2 Trim. 2021
Receitas 14 333,66 3 271,04
Custos 663,47 0,00

Neste periodo procedeu-se também a elaboracdo e divulgacao dos editais de arrendamento de
terrenos rusticos da aldeia da Luz e de outros terrenos rdsticos, com a elaboracdo e assinatura
dos contratos de arrendamento.

Ainda no ambito da gestao do patrimdnio rdstico, executaram-se as seguintes tarefas:

Continuacdo do processo de regularizagao das parcelas, da EDIA e de clientes a permutar;

Atualizacao de registo com novo artigo ap6s conclusao do processo de cadastro;

Realizacao de escritura de alienacao de prédio rustico da freguesia de Alqueva;

Reunidao com os colegas do DIAP para dar inicio a um projeto de valorizagao do Castro

dos Ratinhos;

e Acompanhamento do inicio dos trabalhos do concurso publico “Projeto de Manutencao e
beneficiacdo de areas florestais na Albufeira de Sao Pedro, Herdade das Piteiras, Herdade
dos Estevais e Herdade da Corte, Lameira e Courela das Sesmarias”; e

e Inicio dos trabalhos de controlo da vegetacdo na Herdade dos Estevais

Por outro lado, e no ambito do patrimdnio urbano, desenvolveram-se diversas atividades de
manutencao e reparacao nos edificios da sede da EDIA, do PNN, do edificio da pousada de Alqueva,
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do CIAL, do escritério de Pedrégdao e noutros locais como na aldeia da Luz que iniciaram os
trabalhos de impermeabilizacao da praga de touros da mesma aldeia

A 31 de dezembro de 2022, a frota da EDIA era composta por 85 viaturas, das quais 47 sao viaturas
ligeiras de passageiros, 34 sao viaturas todo-o-terreno e 4 viaturas ligeiras de mercadorias
(furgdo). Existem ainda 2 tratores de apoio a atividade agricola do PNN. Refira-se que a grande
maioria das viaturas se encontra contratada segundo a modalidade Aluguer Operacional de
Viaturas (AOV). Faz parte da frota da EDIA 11 viaturas elétricas, prevendo-se o reforco das viaturas
desta tipologia, na medida das suas possibilidades.
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2.6. Estrutura Suporte

Sistemas de Informagdo

No dltimo trimestre do ano, decorreram as seguintes atividades:

e Implementacao de diversas medidas legais no ERP SAP Hana, nomeadamente ATCUD;

e Entrada em producdo Portal Denuncias para ser utilizado pelos colaboradores de forma

interna;

e Implementacao de um projeto de ajuste de autorizacdoes no ERP decorrente de ajustes

nos processos de negacio;

e Migracao do SAP Hana do datacenter da MEO em Picoas e Covilha para o sistema Microsoft

Azure;

e Implementacao do projeto de Alqueva em conjunto com outros departamentos da EDIA
para disseminacao de boas praticas no sector da agricultura; e

e Acompanhamento das obras em curso, ao nivel de especificacbes técnicas de
equipamentos e configuracoes dos vdrios sistemas informaticos.

Sistemas de Informacao Geografica e Cartografia

Durante o 4.° trimestre de 2022, o Centro de Cartografia (CC) prosseguiu a producao de informacao
geografica nas dreas da cartografia, topografia, geodesia e cadastro. Assim, e no ambito da
producdo de informacao geoespacial de acordo com as necessidades internas da Empresa, tera

assim a seu cargo a gestao de varios projetos.

Producdo de altimetria apds a producao dos ortofotos com base no projeto fotogramétrico de
2019 da area de influéncia do EFMA e realizacao de procedimento de consulta prévia para a
aquisicao de cobertura aérea que se realizou em julho de 2022 e execucao do apoio
fotogramétrico relativamente a area total. A monitorizacao geodésica das barragens de Serpa,
Calicos, Vale de Carro, Alamos, Amendoeira, Magra e Almeidas, assim como a execucao de
levantamentos topograficos para varias dreas da Empresa.

4.2 Trimestre 4.2 Trimestre
2022 2021
Cobertura Aérea Anual (ha) 1410 000 0
Monitorizagdo de Barragens e Reservatérios
7 8
Total (n.2)
Semestrais 6 1
Anuais 1 1
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Ao longo do trimestre prosseguiu a manutencao do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ) de
acordo com a Norma IS0 9001:2015. Neste periodo cabe ainda realcar o inicio o procedimento de
desmaterializa¢ao do 5GQ do Centro de Cartografia da EDIA, por meio da assessoria externa.

Foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades:

e Desenvolvimento dos percursos associados aos processos operacionais e de gestao no
EDOCLINK em colaboragao com o Departamento de Sistemas de Informacao;

o Realizagdo de projetos com o UAV - Unmanned Aerial Vehicle. O objetivo destes projetos
é a aquisicao de dados geoespaciais na drea de influéncia do EFMA;

e Desenvolvimento do modelo de cooperagao com as autarquias da area de influéncia do
EFMA. Este modelo de cooperacdo tem permitido a EDIA apoiar as autarquias na producao
de informacao geoespacial para os Instrumentos de Gestdo Territorial, que incluem a
homologacao da Cartografia 1:10.000 e 1:2.000 junto da Direcdo Geral do Territ6rio (DGT).
Neste periodo encontraram-se em curso o projeto de cooperacao com o municipio de
Aljustrel em fase de conclusao; e

o Inicio da execucao do procedimento de consulta prévia para a piquetagem e poligonal
de apoio do bloco de rega de Messejana e ligacao ao Monte da Rocha.

2.7. Prestacdes de Servigos

Iniciou-se este trimestre uma prestacao de servi¢os para o “Desenvolvimento dos Processos de
Negociacao e Contratualizacao com os Proprietarios de Terrenos para os novos Aerogeradores do
Parque Eélico de Aranhas, Apoios e Sobrevoos de Linha de Muito Alta Tensao a Construir”, pelo
periodo de 5 meses (dezembro a abril).

No més de dezembro, a EDIA recebeu convite para a realizacao de trabalhos para a Comunidade
Intermunicipal do Alentejo (CIMAA), no ambito do projeto e do Empreendimento de
Aproveitamento Hidrdulico de Fins Maltiplos do Crato, e da Administracdo Regional de Sadde do
Alentejo (ARS Alentejo), no @mbito do acesso ao Hospital Central do Alentejo.
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2.8. Responsabilidade Social e Sustentabilidade

Durante o trimestre, prosseguiu o acompanhamento dos trabalhos do Conselho Local de Acao
Social (CLAS), e da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, bem como do Nicleo de Beja da
Furopean Anti Poverty Network (EAPN)/Rede Europeia Anti Pobreza. Neste periodo a EDIA integrou
ainda um grupo de trabalho de responsabilidade social da ‘SG7 Furope’, das quais resultou a
presenca da EDIA, no programa do semindrio "Impacto da Responsabilidade Social na
Sustentabilidade das Empresas".

Continuou-se a cooperar com a ‘Incubadora de Inovacdo Social do Baixo Alentejo’,
acompanhando iniciativas de empreendedorismo social, marcando presenca na apresentacao do
projeto, e atividade de 7eam Building "MUDA_TT+", a qual ocorreu no Monte dos Xistos, no dia 19
de novembro de 2022.

. |
‘.

MUDA O TEU TERRITORIO

No més de dezembro, a EAPN conjuntamente com a EDIA, (IMBAL, Seguranga Social, Alto
Comissariado para as Migracoes, Vale da Rosa, entre outras entidades promoveu um Debate
Tematico sobre os “Migrantes”, o qual ocorreu nas instalagoes da (IMBAL, em Beja.

0 acompanhamento da atividade da Associacao Transfronteirica Lago Alqueva (ATLA),
nomeadamente o Projeto PROVERE (Estratégia + Alqueva), da qual a EDIA é entidade parceira, e
o0s correspondentes projetos ancora e complementares selecionados, foi outra das atividades
levadas a cabo. Prosseguiu, de igual forma, a preparacao e lancamento de novas a¢oes associadas
ao projeto PROVER + Alqueva, de onde se destaca, p.e., a criacdo de boias flutuantes que
assinalem locais como o castelo da Lousa ou a antiga aldeia da Luz, assim como a execucao do
Plano de Marketing e Guia de Apoio ao Investidor (fileiras turismo e agroinddstria).
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Relativamente ao projeto “Alqueva vai a Escola”, mencione-se a reuniao com o Municipio de Beja,
no sentido de garantir que a oferta escolar da EDIA, integre a Agenda do Docente do Concelho de
Beja, denominada ‘Interrail do Conhecimento’. Em outubro foi garantida a presenca da Empresa
na feira ‘Patrimoénios do Sul’, na qual a EDIA participou e esteve presente de forma ativa em
diferentes vertentes, uma das quais na vertente educativa, com o projeto “Alqueva vai A Fscola".

Continuou o acompanhamento do Projeto Dark Sky Algueva, junto da ATLA e da Genuineland, ao
nivel da execucdo de candidatura Globaltour (POCTEP). Ainda este periodo, encontrava-se em
analise a possibilidade de preparacao de uma nova candidatura ao préximo Quadro Comunitario
referente a este projeto, tendo a ATLA como ‘chefe de fila'.

Em termos de cooperacgao internacional, referencie-se, entre os dias 28 e 29 de novembro, a visita
efetuada ao EFMA por uma delegacao de entidades publicas e municipais responsdveis pela
gestao do lago Titicaca, entre o Perl e a Bolivia, delegacao também acompanhada por alguns
membros da Comissdao Europeia. Esta visita merece particular relevancia pelo facto de Alqueva
ter sido selecionada como bom exemplo de ‘Boas Praticas’ de desenvolvimento socioeconémico
e fins maltiplos, modelo passivel de ser replicado na gestao e exploragao de outras ‘albufeiras’,
espalhadas pelo mundo.

Neste trimestre, é de referir ainda a realizacao de um conjunto de andlises internas acerca do
lancamento de um programa de apoio as boas praticas agricolas e sustentabilidade das
exploracoes agricolas abrangidas pelo EFMA. Tem sido um tema fortemente abordado pela EDIA,
tendo-se sistematizado um conjunto de informagoes, metodologias, e dado inicio aos trabalhos
do Projeto Alqueva Sustentavel.
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Em paralelo com o projeto “Alqueva Sustentdvel” (parceria EDIA/CONSULAI), a EDIA tem
assegurado a representacao da EDIA junto do BCSD, tendo participado em diversas reunioes e

grupos de trabalho:

e Grupo trabalho Biodiversidade;
e Iniciativa Acthnature Portugal; e

e Reporte a aplicabilidade dos indicadores da Jornada 2030 da (Carta de Principios das
Empresas pela Sustentabilidade.
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3. PERSPETIVAS PARA 0 PROXIMO TRIMESTRE

Tendo em consideragdo as competéncias da Empresa em termos de gestdao, manutencao e
conservacao do EFMA, terao continuidade atividades no sentido de otimizar as funcoes levadas a
cabo pela Empresa, designadamente, ao nivel da prestacao de um servico de qualidade aos
clientes e atividades relacionadas com a manutencao e conservagao das infraestruturas das redes
primaria e secunddria e dos seus equipamentos.

No decurso do 1.2 trimestre de 2023 prevé-se ainda que, entre outras, tenham lugar as seguintes
atividades:

e Arevisdo do projeto de reforco da estacdo elevatdria de Pedrégao 1 (22 fase);

e Arevisao do projeto de reforco da estacdo elevatdria de Pedrégao 3 (22 fase);

e A adjudicacao da empreitada de construcao do circuito hidraulico de Reguengos de
Monsaraz (estrada do Peral ao reservatdrio da Bragada) e bloco de rega do Peral;

e lancamento do concurso para a empreitada de fornecimento e instalacao do reforco da
estacdo elevatdria do Estacio;

e Lancamento do concurso para gestao e fiscalizacao da empreitada do circuito hidraulico
de Reguengos de Monsaraz (estrada do Peral ao Reservatério da Bragada) e bloco de
rega do Peral;

e Lancamento do concurso para a empreitada de construcao do circuito hidrdulico de
ligacdo a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana;

e (oncurso pdblico para a empreitada de fornecimento do reforco da estacao elevatéria do
Penedrao; e

e (oncurso pdblico para a gestao e fiscalizacao da empreitada do circuito hidraulico de
ligacao a albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana.
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4. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

4.1. Investimento Contratualizado

1.2 Fase do EFMA

A EDIA contratou um investimento total de 2.357.336.235 EUR até ao final de 2022, nos projetos
respeitantes a 1.2 fase do EFMA. Os valores da rede secundaria corresponderam a cerca de
33,05 % do total, seguidos pela rede primaria, com 29,22 %, e pela barragem de Alqueva, com
25,88 %. Do investimento contratualizado, falta realizar 3.497.995 EUR, valor que incide no
desenvolvimento regional com o valor de 2.588.792 EUR, que tem a ver essencialmente com
despesas comprometidas no ambito da construcao do POC de Alqueva.

1.2 Fase do EFMA
Compromissos assumidos e realiza¢do desde o inicio das atividades (ano 1995) até ao final do &.°2 Trimestre de 2022
(desagregado "por Programa”)

(em EUR)
Contratualizado L e Por Realizar
(1.2 Fase)
Programas
Investimento (%) Realizado (%) Investimento (%)
Barragem de Alqueva 610 004 092 25,88 609 964 587 25,91 39 505 1,13
Central de Alqueva 130 944 620 5,55 130 944 620 5,56 0 0,00
Barragem e Central de Pedrégdo 88 826 191 3,711 88 814 094 3,77 12098 0,35
Estagdo Elevatéria dos Alamos 43925 169 1,86 43 925 169 1,87 0 0,00
Rede Primaria 688 718 287 29,22 688 492 356 29,25 225 930 6,46
Rede Secunddria 779 165 956 33,05 778 534 286 33,08 631670 18,06
Desenvolvimento Regional 15751920 0,67 13163 128 0,56 2588792 74,01
Total 2 357 336 235 100,00 2353 838 240 100,00 3 497 995 100,00

Em relacdao a 1.2 fase, os compromissos assumidos pela EDIA, no periodo em analise, foram de
49.250 EUR de trabalhos contratuais. O valor verificado na rede primaria deve-se, sobretudo, a
despesas relacionadas com a elaboracdo do projeto de execucdo para a remodelagao das tomadas
de dgua dos reservatorios R2 e R3 do circuito hidraulico do Roxo-Sado. No programa
Desenvolvimento Regional referencie-se a prestacao de servigos de estudo prévio e elaboracao
de candidatura ao projeto Alqueva-parte 2, no ambito do programa "Transformar" do Turismo de
Portugal, I.P.
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1.2 Fase do EFMA
Compromissos assumidos no 4.2 Trimestre de 2022
(desagregado "por Programa" e "por Natureza")

(em EUR)
RESUMO DO COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Por Programas Investimento (%) Por Natureza Investimento (%)
Barragem de Alqueva Contratos 49 250 100,00
Central de Alqueva Revisdes de Pregos
Barragem e Central Pedrégao Trabalhos a Mais
Estacdo Elevatéria Alqueva - Alamos Trabalhos a Menos
Rede Primaria 38 413| 78,00 [Encargos Adicionais
Rede Secundaria 88 0,18 Indemnizagdes
Desenvolvimento Regional 10 750 21,83 Multas
Prémios
Total 49 250| 100,00 49 250 100,00

2.2 Fase do EFMA

Até 31 de dezembro de 2022, e em relacao aos projetos respeitantes a 2.2 fase do EFMA, a EDIA
contratou um investimento total de 90.946.755 EUR. Correspondendo a 48,92 % da rede primaria,
39,44 % da rede secundaria, 11,55 % da estacdo elevatéria dos Alamos e uma percentagem
residual ao programa desenvolvimento regional. Do investimento contratualizado, falta realizar
o montante de 5.377.635 EUR, que incide, fundamentalmente, na rede primdria
(3.370.997 EUR) e na rede secunddria (1.975.701 EUR).

2.2 Fase do EFMA - Areas Limitrofes
Compromissos assumidos e realizagdo desde o inicio das atividades até ao final do 4.2 Trimestre de 2022

(em EUR)
Contratualizado Até 31/12/2022 Por Realizar
Programas (2.2 Fase)

Investimento (%) Realizado (%) Investimento (%)

Estacdo Elevatéria Alqueva - Alamos 10 506 839 11,55 10 485 902 12,25 20 937 0,39
Rede Primaria L4 493 264 48,92 41122 267 48,06 3370997 62,69
Rede Secunddéria 35868 574 39,44 33 892873 39,61 1975701 36,74
Desenvolvimento Regional 78 078 0,09 68 078 0,08 10 000 0,19
Total 90 946 755 100,00 85 569 119 100,00 51377 635 100,00

No dltimo trimestre de 2022, os compromissos assumidos pela EDIA, na 2.2 fase do EFMA,
registaram um valor de 52.380 EUR de trabalhos contratuais, verificados nas redes primaria e
secundaria, sobretudo as despesas com terrenos (aquisicdes e expropriacdes).

2.2 Fase do EFMA - Areas Limitrofes
Compromissos assumidos no 4.2 Trimestre de 2022
(desagregado "por Programa” e "por Natureza")

(em EUR)
RESUMO DOS COMPROMISSO0S ASSUMIDOS
Por Programas | Investimento (%) Por Natureza Investimento (%)
EE Alamos Contratos 52380 100,00
Rede Primaria 33 214 63,41|Revisdes de Precos
Rede Secundaria 19 166 36,59|Trabalhos a Mais
Desenv. Regional Trabalhos a Menos
Encargos Adicionais
Indemnizagdes
Multas
Prémios
Total 52 380 100,00 Total 52 380 100,00|
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4.2 Investimento Realizado

0 total de investimento realizado em 2022, nao incluindo as capitalizagdes de encargos de
estrutura e financeiros, atingiu o montante de 10.555 milhares de EUR, elevando o total do
investimento no EFMA, desde 1995 até ao final do periodo em reporte, para 2.439.407,31 milhares
de EUR.

Investimento Realizado "por Programa" - 4.2 trimestre de 2022

(em milhares de EUR)

Anos
PROGRAMAS Até 2019 2020 2021 2022 1995-2022 Total
1.2 Fase 22 Fase | 1.2 Fase | 2.2 Fase 1.2 Fase 2.2 Fase 1.2 Fase 2.2 Fase 1.2 Fase 2.2 Fase
Barragem de Alqueva 609 855,55 64,93 EENN) 10,33 609 964,58 609 964,58
Central Hidroelétrcia de Alqueva 130 944,62 130 944,62 130 944,62
Barragem e (entral de Pedrégao 87 867,74 856,34 1145,76 -1055,76, 88 814,08 88 814,08
Estagdo Elevatéria Alqueva-Alamos 43 654,39 6 069,58 3502,05 10,09 102419 150,77 43 664,48 10 746,59 54 411,07
Rede Priméria 688 752,64 2543,87 461,15 14 776,11 120,50 15 309,16 165,63 7 485,56 689 499,91 40 114,69 729 614,61
Rede Secundaria 778 254,48 4 202,57 497,66 16 434,04 145,59; 10 086,47 188,06 2618,26 779 085,80 33 341,34 812 421,14
Desenvolvimento Regional 12033 136,80 42,40 36,97 988,22] 3,59 13 185,21 45,99] 13 231,20
TOTAL 2351352,65| 12816,02) 2016,88| 34 754,60 1492,67| 26 419,83 296,48| 10 253,18 2355 158,70 84 268,62| 2 439 407,31

4.3. Financiamento do Empreendimento

A 31 de dezembro de 2022, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado,
ascendia a 921.313.125 EUR (composto por 184.262.625 acdes), sendo detido na sua totalidade
pelo Estado Portugués, através da Direcao Geral do Tesouro e Financas (DGTF).

A variagao ocorrida em 2022 (8.154.375 EUR e 1.630.875 novas agdes) decorreu das seguintes
emissdes de acdes com o valor nominal de 5 EUR cada:

e 10 de fevereiro - emissao de 830.044 novas acoes, com o valor nominal de 5 EUR cada,
realizadas em numerdrio. 0 montante subscrito e realizado foi de 4.150.220 EUR; e

e 10 de agosto - emissao de 800.381 novas agdes, com o valor nominal de 5 EUR cada,
realizadas em numerdrio. 0 montante subscrito e realizado foi de 4.004.155 EUR.

Financiamento do Empreendimento
(em milhares de EUR)

Até 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capital Social 464 341 64 960 280 233 29 275 21 525 52824 8154
Entrada de Capitais para Cobertura de Prejuizos 33 473
Fundos Comunitdrios 1229310 11152 234 359 2736 320 382
PIDDAC 151 974 1052 n 52
Empréstimos de Médio/Longo Prazo 682791 -44 959 -313 424 -38 364 -9958 -26 116 7083
Obrigacionista 450 529 -6739 -306 739 -6739 -6739 -6739 -6739
BEI 74 588 -6 685 -6 685 -31624 -3219 -26 371
DGTF 157 674 -31535 7000 13 822
Empréstimos a Curto Prazo
Total 2528 416 32 206 517 -8 729 14 674 27 028 15 671
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Com origem do Acionista Estado, para além do financiamento por aumentos de capital para fazer
face ao servico da divida, verificou-se a realizacao de um empréstimo da DGTF, no final de 2022,
no montante de 13.822.146 EUR para suprir o aumento dos custos com a energia.

A 4 de janeiro de 2022 foi publicado o0 3.2 aviso para apresenta¢ao de candidaturas, ao regime de
apoio nacional no ambito do PNRegadios, enquadradas na tipologia de operacdes que visam o
“Desenvolvimento do Regadio Eficiente”, aprovado pelo Estado Portugués em outubro de 2018, e
financiado através do BEI e do CEB. A dotacao orcamental deste Aviso foi definida nos termos do
Despacho n.2 12254/2021 publicado no Didrio da Repiblica de 17 de dezembro de 2021, e é de
127.000.000 EUR.

Na sequéncia deste aviso, durante o més de fevereiro de 2022, a EDIA, procedeu a elaboracao e
submissdo de nove (9) candidaturas de projetos da 2.2 fase de infraestruturacdo do regadio de
Alqueva, com um investimento total de 177.000.000 EUR, superando em 50.000.000 EUR, a dotacao
do Aviso (127.000.000 EUR).

Circuito hidraulico de Reguengos e respetivo bloco - 2.2 fase;

Circuito hidraulico da Vidigueira e bloco - 2.2 fase;

Circuito hidrdulico e bloco Pédvoa-Moura;

Circuito hidraulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de Messejana;
Reforco da estacao elevatdria do Penedrao;

Refor¢o da estagao elevatdria do Estacio;

Reforco da estacao elevatdria de Pedrégao - Margem Esquerda;

Refor¢o da estagao elevatdria da Lage; e

Reforgo das estagoes elevatéria de Pedrégao 1 e 3.

Para resolver a insuficiéncia de verba no ambito do PNRegadios para os projetos apresentados,
e face a diferenca entre o montante disponivel e o valor candidatado, em maio de 2022, foi
lancado um aviso no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no montante de 50.000.000 EUR,
para apoio de cinco (5) projetos anteriormente apresentadas ao PNRegadios. Esses projetos foram
0s que, de seguida, se elencam:

Circuito hidraulico da Vidigueira e bloco - 2.2 fase;

Circuito hidraulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de Messejana;
Reforgo da estacao elevatéria do Penedrao;

Reforco da estagao elevatdria do Estacio; e

Reforgo das estagoes elevatéria de Pedrégao 1 e 3.
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L.4. Funcionamento e Exploragao

Gastos de Funcionamento

0Os gastos de funcionamento da EDIA ascenderam, no final do 4.2 trimestre, a 53,35 milhdes de
EUR dos quais:

e 8,55 milhdes de EUR sao relativos aos gastos de estrutura da Empresa deduzidos dos
encargos financeiros;

o 42,64 milhdes de EUR sao relativos aos gastos das contas de exploragdo, igualmente,
deduzidos dos encargos financeiros e das perdas por imparidade; e

e 2,16 milhdes de EUR sao relativos aos encargos financeiros decorrentes do modelo de
financiamento adotado.

(em EUR)

. . Desvio

Descrigao 2022 2021 (abs.)
Gastos de Estrutura 8547 003,14 8136 925,26 410077,88
Gastos de Exploragao 42 641 108,44 25757 318,06 16 883 790,38
Encargos Financeiros 2160 819,41 2309 181,03 -148 361,62
Total 53 348 930,99 36 203 424,35 17 145 506,64

Comparativamente com o periodo homdlogo, os gastos da EDIA apresentam um aumento de
17,15 milhoes de EUR.

0 desvio positivo de 5,04% nos gastos de estrutura, justificam-se:

1. pelos fornecimentos e servicos externos principalmente nas rubricas de trabalhos
especializados e conservacao e reparacao; e

2. pelos gastos com o pessoal justificado por:
o Aumentos e atualiza¢des salariais anuais;
e indemnizagdes e compensagoes; e
e formacao.

Os gastos de exploracao apresentam um desvio de 65,55% justificado nos fornecimentos e
servicos externos, principalmente na rubrica de eletricidade (+17,21 milhdes de EUR) por dois
fatores:

1. crise geopolitica atual, com impacto significativo nos mercados de energia. Verificou-se
em 2022 um aumento significativo nos precos do contrato de fornecimento de energia
elétrica necessdrio a continuidade da exploragao do sistema de distribuicao de dgua. Em
2021 o valor médio foi de 0,0476 EUR/kWh e em 2022 esse valor subiu para 0,1362
EUR/kWh; e
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o impacto das condicdes meteoroldgicas verificadas em 2022 devido a uma situacdo de
seca severa ou extrema em praticamente todo o territorio nacional, o que veio a
determinar a necessidade de reforcar os niveis de abastecimento para todas as
finalidades do empreendimento de Alqueva. Verificamos que o consumo de 2022 (227
GWh) representa mais de cerca de 50% do que o consumo de 2021 (156 GWh). A subida
dos precos unitdrios da energia ativa e 0 aumento dos consumos do periodo justificam
os aumentos de energia verificados em 2022, face ao realizado no mesmo periodo do ano
anterior.

0 desvio ocorrido na rubrica de encargos financeiros em -6,42%, face ao periodo homoélogo,
justifica-se na sua maior parte:

pelo empréstimo com a DGTF no montante de 189,00 milhdes de EUR ter terminado em
novembro de 2021 pelo que ja ndao houve reconhecimento de juros relativos a este
empréstimo em 2022;

pelas amortizacdes parciais (6,74 milhdes de EUR) do empréstimo obrigacionista no
montante de 94,35 milhoes de EUR, que contribuem para a reducao dos juros face aos
periodos homologos; e

pelo reconhecimento dos juros relativos aos empréstimos:

e obrigacionista no montante de 56,18 milhdes de EUR devido a subida das taxas de
juros; e

e e do empréstimo com a DGTF no montante de 7,00 milhdes de EUR de 13,82 milhdes
de EUR.

Gastos de Estrutura

0s gastos de estrutura da EDIA (incluindo os encargos financeiros), no final do 4.2 trimestre de
2022 ascendem a 8,58 milhdes de EUR, ficando abaixo do valor orcamentado em cerca de
-1,35 milhdes de EUR (-13,62%).

(em EUR)
Valores acumulados
Classe de gastos Desvio Desvio
Real Pl d
ea aneado (abs.) (%)

Fornecimentos e servicos externos 1641 006,41 3027 197,45 -1386 191,04 -45,79%
Gastos com o pessoal 627713231 6672322,19 -395 189,88 -5,92%
Gastos de depreciagao e de amortizagao 490 846,73 158 728,89 332117,84 209,24%
Outros gastos e perdas 138 017,69 61 995,06 76 022,63 122,63%
Gastos e perdas de financiamento 36 443,79 16 458,88 19 984,91 121,42%
8 583 446,93 9936 702,47 -1353 255,54| -13,62%

0 desvio de -45,79% em fornecimentos e servigos externos justifica-se por uma execucao inferior
ao previsto, nas rubricas de trabalhos especializados, publicidade e propaganda, conservacao e
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reparacdo, rendas e aluguer de viaturas (aplicacdo da IFRS 16, justificada abaixo na rubrica de
gastos de depreciacdo e amortizacdo) e contencioso.

0s gastos com o pessoal apresentam uma diminuicdo de 395.189,88€ (-5,92%) justificada por ndo
ter sido realizada ainda a admissao de 12 colaboradores conforme estava previsto em orcamento,
pelo facto de se estar a aguardar aprovacgao do PAO 2022.

Pela aplicacdao da IFRS 16 - Locacdes os gastos neste ambito passam da rubrica fornecimentos e
servi¢os externos para a rubrica depreciagoes e amortizagdes, o que justifica o desvio de 209,24%
nesta rubrica.

Contas de Exploragdo

A demonstracao de resultados das diversas areas de negdcio da EDIA reflete os ganhos e gastos
da atividade de exploracao do 4.2 trimestre de 2022, sem considerar-se os montantes referentes
a perdas por imparidade e provisdoes de forma a garantir uma correta comparagao com o
montante orcamentado. Por essa razao os resultados operacionais, financeiros e liquidos, nao
sao comparaveis com os presentes na Demonstracdo de Resultados.

A demonstracdo de resultados de exploracao apresentada refere-se as seguintes contas de

exploracao:

Area de Negécio Agua
e Armazenamento de dgua.

Subsistema de Alqueva
e Perimetro do Monte Novo;
Perimetro do Pisdo;
Perimetro do Alvito Pisao;
Perimetro de Ferreira Figueirinha e Valbom;
Perimetro do Alfundao;
Perimetro do Loureiro-Alvito;
Perimetro de Ervidel;
Perimetro de Pisao Beja;
Perimetro de Roxo Sado;
Perimetro de Vale do Gaio;
Perimetro de 5 Reis Trindade;
Perimetro de Evora;
Perimetro de Cuba-0divelas; e
Subsistema de Alqueva-Rede Primaria.

Subsistema de Ardila
e Perimetro de Orada Amoreira;
e Perimetro de Brinches;
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Perimetro de Brinches Enxoé;
Perimetro de Serpa;

Perimetro de Calicos Moura;
Perimetro de Pias; e

Subsistema de Pedrogao

Perimetro de (alicos-Machado;

Subsistema do Ardila-Rede Primaria.

e Perimetro de Pedrégao Selmes;

Perimetro de S. Matias;

Area de Negécio Energia

Perimetro de S. Pedro Baleizao Quintos;

Perimetro de S. Pedro Baleizao Quintos; e
Subsistemas do Pedrdgao-Rede Primdria.

e (entrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrogao;

e (entrais fotovoltaicas; e
e (entrais mini-hidricas.

Outras Areas de Negécio

e Parque de Natureza de Noudar;

e (entro de cartografia;
e Museu da aldeia da Luz; e
e (estdo de areas sobrantes.

(em EUR)
Valores acumulados
Contas de Exploragao Desvio Desvio
Real Planeado (abs.) (%)

Vendas e servigo prestados 38 756 745,92 40 069 816,96 -1313 071,04 -3,28%
Subsidios a exploragao 245 977,17 1353 336,66 -1107 359,49 -81,82%

Trabalhos para a propria entidade 0,00 0,00 0,00
Custo mercad.vendidas e matérias consum. -64 671,79 -77 462,15 12 790,36 -16,51%
Fornecimentos e servigos externos -35718 359,47 -23113 216,73 -12 605 142,74 54,54%
Gastos com o pessoal -738799,91 -666 655,33 -72 144,58 10,82%
Outros rendimentos e ganhos 6523 884,09 6 492 340,81 31 543,28 0,49%
Outros gastos e perdas -19 964,91 -238 559,57 218 594,66 -91,63%
Transferéncias internas -3840102,73 -4 738 204,47 898 101,74 -18,95%
EBITDA 5 144 708,37 19 081 396,18 -13 936 687,81 -13,04%
Gastos/rever. de depreciacdes e de amort -28 471720,65 -27 799 796,01 -671 924,64 2,62%
Imputagdo de subsidio de investimento 11 499 898,31 11511971,61 -12 073,30 -0,10%
EBIT| -11 827 113,97 2793 571,78 -14 620 685,75 -70,73%

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados -2022 801,72 -23511387,27 328 585,55 -13,97%
Resultado Liquido| -13 849 915,69 442 184,51 -14 292 100,20| -3232,16%
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0 EBITDA representa os resultados da atividade de exploracao antes de encargos financeiros,
impostos, depreciacdes e amortizacdes. Este indicador (5,14 milhdes de EUR) revela um desvio de
-13,94 milhdes de EUR face ao valor orcamentado.

A rubrica de vendas e prestacoes de servico apresenta um desvio negativo de 3,28%, justificado
pela estimativa de orcamento ser superior ao executado essencialmente na area de negdcio
distribuicao de agua.

A rubrica de subsidios a exploracdao apresenta um desvio negativo, devido ao nao recebimento
de subsidios de candidaturas comunitarias, que foram previstos em orcamento, por atrasos na
execucao dos projetos ou por as respetivas candidaturas nao terem sido aprovadas.

0 desvio negativo de 12,61 milhdes de EUR na rubrica de fornecimentos e servicos externos
justifica-se sobretudo pela execucdo acima do or¢amento nas rubricas eletricidade em 14,20
milhdes de EUR, justificado nos pontos anteriores e pela execucdo abaixo do orcamento nas
rubricas conservacao e reparacao de equipamento e infraestruturas em 1,14 milhdes de EUR.

0 desvio negativo de 13,97% na rubrica de juros e gastos similares suportados € justificado pela
taxa de juro real ser inferior a prevista em orcamento.

Face ao exposto, o resultado das contas de exploracao no final do 42 trimestre de 2022 apresenta
um valor de -13,85 milhdes de EUR com um desvio negativo de 14,29 milhdes de EUR face ao
resultado previsto de 0,44 milhdoes de EUR.
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4.5. Indicadores Financeiros

De acordo com o disposto na Resolucdo de Conselho de Ministros n.2 70/2008, apresentam-se 0s
indicadores financeiros que se aplicam a realidade da EDIA:

Eficiéncia
Custos Operacionais/EBITDA
Custos com o Pessoal/EBITDA

Taxa de Variagao dos Custos com o Pessoal

Prazo Médio de Pagamentos
Prazo Médio de Pagamentos

Evolucdo (dias) face ao ano anterior (periodo homélogo)

Rentabilidade e Crescimento
EBITDA/Receitas

Taxa de Crescimento das Receitas

Remuneracao do (apital Investido

Resultado Liquido/Capital Investido

4.2 Trimestre
1034,64%
163,34%

3,53%

4.° Trimestre
172
47

4.2 Trimestre
11,08%
8,87%

4.° Trimestre
-1,14%
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4.6. Execucao da EDIA no Or¢camento de Estado

0s mapas de controlo de execucdo orcamental da despesa e da receita (mapas 7.1 e 7.2)
reportados a 31 de dezembro de 2022, constam em anexo ao presente relatorio.

0 0E2022 apenas foi aprovado pela Lei n.2 12/2022, de 27 de junho, integrando-se nos mapas de
orcamento da DGO no més de julho. Até junho verificou-se a gestdo do orcamento por
duodécimos.

Até ao final do més de dezembro a EDIA efetuou algumas alteragdes orcamentais que envolveram
os orcamentos de atividades e projetos, originando um aumento do orcamento de atividades para
66.319.410 EUR e uma diminuicao no orcamento de projetos para 23.776.712 EUR, refletidas nas
seguintes alteragoes:

e No 0E2022 o investimento do projeto fotovoltaico ficou contemplado no or¢amento de
atividades. Procedemos a alteragao vertical, por reducao no orcamento de atividades,
econémica 07.01.04-B0.00, FF 712, no valor de 3.000.000 EUR (orcamento disponivel),
para o orcamento de projetos;

e Transferéncia de 3.746 EUR do orcamento de projetos para o orcamento de atividades,
(valor retificado em novembro para 1.873 EUR) para reforco do fundo ambiental e de
turismo (FF 541) devido a recebimento de subsidios ndo previstos nas atividades;

o Alteracao vertical por anulacgdo no orcamento de atividades, na econémica
06.02.01-00.00 na FF 513, para reforco no orcamento de projetos com receitas proprias
FF513, no valor de 1.542.571 EUR, para fazer face a despesas de investimento financiadas
por esta FF. Esta alteracao foi invalidada, porque teve de ser incluido o valor respeitante
ao cativo adicional de 12,5% (220.367 EUR), de acordo com a alinea b), do n® 1, do artigo
4.° da LOE/2019, aplicdvel nos termos do artigo 3.2 da Lei OE 2022. Assim, o valor
transferido do orcamento de atividades para o orcamento de projetos foi de
1.762.938 EUR, com um cativo de 220.367 EUR. Comunicacao n.2 (2277/2022, finalizada
pela DGO no dia 02 de dezembro de 2022;

o Transferéncia de 10.000.000 EUR do orcamento de projetos para o orcamento de
atividades para fazer face ao aumento dos gastos energéticos, decorrente da crise
geopolitica global. Por forca do definido no disposto do n.2 7 do art.? 4.2 da Lei
n.2 71/2018, de 31 de dezembro (LE0/2019), esta transferéncia é objeto de um cativo
adicional de 1.764.706,00 EUR (15,00% do montante do reforco -10.000.000 EUR). Em
suma esta alteracdo orcamental consiste no reforco do agrupamento 02, com
contrapartida noutro agrupamento econémico (07) do orcamento de atividades no valor
global de 11.764.706 EUR, que inclui o cativo adicional de 1.764.706 EUR;

e Transferéncia de 126.013 EUR do orcamento de atividades FF 482 para o or¢amento de
projetos, FF 452, referente ao financiamento comunitdrio para o projeto relativo ao
reforco de poténcia da estacdo elevatéria dos Alamos (09468) do programa PDR.
(Comunicacao n.2 (2078/2022 e (2077/2022, finalizada pela DGO no dia 22 de novembro
de 2022);
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o Transferéncia de 114.176 EUR do or¢camento de atividades para o orcamento de projetos,
FF 513, para refor¢o do orcamento de projetos circuito hidrdulico de Viana e respetivo
bloco (11063) e circuito hidraulico de Evora e respetivo bloco (11062), para fazer face a
despesas de investimento financiadas por esta FF. (Comunicacdo n.2 (2125/2022 e
(2126/2022, finalizada pela DGO no dia 18 de novembro de 2022);

e Transferéncia 500.000 EUR por anulacao no orcamento de atividades, na econémica
06.02.01-00.00 na FF 513, para reforco no orcamento de projetos 09551 com receitas
proprias. Valor referente ao cativo adicional de 12,5% (62.500,00 EUR) do valor do
reforco;

e Transferéncia de 42.582 EUR do orcamento de atividades para o orcamento de projetos
para dotar as ribricas 07.01.04 e 07.02.99, de despesas e receitas, respetivamente, de
forma a podermos liquidar realizacoes de investimento, relativo ao reforco de potencia
da estacdo elevatéria dos Alamos (09468), na FF 513. (Comunicacdo n.2 (2143/2022,
finalizada pela DGO no dia 24 de novembro de 2022); e

e (s pedidos de pagamento do projeto reforco de poténcia da estacao elevatoria dos
Alamos (09468) resultam em recebimentos das FF 452 e 359, ambas sem orcamento
previsto. Sendo que o valor recebido na FF452, pode ser executado via uma transferéncia
do orcamento de atividades, pela FF482, no montante de 126.013 EUR, foi apenas
solicitado e aprovado um pedido de alteracao orcamental por crédito especial, FF 359,
para reforgo das rubricas da despesa e receita, no valor 33.496,89 EUR.

Em termos de projetos, a EDIA solicitou no 1.2 trimestre de 2022, no dia 12 de janeiro, um pedido
de aumento de capital no montante de 7.880.230 EUR para fazer face aos compromissos do
Programa Nacional de Regadios (PNRegadios). Este valor solicitado ndo foi aprovado. No
despacho ao pedido de aumento de capital, foi indicado que “..devendo a definicao do modelo
de financiamento dos investimentos no PNRegadios ser colocada a considera¢ao do proximo
Governd". No final do més de maio ap6s tomada de posse do novo Governo a EDIA voltou a
apresentar este pedido de financiamento, atualizado com os valores entretanto realizados, no
montante total de 12.293.391 EUR, nao tendo sido aprovado.

No quadro seguinte apresenta-se a desagregacdo do Orcamento de Despesas:

(em EUR)

Dotagdes
Dotagdes Cativos ou Corrigidas |Compromissos Despesas Dotagdo nao sald Compromissos
Orgamento - Despesa Corrigidas congelamentos | liquidas de Assumidos Pagas comprometida (; _ ?5 por pagar
(1) (2) (Cativos (%) (5) 3)-(s) (4)-(5)
@)=(1)-(2)
Atividades 66 319 410 3127 259 63 192 151 61 974 377 60 766 953 1217 774 2 425 198 1207 k24
Despesas com o pessoal 7128 614 0 7128 614 7 047 054 6 801 898, 81560 326 716 245 156
Aquisicdes de Bens e Servigos 47 333 646 1764 706 45568 940 45054 599 44 196 921 514 341 1372019 857 678
Juros e outros encargos 1074 989 0 1074 989 807 333 796 550 267 656 218 439 10783
Outras despesas correntes 2698 436 1362553 1335883 1136 156 1102954 199 727 232929 33 202
Aquisigdo de bens de capital 709 975 0 709 975 555 741 495 136 154 234 214 839 60 605
Passivos financeiros 7373750 0 7373750 7373 494 7373 494 256 256 0
Projetos 23 776 112 & 428 016 19 348 696 15 372 744 3 428 5713 3 975 952 15920 123 11 944 171
Aquisi¢des de Bens e Servigos 502 550 0 502 550 502 550 502 550
Aquisicao de bens de capital 23 274 162 4428 016 18 846 146 15372744 3428573 3 473 402 15 417 573 11 944 171
Operagdes Extraorcamentais 0 125 663
Total 90 096 122 7 555 275 82 540 847 71 347 121 64 321 189 5193 726 18 219 658 13 025 932
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No mapa de execucdao orgcamental da despesa, verifica-se que ao valor aprovado, foi aplicado um
montante de cativo de 7.555.275 EUR, o que, adicionado ao valor previamente corrigido
(17.477.210 EUR) perfaz uma reducdo acumulada de 25.032.4858 EUR, face ao valor de orcamento
inicial proposto pela EDIA.

No mapa das despesas verifica-se ainda que, até 31 de dezembro de 2022, foram assumidos
compromissos na ordem dos 77.347.121 EUR, o que corresponde a cerca de 93,71% da dotacao
corrigida liquida de cativos, tendo-se procedido a pagamentos no valor de 64.321.189 EUR,
sobretudo em despesas afetas ao orgamento de atividades, devido a ndo se ter operacionalizado,
até ao final de 2022, o modelo de financiamento do orcamento de projetos (PNRegadios).

As despesas extraorcamentais referem-se a devolugdes de retencdes, no ambito da constituicao
de garantia de faturas de investimento do projeto Cuba-0Odivelas, no valor de 30.159 EUR, do
projeto Viana do Alentejo, no valor de 27.475 EUR, do projeto do reforco dos Alamos, no valor de
764 EUR, e do projeto Evora, no valor de 67.265 EUR, perfazendo um total de 125.663 EUR.

No que diz respeito a dotacao corrigida do orcamento da despesa das atividades, cujo valor é de
66.319.410 EUR, foi aplicado um cativo de 3.127.259 EUR, ficando disponivel no orcamento das
despesas o valor de 63.192.151 EUR.

No orcamento da despesa das atividades, foi pago o montante de 60.766.953 EUR, destacando-
se 0s gastos com:

e despesas com o pessoal (6.801.898 EUR) referente aos vencimentos e outras despesas
com os colaboradores da EDIA;

e aquisicdes de bens e servicos (44.196.921 EUR), de onde sobressaem 0s encargos com
energia (34.027.796 EUR), a manutencdo e conservacao (5.086.723 EUR), trabalhos
especializados diversos (1.049.971 EUR), o pagamento de seguros afetos as
infraestruturas do EFMA (625.941 EUR); e

e passivos financeiros (7.373.494 EUR), nomeadamente, reembolso do empréstimo
obrigacionista;

Relativamente ao or¢camento de projetos apresenta-se, no quadro seguinte, a sua desagregacao,
evidenciando as despesas pagas até ao final do 4.2 trimestre de 2022:
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OET 2022
Projeto Designagao Aprovado
Inicial

09551 Acdes Complementares 5278 002
09525 Blocos de Sao Matias
09468 Instalagdo dos Grupos 3 e & EE Alamos e Alamos- Loureiro
09427 Ligagdo ao Sistema de Adugdo a Morgavel 3574 164
10774 Circuito Hidrdulico e Bloco Cuba-Odivelas 2375 850
11062 Circuito Hidraulico e Bloco de Evora 3999 957
11063 Circuito Hidrdulico, Adutor Principal e Bloco de Viana 8732786
11064 Circuito Hidrdulico e Bloco de Reguengos 5462500
11065 22 Fase da EE de Pedrégao MD 3024 212
11066 Circuito Hidrdulico, Bloco da Vidigueira e Central Fotovoltaica Cuba Este 713 710
11067 Circuito Hidrdulico e Bloco Sao Bento e Central Fotovoltaica Lage
11365 Parque Fotovoltaico de Alqueva
12360 Intensificagdo Sustentdvel e Mitigacao 143 800
12356 Redes de Monitorizagdo do Solo e Agua - (réditos URSA 114 550
12357 Rede de Circulagdo e valorizagdo de Subprodutos Agricolas 361 780

TOTAL 33 781 311
Nota:

OET 2022
Apés Alteragdes
Orgamentais

3272538
92 646
373 045
2379 468
1742713
2118 887
6174 320
881 049
2958 013
141 574
24 346

3 000 000
143 800
114 550
359 763

23 776 7112

(em EUR)

Despesas Pagas

1744093
92 645
373 044
152070
15 582,
294 704
490 210
190 222

51656
24 346

3 428 573

Grau Execugdo Face
ao
Orgamento Alterado
(%)

53%

100%

100%

6%

1%

14%

8%

22%

0%

36%

100%

0%

0%

0%

0%

* Agoes Complementares - Contemplam os investimentos previstos na 2.2 Fase do EFMA que serdo considerados em projetos
auténomos, assim que os projetos sejam individualmente aprovados no PNRegadios.

No orcamento de projetos, até ao final do 4.2 trimestre de 2022, a EDIA assumiu compromissos
no valor de 15.372.744 EUR, dos quais foram pagos 3.428.573 EUR, através de receitas proprias
FF513, sendo estes valores justificados pela falta de financiamento para fazer face a despesa a

realizar no PNRegadios.

Do valor pago no orcamento de projetos 1.836.738 EUR incidem na 1.2 fase e 1.591.835 EUR na

2.2 fase do EFMA.

No quadro seguinte apresenta-se, por outro lado, a desagregacao dos orcamentos de receitas de

atividade e de projetos:

Orcamento de Receitas

Atividades
Transferéncias correntes
Venda de bens e servigos correntes
Outras receitas correntes
Receitas Préprias - Terrenos
Passivos financeiros
Saldo de Geréncia anterior
Receitas Proprias - RNAP

Projetos

Transferéncias correntes
Venda de bens e servigos correntes
Outras Receitas Correntes
Transferéncias de capital
Passivos Financeiros
Saldo de Geréncia anterior
Operagoes Extraorcamentais
RENAP

Total

(em EUR)
g;:r‘;;(:jeass Receita Cobrada | Grau Execugdo
(2) (2)/(1)
(1)
66 856 519 64 617 191 96,7%
685 458 242 810 35,4%
37 666 714 41710723 110,7%
4 032898 149 222 3,7%
40 000 - 0,0%
23 893 533 21976 521 92,0%
537 109 537 108 0,0%
807 807 0,0%
23 780 087 3538 679 14,9%
1006 516 236 119 23,5%
4 147 033 3 265 689 18,7%
- - 0,0%
33 497 33 497 100,0%
18 589 666 - 0,0%
- - 0,0%
- 247 703 0,0%
3375 3374 100,0%
90 636 606 68 403 575 15,5%

Relatdrio de Atividades - 4.2 Trimestre 2022



[
_

ﬁ Empresa de Desenvolvimento
EDIA ¢ Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

0 Orcamento de receitas subdivide-se em atividades e projetos, com os montantes de
66.856.519 EUR e 23.780.087 EUR, respetivamente, perfazendo o montante de 90.636.606 EUR.

No mapa das receitas verifica-se uma execucao de 68.403.575 EUR (75,5% face a previsao anual).

A 31 de dezembro de 2022, no orcamento de receitas (atividades) a previsao corrigida é de
66.856.519 EUR e o valor da receita cobrada de 64.617.191 EUR, apresentando um grau de 96,7%
e essencialmente, diz respeito a recebimentos de:

e receitas de distribuicao de agua no montante 20.341.799 EUR;

e contrato de concessao das Centrais Hidroelétricas de Alqueva e Pedrégao, no montante
de e 18.825.549 EUR;

o aumentos de capital recebidos nos meses de fevereiro e agosto, nos montantes de
4.150.220 EUR e de 4.004.155 EUR respetivamente, para fazer face ao servico da divida
dos quais se destacam os reembolsos e os encargos financeiros do empréstimo
obrigacionista; e

e financiamento, nao previsto inicialmente, por parte do acionista Estado, no montante de
13,82 milhoes, para fazer face aumento dos gastos significativos com a energia.

Em julho do presente ano a EDIA efetuou pedido de descativacao no montante de 4.233.506 EUR
para fazer face a divida referente ao consumo de energia a EDIA, o qual obteve diferimento em
dezembro.

Em agosto de 2022 a EDIA solicitou um pedido de crédito especial no montante 3.590.039 EUR
relativo a recebimentos de aumentos de capital (FF 721) ja referidos, uma vez que a EDIA no seu
orcamento apresenta dotacdo insuficiente para comportar a sua utilizacdo em despesa. Este
pedido obteve despacho da Sr.2 Ministra da Agricultura e Alimentacdo, ainda nao foi obtido
despacho do Ministério das Financas.

Em termos de projetos, no final deste periodo, verificou-se uma reducao do orcamento de
projetos de 33.781.311 EUR para 23.780.087 EUR, decorrente, sobretudo, das alteracdes ja
referidas.

Na sequéncia do 3.2 aviso, durante o més de fevereiro de 2022, a EDIA, procedeu a elaboragdo e
submissdo de nove (9) candidaturas de projetos da 2.2 fase de infraestruturacdo do regadio de
Alqueva:

Circuito hidraulico de Reguengos e respetivo bloco - 2.2 fase;

Circuito hidraulico da Vidigueira e bloco - 2.2 fase;

Circuito hidraulico e bloco Pévoa-Mourg;

Circuito hidraulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de Messejana;
Reforgo da estagao elevatéria do Penedrao;

Reforco da estagao elevatdria do Estacio;
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o Reforco da estacdo elevatoria de Pedrdgao - Margem Esquerda;
e Reforco da estacdo elevatéria da Lage; e
o Reforco das estagdes elevatdria de Pedrégao 1 e 3.

Para resolver a insuficiéncia de verba no ambito do PNRegadios para os projetos apresentados,
e face a diferenca entre o montante disponivel e o valor candidatado, em maio de 2022, foi
lancado um aviso no Programa de Desenvolvimento Rural (PDR), no montante de 50.000.000 EUR,
para apoio de cinco (5) projetos anteriormente apresentadas ao PNRegadios. Esses projetos foram
0s que, de seguida, se elencam:

Circuito hidrdulico da Vidigueira e bloco - 2.2 fase;

Circuito hidrdulico de ligacao a albufeira do Monte da Rocha e do bloco de Messejana;
Refor¢o da estagao elevatdria do Penedrao;

Reforco da estacao elevatdria do Estdcio; e

Refor¢o das estacoes elevatdria de Pedrogao 1 e 3.

Neste periodo, deu-se continuidade aos projetos apresentados no ambito do 1.2 aviso do
PNRegadios, que nao estavam terminados, ficando apenas por finalizar o circuito hidraulico de
Viana do Alentejo.
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5. DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

Balango Analitico

(em EUR)
Exercicio Exercicio
2022 2021

ATIVO

Ativo Nao Corrente 502 029 553 512 879 675
Ativos Fixos Tangiveis 14 899 202 14 073 076
Propriedade de investimento 1171020 1 040 075
Ativos Intangiveis 314 809 552 320 906 026
Direitos de uso de ativos 420 023 537 177
Participagcdes Financeiras - Qutros Métodos 276 571 276 571
Outros Ativos Financeiros 8 801 6 463
Outras Contas a Receber 169 727 787 175 949 543
Diferimentos 647 613 -
Depésitos (ativas 68 986 90 745

Ativo Corrente 275 139 346 264 709 146
Inventdrios 6 870 698 13 833 265
Clientes 7 155 861 5104 944
Adiantamentos a Fornecedores 2071 5958
Estados e Outros Entes Piblicos 4 465 829 1 420 861
Outras Contas a Receber 252 434 993 243 279 308
Diferimentos 94 011 289 7171
Caixa e Depdsitos Bancarios 4 115 883 775 034

TOTAL DO ATIVO 777 168 899 777 588 821

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Capital Préprio
Capital Realizado 921 313 125 913 158 750
Outras Reservas 9 202700 9202 700
Resultados Transitados -831 751 497 -821 895 988
Ajustamentos em Ativos Financeiros
Outras Variagdes no Capital Préprio
Resultado Liquido do Periodo -10 529 804 -9 855 509

Total do Capital Préprio 88 234 524 90 609 953

Passivo

Passivo Nao Corrente 512 852 543 522 447 132
Provisdes 36 376 390 37 770 976
Financiamentos Obtidos 122 873 394 116 942 245
Responsabilidades por locagdes 326 036 463 380
Qutras Contas a pagar 647 613 -
Diferimentos 352 629 110 367 270 531

Passivo Corrente 176 081 832 164 531 736
Fornecedores 7 605 842 2 416 261
Adiantamento de Clientes 177 621 16 710
Estado e Outros Entes Piblicos 226 159 284 121
Financiamentos Obtidos 134 045 476 132 878 809
Responsabilidades por Locagdes 140 834 77 819
Outras Contas a Pagar 19 361 365 14 333 480
Diferimentos 14 524 535 14 524 535

TOTAL DO PASSIVO 688 934 375 686 978 868

TOTAL DO CAPITAL PROPRIO E PASSIVO 777 168 899 777 588 821
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Demonstragdo de Resultados

(em EUR)
Exercicio Exercicio
2022 2021

Vendas e Servigos Prestados 38 756 799 35 599 907
Subsidios a Exploragdo 246 381 288 818
Ganhos/Perdas Imputados de Subsidarias, Assaciadas e Empreendimentos Conjunt
Variagdo nos Inventarios da Produgdo 3730 184 11 046 784
Trabalhos para a Prépria Entidade 852 421 902 994
Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas -64 672 -74 599
Fornecimentos e Servigos Externos -40 165 685 -30 874 628
Gastos com o Pessoal -7 015 932 -6 776 731
Provisdes (Aumentos/Redugdes) -396 890 -2 620 359
Imparidade Dividas a Receber (perdas/receitas) 26 906 287 179
Imparidades investimentos ndo depreciaveis / amortizdveis (Perdas/Reversdes) 50 000
Outros Rendimentos e Ganhos 8 510 607 8720 482
Outros Gastos e Perdas -184 889 -273 786
Resultados antes Depreciagoes Gastos Financeiros e Impostos 4 295 230 16 276 062
Gastos de Depreciagdes e Amortizagao -6 563 253 -6 131 202
Perdas de Imparidade -6 186 361 -17 841728
Resultados Operacionais (antes Gastos Financeiros e Impostos) -8 454 383 -7 696 868
Juros e Rendimentos Similares Obtidos 0
Juros e Gastos Similares Suportados -2 051 102 -2 129 006
Resultado Antes de Impostos -10 505 485 -9 825 874
Imposto sobre o Rendimento do Exercicio -24 318 -29 636
RESULTADO LfQUIDO DO PERTODO -10 529 804 -9 855 509
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Mapa de Controlo da Execu¢do Or¢amental - Despesa
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUGAO ORGAMENTAL - Despesa

Anexo a Circul ar

Série A N° 1300

Institui cdo: EDI A - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C aganica |Prog. ant. Cl ass. Cl assi ficacdo Econénica Proj ect o Dot agdes Catilvos ou | Compromi ssos Despesas Pagas Di f erengas . G Eries
Med. Fin. | Func. Act. . L . Dot agdo nado Conpr oni ssos %
Sec. Cap. Di v. Sdi v. codigo Al Sub. Desi gnagao Regi &0 Corrigi das |Congel amentos| Assumi dos do Ano de Anos Ant. Tot al N sal dos T [
(1) (2) 3 (4) (5) (6) (@] (8) (9) (10) (11) (12)=(10) +(11) (13)=(7)-(8)-(9) | (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9) - (12) (16)
1 90 02 00 (017 042 | 3.5.9 |0.42.0 |02.02.20 EO0.00 OUTROS 237 | 00000. 00000
Total do Subagrupanento 02 :
Total do Agrupamento 02 :
Total da Fonte de Financianento 359 :
4.2.1 [0.42.0 | 02.02.03 00.00 CONSERVAGAO DE BENS 237 | 00000. 00000 30 000 30 000 30 000 30 000 100
02.02.14 D0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000
02.02.20 E0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000 19 840 19 839 19 839 19 839 1 1 100
Total do Subagrupamento 02 : 49 840 49 839 49 839 49 839 1 1 100
Total do Agrupanento 02 : 49 840 49 839 49 839 49 839 1 1 100
Total da Fonte de Financiamento 421 : 49 840 49 839 49 839 49 839 1 1 100
4.3.2 [0.42.0 | 02.01.01 00.00 MATERI AS-PRIMAS E SUBSI DI ARl AS 237 | 00000. 00000 5 569 5 569 5 569 5 569 100
02.01.21 00.00 OUTROS BENS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 4 902 ‘ 4 901 4 046 855 4 901 1 1‘ 100
Total do Subagrupamento 01 : 10 471 10 470 9 615 855 10 470 1 1 100
02.02.03 00.00 CONSERVAGAO DE BENS 237 | 00000. 00000 12 105 12 104 12 104 12 104 1 1 100
02.02.14 B0.00 SERVI GOS DE NATUREZA JURI DI CA 237 | 00000. 00000 4 305 4 305 4 305 4 305 100
00.00 OQUTROS 237 | 00000. 00000 10 782 10 782 10 782 10 782 100
Total do Subagrupamento 02 : 27 192 27 191 27 191 27 191 1 1 100
Total do Agrupanento 02 : 37 663 37 661 36 806 855’ 37 661 2 2 100
07.01.10 B0.BO QUTRCS 237 | 00000. 00000 27 697‘ 22 878‘ 22 878‘ 22 878‘ 4 819‘ 4 819 83
Total do Subagrupanento 01 : 27 697 22 878 22 878 22 878 4 819 4 819 83
Total do Agrupanento 07 : 27 697 22 878’ 22 878’ 22 878’ 4 819 4 819 83
Total da Fonte de Financianento 432 : 65 360 60 539 59 684’ 855 60 539 4 821 4 821 93
4.5.2 [0.42.0 | 02.01.17 00.00 FERRAVENTAS E UTENSI LI G5 ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 523‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 523‘ 523‘
Total do Subagrupanento 01 : 523 523 523
02.02.03 00.00 CONSERVAGAO DE BENS 237 | 00000. 00000 34 525 1 500 1 500 1 500 33 025 33 025 4
02.02.20 E0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000 21 456 16 081 15 312 770 16 081 5 375 5 375 75
02.02.25 00.00 OUTRCS SERVI GCS 237 | 00000. 00000 43 718 43 717 39 424 4 293 43 717 1 1 100
Total do Subagrupamento 02 : 99 699 61 299 56 236 5 062 61 299 38 400 38 400 61
Total do Agrupanento 02 : 100 222 61 209 56 236 5062 61 299 38 923’ 38 923 61
07.01.10 B0.BO OUTRCS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 9 834 9 834 9 834
Total do Subagrupamento 01 : 9 834 9 834 9 834
Total do Agrupamento 07 : 9834 9834 9 834
Total da Fonte de Financianento 452 : 110 056 61 209 56 236 5062 61 299 48 757 48 757 56
4.8.2 0.42.0 | 02.02.03 00.00 CONSERVAGAO DE BENS 237 | 00000. 00000 22 865 22 865 22 865
02.02.11 00.00 REPRESENTAGAO DOS SERVI GOS 237 | 00000. 00000 16 000 16 000 16 000
02.02.14 D0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000
02.02.17 €0.00 OUTRA 237 | 00000. 00000 10 100 10 100 10 100
Total do Subagrupanento 02 : 48 965 48 965 48 965
Total do Agrupamento 02 : 48 985‘ 48 965‘ 48 965
Total da Fonte de Financianento 482 : 48 985‘ 48 965‘ 48 965
4.8.6 |0.42.0 |02.02.14 D0.00 OUTRCS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 400 000 400 000 400 000
Total do Subagrupanento 02 : 400 000 400 000 400 000
Total do Agrupamento 02 : 400 000‘ 400 000‘ 400 000
Total da Fonte de Financianento 486 : 400 000‘ 400 000‘ 400 000
5.1.3 [0.42.0 | 01.01.02 00.00 ORGAOS SOCIAl'S 237 | 00000. 00000 183 835 182 911 174 461 174 461 924 9 374 8 449| 95
01.01.04 00.00 PESSOAL DOS QUADROS- REG DE CONTRATO I NC| 237 | 00000. 00000 3 713 089 3 713 089 3 589 973 3 589 973 123 116 123 116| 97
01.01.05 00.00 PESSOAL ALEM DOS QUADRCS 237 | 00000. 00000
01.01.11 00.00 REPRESENTAGAO 237 | 00000. 00000 60 308 60 307 58 707 58 707 1 1 601 1600 97
01.01.12 00.00 SUPLEMENTOS E PREM O 237 | 00000. 00000 533 916 530 197 516 443 516 443 3 719 17 473 13 754| 97
01.01.13 00.00 SUBSIDI O DE REFEI GAO 237 | 00000. 00000 263 182 262 882 256 098 256 098 300 7 084 6 784| 97
(16)=(12)/(7-8) *100 Pagina 1/ 7
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Anexo a Circul ar

Série A N° 1300

Instituicdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C aganica |Prog. ant. Cl ass. Cl assi ficacdo Econénica Proj ect o Dot agdes Catilvos ou | Compromi ssos Despesas Pagas Di f erengas . G Eries
Med. | Fin. |Func. Act. . L . Dot acdo nao Conpr omi ssos %
Sec. Cap. Di v. Sdi v. codigo Al Sub. Desi gnagao Regi &0 Corrigidas |Congel anentos| Assum dos do Ano de Anos Ant. Tot al N Sal dos T [
(1) (2) (€] (4) (5) (6) (@) (8 (9) (10 (11) (12) =(10) +(11) (13)=(7)-(8)-(9) | (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)
1 90 02 00 |017 042 | 5.1.3 |0.42.0 |01.01.14 SF.00 SUBSIDI O FER AS 237 | 00000. 00000 385 007 382 377 380 582 380 582 2 630 4 425 1795| 99
SN.00  SUBSI DI O NATAL 237 | 00000. 00000 370 695 368 489 367 343 367 343 2 206 3 352 1146 99
Total do Subagrupanento 01 : 5 510 032 5 500 252 5 343 608 5 343 608 9 780 166 424 156 643 97
01.02.01 01.00 GRATI FI CAQCES 237 | 00000. 00000 5 086 5 085 5 085 5 085 1 1 100
01.02.02 00.00 HORAS EXTRACRDI NARI AS 237 | 00000. 00000 9 821 9 621 9 621 9 621 200 200 98
01.02.04 00.00 AJUDAS DE CUSTO 237 | 00000. 00000 17 122 17 122 17 122 17 122 100
01.02.05 00.00 ABONO P/ FALHAS 237 | 00000. 00000 2 935 2 929 2 867 2 867 6 68 62| 98
01.02.06 00.00 FORMAGAO 237 | 00000. 00000 17 294 17 293 17 293 17 293 1 1 100
01.02.09 00.00 SUBSI DI O DE PREVENGAO 237 | 00000. 00000 56 946 56 865 55 416 55 416 81 1 530 1450| 97
01.02.12 A0.00 | NDEMNI ZAGAO POR CESSAGAO DE FUNGCES 237 | 00000. 00000 22 389 22 388 22 388 22 388 1 1 100
01.02.13 A0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000
Total do Subagrupamento 02 : 131 593 131 304 129 792 129 792 289 1 801 1 512 99
01.03.05 A0.BO SEGURANCA SOCI AL 237 | 00000. 00000 1320 785 1318 238 1231 237 1231 237 2 547 89 548 87 001| 93
01.03.09 00.00 SEGUROS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 166 121 97 178 97 178 ‘ 97 178 68 943 68 943 ‘ 58
Total do Subagrupamento 03 : 1 486 906 1 415 416 1328 415 1328 415 71 490 158 491 87 001 89
Total do Agrupanento O1 : 7 128 531 7 046 972 6 801 816 6 801 816 81 559 326 715 245 156 95
02.01.01 00.00 MATERI AS-PRIMAS E SUBSI DI ARI AS 237 | 00000. 00000 33 271 33 021 31 662 201 31 863 250 1 408 1158| 96
02.01.02 00.00 COVBUSTI VEI'S E LUBRI FI CANTES 237 | 00000. 00000 339 482 339 217 239 288 57 392 296 680 265 42 802 42 537| 87
02.01.04 00.00 LIMPEZA E H G ENE 237 | 00000. 00000 8 779 8 778 8 517 261 8 778 1 1 100
02.01.07 00.00 VESTUARI O E ARTI GOS PESSOAI S 237 | 00000. 00000 40 40 40 40 100
02.01.14 00.00 OUTRO MATERI AL- PECAS 237 | 00000. 00000 825 588 816 972 605 006 178 504 783 510 8 616 42 078 33 462| 95
02.01.17 00.00 FERRAMVENTAS E UTENSI LI 08 237 | 00000. 00000 63 626 62 063 55 563 3 421 58 984 1563 4 642 3 079| 93
02.01.18 00.00 LIVRCS E DOCUVENTAGAO TECNI CA 237 | 00000. 00000 5 943 5 843 5 843 5 843 101 101 98
02.01.21 00.00 OUTRCS BENS 237 | 00000. 00000 9 173 8 893 7 355 1 003 8 358 280 815 535| o1
Total do Subagrupamento 01 : 1 285 902 1 274 827 953 273 240 782 1 194 056 11 075 91 846 80 771 93
02.02.01 B0.00 ENCARGOS DAS | NSTALAGCES 237 | 00000. 00000 20 622 248 20 617 210 19 556 099 649 551 20 205 650 5 038 416 598 411 560| 98
02.02.02 00.00 LIMPEZA E H G ENE 237 | 00000. 00000 197 386 196 577 181 643 14 934 196 577 809 809 100
02.02.03 00.00 CONSERVAGAO DE BENS 237 | 00000. 00000 5 204 796 5 204 781 4 851 266 101 854 5 043 119 15 161 677 161 662| 97
02.02.04 C0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000 23 324 23 322 19 445 19 445 2 3 879 3878| 83
02.02.05 A0.00 HARDWARE | NFORVATI CO 237 | 00000. 00000 432 819 432 719 391 955 13 521 405 476 100 27 343 27 242| 94
02.02.06 00.00 LOCAGAO DE MATERI AL DE TRANSPCRTE 237 | 00000. 00000 344 780 343 523 329 983 946 330 930 1257 13 850 12 594| 96
02.02.08 00.00 LOCAGAO DE OUTROS BENS 237 | 00000. 00000 18 917 18 825 17 965 860 18 825 92 92 100
02.02.09 A0.00 ACESSOS A | NTERNET 237 | 00000. 00000 13 618 13 478 12 376 853 13 230 140 389 248| 97
BO.00 COMUNI CACCES FI XAS DE DADCS 237 | 00000. 00000 16 750 16 131 12 698 2 221 14 920 619 1830 1211 89
©0.00 COMUNI CACCES FI XAS DE VCZ 237 | 00000. 00000 4 354 4 008 3192 277 3 469 346 885 539| 80
D0.00 COMUNI CACCES MOVEI S 237 | 00000. 00000 26 850 26 849 22 939 1 807 24 746 1 2 104 2 104| 92
E0.00 OUTROS SERVI COS CONEXOS DE COMUNI CACCES | 237 | 00000. 00000 6 511 6 511 6 511 6 511 100
F0.00 OQUTROS SERVI COS DE COMUNI CACCES 237 | 00000. 00000 28 605 28 250 25 775 1 542 27 316 355 1 289 934| 95
02.02.11 00.00 REPRESENTAGAO DOS SERVI GOS 237 | 00000. 00000 10 776 10 716 10 716 10 716 60 60 29
02.02.12 B0.00 OUTRAS 237 | 00000. 00000 625 975 625 941 611 465 14 476 625 941 34 34 100
02.02.13 00.00 DESLOCAGCES E ESTADAS 237 | 00000. 00000 14 329 14 259 13 810 64 13 873 70 456 386| 97
02.02.14 A0.00 SERVICOS DE NATUREZA | NFORMATI CA 237 | 00000. 00000 137 439 137 306 106 435 22 076 128 511 133 8 928 8 795| 94
B0.00 SERVI GOS DE NATUREZA JURI DI CA 237 | 00000. 00000 29 280 29 277 26 210 3 067 29 277 3 3 100
D0.00 OUTROS 237 | 00000. 00000 181 277 181 254 171 934 9 318 181 251 23 26 3| 100
E0.00 ESTUDCS E PARECERES AMBI ENTAI S 237 | 00000. 00000
02.02.15 B0.00 OUTRAS 237 | 00000. 00000 34 156 33 343 31 990 188 32 178 813 1978 1166| 94
02.02.16 00.00 SEM NARI S, EXPOSI QCES E SI M LARES 237 | 00000. 00000 333 298 298 298 35 35 89
02.02.17 C0.00 OUTRA 237 | 00000. 00000 98 375 98 219 69 387 15 965 85 353 156 13 022 12 867| 87
02.02.18 00.00 VI G LANCIA E SEGURANGA 237 | 00000. 00000 372 454 372 421 350 799 19 619 370 418 33 2 036 2 002| 99
02.02.19 BO.00 SOFTWARE | NFORVATI CO 237 | 00000. 00000 78 274 78 043 72 074 5 969 78 043 231 231 100
02.02.20 A0.A0 DESENVOLVI MENTO DE SOFTWARE 237 | 00000. 00000 4 906 4 725 4 655 70 4 725 181 181 96
E0.00 OQUTRCS 237 | 00000. 00000 1129 829 1129 811 910 837 103 212 1 014 050 18 115 779 115 761| 90
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUGAO ORGAMENTAL - Despesa

Anexo a Circul ar

Série A N° 1300

Instituicdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C aganica |Prog. ant. Cl ass. Cl assi ficacdo Econénica Proj ect o Dot agdes Catilvos ou | Compromi ssos Despesas Pagas Di f erengas . G Eries
Med. Fin. | Func. Act. . L . Dot agdo nado Conpr oni ssos %
Sec. Cap. Di v. Sdi v. codigo Al Sub. Desi gnagao Regi &0 Corrigi das |Congel amentos| Assumi dos do Ano de Anos Ant. Tot al N sal dos T [
(1) (2) 3 (4) (5) (6) (@] (8) (9) (10) (11) (12)=(10) +(11) (13)=(7)-(8)-(9) | (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9) - (12) (16)
1 90 02 00 [017 042 | 5.1.3 |0.42.0 |02.02.22 H0.00 OUTRCS 237 | 00000. 00000 11 899 11 736 10 924 813 11 736 163 163 99
02.02.25 00.00 QUTROS SERVI OCS 237 | 00000. 00000 152 658 148 576 118 366 16 256 134 621 4 082 18 037 13 955| 88
Total do Subagrupamento 02 : 29 822 918 29 808 110 27 941 746 1 089 457 29 031 204 14 808 791 714 776 907 97
Total do Agrupamento 02 : 31 108 820 31 082 937 28 895 020 1330 239 30 225 259 25 883 883 561 857 678 97
03.01.01 00.00 SOCI EDADES E QUASE SOCI EDADES NAO FI NAh‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Subagrupanento 01 :
03.02.01 00.00 DESPESAS D VERSAS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 227 990‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 227 990‘ 227 990‘ ‘
Total do Subagrupanento 02 : 227 990 227 990 227 990
03.06.01 00.00 OUTROS ENCARGCS FI NANCEI ROS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 66 374‘ ‘ 26 709‘ 16 418‘ ‘ 16 418‘ 39 665‘ 49 956‘ 10 291‘ 25
Total do Subagrupamento 06 : 66 374 26 709 16 418 16 418 39 665 49 956 10 201 25
Total do Agrupamento 03 : 294 364 26 709’ 16 418’ 16 418’ 267 655 277 946 10 201 6
06.02.01 00.00 |MPOSTCS E TAXAS 237 | 00000. 00000 1277 390 1101 332 1 064 570 3 780 1 068 350 176 058 209 040 32 982| 84
06.02.03 A0.00 OUTRAS DESPESAS 237 | 00000. 00000 57 928 34 824 34 604 34 604 23 104 23 324 220| 60
R0.00 RESERVA 957 | 00000. 00000 1 210 251 1 210 247 4 4
Total do Subagrupamento 02 : 2 545 569 1 210 247 1 136 156 1099 174 3 780 1102 954 199 166 232 368 33 202 83
Total do Agrupamento 06 : 2 545 569 1 210 247 1136 156 1099 174 3780 1102 954 199 166 232 368 33 202 83
07.01.03 A0.CD CONSTRUCAO 237 | 00000. 00000 50 134 50 134 13 232 13 232 36 902 36 902| 26
BO.C0  CONSTRUCAO 237 | 00000. 00000 24 220 344 23 876 24 220 344
07.01.04 A0.00 ADM N CENTRAL CONSTR DI VERSAS 237 | 00000. 00000 4 920 4 920 4 920 4 920 100
07.01.07 B0.CO QUTRCS 237 | 00000. 00000 162 663 159 310 75 174 83 451 158 624 3 353 4 039 686| 98
07.01.08 B0.BO QUTRCS 237 | 00000. 00000 74 772 61 476 61 475 61 475 13 296 13 297 1| 82
07.01.10 B0.BO QUTRGS 237 | 00000. 00000 292 384 220 713 196 992 1 049 198 041 71 671 94 343 22 671| 68
07.01.11 B0.00 FERRAMENTAS E UTENSI LI C8 237 | 00000. 00000 3 329 3 329 3 328 3 328 1 1| 100
07.01.13 B0.00 ADM N STRACAO CENTRAL - SERVI OGS E FUNC | 237 | 00000. 00000 25 149 25 149 25 149
Total do Subagrupanento 01 : 637 571 500 226 355 121 84 500 439 621 137 345 197 950 60 605 69
Total do Agrupamento 07 : 637 571 500 226 355 121 84 500 439 621 137 345 197 950 60 605 69
10.06.14 00.00 RESTO DO MUNDO - UNIAO EURCPEIA - | NSTI ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Subagrupanmento 06 :
Total do Agrupamento 10 :
Total da Fonte de Financianento 513 : 41 714 855 1 210 247 39 792 999’ 37 167 548 1 418 519 38 586 068 711 609 1918 540 1206 932 95
5.4.1 [0.42.0 | 07.01.10 B0.BO OUTRCS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 1 873‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 873‘ 1 573‘ ‘
Total do Subagrupamento 01 : 1 873 1 873 1 873
Total do Agrupamento 07 : 1873 1873 1873
Total da Fonte de Financi anento 541 : 1 873‘ 1 873‘ 1 B73‘
7.1.2 |0.42.0 | 06.02.03 R0.00 RESERVA ‘ 957 ‘ 00000. 00000 ‘ 152 306‘ 152 306‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Subagrupanento 02 : 152 306 152 306
Total do Agrupamento 06 : 152 306 152 306
07.01.04 B0.00 ADM NI STRAGAO CENTRAL - SFA ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Subagrupamento 01 :
Total do Agrupanento 07 :
Total da Fonte de Financiamento 712 : 152 306 152 306
7.1.3 [0.42.0 | 02.02.01 B0.00 ENCARGOS DAS | NSTALAGEES ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 15 586 852‘ 1764 706‘ 13 822 146‘ 13 822 146‘ ‘ 13 822 145‘ ‘ ‘ ‘ 100
Total do Subagrupanento 02 : 15 586 852 1 764 706 13 822 146 13 822 146 13 822 146 100
Total do Agrupamento 02 : 15 586 852 1 764 706 13 822 146’ 13 822 146 13 822 146’ 100
Total da Fonte de Financiamento 713 : 15 586 852 1764 706 13 822 146’ 13 822 146’ 13 822 146’ 100
7.2.1 |0.42.0 | 03.01.01 00.00 SOCIEDADES E QUASE SOCI EDADES NAO FI NAI\‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 658 146‘ ‘ 658 145‘ 658 145‘ ‘ 658 145‘ 1‘ 1‘ ‘ 100
Total do Subagrupanento 01 : 658 146 658 145 658 145 658 145 1 1 100
03.02.01 00.00 DESPESAS D VERSAS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 122 479‘ ‘ 122 479‘ 121 789‘ 198‘ 121 9&7‘ ‘ 492‘ 492‘ 100
Total do Subagrupamento 02 : 122 479 122 479 121 789 198 121 987 492 492 100
Total do Agrupamento 03 : 780 625 780 624 779 934 108’ 780 132 1 493 492 100
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUGAO ORGAMENTAL - Despesa

Anexo a Circul ar

Série A N° 1300

Instituicdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C aganica |Prog. ant. Cl ass. Cl assi ficacdo Econénica Proj ect o Dot agdes Catilvos ou | Compromi ssos Despesas Pagas Di f erengas G Eries
Med. | Fin. |Func. Act. o 7 . Dot agao nao Conpr om sso0s %
Sec. Cap. Di v. Sdi v. Codigo Al . Sub. Desi gnagéo Regi &0 Corrigi das |Congel amentos| Assumi dos do Ano de Anos Ant. Tot al N sal dos T [
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) (9) (10) (11) (12) =(10) +(11) (13)=(7)-(8)-(9) | (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9) - (12) (16)
1 90 02 00 [017 042 | 7.2.1 |0.42.0 |10.06.14 00.00 RESTO DO MNDO - UNIAO EURCPEIA - INSTI | 237 | 00000.00000 7 373 750 7 373 494 7 373 494 7 373 494 256 256 100
Total do Subagrupamento 06 : 7 373 750 7 373 494 7 373 494 7 373 494 256 256 100
Total do Agrupanento 10 : 7 373 750 7 373 494 7 373 494 7 373 294 256 256 100
Total da Fonte de Financiamento 721 : 8 154 375 8 154 118 8 153 427 108’ 8 153 626 257 749 492 100
Total da Medida 042 : 66 284 482 3 127 259 61 940 940 59 308 881 1 424 635 60 733 516 1 216 283 2 423 707 1207 424 96
095 | 5.1.3 [0.42.0 | 01.01.04 00.00 PESSOAL DS QUADRCS- REG DE CONTRATO INE‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 83‘ ‘ sz‘ az‘ ‘ 82‘ 1‘ 1‘ ‘ 99
Total do Subagrupanento 01 : 83 82 82 82 1 1 99
Total do Agrupamento 01 : 83 ' 82 ' 82 ' 82 ' 1 ' 1 ' 99
02.01.17 00.00 FERRAVENTAS E UTENSI LI 08 ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Subagrupanento 01 :
02.02.25 00.00 OUTRGS SERVI GOS8 ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 1 165‘ ‘ 600‘ 435‘ 164‘ 600‘ 565‘ 565‘ ‘ 51
Total do Subagrupanento 02 : 1165 600 435 164 600 565 565 51
Total do Agrupanento 02 : 1165 600 435’ 164’ 600 565 565 51
06.02.03 R0.00 RESERVA ‘ 957 ‘ 00000. 00000 ‘ 561‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 561‘ 561‘ ‘
Total do Subagrupamento 02 : 561 561 561
Total do Agrupanento 06 : 561‘ 561 561
Total da Fonte de Financiamento 513 : 1 809 682’ 517’ 164’ 682 1127 1127 38
Total da Medida 095 : 1 809’ 682 517 164 682 1127 1127 %6
096 | 5.1.3 [0.42.0 | 02.01.17 00.00 FERRAMENTAS E UTENSI LI 08 ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 119‘ ‘ 118‘ ‘ 113‘ 113‘ 1‘ 1‘ ‘ 100
Total do Subagrupamento 01 : 119 118 118 118 1 1 100
Total do Agrupamento 02 : 119’ 118’ 18’ 118’ 1 1 100
07.01.07 B0.C0 QUTROS ‘ 237 ‘ 00000. 00000 ‘ 33 000‘ ‘ 32 637‘ 32 637‘ ‘ 32 537‘ 363‘ 363‘ ‘ 99
Total do Subagrupanento 01 : 33 000 32 637 32 637 32 637 363 363 99
Total do Agrupanento 07 : 33 000 32 637 32 637 32 637 363 363 99
Total da Fonte de Financiamento 513 : 33 119’ 32 755’ 32 637 118’ 32 755 364 364 99
Total da Medida 096 : 33 119 32 755 32 637 118 32 755 364 364 96
Total do Programa 017 : 66 319 410 3 127 259 61 974 377 59 342 035 1 424 918’ 60 766 953’ 1217 774 2 425 198 1207 424 96
Total da Subdivis&o 00 : 66 319 410 3 127 259 61 974 377 59 342 035 1424 918 60 766 953 1217 774 2 425 198 1207 424 96
Total da Secretaria de Estado 1 : ' ' ' ' 66 319 410 3 127 259 61 974 377 59 342 035 1 424 018’ 60 766 953’ 1217 774 2 425 198 1207 424" 96
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUGAO ORGAMENTAL - Despesa

Anexo a Circul ar

Série A N° 1300

Instituicdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C aganica |Prog. ant. Cl ass. Cl assi ficacdo Econénica Proj ect o Dot agdes Catilvos ou | Compromi ssos Despesas Pagas Di f erengas . G Eries
Med. Fin. | Func. Act. . L . Dot agdo nado Conpr oni ssos %
Sec. Cap. Di v. Sdi v. codigo Al Sub. Desi gnagao Regi &0 Corrigi das |Congel amentos| Assumi dos do Ano de Anos Ant. Tot al N sal dos T [
(1) (2) 3 (4) (5) (6) (@] (8) (9) (10) (11) (12)=(10) +(11) (13)=(7)-(8)-(9) | (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9) - (12) (16)
8 90 02 00 |017 042 | 3.5.9 |0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM NI STRAGAO CENTRAL SFA 000 | 09468. 00001 33 497 33 497 26 888 6 609 33 497 100
Total do Subagrupanento 01 : 33 497 33 497 26 888 6 609 33 497 100
Total do Agrupamento 07 : 33 497 33 497’ 26 888’ 6 609 33 497 100
Total da Fonte de Financiamento 359 33 497’ 33 497 26 888 6 609 33 497 100
4.3.2 [0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM NI STRAGAO CENTRAL SFA ‘ 000 ‘ 09551. 00001 ‘ 2 017‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2 017‘ 2 017‘ ‘
Total do Subagrupanento 01 : 2 017 2 017 2 017
Total do Agrupamento 07 : 2 017‘ 2 017 2 017‘
Total da Fonte de Financi anento 432 : 2 017‘ 2 017 2 017‘
4.5.2 |0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM NI STRAGAO CENTRAL SFA ‘ 000 ‘ 09468. 00001 ‘ 126 013‘ ‘ 126 012‘ 126 012‘ ‘ 126 012‘ 1‘ 1‘ ‘ 100
Total do Subagrupamento 01 : 126 013 126 012 126 012 126 012 1 1 100
Total do Agrupamento 07 : 126 013’ 126 012 126 012 126 012’ 1 1 100
Total da Fonte de Financi anento 452 : 126 013‘ 126 012‘ 126 012 126 012‘ 1‘ 1‘ 100
5.1.3 [0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM N STRAGAO CENTRAL SFA 000 | 11063. 00001 490 211 490 211 465 868 24 342 490 210 1 1| 100
000 | 11062.00001 294 705 294 704 94 391 200 313 294 704 1 1 100
000 | 09551.00001 2 598 480 498 169 2 078 725 1690 417 53 676 1 744 093 21 586 356 218 334 631| 83
000 | 09468. 00001 213 535 213 535 213 535 213 535 100
000 | 11066.00001 52 360 51 656 51 656 51 656 704 704 99
000 | 10774.00001 15 583 15 582 15 582 15 582 1 1 100
000 | 11064.00001 197 540 197 540 190 222 190 222 7 318 7318| 96
000 | 11067.00001 24 346 24 346 24 346 24 346 100
000 | 09427.00001 167 627 152 070 123 499 28 572 152 070 15 557 15 557 91
000 | 09525. 00001 92 646 92 645 36 833 55 812 92 645 1 1 100
Total do Subagrupanento 01 : 4 147 033 498 169 3 611 014 2 692 814 576 250 3 269 064 37 850 379 800 341 950 90
Total do Agrupamento 07 : 4 147 033 498 169 3 611 014 2 692 814 576 250 3 269 064 37 850 379 800 341 950 90
Total da Fonte de Financianento 513 : 4 147 033 498 169 3 611 014 2 692 814 576 250 3 269 064 37 850 379 800 341 950 90
5.4.1 |0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM NI STRAGAO CENTRAL SFA ‘ 000 ‘ 09551. 00001 ‘ 260 373‘ 32 781‘ 27 629‘ ‘ ‘ ‘ 199 963‘ 227 592‘ 27 629‘
Total do Subagrupamento 01 : 260 373 32 781 27 629 199 963 227 592 27 629
Total do Agrupamento 07 : 260 373 32 781 27 629’ 199 963 227 592 27 629
Total da Fonte de Financiamento 541 : 260 373 32 781 27 629’ 199 963 227 592 27 629
7.1.2 [0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM N STRAGAO CENTRAL SFA ‘ 000 ‘ 11365. 00001 ‘ 3 000 000‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 000 000‘ 3 000 ooo‘ ‘
Total do Subagrupanento 01 : 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Total do Agrupamento 07 : 3 000 000 3 000 000‘ 3 000 000
Total da Fonte de Financiamento 712 : 3 000 000 3 000 000 3 000 000
7.1.3 [0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM N STRAGAO CENTRAL SFA 000 | 10774. 00001 1 727 130 296 981 1 430 148 1 1 430 149 1430 148
000 | 11062.00001 1 824 182 499 995 1324 184 3 1 324 187 1 324 184
000 | 11065. 00001 2 958 013 378 027 2 547 603 32 383 2 579 986 2 547 603
000 | 11066.00001 89 214 89 214
000 | 09427.00001 2 211 841 446 771 1 765 067 3 1 765 070 1 765 067
000 | 09551.00001 411 668 411 667 1 1
000 | 11063.00001 5 684 109 1091 598 4 507 591 84 920 4 592 511 4 507 591
000 | 11064.00001 683 509 682 813 696 696
Total do Subagrupamento 01 : 15 589 666 3 897 066 11 574 593 118 007 11 692 600 11 574 593
Total do Agrupamento 07 : 15 589 666 3 897 066 11 574 593’ 118 007 11 692 600 11 574 593’
Total da Fonte de Financiamento 713 : 15 589 666 3 897 066 11 574 593 118 007’ 11 692 600 11 574 593
7.2.1 [0.42.0 | 07.01.04 B0.00 ADM N STRAGAO CENTRAL SFA 000 | 11063. 00001
000 | 10774.00001
000 | 11064.00001
000 | 11062.00001
000 | 09427.00001
Total do Subagrupamento 01 :
| | | |
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUGAO ORGAMENTAL - Despesa

Anexo a Circul ar

Série A N° 1300

Institui cdo: EDI A - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C aganica |Prog. ant. Cl ass. Cl assi ficacdo Econénica Proj ect o Dot agdes Catilvos ou | Compromi ssos Despesas Pagas Di f erengas . G Eries
Med. Fin. | Func. Act. . L . Dot agdo nado Conpr oni ssos %
Sec. Cap. Di v. Sdi v. Codigo Al . Sub. Desi gnagéo Regi &0 Corrigi das |Congel amentos| Assumi dos do Ano de Anos Ant. Tot al N sal dos T [
(1) (2) 3 (4) (5) (6) (@] (8) (9) (10) (11) (12)=(10) +(11) (13)=(7)-(8)-(9) | (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9) - (12) (16)
8 90 02 00 (017 042 | 7.2.1 |0.42.0 | Total do Agrupamento 07 :
Total da Fonte de Financianento 721 :
Total da Medida 042 : 23 158 599 4 428 016 15 372 744 2 845 714 582 859 3 428 573 3 357 839 15 302 010 11 944 171 18
102 | 3.5.9 |0.42.0 | 02.02.20 E0.00 OUTRCS ‘ 000 ‘ 12360. 00001
Total do Subagrupamento 02 :
Total do Agrupanmento 02 :
Total da Fonte de Financi anento 359 :
4.8.3 |0.42.0 | 02.02.20 E0.00 OUTROS 000 | 12357.00001 288 446 288 446 288 446
000 | 12360. 00001 99 554 99 554 99 554
000 | 12356.00001 114 550 114 550 114 550
Total do Subagrupanento 02 : 502 550 502 550 502 550
Total do Agrupamento 02 : 502 550‘ 502 550‘ 502 550‘
07.01.10 B0.BO OUTRCS 000 | 12357.00001 71 317 71 317 71 317
‘ 000 ‘ 12360. 00001 ‘ 44 246 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 44 246 44 246
Total do Subagrupanento 01 : 115 563 115 563 115 563
Total do Agrupamento 07 : 115 563‘ 115 563‘ 115 563‘
Total da Fonte de Financianento 483 : 618 113‘ 618 113‘ 618 113‘
Total da Medida 102 : 618 113 618 113 618 113 18
Total do Programa 017 :' 23 776 712’ 4 428 016 15 372 744’ 2 845 714 582 859 3 428 573 3 975 952 15 920 123’ 11 944 171 18
Total da Subdivisao 00 : 23 776 712 4 428 016 15 372 744 2 845 714 582 850 3 428 573 3975 952 15 920 123 11 044 171 18
Total da Secretaria de Estado 8 : ‘ ‘ ‘ ‘ 23 776 712 4 428 016 15 372 724’ 2 845 714 582 859 3 428 573 3 975 952 15 920 123 11 944 171 18
Total de Cperagdes Orcanentais : ‘ ‘ ' ' 90 096 122 7 555 275 77 347 121 62 187 749’ 2 007 777’ 64 195 526’ 5 193 726 18 345 321 13 151 595 78
8 90 02 00 [017 042 | 5.1.3 [0.42.0 |12.02.00 01.01 OUTRAS OPERAGCES DE TESOURARI A 000 | 11063. 00001 27 475 27 475 27 475 - 27 475
000 | 09468. 00001 764 764 764 - 764
000 | 11062.00001 67 265 67 265 67 265 - 67 265
000 | 10774.00001 30 159 30 159 30 159 - 30 159
Total do Subagrupamento 02 : 125 663 125 663 - 125 663 - 125 663
Total do Agrupamento 12 : 125 663 125 663 - 125 663 - 125 663
Total da Fonte de Financiamento 513 : 125 663 125 663 - 125 663 - 125 663
Total da Medida 042 : 125 663 125 663 125 663 125 663
Total do Programa 017 : 125 663 125 663 - 125 663 125 663
Total da Subdivisdo 00 : 125 663‘ 125 663 - 125 663 - 125 663
Total da Secretaria de Estado 8 : ‘ ‘ ‘ ‘ ' ' ' ' 125 663 125 663’ ' - 125 663 - 125 663
Total de Operagdes Extraorcanentais : ' ' ' ' ' ' ' 125 663’ 125 663’ ‘ - 125 663 - 125 663
90 096 122 7 555 275 77 347 121 62 187 749 2 133 440 64 321 189 5 193 726 18 219 658 13 025 932 78

TOTAL GERAL

2023-03-07 15:35

(16)=(12)/(7-8)*100
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Anexo a CGrcul ar

Série A N 1300

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUCAO ORGAMENTAL - Despesa

Instituicdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Més: DEZEMBRO

O Responsavel , O Consel ho de Admi ni stracéo,

Em de Marco de 2023 Em de de 2023

Pagina 7/ 7



Cbdi gos de Erro:

a)
b)
c)
X)

O TOTAL DE COMPROMISSOS NAO PODE SER SUPERIOR A DOTAGAO CORRIGIDA

LEGENDA

AS DESPESAS PAGAS NAO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A DESPESA PAGA NAO PODE SER SUPERIOR A DOTAGAO CORRIGIDA
ERROS NOS VALORES AO NIVEL DO DETALHE DO BENEFICIARIO/DADOR




=A

. ‘ Empresa de Desenvolvimento
EDIA ¢ Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

Mapa de Controlo da Execu¢do Or¢amental - Receita

_ Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022
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. ‘ Empresa de Desenvolvimento
EDIA ¢ Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

_ Relatério de Atividades - 4.2 Trimestre 2022



Anexo a Grcul ar

7.2 - NMAPA DE CONTROLO DA EXECUCAO ORCAMENTAL - Receita
Institui cdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C. Organi ca O assi fi cacdo Econéni ca Receita Cobrada Bruta Reenbol sos e Restitui ¢des X Rec. bl a
9 Prog. |Font. Pr evi sées Rec. por cob. Recei t as Li qui dagées — Recl_i (ﬁb;:da noc” EZ: ;g ra:; .,Zu Erros
Sec. Cap.Div.Sdv.| Med. |Fin. |Cédigo Sub.Rub. Desi gnagao Corri gi das inicio do ano Li qui dadas Anul adas do Ano de Anos ant. Total Eni ti dos Pagos ¢
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11)=(9) +(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) [15)=(6)+(7)-(8)-(11) | (16)
1 90 02 00 [017 042 (3.1.9| 06.03.07 01.78 Rec proprias - Adnminist Central 319 319 319 319 d)
Total do Grupo 03 : 319 319 319 31.9]
I I I I
Total do Capitulo 06 : 319 319 319 319
I I I I
Total da Fonte de Financianento 319 : 319 319 319 319
3.5.9| 06.03.07 01.78 Rec proprias - Adninist Central 14 858 14 858 14 858 14 858 d), x)
Total do Grupo 03 : 14 858 14 858 14 858 14 858
I I I I
Total do Capitulo 06 : 14 858 14 858 14 858 14 858
I I I I
Total da Fonte de Financiamento 359 : 14 858 14 858 14 858 14 858
4.2.1| 06.09.01 02.78 Rec proprias - Fundo de coesao 49 840 49 839 49 839 49 839 49 839 100
Total do Grupo 09 : 49 840 49 839 49 839 49 839 49 839 100
I I I I I
Total do Capitulo 06 : 49 840 49 839 49 839 49 839 49 839 100
I I I I I
Total da Fonte de Financianento 421 : 49 840 49 839 49 839 49 839 49 839 100
4.3.2| 06.09.01 02.78 Rec proprias - Fundo de coesao 62 349 86 890 86 890 86 890 86 890 139 |d)
Total do Grupo 09 : 62 349 86 890 86 890 86 890 86 890 139
I I I I I
Total do Capitulo 06 : 62 349 86 890 86 890 86 890 86 890 139
| | | | |
Total da Fonte de Financiamento 432 : 62 349 86 890 86 890 86 890 86 890 139
4.5.2| 06.09.01 04.78 Rec proprias - FEOGA- Seccao de ( 76 856 79 668 79 668 79 668 79 668 104 | d)
Total do Grupo 09 : 76 856 79 668 79 668 79 668 79 668 104
I I I I I
Total do Capitulo 06 : 76 856 79 668 79 668 79 668 79 668 104
| | | | |
Total da Fonte de Financianmento 452 : 76 856 79 668 79 668 79 668 79 668 104
4.8.2| 06.09.01 99.78 Rec proprias - UE-Instituicoes-( 85 176
Total do Grupo 09 : 85 176
I
Total do Capitulo 06 : 85 176
|
Total da Fonte de Financianmento 482 : 85 176
4.8.6| 06.09.01 99.78 Rec proprias - UE-Instituicoes-( 400 000
Total do Grupo 09 : 400 000
I
Total do Capitulo 06 : 400 000
I
Total da Fonte de Financianmento 486 : 400 000
5.1.3| 06.07.01 99.78 SUBSI DI OS DI VERSOS 9 364 9 363 9 363 9 363 9 363 100
Total do Gupo 07 : 9 364 9 363 9 363 9 363 9 363 100
I I I I I
Total do Capitulo 06 : 9 364 9 363 9 363 9 363 9 363 100
2023-03-07 16: 01 (16)=(14)/(5)*100 Pagi na 1/6



Anexo a Grcul ar

7.2 - NMAPA DE CONTROLO DA EXECUCAO ORCAMENTAL - Receita
Institui cdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C. Organi ca O assi fi cacdo Econéni ca Receita Cobrada Bruta Reenbol sos e Restitui ¢des X Rec. bl a
9 Prog. |Font. Pr evi sées Rec. por cob. Recei t as Li qui dagées — Recu ?ibdr:da nocvi g:: zg ra:; .,Zu Erros
Sec. Cap.Div.Sdv.[ Med. |Fin. |cédigo Sub.Rub. Desi gnagéo Corri gi das inicio do ano Li qui dadas Anul adas do Ano de Anos ant. Total Eni tidos Pagos q
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11)=(9) +(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) [15)=(6)+(7)-(8)-(11) | (16)
90 02 00 {017 042 |5.1.3| 07.01.03 99.78 Rec proprias - Qutras-Publicac € 3 205 15 1 334 1 307 15 1321 1 321 27 41
07.01.06 99.78 Rec proprias - Qutros-Prod agric 118 147 5 879 98 749 94 143 94 143 94 143 10 485 80
07.01.08 01.78 Rec proprias - Mercadorias 1 230 5 519 433 5 438 438 86 36
07.01.99 99.78 Rec proprias - Venda bens-Qutros 1 138 677 19 289 2 226 824 2 226 824 13 595 2 240 419 2 240 419 5 693 197 |d)
Total do Grupo 01 : 1 261 259 25 188 2 327 426 2 322 707 13 615 2 336 322 2 336 322 16 291 185
07.02.01 01.78 Rec proprias - Al uguer de espacc 351 75 75 75 75 21
07.02.02 98.78 ESTUDOS E PARECERES - OUTRCS 1 180
99.78 Rec proprias - Qutr-Estudos pare 95 004 1 180 1 180 1180 1 180 1
07.02.07 01.78 Rec proprias - Alinent e al oj ane 163 375 1 417 141 069 133 391 1 417 134 808 134 808 7 678 83
07.02.99 97.78 REC PRCPRI AS - ELETRI Cl DADE 15 891 600 29 891 18 796 915 18 795 658 29 891 18 825 549 18 825 549 1 257 | 118 |d)
98.78 PEC PROPRIAS - DI STRI BUl GAO AGU 20 136 746 5 136 497 27 507 609 16 108 725 4 233 073 20 341 799 20 341 799 12 302 307| 101 |d)
99.78 Rec proprias - Qutros- Qutros se 78 491 15 432 15 069 10 088 10 867 20 954 20 954 9 547 27
Total do Grupo 02 : 36 366 747 5 183 237 46 461 917 35 049 118 4 275 248 39 324 365 39 324 365 12 320 790 108
07.03.01 99.78 Rec proprias - Habitacoes-Qutras 15 704 32 814 32 814 32 814 32 814 209 |d)
07.03.99 99.78 Rec proprias - Qutras-Qutras rer 23 004 1 541 17 222 17 222 17 222 17 222 1 541 75
Total do Grupo 03 : 38 708 1 541 50 036 50 036 50 036 50 036 1541 129
| | | | | | | |
Total do Capitulo 07 : 37 666 714 5 209 966 48 839 379 37 421 860 4 288 863 41 710 723 41 710 723 12 338 622 111
08.01.99 02.78 Rec proprias - Recuperacao | VA 4 023 705 3 636 572 3 636 572
99.78 Rec proprias - Qutras-Qutr rec c 9 193 13 579 145 587 145 587 635 146 222 146 222 12 944 | **** |d)
Total do Grupo 01 : 4 032 898 13 579 3 782 159 145 587 635 146 222 146 222 3 649 516 4
08.02.01 01.78 SOC - NAO FIN - SUBSI DI OS 3 000 3 000 3 000 3 000 d)
Total do Grupo 02 : 3 000 3 000 3 000 3 000
I I I I I I I I
Total do Capitulo 08 : 4 032 898 13 579 3 785 159 148 587 635 149 222 149 222 3 649 516 4
09.01.01 01.78 Rec proprias - Soc e gquase-soc r 40 000
Total do Grupo 01 : 40 000
I
Total do Capitulo 09 : 40 000
15.01.01 01.17 Rec proprias-RNAP - Org Mn da / 807 807 807 807 807 100
Total do Grupo 01 : 807 807 807 807 807 100
I I I I I
Total do Capitulo 15 : 807 807 807 807 807 100
16.01.01 01.01 SALDOS TRANSI TADOS
Total do Grupo 01 :
Total do Capitulo 16 :
I
41 870 116

2023-03-07 16:01 (16)=(14)/ (5)*100 Pagi na 2/ 6



Anexo a Grcul ar

7.2 - NMAPA DE CONTROLO DA EXECUCAO ORCAMENTAL - Receita
Institui cdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C. Organi ca O assi fi cacdo Econéni ca Receita Cobrada Bruta Reenbol sos e Restitui ¢des X Rec. bl a
9 Prog. |Font. Pr evi sées Rec. por cob. Recei t as Li qui dagées — Recu ?ibdr:da nocvi g:: zg ra:; .,Zu Erros
Sec. Cap.Div.Sdv.| Med. |Fin. [codigo Sub.Rub. Desi gnagéo Corri gi das inicio do ano Li qui dadas Anul adas do Ano de Anos ant. Total Eni ti dos Pagos 9
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (8) (9) (10) (11)=(9) +(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) [15)=(6)+(7)-(8)-(11) | (16)
90 02 00 (017 042 |5Total da Fonte de Financiamento 513 : 41 749 783 5 223 545 52 634 708 37 580 617 4 289 498 41 870 116 15 988 138 100
5.2.2| 16.01.01 01.01 SALDOS TRANSI TADOS 537 109 537 108 537 108 537 108 537 108 100
Total do Grupo 01 : 537 109 537 108 537 108 537 108 537 108 100
I I I I I
Total do Capitulo 16 : 537 109 537 108 537 108 537 108 537 108 100
I I I I I
Total da Fonte de Financianento 522 : 537 109 537 108 537 108 537 108 537 108 100
5.4.1| 06.03.07 01.78 Rec proprias - Administ Central 1 873 1 873 1 873 1873 1 873 100
Total do Grupo 03 : 1873 1873 1873 1873 1873 100
I I I I I
Total do Capitulo 06 : 1 873 1 873 1873 1873 1 873 100
I I I I I
Total da Fonte de Financiamento 541 : 1 873 1 873 1 873 1873 1 873 100
7.1.2| 12.07.11 01.78 Rec proprias - Resto nundo- UE - 152 306
Total do Gupo 07 : 152 306
I
Total do Capitulo 12 : 152 306
|
Total da Fonte de Financianento 712 : 152 306
7.1.3| 12.06.03 01.78 Rec proprias - Adm Publica-Adm c 15 586 852 13 822 146 13 822 146 13 822 146 13 822 146 89
Total do Grupo 06 : 15 586 852 13 822 146 13 822 146 13 822 146 13 822 146 89
12.07.04 01.78 Rec proprias - Adm Publ i ca-Adm c ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Grupo 07 :
I I I I I
Total do Capitulo 12 : 15 586 852 13 822 146 13 822 146 13 822 146 13 822 146 89
| | | | |
Total da Fonte de Financianento 713 : 15 586 852 13 822 146 13 822 146 13 822 146 13 822 146 89
7.2.1] 12.07.03 99.78 Rec proprias - Outros-Adm Publ - £ 8 154 375 ‘ 8 154 375 ‘ 154 375 ‘ 8 154 375 8 154 375 ‘ 100
Total do Grupo 07 : 8 154 375 8 154 375 154 375 8 154 375 8 154 375 100
I I I I I
Total do Capitulo 12 : 8 154 375 8 154 375 154 375 8 154 375 8 154 375 100
| | | | |
Total da Fonte de Financianento 721 : 8 154 375 8 154 375 154 375 8 154 375 8 154 375 100
| | | | | | | | | | |
Total da Medida 042 : 66 856 519 5 223 545 75 381 785 60 327 694 4 289 498 64 617 192 64 617 192 15 988 138 97
Total do Programa 017 : 66 856 519 5 223 545 75 381 785 60 327 694 4 289 498 64 617 192 64 617 192 15 988 138 97
Total da Subdivis&o 00 : 66 856 519 5 223 545 75 381 785 60 327 694 4 289 498 64 617 192 64 617 192 15 988 138 97
Total da Secretaria de Estado 1 : 66 856 519 5 223 545 75 381 785 60 327 694 4 289 498 64 617 192 64 617 192 15 988 138 97
2023-03-07 16: 01 (16)=(14)/(5)*100 Pagi na 3/6



Anexo a Grcul ar

7.2 - NMAPA DE CONTROLO DA EXECUCAO ORCAMENTAL - Receita
Institui cdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C. Organi ca O assi fi cacdo Econéni ca Receita Cobrada Bruta Reenbol sos e Restitui ¢des X Rec. bl a
9 Prog. |Font. Pr evi sées Rec. por cob. Recei t as Li qui dagées — Recl_i (ﬁb;:da noc” EZ: ;g ra:; .,Zu Erros
Sec. Cap.Div.Sdv.| Med. |Fin. [codigo Sub.Rub. Desi gnagéo Corri gi das inicio do ano Li qui dadas Anul adas do Ano de Anos ant. Total Eni ti dos Pagos ¢
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11)=(9) +(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) [15)=(6)+(7)-(8)-(11) | (16)
8 90 02 00 017 042 |3.5.9| 10.03.10 01.78 Rec proprias - Adm ctral - SFA- Par 33 497 33 497 33 497 33 497 33 497 100
Total do Grupo 03 : 33 497 33 497 33 497 33 497 33 497 100
I I
Total do Capitulo 10 : 33 497 33 497 33 497 33 497 33 497 100
I I I
Total da Fonte de Financianmento 359 : 33 497 33 497 33 497 33 497 33 497 100
3.6.9| 10.03.10 01.78 Rec proprias - Adm ctral - SFA- Par 33 497 33 497 33 497 33 497 d)
Total do Grupo 03 : 33 497 33 497 33 497 33 497
I I
Total do Capitulo 10 : 33 497 33 497 33 497 33 497
I I
Total da Fonte de Financiamento 369 : 33 497 33 497 33 497 33 497
4.3.2| 06.09.01 02.78 Rec proprias - Fundo de coesao 2 017 5 930 5 930 5 930 5 930 294 |d)
Total do Grupo 09 : 2 017 5 930 5 930 5 930 5 930 294
I I I
Total do Capitulo 06 : 2 017 5 930 5 930 5 930 5 930 294
I I I
Total da Fonte de Financianento 432 : 2 017 5 930 5 930 5 930 5 930 294
4.5.2| 06.09.01 04.78 Rec proprias - FEOGA-Seccao de ( 126 013 230 189 230 189 230 189 230 189 183 |d)
Total do Grupo 09 : 126 013 230 189 230 189 230 189 230 189 183
I I I
Total do Capitulo 06 : 126 013 230 189 230 189 230 189 230 189 183
| | |
Total da Fonte de Financiamento 452 : 126 013 230 189 230 189 230 189 230 189 183
5.1.3| 07.02.99 98.78 REC PROPRIAS - DI STRI BU GAO AGU 4 147 033 901 228 2 364 461 2 364 461 901 228 3 265 689 3 265 689 79
Total do Grupo 02 : 4 147 033 901 228 2 364 461 2 364 461 901 228 3 265 689 3 265 689 79
I I I I
Total do Capitulo 07 : 4 147 033 901 228 2 364 461 2 364 461 901 228 3 265 689 3 265 689 79
15.01.01 01.19 RENAP RECEI TAS PROPRI AS 3 375 3 374 3 374 3 374 3 374 100
Total do Grupo 01 : 3 375 3 374 3 374 3 374 3 374 100
I I I
Total do Capitulo 15 : 3 375 3 374 3 374 3 374 3 374 100
I I I I
Total da Fonte de Financiamento 513 : 4 150 408 901 228 2 367 836 2 367 836 901 228 3 269 064 3 269 064 79
5.4.1/ 06.03.07 01.78 Rec proprias - Adnminist Central 260 373
Total do Grupo 03 : 260 373
I
Total do Capitulo 06 : 260 373
I
Total da Fonte de Financiamento 541 : 260 373
7.1.2| 12.07.11 01.78 Rec proprias - Resto nundo- UE - 3 000 000
Total do Grupo 07 : 3 000 000
I
Total do Capitulo 12 : 3 000 000
I
Total da Fonte de Financiamento 712 : 3 000 000
2023-03-07 16: 01 (16)=(14)/(5)*100 Pagi na 4/ 6



7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUGAO ORCAMENTAL - Receita

Anexo a Grcul ar

Institui cdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A
Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO
Uni dade: Euro
C. Organi ca Prog. |Font. d assificagdo Econénica S 6 G e I e e Receita Cobrada Bruta Reenbol sos e Restitui ¢des Rec'v @brada F&ec,‘ por cobrar Gnau B
Sec. Cap.Div.Sdv.| Med. |Fin. |cCédigo Sub. Rub. Desi gnacao Corri gi das inicio do ano Li qui dadas Anul adas do Ano de Anos ant. Total Emi ti dos Pagos Li qui da no final do ano ®
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11)=(9) +(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) [15)=(6)+(7)-(8)-(11) | (16)
90 02 00 [017 042 |7.1.3| 12.07.04 01.78 Rec proprias - Adm Publica-Adm c 15 589 666
Total do Grupo 07 : 15 589 666
Total do Capitulo 12 : 15 589 666
Total da Fonte de Financianento 713 : 15 589 666 ‘
Tot al d; Medi da 042 : ‘ 23 161 974 ‘ 901 228‘ 2 670 949‘ ‘ 2 670 949‘ 901 228‘ 3 572 177‘ 3 572 177‘ ‘ 15
102 [4.8.3| 06.09.01 05.78 Rec proprias - UE-Instituicoes-C 618 113 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Total do Grupo 09 : 618 113
Total do Capitulo 06 : 618 113 ‘
Total da Fonte de Financianento 483 : 618 113 ‘
Tot al d; Medi da 102 : ‘ 618 113 ‘ ! ! ‘ ! | | " :
Tot al‘ do Pr‘ogrami 017 : ‘ 23 780 087 ‘ 901 228‘ 2 670 949‘ ‘ 2 670 949‘ 901 228‘ 3 572 177 3 572 177‘ ‘ 15
Total da éubdivfséo 00 : ‘ 23 780 087 ‘ 901 223‘ 2 670 949‘ ‘ 2 670 949‘ 901 228‘ 3572 177 3 572 177‘ ‘ 15
Total da Secretaria de Estado 8 : ‘ 23 780 087 901 228 2 670 949 ‘ 2 670 949 901 228 3572 177 3572 177 T
Total de q)éragaes ‘Ogarmim ais: ‘ 90 636 606 ‘ 6 124 773‘ 78 052 734‘ ‘ 62 998 643‘ 5 190 726‘ 68 189 369 68 189 369‘ 15 988 138‘ 75
8 90 02 00 [017 042 |5.1.3| 17.02.00 01.01 Qutras operacoes de tesouraria ‘ ‘ ‘ 247 703 ‘ 247 703 ‘ 247 703 247 703 ‘ d)
Total do Grupo 02 : 247 703 247 703 247 703 247 703
Total do Capitulo 17 : 247 703‘ 247 703‘ 247 703‘ 247 703‘
Total da Fonte de Financianento 513 : 247 703‘ 247 703‘ 247 703‘ 247 703‘
Tot al d; Medi da 042 : ‘ ‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703‘ 247 703‘ ‘
Total do P}ograna 017 : ‘ ‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703 247 703‘ ‘
Total da subdivis&a 00: ‘ ‘ ‘ 247 703 ‘ 247 703 ‘ 247 703 247 708 ‘
Total da Se(‘:ret ari a‘ de Eét ado 8 : ‘ ‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703 247 703‘ ‘
Total de q:éragaes ‘Extrat‘)r(;anent ais: ‘ ‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703‘ ‘ 247 703 247 703‘ ‘
TOTAL GERAL 90 636 606 6 124 773 78 300 437 63 246 346 5 190 726 68 437 072 68 437 072 15 988 138 76
2023-03-07 16:01 (16)=(14)/(5)*100 Pagi na 5/ 6



Anexo a Grcul ar

7.2 - NMAPA DE CONTROLO DA EXECUCAO ORCAMENTAL - Receita
Instituicdo: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVI MENTO E | NFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

Ano: 2022 Mes: DEZEMBRO

O Responséavel , O Consel ho de Adni ni stracéao:

Em ___ de Marco de 2023 Em de de 2023

Pagina 6 / 6



LEGENDA

Codi gos de Erro:

a)
b)
c)
d)
X)

AS LIQUIDACOES ANULADAS NAO PODEM SER SUPERIORES AS RECEITAS LIQUIDADAS

A RECEITA COBRADA BRUTA NAO PODE SER SUPERIOR A SOMA DA RECEITA LIQUIDADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INICIO DO ANO
OS REEMBOLSOS E RESTITUICOES PAGOS NAO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOS

DEVERA PROCEDER-SE A ACTUALIZACAO DA PREVISAO DE RECEITA

ERROS NOS VALORES AO NIVEL DO DETALHE DO BENEFICIARIO/DADOR




=
-A

' ﬂ Empresa de Desenvolvimento
EDIA e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

SIGLAS E ABREVIATURAS

ACECA Actuaciones para el control e eliminacion del camalote em el tramo
transfronterizo del rio Guadiana

ADRAL Agéncia de Desenvolvimento do Alentejo

ADP Aguas de Portugal

AEBAL Associacao Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral

AgdA Aguas Publicas do Alentejo

AIA Avaliacao de Impacte Ambiental

ANPC Autoridade Nacional de Protecao Civil

A0V Aluguer Operacional de Viaturas

APA Agéncia Portuguesa do Ambiente

ATLA Associacdo Transfronteirica Lago Alqueva

ARH-Alentejo

Administracao Da Regiao Hidrogrdfica Do Alentejo, I.P.

BEI Banco Europeu de Investimentos

BNT Bolsa Nacional de Terras

BTL Bolsa de Turismo de Lisboa

CADC Comissao para a Aplicacao e o Desenvolvimento da Convencao de Albufeiras

cC Centro de Cartografia

CCDRAlentejo Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional do Alentejo

ccp C46digo dos Contratos Piblicos

(D Centro de Documentagao

CEB Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa

CIAL Centro de Interpretacdo de Alqueva

(IBIO Centro de Investigacao em Biodiversidade

CIEFMA Aplicacao web para consulta do Cadastro de Infraestruturas do EFMA e Gestao de
Regantes

CIMBAL Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central

CLAS Conselho Local de Agao Social

P Concurso Pdblico

CH Circuito hidraulico

Coronavirus COVID-19 ou SARS-COV-2: Sindrome Respiratéria Aguda Grave - Coronavirus 2

COTR Centro Operativo de Tecnologia do Regadio

(T™ Charcos Tempordrios Mediterranicos

(RM Customer Relationship Management

DGADR Direcdo Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

DGAEP Direcdo Geral da Administracao e do Emprego Publico

DGO Direcdo Geral do Orcamento

DGS Direcdo Geral de Sadde

DGPC Direcdo Geral do Patriménio Cultural

DGT Direcdo Geral do Territério

Relatdrio de Atividades - 4.2 Trimestre 2022



=
-A

' ‘ Empresa de Desenvolvimento
EDIA e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.

DGTF Direcao Geral do Tesouro e Finangas

DIA Declaracao de Impacte Ambiental

DOA Diretiva Quadro da Agua

DRCALEN Direcao Regional da Cultura do Alentejo

EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A.
EDP Energias de Portugal

EE Estacao Elevatdria

EFMA Empreendimento de Fins Multiplos de Alqueva

EFV Equipa de Fiscalizagao e Vigilancia

EIA Estudo de Impacte Ambiental

ESPAP Entidade de Servigos Partilhados da Administracao Publica
ETA Estacdo de Tratamento de Aguas

ETAR Estacdo de Tratamento de Aguas Residuais
FEADER Fundo Europeu Agricola de Desenvolvimento Rural
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

GEE Gases com Efeito de Estufa

GNR Guarda Nacional Republicana

ha Hectares

hm? Hectdmetro cibico

ICNF Instituto de Conservacao da Natureza e Floresta
IEFP Instituto de Emprego e Formacao Profissional
IPBeja Instituto Politécnico de Beja

kwh Kilo watt/hora

LNEC Laboratério Nacional de Engenharia Civil

LCPA Leis dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
m’ Metros cibicos

Mwh Mega watt hora

NERBE Ndcleo Empresarial da Regiao de Beja

NME Nivel Minimo de Exploracao

NPA Nivel de Pleno Armazenamento

0cs Orgéos de Comunicacdo Social

OE Orcamento de Estado

OPTA Organizacdo Pontual para o Tempo Atual

PALr Plano de Acao Local de Linaria ricardo/

PCCTM Plano de Conservagao dos Charcos Temporarios Mediterraneos
PDM Plano Diretor Municipal

PEE Plano de Conetividade Ecoldgica
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PGMS

PIER

PIP

PNN
PNRegadios
PEE

POC Alqueva
POCTEP
POSEUR
PRODER
PRLA

RCA
RAN
RISPE

S.A.
SEE
SEPNA
SIG
SISAP

TURH
TRH

UAV
URSA

Zonal
ZPE

111

Programa Global para Monitorizacao do Solo - EFMA

Planos de Interven¢ao em Espaco Rural

Pedido de Informacao Prévia

Parque de Natureza de Noudar

Programa Nacional de Regadios

Portaria de Extensao de Encargos

Posto de Observacao e Comando de Alqueva

Programa de Cooperacao Transfronteirica Portugal - Espanha
Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiéncia no Uso de Recursos
Programa de Desenvolvimento Rural

Projetos de Reabilitacdo de Linhas de Agua

Rosa, Correia e Associados, SROC, S.A.
Reserva Agricola Nacional
Regime Juridico do Setor Pdblico Empresarial

Sociedade An6nima

Setor Empresarial do Estado

Servico de Protecao da Natureza e do Ambiente
Sistema de Informacao Geogrédfica

Sistema de Apoio a Determinacao da Aptidao Cultural

Titulos de Utilizacao de Recursos Hidricos
Taxa de Residuos Hidricos

Unmanned Aerial Vehicle
Unidades de Reciclagem de Subprodutos de Alqueva

Restauro Fluvial do Trogo Transfronteirico do rio Guadiana e albufeira de Alqueva
Zona de Protecao Especial
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