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EDIA

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.

Capital Social 925 809 950,00 EUR

Capital Próprio 85 231 379,00 EUR

Número de Pessoa Coletiva 503 450 189

Matrícula 01 084/950316 da Conservatória do Registo Comercial de Beja 

Sede Social Rua Zeca Afonso, N.º 2 - 7800 - 522 - BEJA

Delegação de Lisboa Espaço Amoreiras - Centro Empresarial. Rua D. João V, N.º 24, 1.03. - 1250-091 LISBOA

Delegação de Alqueva Apartado 126 - 7860 - MOURA

Delegação de Pedrógão Apartado 126 - 7860  - MOURA

Parque de Natureza de Noudar Apartado 5 - 7230 - BARRANCOS

Museu da Luz Largo da Igreja Nossa Sr.ª da Luz - 7240 - 100 - LUZ - MOURÃO

site: www.edia.pt

Fotografias António Cunha/EDIA
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1. EDIA 
 
1.1. Nota Prévia 

 
Alqueva assenta no conceito de fins múltiplos e na gestão integrada da sua reserva estratégica 
de água e atualmente, beneficia cerca de 130 mil hectares com infraestruturas de rega. O 
alargamento da área beneficiada, a par da concretização de projetos de energias renováveis 
constituem alguns dos objetivos do Projeto.  
 
No que respeita à componente infraestrutural, neste período, foi lançado o concurso para a 
empreitada de construção de duas linhas adicionais nos sifões da Ligação Álamos-Loureiro e do 
1.º troço do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz (Tomada de Água – Estrada do Peral) 
 
Durante o 2.º trimestre, decorreu a análise de propostas e a elaboração do relatório preliminar 
dos seguintes concursos públicos: 
 

 Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória (EE) do 
Penedrão;  

 Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do Estácio; e 
 Gestão e fiscalização das empreitadas de fornecimento e instalação do reforço das 

estações elevatórias do Estácio e do Penedrão. 
 
Neste período foram abertas as propostas do concurso da empreitada de fornecimento e 
instalação do reforço da estação elevatória de Pedrógão 3, estando em análise. Foi lançado o 
concurso para a empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de 
Pedrógão 1, bem como do concurso da gestão e fiscalização das EE´s de Pedrogão 1 e 3. 

 
Relativamente aos concursos públicos da empreitada de construção e da gestão e fiscalização 
do circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de Messejana 
decorreram as aberturas das propostas de ambos os concursos, encontrando-se em fase de 
análise de propostas. 
 
Ainda neste período foi lançado o concurso para a empreitada de construção das centrais 
fotovoltaicas das estações elevatórias de Brinches Norte, Beja, Cuba Oeste e Serpa Norte e está 
em fase de análise das propostas o concurso para a empreitada de construção das centrais 
fotovoltaicas flutuantes das estações elevatórias de Ferreira do Alentejo, Almeidas, Pias, 
Penedrão e Monte Novo (EE4). 
 
Ao nível dos “Projetos na Área Envolvente de Alqueva”, ao longo do trimestre decorreram os 
trabalhos da obra do posto de observação e comando da barragem de Alqueva e a construção 
da plataforma central de lazer e respetivos espaços exteriores em Alqueva. 
 
Ao longo do período prosseguiram as intervenções de manutenção preventiva e corretiva nas 
diversas infraestruturas do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), em paralelo 
com as normais atividades de exploração das infraestruturas primárias do Empreendimento, 
para garantir o abastecimento, sem falhas, de água aos diversos blocos e o reforço das 
afluências próprias das albufeiras.  
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Durante este segundo trimestre de 2023 e tratando-se de um período em que o fornecimento de 
água para rega começa a ter bastante expressão, as atividades associadas à operação ganham 
alguma dimensão, além de ser também o período em que ocorrem parte significativa das 
lavagens na rede de condutas.   
 
Neste período, a EDIA, no âmbito das suas competências, assegurou a coordenação da 
implementação de programas de monitorização ambiental relativos às diferentes vertentes e 
fases do EFMA, designadamente, ao nível do estado das águas de superfície, estado das águas 
subterrâneas, fauna, flora e vegetação, solos e agro-sistemas. 
 
Em paralelo, prosseguiram os estudos de circuitos hidráulicos para diversos projetos e 
respetivos estudos de impacte ambiental (EIA). A EDIA realizou, em simultâneo, as vistorias de 
acompanhamento/fiscalização às áreas beneficiadas pelo EFMA, com o objetivo de verificar o 
cumprimento e implementação das medidas das declarações de impacte ambiental (DIA), e de 
forma a cumprir o definido nos “Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas”. 
 
Procedeu-se, ainda, à elaboração de respostas/esclarecimentos a relatórios justificativos e 
demonstrativos do cumprimento das medidas diferentes DIA’s respeitantes à fase de construção 
e à fase de exploração e dos pontos de situação dos processos relativos ao procedimento 
formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e de pós avaliação para as 1.ª e 2.ª fases do 
EFMA, bem como ao acompanhamento e fecho de documentação relativa ao acompanhamento 
ambiental e patrimonial das empreitadas (nas referidas fases). De forma a cumprir o definido 
nos Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas, a EDIA procedeu ao sorteio para a 
amostragem de parcelas para efeitos de acompanhamento/fiscalização das áreas beneficiadas 
pelo EFMA, com o objetivo de verificar o cumprimento e implementação das medidas das DIA 
para o ano 2023. 
 
Realizou-se no dia 23 de maio, no âmbito do Portal do Regante, a apresentação do Projeto 
Alqueva Sustentável, conjuntamente com a empresa Consulai, que contou com a presença da 
Ministra da Agricultura, onde vários gestores agrícolas/responsáveis sustentabilidade do setor 
discutiram estas temáticas.  
 

Destaca-se também neste período a realização e produção do evento na Estação Elevatória dos 
Álamos, dia 21 de junho, no âmbito da iniciativa governamental “Governo Mais Próximo”, tendo 
contado com a presença do Primeiro-Ministro, do Ministro do Ambiente e da Ministra da 
Agricultura e da Alimentação, entre outras individualidades. 
 
Destaque-se ainda neste trimestre a entrada em produção dos novos sites do Museu da Luz (ML) 
e do Parque de Natureza de Noudar (PNN). 
 
Na análise dos valores da adesão e consumos de água nos perímetros do EFMA, e tal como se 
pode verificar no quadro seguinte, o consumo de água, no final de junho de 2023, situou-se nos 
153.253.622 m3, valor superior ao consumo no período homólogo. Em termos globais, foram 
fornecidos mais 53.882.638 m3 de água aos beneficiários de Alqueva cerca de 54,2%, o que se 
pode justificar pela falta de precipitação ocorrida neste período. Relativamente aos valores 
globais de adesão, face ao período homólogo, registou-se um acréscimo na área inscrita de  
2.393ha, ou seja, cerca de 2,14 %. 
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Refira-se, por outro lado, que o investimento realizado até ao 2.º trimestre de 2023, não 
incluindo as capitalizações de encargos de estrutura e financeiros, atingiu o montante de  
1.402,16 milhares de EUR, elevando o total do investimento no EFMA, desde 1995 até ao final do 
período em reporte, para 2.440.809,47 milhares de EUR. 
 
A 30 de junho de 2023, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado, 
ascendia a 925.809.950,00 EUR (composto por 185.161.990 ações), sendo detido na sua 
totalidade pelo Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).  
 
A variação de 2023 verificou-se a 6 de fevereiro, com a emissão de 899.365 novas ações, de 
valor nominal de 5,00 EUR cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 
4.496.825,00 EUR, foi concedido para fazer face ao serviço da divida bancária do período em 
análise. 
 
Por último, no final de junho de 2023, a EDIA contava nos seus quadros de pessoal com  
184 colaboradores, maioritariamente originários da região e divididos pelas diversas áreas 
técnicas da Empresa.  
 

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m3)

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m3)

Subsistema Alqueva 64 566 62 128 84 766 072 64 566 61 346 51 638 732

Monte Novo 7 546 9 847 14 064 116 7 546 11 169 9 241 557

Alvito - Pisão 8 878 8 124 10 801 582 8 878 7 846 6 536 048

Pisão 2 143 1 915 3 345 720 2 143 1 857 2 100 611

Alfundão 4 219 4 419 5 096 693 4 219 4 374 3 449 040

Ferreira, Figueirinha e Valbom 4 758 3 610 3 531 998 4 758 3 588 2 521 974

Loureiro - Alvito 1 107 1 034 1 761 842 1 107 983 1 020 711

Ervidel 7 644 7 025 10 007 027 7 644 6 666 5 300 947

Cinco Reis - Trindade 5 282 6 611 10 564 573 5 282 7 468 9 336 356

Vale do Gaio 3 846 3 238 5 138 432 3 846 3 520 2 934 644

Beringel - Beja 4 959 4 921 9 240 412 4 959 5 076 4 979 025

Roxo - Sado 3 874 3 143 4 479 797 3 874 2 993 2 847 240

Cuba - Odivelas 2 775 2 467 2 513 267 2 775 2 145 996 684

Viana do Alentejo 4 590 3 494 2 448 260 4 590 2 815 0

Évora 2 945 2 280 1 772 353 2 945 846 373 895

Subsistema Ardila 28 625 26 387 31 730 406 28 625 25 625 21 695 433

Orada - Amoreira 2 644 2 195 1 854 442 2 644 2 022 1 327 558

Brinches 5 354 4 511 4 946 408 5 354 4 571 3 040 795

Brinches - Enxoé 4 934 5 098 6 520 074 4 934 4 952 4 541 503

Serpa 4 555 4 268 5 543 870 4 555 3 882 4 016 137

Pias 4 510 3 724 3 652 783 4 510 3 434 2 837 903

Caliços - Machados 4 565 4 694 6 951 461 4 565 4 579 4 640 494

Caliços - Moura 2 063 1 896 2 261 368 2 063 2 185 1 291 043

Subsistema Pedrógão 24 090 25 820 36 757 144 24 090 24 971 26 036 819

Pedrógão Margem Direita 4 558 4 665 3 521 476 4 558 3 796 4 125 167

Baleizão - Quintos 7 883 8 289 11 988 755 7 883 8 437 7 381 287

São Pedro - Baleizão 5 923 7 316 10 331 289 5 923 7 505 7 325 800

S. Matias 5 726 5 551 10 915 624 5 726 5 233 7 204 565

Total 117 281 114 335 153 253 622 117 281 111 942 99 370 984

* Dados retirados do CIEFMA a 18/07/2023. Ocasionalmente podem ocorrer pequenas alterações nos valores comparativos de períodos anteriores.
** Devido à alteração de metodologia não é possível determinar as áreas inscritas beneficiadas apenas no 1º trimestre de 2022 . Deste modo, as áreas 

inscritas do 1º trimestre de 2022 correspondem às áreas inscritas globais de 2022

Perímetros

de

Alqueva 

Até 2.º Trimestre 2023 * Até 2.º Trimestre 2022 **
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1.2. Apresentação da Empresa 

Criada em 1995, a EDIA, é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, 
pertencente ao Setor Empresarial do Estado (SEE), que se encontra sob a tutela sectorial do 
Ministério da Agricultura e da Alimentação (MAA), e sob tutela financeira do Ministério das 
Finanças. Empresa pública, que se rege pelo direito privado, com as especificidades dos seus 
estatutos e do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE).  
 
O EFMA é um Projeto estruturante no Sul de Portugal assumindo-se como investimento âncora 
do desenvolvimento regional. A partir de Alqueva, interligam-se barragens e reservatórios 
garantindo a disponibilidade de água, mesmo em períodos de seca extrema, a uma área 
aproximada de 10 000 km2, divididos pelos distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, 
abrangendo um total de 20 concelhos. 
 
A EDIA tem contribuído assim, de forma significativa, para o desenvolvimento na valência 
agrícola regional e nacional, enquanto Empresa Gestora do EFMA, com um esforço na 
construção das infraestruturas necessárias para regar os 170.000 hectares previstos (120.000 
hectares da 1.ª fase, já concluída, e 50.000 hectares de novas áreas previstas na expansão do 
EFMA). 
 
Contribuindo para o desenvolvimento, não só do Alentejo, mas também do País, enquanto 
Empresa Gestora do EFMA - um instrumento relevante para dinamização da economia, a EDIA 
posiciona-se como uma referência estratégica e de incontornável relevância, na medida, em 
que tem vindo a potenciar, de forma direta, a diminuição da dependência agroalimentar e o 
aumento das exportações. 
 
A Empresa tem por finalidade a utilização do domínio público hídrico afeto ao Empreendimento, 
para fins de rega e exploração hidroelétrica, a conceção, execução e construção das 
infraestruturas que integram o sistema primário e a rede secundária do EFMA. 
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1.3. Organização da Empresa 

1.3.1. Estrutura Organizativa 
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1.3.2. Órgãos Sociais  

Assembleia Geral 
 

Presidente 

Dr. Henrique António de Oliveira Troncho 

Secretários 

Dr.ª Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares 

 
 
 

Conselho de Administração 
 

Presidente 

Eng.º José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema 

Vogais 

Dr.ª Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo 

Eng.º Jorge Manuel Vazquez Gonzalez 

 
 
 

Conselho Fiscal 
 

Presidente 

Dr.ª Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio 

Vogais 

Dr. Nelson Manuel Costa dos Santos 

Vogal Suplente 

Dr.ª Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio 

 
 
 

Revisor Oficial de Contas 
 

RCA – Rosa, Correia e Associados, SROC, S.A., representada pela Dr.ª Tânia Michele Ferreira de 
Almeida Duarte.  
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1.4. Recursos Humanos da Empresa 

 
No final do 2º. trimestre de 2023, a Empresa contava com um total de 184 trabalhadores (entre 
efetivos e contratados a termo), distribuídos pelas diferentes categorias profissionais  
(ver gráfico).  
 
 

 
 
 
Neste trimestre, a EDIA deu cumprimento às obrigações de reporte para as entidades oficiais 
relativamente à área de Recursos Humanos, nomeadamente à DGO, DGTF e DGAEP. 
 
No período foi concluído o processo de avaliação de desempenho relativo ao ano de 2022 e foi 
dada continuidade à parametrização do software de suporte à avaliação de desempenho, sendo 
que a entrada em funcionamento pleno deverá ocorrer até ao final do 3.º trimestre do corrente 
ano.  
 
Ao longo do trimestre foram desenvolvidas ações de formação interna na área do Ambiente, 
Contabilidade, Ciências Jurídicas e Informática, as quais, na sua totalidade, abrangeram  
14 trabalhadores, com um volume total de formação de 164 horas. 
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1.5. Contratação Pública 

 
Em termos de aplicação das Normas de Contratação Pública, a EDIA está sujeita à aplicação do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
por força do disposto no respetivo artigo 2.º, n.º 2, alínea a).  
 
Na aplicação das normas da contratação pública, a EDIA norteia-se pelos princípios gerais de 
direito e, em especial, os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da 
imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e 
da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da 
transparência, da igualdade de tratamento e da não-discriminação, enunciados no artigo 1.º - 
A do CCP, sem perder de vista outros valores igualmente relevantes como sejam a 
economicidade ou boa gestão financeira dos recursos públicos e a seleção da proposta mais 
conveniente para o interesse público. 
 
 As decisões que autorizam a realização de despesa suportam-se em informações onde é 
justificada a necessidade de contratar e proposto o procedimento mais adequado, seguindo a 
tramitação prevista no CCP e as regras de procedimento estabelecidas em regulamento interno, 
tendo presente a necessidade de desagregar funções e objetivar as peças de cada 
procedimento, em particular ao nível da definição do respetivo critério de adjudicação. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TRIMESTRE 
2.1. Exploração - 2.ª Fase do EFMA 

 

Redes Primária e Secundária  

 
Em cumprimento do disposto nos planos de observação das barragens constituintes das 
infraestruturas primárias do EFMA, realizaram-se as campanhas, aí previstas, de leitura da 
aparelhagem de observação instalada, continuando-se a verificar o bom comportamento, quer 
dessas diversas estruturas quer dos seus equipamentos de segurança hidráulico-operacional. 
Neste trimestre foi realizada a visita de especialidade, pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), às barragens da Amendoeira e da Magra, correspondente ao final do primeiro enchimento 
e entrada na fase de exploração. 
 
No decurso do 2.º trimestre do ano desenvolveram-se várias intervenções de manutenção 
preventiva e corretiva. Destacam-se as de manutenção corretiva realizadas na estação 
elevatória de Pedrógão - Margem Esquerda (reparação de danos nas chumaceiras do motor do 
grupo principal n.º 3), da reparação do braço da máquina limpa-grelhas da obra de entrada do 
Sifão n.º 2 do canal Alvito-Pisão, do tratamento da proteção anticorrosiva tubagem do ponto de 
entrega na barragem de São Pedro, da montagem e arranque do grupo 4 da estação elevatória 
Brinches após reparação do mesmo em fábrica, da reparação e colocação em serviço do filtro 
n.º 1 da estação de filtração do Torrão e da alteração das curvas de conjugado das turbinas da 
central hidroelétrica de Alvito. 
 
No que concerne às ações de manutenção preventiva, destaca-se a manutenção dos grupos 
eletrobomba das estações elevatórias e dos grupos turbina-alternador das centrais 
hidroelétricas, a limpeza e transporte de algas nos diversos canais, a limpeza dos filtros do 
hidrante do Alvarrão, malheiro e Cortes de Baixo, a manutenção anual das máquinas limpa-
grelhas, substituição óleo bombas dos grupos 1, 3 e 5 da estação elevatória de São Pedro, a 
manutenção geral anual aos equipamentos da central hidroelétrica de Odivelas, a revisão geral 
grupos eletrogéneos das barragens de Pias e Laje, a monitorização e realização de trabalhos de 
ajuste (empanques, caudais refrigeração, etc.) conforme necessário, do funcionamento de todas 
as estações elevatórias e centrais hidroelétricas da rede primária do EFMA. 
 
Em paralelo, na rede secundária, foram também realizadas algumas atividades de exploração 
associadas ao início da presente campanha de rega, designadamente o início da adução de 
água para as barragens do Loureiro e do Alvito e para os reservatórios da rede secundária, 
assim como para os perímetros confinantes, nomeadamente para a albufeira de Odivelas, Roxo 
e Fonte Serne, e para reforço das albufeiras do Enxoé e de Morgavél e adução à ETA do Monte 
Novo, para consumo público. 
 
Durante este segundo trimestre de 2023 e tratando-se de um período em que o fornecimento de 
água para rega começa a ter bastante expressão, as atividades associadas à operação ganham 
alguma dimensão, além de ser também o período em que ocorrem parte significativa das 
lavagens na rede de condutas.   
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Assim, as execuções de manutenções preventivas condicionadas continuaram a cargo da equipa 
eletromecânica e respetivos prestadores, bem como a realização das leituras 
mensais/trimestrais que suportam a faturação relativa ao segundo trimestre. 
  

Encontra-se também em curso a análise dos consumos verificados pelos regantes que foram 
comparados com os volumes atribuídos aquando da realização das inscrições. Sempre que 
necessário foram elaboradas as situações de contraordenação. 
 
Paralelamente às tarefas de manutenção, foram efetuadas operações das várias infraestruturas 
sob a responsabilidade das equipas afetas aos aproveitamentos. Estão igualmente em curso 
alguns procedimentos de aquisição, tais como a automação das infraestruturas da rede 
secundária, a manutenção preventiva de drives ABB, a manutenção preventiva das drives 
Schneider e a aquisição de equipamentos para manutenção diversa. No quadro seguinte 
apresenta-se, por outro lado, a descrição das principais intervenções de grandes reparações e 
substituições das infraestruturas da rede primária do EFMA. 

 

Código de Componentes Objeto da Reparação faturado até faturado por faturar

Adjudicado 2022 2023

RPSA_EEAlamos_EEGE

Manutenção Corretiva dos Grupos Eletrobomba n.º 1 

e n.º 2 da Estação Elevatória dos Álamos do EFMA 367 600,00       367 600,00     -              

EEAlamos_IE

Fornec.e Montag. Sistema monit.Grupos Elet. 1 e 2 

EE Álamos 110 800,00       33 240,00       77 560,00     

RPSA_EEAlamos_EEGE

Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da 

Estação elevatória dos Álamos 343 988,00       266 590,70  77 397,30       -              

RPSAR_Equip_EEBrinches_MHSerpa

_IVI_EEGE

Bombas dos Grupos 4 e 6 da Estação elevatória de 

Brinches 57 429,84         51 674,06       5 755,78       

RPSAR_EEPedrogaoME_IVI_EEGE

Manutenção corretiva do motor do grupo 3 da 

Estação Elevatória de Pedrogão - Margem 

Esquerda  49 800,00         49 800,00     

RPSACHLoureiroMonteNovo_IE

Fornecimento, Montagem e Manutenção Preventiva 

de Caudalimetros na Rede Primária e na Rede 

Secundária 150 675,89       120 569,81  28 575,06       1 531,02       

BA_BarragemAlqueva_IE

Reparação do Sistema de Aviso e Alerta da 

Barragem de Alqueva 21 797,75        10 898,88        10 898,87      

RPSA1TrocoPisaoBeja_EEOM / 

RPSP_PedrogaoSE_IVI_Eacess

Válvulas nas EE do Álamo, Pedrogão MD e na 

Barragem da Lage 87 497,49         65 781,18    21 716,31       -              

RPSA_EEAlamos_EEGE

Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da 

Estação elevatória dos Álamos-Trabalhos 

Suplementares 60 862,00         48 689,60    12 172,40       -              

RPSAR_EEPedrogaoME_IVI_Eacess Reparação Equip.EE Pedrógão Mesq. 29 980,00         19 986,66    9 993,33         -              

RPSAR_Equip_EEBrinches_MHSerpa

_IVI_IE

Fornecimento e Montagem de Quadros de MT para 

Postos de Seccionamento e Transformação da EE de 

Brinches 81 500,00         81 500,00     

RPSA_EEAlamos_EEGE

Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da 

Estação elevatória dos Álamos-Trabalhos 

Suplementares 35 764,00        35 764,00       -              

RPSP_CHSaoPedroBaleizao_IVI_EA

cess

Requalificação dos filtros e juntas de desmontagem 

dos grupos n.º 1 e 3 da Estação de Filtração da 

Magra 30 377,78         15 188,89        15 188,89      

RPSA1TrocoPisaoBeja_EEGE

Manutenção de Motores da Estação Elevatória do 

Álamo 9 870,00          9 870,00         -              

RPSP_CHSaoPedroBaleizao_IVI_EE

GE

Manutenção corretiva do motor do grupo n.º 2 da 

Estação Elevatória de São Pedro 9 996,00          9 996,00       

RPSA_EEAlamos_EEGE

Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da 

Estação elevatória dos Álamos-Trabalhos 

Suplementares 120 401,00       120 401,00     -              

Manutenção corretiva da bomba do grupo 1 da 

Estação Elevatória de Pedrogão Mesq. 54 900,00        54 900,00     

RPSAR_CHBrinches_ReservBrinches_IVI_EEOMSubstituição de Cavilhas nos Tamisadores do Reservatório de Brinches Sul62 900,00        62 900,00    -              

EM CURSO 1 623 239,75  521 617,95 794 491,23   307 130,56 

TOTAL    2 050 217,75   948 595,95      794 491,23    307 130,56 

Grandes Reparações -  Rede Primária a 30/06/2023
EUR

Valor
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Em termos dos seguros de danos patrimoniais, até à data do presente relatório, foram 
instruídos os processos de sinistro apresentados no quadro seguinte. 
 

 
 
 

WTW N.º 

Sinistro

N.º 

Sinistro 

CIA

Lugar
N.º da 

Apólice

Data do 

Sinistro

Data 

Comunicação
Descrição Estado Reserva (€)

Valorizaç

ão (€)
Subestado

2023001743 18220996

Estação 

Elevatória 

do Pisão

0007872216 09/03/2023 12/03/2023
Avaria elétrica que se detetou dia, 09.03.2023, nas 

instalações da Estação Elevatória do Pisão
Aberto 0,00 € 0,00 €

Em 

Regularização

2023002097 18327294

Estação 

Elevatória 

de Pias

0007872216 20/03/2023 24/03/2023

Equipamentos: Disjuntor de alimentação e Bateria de 

compensação do fator de potência do Transformador 3

A avaria foi detetada através do disparo no disjuntor de 

alimentação da bateria

Aberto 2 778,94 € 0,00 €
Em 

Regularização

2023002474 18431745

Estação 

Elevatória 

Ferreira

0007872216 11/04/2023 14/04/2023

Na sequencia de verificação aleatória de equipamentos, 

verificou-se que a bateria de condensadores se 

encontrava em erro uma vez que o escalão KM1 tem o 

disjuntor desligado e com sinais de aquecimento.

Desligou-se o disjuntor geral da bateria de 

condensadores 1. Procedeu-se a verificação elétrica sendo 

apenas de notar que a indutância associada ao escalão 

está com sinais de escorrência de verniz.

Procedeu-se à ligação do disjuntor geral da bateria e 

posterior ligação do disjuntor do escalão KM1. Ao tentar 

ligar o disjuntor notou-se prisão no mecanismo do 

disjuntor.

Aberto 5 035,79 €
Em 

Regularização

2023002586 18473056

Estação 

Elevatória 

de Cuba 

Este

7872216 14/04/2023 19/04/2023

Medidor de Nível Ultrassónico 

A avaria foi detetada devido ao valor de nível recebido no 

Scada ficar “pasmado” o que originou uma deslocação ao 

local, quadro elétrico da tomada de água para verificar o 

que se passava com o equipamento de medida onde se 

detetou que o visor do mesmo não apresentava valores. 

Foram feitas medições com recurso a multímetro para 

garantir que a alimentação de 24Vdc estava a alimentar 

corretamente o equipamento, as quais se verificaram 

dentro da normalidade

Aberto 1 465,00 €
Em 

Regularização

2023002676 18516686

Estação 

Elevatória 

de 

Vidigueira 

0007872216 21/04/2023 24/04/2023 Avaria- UPS AEG Protect C.6000- EE Vidigueira Aberto 0,00 €
Em 

Regularização

2023003060 18637237

Estação 

Elevatória 

de 

Vidigueira 

0007872216 09/05/2023 12/05/2023

Junto envio informação relativa a uma avaria que se 

identificou no dia 09-05-2023, conforme elementos a 

seguir discriminados e respetivos anexos, para 

participação e acionamento de seguro aplicáveis à Sessão 

I (Danos Materiais):

 1.Localização: 

- Estação Elevatória de Vidigueira - Coordenadas 

(38.160546, -7.828121)

 2.Equipamento: 

- Carta 64 entradas digitais – TSXDEY64D2K (manual do 

equipamento em anexo - Modicon 

Premium_TSXDEY64D2K.pdf)

Aberto 1 672,00 €
Em 

Regularização

2023003407 18741408

Estação 

Elevatória 

de Brinches 

Norte

0007872216 19/05/2023 25/05/2023

Junto envio informação relativa a uma avaria que se 

detetou dia, 19.05.2023, conforme elementos a seguir 

discriminados e respetivos anexos, para participação e 

acionamento de seguro:

 1.Localização: Estação Elevatória de Brinches Norte;

 2.Equipamentos: Variador de velocidade.

 3.Descrição e caracterização da ocorrência que está na 

base da participação ao abrigo da apólice em assunto, a 

qual deverá ser suportada por evidencias com base em 

registos de exploração tipo SCADA ou outros;

A falha ocorreu no dia 19-05-2023, tendo sido detetada 

através da indisponibilidade do grupo eletrobomba GE12 

e falha indicada no variador de velocidade. Em anexo 

também relatório de intervenção de diagnóstico 

25.05.2023.

Aberto 2 339,92 €
Em 

Regularização

2023004083 18922768

Estação 

Elevatória 

de Orada

0007872216 23/06/2023 26/06/2023

Verificou-se que o variador de velocidade da EE Orada se 

encontrava em falha

Motor WEG 630kW associado ao Grupo eletrobomba GH4.

Aberto
Em 

Regularização
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Na análise dos valores da adesão e consumos de água nos perímetros do EFMA, e tal como se 
pode verificar no quadro seguinte, o consumo de água, no final de junho de 2023, situou-se nos 
153.253.622 m3, valor superior ao consumo no período homólogo.  
 
Em termos globais, foram fornecidos mais 53.882.638 m3 de água aos beneficiários de Alqueva, 
com de cerca 54,2%, o que se pode justificar pela falta de precipitação ocorrida neste período.  
 
Relativamente aos valores globais de adesão, face ao período homólogo, registou-se um 
acréscimo na área inscrita de 2.393ha, ou seja, cerca de 2,14 %. 
 

 
 
 
No que diz respeito aos reforços de água às albufeiras, o valor registado até ao final do  
2.º trimestre, de 68,94 hm3, reflete uma redução nos abastecimentos, como se pode verificar no 
quadro abaixo. 

 

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m3)

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m3)

Subsistema Alqueva 64 566 62 128 84 766 072 64 566 61 346 51 638 732

Monte Novo 7 546 9 847 14 064 116 7 546 11 169 9 241 557

Alvito - Pisão 8 878 8 124 10 801 582 8 878 7 846 6 536 048

Pisão 2 143 1 915 3 345 720 2 143 1 857 2 100 611

Alfundão 4 219 4 419 5 096 693 4 219 4 374 3 449 040

Ferreira, Figueirinha e Valbom 4 758 3 610 3 531 998 4 758 3 588 2 521 974

Loureiro - Alvito 1 107 1 034 1 761 842 1 107 983 1 020 711

Ervidel 7 644 7 025 10 007 027 7 644 6 666 5 300 947

Cinco Reis - Trindade 5 282 6 611 10 564 573 5 282 7 468 9 336 356

Vale do Gaio 3 846 3 238 5 138 432 3 846 3 520 2 934 644

Beringel - Beja 4 959 4 921 9 240 412 4 959 5 076 4 979 025

Roxo - Sado 3 874 3 143 4 479 797 3 874 2 993 2 847 240

Cuba - Odivelas 2 775 2 467 2 513 267 2 775 2 145 996 684

Viana do Alentejo 4 590 3 494 2 448 260 4 590 2 815 0

Évora 2 945 2 280 1 772 353 2 945 846 373 895

Subsistema Ardila 28 625 26 387 31 730 406 28 625 25 625 21 695 433

Orada - Amoreira 2 644 2 195 1 854 442 2 644 2 022 1 327 558

Brinches 5 354 4 511 4 946 408 5 354 4 571 3 040 795

Brinches - Enxoé 4 934 5 098 6 520 074 4 934 4 952 4 541 503

Serpa 4 555 4 268 5 543 870 4 555 3 882 4 016 137

Pias 4 510 3 724 3 652 783 4 510 3 434 2 837 903

Caliços - Machados 4 565 4 694 6 951 461 4 565 4 579 4 640 494

Caliços - Moura 2 063 1 896 2 261 368 2 063 2 185 1 291 043

Subsistema Pedrógão 24 090 25 820 36 757 144 24 090 24 971 26 036 819

Pedrógão Margem Direita 4 558 4 665 3 521 476 4 558 3 796 4 125 167

Baleizão - Quintos 7 883 8 289 11 988 755 7 883 8 437 7 381 287

São Pedro - Baleizão 5 923 7 316 10 331 289 5 923 7 505 7 325 800

S. Matias 5 726 5 551 10 915 624 5 726 5 233 7 204 565

Total 117 281 114 335 153 253 622 117 281 111 942 99 370 984

* Dados retirados do CIEFMA a 18/07/2023. Ocasionalmente podem ocorrer pequenas alterações nos valores comparativos de períodos anteriores.
** Devido à alteração de metodologia não é possível determinar as áreas inscritas beneficiadas apenas no 1º trimestre de 2022 . Deste modo, as áreas 

inscritas do 1º trimestre de 2022 correspondem às áreas inscritas globais de 2022

Perímetros

de

Alqueva 

Até 2.º Trimestre 2023 * Até 2.º Trimestre 2022 **
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Em comparação com o período homólogo, e em relação ao consumo associado às captações 
diretas, durante o 1.º semestre de 2023, verificou-se um valor de 13.259.433 m3, face aos 
12.256.553 m3 do período homólogo. O aumento registado foi de 1.002.880 m3. 

 
 

Os consumos nos diversos tipos ocorridos até ao final de junho de 2023 são os que se 
sintetizam no seguinte quadro.  
 

 
 

 
Assim, a 30 de junho de 2023 o volume total de água distribuída situou-se nos 235,45 hm3. 
Comparando este resultado com o do mesmo período do ano anterior verificou-se um aumento 
no total distribuído de 38,21hm3. 
 
No 2.º trimestre de 2023, os valores correspondentes aos volumes, armazenado e útil, que se 
registaram na albufeira de Alqueva são os indicados no quadro seguinte: 
 

(m3)

Vale de Gaio 194 696 0

Campilhas e Alto Sado 5 719 000 4 770 000

Águas de Santo André 4 254 000 6 875 464

Vigia 1 498 159 1 535 420

Enxoé 927 518 845 537

Monte Novo 4 093 038 0

Roxo * 18 073 132 34 516 780

Odivelas 32 300 000 34 620 900

Fonte - Serne ** 1 059 000 1 784 790

Associação Luz 821 000 670 000

Total 68 939 543 85 618 891

* Diferença entre os valores aduzidos e recebidos

** O valor é estimativa (só apurado no final do ano)

Até 2.º trimestre
 2022

Abastecimentos
Até 2.º trimestre

 2023

(m3)

Captações Diretas*
1.º Semestre 

2023
1.º Semestre 

2022

Consumo 13 259 433 12 256 553

(m3)

Total Distribuído
Até 2.º 

trimestre 2023
Até 2,º 

trimestre 2022

Perímetros de Alqueva 153 253 622 99 370 984

Reforço das Albufeiras 68 939 543 85 618 891

Captações diretas 13 259 433 12 256 553

Total 235 452 598 197 246 428
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Neste período, o volume global de água distribuída (235,45 hm3) representa cerca de 37,98% do 
volume de água afeto aos usos prioritários definidos no contrato de concessão (620 hm3), e 
cerca de 9,82 % do volume útil da albufeira de Alqueva, a 30 de junho de 2023 (2.397 hm3).  
 
 

 
 
 
Por outro lado, o volume útil da albufeira de Alqueva, a 30 de junho de 2023 (2.397hm3), 
registou um aumento de 405 hm3, face ao volume a 30 de junho de 2022 (1.992 hm3). 
 
 

Energia 

 
A EDIA, recentemente, tem vindo a apostar em soluções energéticas amigas do ambiente e 
ecologicamente compatíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja 
para a região, dando assim o seu exemplo através da materialização de soluções fotovoltaicas. 
Durante o 2.º trimestre de 2023 continuaram as ações de manutenção e exploração das várias 
centrais fotovoltaicas e mini-hídricas do Empreendimento. 
 
Conforme se pode verificar, no quadro seguinte, prosseguiu a exploração das centrais 
fotovoltaicas de Alqueva, e nas restantes fotovoltaicas instaladas junto das estações 
elevatórias (Orada, Pisão, Monte Novo, Loureiro-Alvito, Alvito-Pisão e Lage), que tiveram uma 
produção de 2.321,50 MWh.  
 

 

Data
Volume Armazenado 

(hm3)

Volume Útil 

(hm3)

jun/23 3 397 2 397

mai/23 3 300 2 300

abr/23 3 163 2 163

Albufeira de Alqueva 

Data
Volume Armazenado 

(hm3)

Volume Útil 

(hm3)
jun/23 3 397 2 397

jun/22 2 992 1 992

jun/21 3 494 2 494

jun/20 2 767 1 767

jun/19 3 025 2 025

jun/18 3 545 2 545

jun/17 3 195 2 195

Albufeira de Alqueva 
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Prosseguiu a exploração das centrais hidroelétricas de Alvito, Odivelas, Roxo, Serpa e Pisão 
tendo sido produzidos, até ao 2.º trimestre de 2023 (e comparação com o período homólogo) 
uma produção total de 10.982,40 MWh. Verificou-se um ligeiro decréscimo verificado no período 
em análise, que incide, sobretudo, nas centrais hidroelétricas de Alvito e de Odivelas. 
 

 

 
 

Projetos na Área Envolvente de Alqueva 

 
Ao longo do trimestre tiveram continuidade as atividades do “Projeto da Envolvente de 
Alqueva”, a levar a cabo no contexto do AlquevaPark - Programa Valorizar. Submeteu-se a 
candidatura ao Projeto ALQUEVA- Parte II, no âmbito do programa transformar do Turismo de 
Portugal. 
 
Na obra do posto de observação da barragem de Alqueva, prosseguiram os trabalhos de 
revestimentos de paredes das instalações sanitárias, colocação de algumas carpintarias e 
serralharias, passagem de cabos e montagem dos quadros elétricos. No final do trimestre 
regista-se a chegada à obra do hidropressor e da central de incêndios. Neste período também, 

Produção de Energia Fotovoltaica
Até 2.º Trimestre 2023

(MWh)
2.º Trimestre 2022   

(MWh) 

Central de Alqueva 25,00 0,00

Central do edifício sede da EDIA* 51,00 64,60

Central fotovoltaica da Orada 217,60 196,40

Central fotovoltaica do Pisão 136,80 190,90

Central fotovoltaica do Monte Novo* 193,50 255,20

Central fotovoltaica do Loureiro-Alvito 259,60 250,90
Central fotovoltaica Alvito-Pisão (Cuba 
Este)

644,00 661,80

Central fotovoltaica da Lage 794,00 784,70

Total 2 321,50 2 404,50

(*) a empresa que explora a central apenas enviou os dados relativos aos meses de janeiro, 
fevereiro e maio de 2023

Produção de Energia Hidroelétrica
Até 2 .º Trimestre 2023

(MWh)
Até 2 .º Trimestre 2022   

(MWh) 

Central hidroelétrica do Alvito 2 607,60 2 846,00

Central hidroelétrica de Odivelas 4 846,50 5 785,60

Central hidroelétrica do Roxo 2 389,50 1 923,90

Central hidroelétrica de Serpa 861,00 840,70

Central hidroelétrica Pisão 277,80 247,70

Total 10 982,40 11 643,90
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foram concluídos os trabalhos das instalações elétricas e de telecomunicações dentro da 
galeria da barragem. 
 
Na empreitada de construção da plataforma central de lazer e respetivos espaços exteriores em 
Alqueva, decorreu, durante o trimestre, as seguintes atividades: 
 

 Estrutura metálica: montagem, pintura intumescente e pintura de acabamento; 
 Aterro de fundações dos edifícios; 
 Escavação para fundações do deck frontal; 
 Betão armado das fundações do deck frontal; 
 Aterro das fundações do deck frontal; 
 Montagem e betonagem das lajes colaborantes dos edifícios; 
 Rede elétrica (exterior): Abertura de vala, instalação dos negativos para passagem de 

cabos, colocação de caixas de visita e aterro de vala; 
 Início dos trabalhos da rede de terras; 
 Trabalhos de alvenarias; 
 Rede de águas residuais: abertura de negativos e instalação de tubagens; 
 Montagem da estrutura metálica das esplanadas, da pérgula central e do deck frontal; e 
 Início do transporte de terras a vazadouro. 

 
Para fazer face a algum atraso que esta obra sofreu foi aprovado o primeiro pedido de 
prorrogação de prazo até ao final de julho, e foi apresentado, pelo empreiteiro, um segundo 
pedido de prorrogação de prazo até ao final de outubro, que está em análise.  
 
Foi adjudicada a empreitada de construção da conduta de abastecimento de água à plataforma 
central de lazer de Alqueva e ao ASA (parque de caravanas).  
 
 

Ambiente e Património 

 
Pós – Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
 
Neste ponto procede-se a uma sumula do ponto de situação dos processos relativos ao 
procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental dos Projetos - para os quais as obras 
estão concluídas - associados à Rede Primária e Secundária de Rega do EFMA, mas cujos 
procedimentos que lhe estão inerentes ainda se encontram em curso.  
 
Fase Prévia 
 
Nesta fase, que antecede a fase de construção, salienta-se, no projeto do Circuito Hidráulico 
Póvoa Moura e respetivos Blocos, o envio à APA, do pedido de alteração da DIA. 
 
Fase de Construção 
 

Para efeitos de cumprimento do estabelecido no “Documento Orientador para o Procedimento 
de Pós-Avaliação de projetos do EFMA” (outubro, 2016) e tal como acordado nas reuniões 
realizadas conjuntamente com as autoridades de AIA (APA e CCDR Alentejo), procedeu-se ao 
envio de relatórios relativos à fase de construção.  
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Procedeu-se ao acompanhamento ambiental das obras a decorrer na envolvente da barragem 
de Alqueva. 
 

Ponto de Situação – Processos relativos à Fase de Construção 
 

 
 
Fase de Exploração 
 
No âmbito da fase de Pós Avaliação prevista no Decreto-Lei nº. 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, apresenta-se no 
quadro seguinte um ponto de situação dos processos no que concerne à sua fase de exploração.  
 
Refira-se que no quadro apresentam-se apenas os projetos para o quais houve troca de 
correspondência entre as entidades, no decorrer do presente trimestre.  
 

Ponto de Situação - Processos relativos à Fase de Exploração  
 

 
 
Dando cumprimento ao definido nos “Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas”, a EDIA, 
para além da elaboração de relatórios ambientais, tem a responsabilidade de efetuar vistorias 
de acompanhamento/fiscalização às áreas beneficiadas pelo EFMA. Estas vistorias têm como 
principal objetivo verificar o cumprimento – por parte dos beneficiários - da implementação 
das medidas das DIA’s, no terreno, e reportar à “Autoridade de Regadio” os incumprimentos das 
mesmas. Neste trimestre procedeu-se à realização de 41 visitas de fiscalização distribuídas 
pelos três subsistemas de Alqueva. 
 
Aguarda-se o parecer final da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) relativamente à 
versão atualizada no Plano de Monitorização do Património Cultural localizado em albufeiras do 
EFMA que foi já remetido a esta entidade. 
 
 
 
 

Projeto Ponto de Situação

Empreitada de construção do Posto de Observação e Comando 

(POC) e Centro de Interpretação - Barragem de Alqueva
Empreitada em curso

Empreitada de Construção da Plataforma Central de Lazer e 

respetivos Arranjos Exteriores em Alqueva
Empreitada em curso

Sub. Designação do Processo Ponto de Situação

AL
Q

U
EV

A

 Barragem do Loureiro 

Envio de resposta à APA relativamente ao cumprimento da medida 

I24 relativa à compensação de quercíneas (que conclui em 

fevereiro de 2023).

Circuito Hidráulico de Amoreira-Caliços

Resposta favorável da APA à proposta de Integração Paisagística, 

para a Estação Elevatória da Amoreira, para feitos de cumprimento 

da medida 49, com solicitação de visita ao local

Circuito Hidráulico Caliços-Pias Envio de esclarecimentos à medida 37, para a APA.

AR
D

IL
A
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Auditorias e Notificações 
 
Para efeitos de cumprimento do estabelecido no nº. 2 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 152/2017 de 11 de dezembro, aguarda-
se resposta ao envio dos Relatório das Auditorias de Pós Avaliação (fase de exploração) dos 
seguintes projetos: Blocos de Cinco Reis-Trindade; Blocos Beringel-Beja; Bloco de Monte Novo; 
Bloco de Ferreira e Valbom e Bloco de Alfundão. 
 
 

Monitorização Ambiental 

 
No domínio da monitorização ambiental, e face ao número de programas de monitorização em 
curso, optou-se por sistematizar a informação relativa aos diferentes programas por sistema 
Alqueva-Pedrógão e redes primária e secundária. 
 
O ponto de situação do estado de execução de cada um destes programas é efetuado nos 
quadros seguintes. 
 

 
Programas de Monitorização do Sistema Alqueva – Pedrógão e Rede Primária 

 
 

  

Programas de Monitorização Ponto de Situação

Monitorização dos recursos hídricos superficiais da rede primária do EFMA (ano hidrológico 2018/2020)
Relatório final 2019/2020 aprovado pela Autoridade de 
AIA a 19 de maio. Trabalhos concluídos.

Monitorização dos recursos hídricos superficiais da rede primária do EFMA (novembro 2020/dezembro 2022) Elaboração do relatório final

Monitorização dos recursos hídricos superficiais da rede primária do EFMA (janeiro 2023/dezembro 2024) Em curso

Monitorização das comunidades ictíicas em massas de água das bacias hidrográficas do Guadiana e do Sado 
(2023)

Em curso

Monitorização da eficácia dos microtamisadores do Penedrão-Roxo e Vale do Gaio
Em elaboração relatório com todo o histórico de dados 
(2016 a 2022). Em curso os trabalhos de amostragem de 
2023.

Monitorização da comunidade de bivalves-de-água-doce na bacia hidrográfica do Sado Em curso

Monitorização do mexilhão-zebra em albufeiras do EFMA através da inspeção de cabos Em curso

Monitorização da eficácia das medidas de minimização do efeito barreira e do efeito armadilha

Relatório do ciclo 2022/2023 enviado para Autoridade de 
AIA para validação.
Revisão do Programa de Monitorização para envio à 
Autoridade de AIA.
Início monitorização de verão (ciclo 2023/2024).

Monitorização da avifauna em albufeiras do EFMA (2022-2023)
Relatório a enviar à Autoridade de AIA. Aguarda 
validação pela EDIA.

Monitorização da Avifauna em Albufeiras do EFMA (2023-2024) Em curso

 Monitorização do ambiente sonoro gerado durante a exploração de infraestruturas do EFMA
Aguarda parecer da Autoridade de AIA aos relatórios 
finais

Estado das Águas de Superfície e Estado das Águas Subterrâneas

Fauna, Flora e Vegetação

Ambiente Sonoro
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Programas de Monitorização da Rede Secundária 
 

 
 
 

Gestão e Exploração dos Recursos Naturais 

 
No âmbito das atividades da equipa de fiscalização e vigilância (EFV) foram efetuadas diversas 
visitas de campo, às zonas de instalação de algumas das captações requeridas, com o objetivo 
de caracterizar a situação inicial, previamente à emissão dos títulos de utilização privativa, pela 
EDIA e de acompanhar a evolução dessas zonas após a atribuição dos títulos. 

Programas de Monitorização Ponto de Situação

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos do EFMA para a fase de exploração – 2022/2023 Em curso

Monitorização dos recursos hídricos superficiais na rede secundária de rega em fase de exploração – 2019/2021
Aguarda parecer da Autoridade de AIA ao relatório 
final 2019/2021.

Monitorização dos recursos hídricos superficiais na rede secundária de rega em fase de exploração – 2021/2022
Relatório a enviar à Autoridade de AIA aguarda 
validação pela EDIA.

Monitorização dos recursos hídricos superficiais na rede secundária de rega em fase de exploração – 2023/2024 Em curso

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2016-2018)
Relatório revisto enviado à Autoridade Nacional de 
AIA – aguarda aprovação

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2018-2020)
Relatório enviado à Autoridade Nacional de AIA – 
aguarda aprovação

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2020-2022)
Relatório a aguardar envio à Autoridade de AIA.

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2022-2025) Em curso

Monitorização da avifauna na rede secundária de rega (2023-2024) – Área B Em curso

Monitorização da avifauna na rede secundária de rega (2021-2022 (Nova área – Área E) Relatório aprovado pela Autoridade de AIA.

Avifauna na rede secundária de rega do EFMA – Caracterização da situação de referência para o circuito hidráulico de 
ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana (2022-2023)

Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Avifauna na Rede Secundária de Rega do EFMA – Caracterização da Situação de Referência para o Bloco de Rega de 
Moura e Circuito Hidráulico Póvoa-Moura e Respetivos Blocos de Rega (2023-2024)

Em curso

Monitorização de quirópteros nos blocos de rega de Caliços-Machados 2022 Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Quirópteros no bloco de rega de Moura (2023) Em curso

Estudo da utilização de habitat  de quirópteros na área de influência do circuito hidráulico Póvoa-Moura e respetivos 
blocos de rega (2022)

Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Linaria Ricardoi  na rede secundária de rega – Caracterização da situação de referência no circuito hidráulico de 
Reguengos e respetivo bloco de rega (2022)

Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Linaria Ricardoi na Rede Secundária de Rega – Circuito hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega (2023 e 
2024)

Adjudicação do concurso público e início do 
contrato. Trabalhos em curso.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Zona E – Caraterização da situação de referência – 2021
Relatório enviado à Autoridade Nacional de AIA – 
aguarda aprovação.

Monitorização do Solo nos Blocos de Rega do EFMA – Zona B – Fase de exploração – 2021
Relatório enviado à Autoridade Nacional de AIA – 
aguarda aprovação.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Zona C – Fase de exploração – 2022
Concurso Público em curso. Entregue e validado o 
Relatório de Campanha.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Zona F – Caraterização da situação de referência – 2022
Concurso Público em curso. Trabalho adjudicado e 
realização da 1.ª reunião de trabalho.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Monitorização dos pontos críticos - Zona A – 2022
Consulta Prévia em curso. Entregue e validado o 
Relatório de Campanha.

Monitorização do Solo nos Blocos de Rega do EFMA – Zona D – Fase de exploração – 2023
Preparação dos elementos do concurso.

Monitorização da paisagem para as alterações de reconversão de culturas e estrutura fundiária do circuito hidráulico 
de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana.

As especificações técnicas do Programa de 
Monitorização da Paisagem no bloco de rega da 
Messejana foram remetidas à Autoridade Nacional de 
AIA – aguarda aprovação.

Estado das Águas de Superfície e Estado das Águas Subterrâneas

Fauna, Flora e Vegetação

Solos

Paisagem
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Para além das atividades relacionadas com o processo de licenciamento de captações de água, 
a equipa de fiscalização e vigilância realizou ainda as seguintes: 
 

 Registo de ocorrências e comunicação, quando identificado como necessário, das 
mesmas a entidades externas, tais como a APA e SEPNA, para resolução destas;  

 Identificação de áreas em que se observem não conformidades ambientais com 
relevância para os objetivos da EDIA na área da concessão do EFMA;  

 Verificação mensal das cotas e possíveis ocorrências existentes nas albufeiras do EFMA, 
que estão concluídas e em fase de exploração;  

 Controlo e prospeção do jacinto-de-água no troço internacional, entre a fronteira com 
Espanha e a Ponte da Ajuda; e 

 Deteção de captações ilegais na área do sistema primário do EFMA. 
 
Continuou a ser prestado apoio aos requerentes na instrução dos pedidos de licença/concessão 
de captação de águas superficiais, e acompanhados os processos em tramitação na EDIA. 
Receberam-se 6 pedidos de captação de água e emitiram-se 6 títulos de utilização de recursos 
hídricos (TURH). 
 
Ao longo do trimestre foram emitidos 3 pareceres no âmbito do licenciamento, junto da 
APA/ARH do Alentejo, de captações de águas subterrâneas localizadas na área de influência do 
EFMA. 
 
Foi assegurado o acompanhamento do cumprimento das medidas referentes ao regime de 
manutenção dos caudais ecológicos da rede primária, em exploração. Foram efetuadas, 
mensalmente, campanhas de medição de caudal nas linhas de água a jusante de Álamos I, 
Álamos II, Álamos III, Alvito, Amoreira, Brinches, Caliços, Furta Galinhas, Serpa, Laje, Loureiro, 
Odivelas, Pias, Pisão, São Pedro, reservatório R4 do Monte Novo, reservatório R1 da rede 
secundária. 
 
Prosseguiu, por outro lado, o acompanhamento do cumprimento das conclusões operacionais 
definidas no “Estudo das Condições Ambientais no Estuário do Rio Guadiana e Zonas Adjacentes 
– Condições Operacionais”, no âmbito da Coordenação Luso-Espanhola.  
 
No âmbito da sinalização das albufeiras do EFMA, durante o 2.º trimestre, foi acompanhado o 
estado da sinalização de segurança associada à Barragem de Alqueva, no contexto de descida 
da cota, já que com a alteração no contexto da instalação da plataforma fotovoltaica pela EDP, 
a sinalização passou a estar junto a uma zona de baixa profundidade, cujo atrito com o cabo 
pode danificar a estrutura. Ainda neste período foi iniciado o trabalho de levantamento dos 
placares de sinalização de albufeiras com o vinil ilegível em resultado da exposição solar, para 
a realização de um procedimento de concurso para a sua substituição. 
 
No contexto da sinalética da envolvente das albufeiras do EFMA, durante este trimestre, 
decorreu a primeira reunião de trabalho relativa à contratação de uma prestação de serviços 
para a conceção, fornecimento e montagem de placas informativas de sinalética, a instalar em 
20 albufeiras do EFMA, que visam dar resposta ao previsto na DIA do CH de Caliços-Pias e da 
estação elevatória e CH de Pedrogão e divulgar/comunicar os resultados dos trabalhos de 
monitorização desenvolvidos pela EDIA, as espécies exóticas invasoras, assim como envolver a 
população na preservação dos valores naturais. Está previsto para o 2.º trimestre de 2023 o 
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arranque dos trabalhos acima referidos. Na sequência da reunião foi acordado o layout final da 
estrutura das placas de sinalética. 
 
No campo de ação da requalificação da envolvente das albufeiras do EFMA, durante o presente 
trimestre, foram adjudicados os trabalhos de vedação de proteção da albufeira da Magra com o 
objetivo de reduzir a pressão do gado na envolvente direta da albufeira e permitir a 
recuperação da vegetação na envolvente, bem como os trabalhos de retancha e instalação de 
sistema de rega na envolvente da albufeira das Almeidas, a concretizar previsivelmente no 
último trimestre de 2023, assim que as condições climatéricas o permitam. 
 
Foi ainda preparado o procedimento para os trabalhos de criação de um açude de cabeceira na 
albufeira de S. Pedro, de forma a reduzir a carga orgânica disponível para o crescimento de 
algas e plantas aquáticas na Estação Elevatória de S. Pedro.  
 
Relativamente à temática das espécies exóticas invasoras, à semelhança dos outros trimestres, 
foram mantidos os trabalhos de vigilância de jacinto-de-água na área a montante da albufeira 
de Alqueva, estando a presença da espécie ausente do troço de controlo, sendo necessária a 
vigilância em resultado da possibilidade de germinação de sementes na margem. 
 
Em termos do controlo de ameijoa asiática foi realizada uma visita à Associação de Regantes do 
Montijo, em Mérida, Espanha, para aprofundar as diferentes formas de controlo desta espécie 
que têm em funcionamento, nomeadamente sistemas de filtragem ao longo da rede secundária 
e um sistema de destruição das cascas no vórtice com lâminas do caça-pedras, pretendendo-se 
aumentar o conhecimento e as ferramentas disponíveis para reduzir a expressão desta espécie 
invasora e os danos que poderá causar aos equipamentos do EFMA. 
 
No contexto do controlo de plantas aquáticas na grelha instalada na derivação para Fonte 
Serne, foi realizado o procedimento de concurso para a instalação da estrutura defletora que 
possa reduzir a colmatação da grelha de forma passiva, estando a instalação prevista para o 
próximo trimestre. 
 
No presente trimestre foram mantidos os trabalhos de vigilância dos cabos de deteção precoce 
de mexilhão-zebra, disseminados pelo EFMA. No âmbito do controlo desta espécie invasora, a 
EDIA, participou nas reuniões de trabalho para desenvolvimento do Plano Nacional de Controlo 
e Gestão de Mexilhão-Zebra, em articulação com a APA e o ICNF. 
 
No decurso do trimestre foi elaborado o Relatório Final do projeto Zona J - Restauro fluvial do 
troço transfronteiriço do rio Guadiana e albufeira de Alqueva e controlo de espécies exóticas 
invasoras como o jacinto de água (SIC Guadiana/Juromenha).  
 
No âmbito das ações de gestão e controlo regulares, no decorrer do mês de junho, verificou-se 
um episódio de mortalidade piscícola na albufeira de Pias, tendo sido procedido ao 
reconhecimento e avaliação da situação, de forma a determinar as medidas a implementar. 
Após a referida avaliação foram desencadeados os procedimentos necessários à remoção dos 
peixes mortos.  
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No que respeita às causas, o episódio de mortalidade poderá resultar do aumento da 
temperatura da água na zona mais baixa da albufeira e a uma redução de oxigénio na coluna 
de água, o que é comum nas albufeiras do Alentejo durante o verão. 
 
Durante o trimestre foi iniciado um trabalho de levantamento e caracterização das 
infraestruturas do EFMA, bem como de diferentes eventos ambientais (ex. blooms algais, 
amêijoa-asiática) que condicionam a exploração e o fornecimento de água. Este levantamento 
será a base de um trabalho posterior de identificação e implementação de medidas de 
mitigação no contexto do EFMA.  
 
 
Gestão do Solo 
 

 URSA - Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva 
 
Durante o trimestre manteve-se a atividade na unidade URSA, com crivagem de composto 
produzido, receção de materiais e criação de novas pilhas de compostagem, de forma a tirar o 
máximo partido das melhorias concretizadas nesta unidade. Foi também realizado o 
procedimento de concurso para a aquisição de um reboque cisterna para otimização da água 
armazenada dentro da unidade e para a colocação de bagaço nas pilhas de compostagem, 
possibilitada pela publicação das Regras Gerais para Compostagem Agrícola, pela APA. 
 
Foram realizadas diversas visitas à unidade URSA, por interessados no processo de 
compostagem, destacando-se as visitas dos alunos da Escola Profissional de Agricultura de 
Serpa, pelo projeto Food4Sustainability e por vários agricultores do Clube de Produtores 
Continente.  
 
Realizou-se uma reunião com a Câmara Municipal de Serpa para esclarecimento de alguns 
pontos associados ao processo de licenciamento desta unidade e no dia 5 de junho uma 
reunião, coordenada pela Secretaria de Estado da Agricultura, sobre os requisitos legais para 
implementação do projeto URSA, com participação das diferentes entidades tuteladas pelo 
ministério com competências neste âmbito. 
 
 
Bioecologia 
 

 Plano de Salvaguarda de Linaria ricardoi 
 
Na sequência da aprovação condicionada do Plano de Ação Local da Linaria ricardoi e Espécies 
Associadas (PALr), e do envio da documentação e esclarecimentos necessários solicitados pela 
Autoridade de AIA, nomeadamente: Tabela de Revisão do PALr, Programa de Parcerias para a 
Biodiversidade – Modelo de Carta de Compromisso, Mapeamento das Áreas sobrantes em 2021 e 
Estrutura do Relatório Anual de Acompanhamento, bem como uma Adenda ao Plano solicitada 
pelo ICNF, continua-se a aguardar a resposta.  
 
 
 
 



  
  
 

31    Relatório de Atividades – 2.º Trimestre 2023 
 

 

Sistemas de Gestão na Área Ambiental 

 
Ao longo do trimestre teve continuidade a divulgação diária do boletim com informação sobre a 
evolução do volume armazenado e variação diária das cotas das albufeiras de Alqueva e de 
Pedrógão, bem como informação diária acerca dos caudais registados a montante e jusante do 
sistema Alqueva-Pedrógão. Esta atualização é disponibilizada diariamente através do site da 
EDIA. 
 
Com o objetivo de efetuar o controlo do caudal libertado pela barragem de Pedrógão versus o 
valor de caudal ecológico a assegurar é realizada a análise dos caudais descarregados e dos 
valores registados no rio Guadiana e divulgado o valor do caudal ecológico a cumprir no mês 
seguinte. Procedeu-se ainda à divulgação interna, do regime de caudais ecológicos para a rede 
primária do EFMA, atualmente em exploração. Esta divulgação tem uma periodicidade mensal. 
 
Sempre que solicitado pelos regantes foram disponibilizados os resultados da monitorização 
dos recursos hídricos superficiais referentes à rede primária. 
 
 
Instrumentos de Gestão Territorial  
 
Neste trimestre a EDIA deu parecer e participou nas seguintes reuniões da comissão consultiva 
da revisão dos PDM: 
 

 2.ª Reunião Plenária da revisão do PDM de Serpa; 
 1.ª Reunião Plenária da revisão do PDM de Cuba; e 
 Reunião de Concertação da revisão do PDM de Aljustrel. 
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2.2. Construção - 2.ª Fase do EFMA 

 
Mantiveram-se as atividades de investimento da Empresa, caso das empreitadas em curso da 
2.ª fase do Empreendimento, quer de novos regadios (redes primária e secundária), quer de 
melhorias dos regadios existentes, ao nível do reforço de capacidade de adução.  
 
Em paralelo com as empreitadas de construção das redes primária e secundária prosseguiu o 
acompanhamento ambiental e patrimonial das obras em curso. 
 
 

Melhorias dos Regadios Existentes 

 
Durante o 2.º trimestre, decorreu a análise de propostas e a elaboração do Relatório Preliminar 
dos seguintes concursos públicos: 
 

 Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do Penedrão;  
 Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do Estácio; e 
 Gestão e Fiscalização das Empreitadas de fornecimento e instalação do reforço das 

estações elevatórias do Estácio e do Penedrão. 
 
Neste período foram abertas as propostas do concurso da empreitada de fornecimento e 
instalação do reforço da estação elevatória de Pedrógão 3, estando em análise. Foi lançado o 
concurso para a empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de 
Pedrógão 1, bem como do concurso da gestão e fiscalização das EE´s de Pedrogão 1 e 3. 

 
 

Novos Regadios 

 
Relativamente aos concursos públicos da empreitada de construção e da gestão e fiscalização 
do circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de Messejana 
decorreram as aberturas das propostas de ambos os concursos, encontrando-se em fase de 
análise de propostas. 
 
Foi lançado o concurso para a empreitada de construção de duas linhas adicionais nos sifões da 
Ligação Álamos-Loureiro e do 1.º troço do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz 
(Tomada de Água – Estrada do Peral). 
 
 

Energia 

 
Nos últimos anos a EDIA tem apostado em soluções energéticas amigas do ambiente e 
ecologicamente compatíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja 
para a região, dando assim o seu exemplo através da materialização de soluções fotovoltaicas.  
 
Referencie-se, as centrais fotovoltaicas de Cuba-Este e Lage, já instaladas e que se encontram 
em funcionamento, contribuindo de forma decisiva para o aumento da automação energética 
pretendida para o Empreendimento. 
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Com o objetivo de reduzir os custos energéticos das suas infraestruturas, a Empresa tem vindo 
ainda a desenvolver procedimentos para a criação de um Parque Fotovoltaico associado ao 
Projeto Alqueva, designadamente, através da construção de centrais fotovoltaicas a instalar 
junto às principais estações elevatórias da rede primária do EFMA.  
 
Assim, neste trimestre, foi lançado o concurso para a empreitada de construção das centrais 
fotovoltaicas das estações elevatórias de Brinches Norte, Beja, Cuba Oeste e Serpa Norte e estão 
em análise as propostas recebidas no concurso da empreitada de construção das centrais 
fotovoltaicas flutuantes das estações elevatórias de Ferreira do Alentejo, Almeidas, Pias, 
Penedrão e Monte Novo (EE4). 
 
 

Projetos de Execução e Estudos de Impacte Ambiental em Curso 

 
Durante o 2.º trimestre de 2023, prosseguiu a análise e resposta a dúvidas de proprietários, 
assim como a pedidos de água para regar de forma precária a partir de infraestruturas do EFMA.  
 
Entre outras temáticas, foram elaboradas respostas à DGADR relativamente aos pedidos 
enviados para análise de compatibilização de infraestruturas. Teve continuidade a realização de 
contactos e preparação de respostas a agricultores e outras entidades agrícolas, 
designadamente, no que respeita a questões relacionadas com os três subsistemas do EFMA. 
 
O acompanhamento da elaboração de alguns EIA’s das novas áreas de regadio foi outra das 
atividades levadas a cabo, em paralelo com o desenvolvimento dos respetivos projetos de 
execução. 
 
Neste período decorreu elaboração do projeto de execução do circuito hidráulico de ligação à 
albufeira do Monte da Rocha e do bloco da Messejana para o lançamento do concurso da 
empreitada. Continuou o processo de adaptação dos projetos de execução dos blocos de rega 
de Reguengos, Vendinha e Montoito. 
 
Relativamente ao projeto de execução do circuito hidráulico da Vidigueira, foram solicitadas, ao 
projetista, correções, entre as quais, uma nova solução para a tomada de água no canal Alvito-
Pisão de forma a evitar o corte de água em fase de obra no canal. 
 
Durante este trimestre, foi entregue uma nota técnica do projeto de execução para instalação 
de dois tamisadores na tomada de água do circuito hidráulico Penedrão-Roxo.  
 
Verificou-se o lançamento do concurso e o início da análise das propostas do projeto de 
execução e EIA da Ligação de Resiliência Ervidel-Sado. 
 
Iniciou-se a preparação dos termos de referência e lançamento do concurso do projeto de 
execução do bloco de Moura, com origem junto à barragem de Caliços. 
 
Durante o trimestre lançou-se o concurso do projeto de execução para a instalação dos grupos 
3 e 4 da estação elevatória dos Álamos (últimos grupos), tendo em vista o reforço do caudal a 
aduzir ao subsistema de Alqueva. Este processo foi a já adjudicado tendo se dado início à 
elaboração projeto. 
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Procedimentos Expropriativos 

 
No âmbito da 2.ª fase do EFMA, prosseguiram as tarefas que visam assegurar os vários 
procedimentos expropriativos associados aos projetos em curso, com intervenções em diversas 
áreas geográficas do Empreendimento. Foram levadas a cabo várias atividades de acordo com a 
fase em que se encontram os diferentes projetos. 
 
 
Projetos em fase inicial do processo de expropriação 
 
No circuito hidráulico de Reguengos, Sifões e bloco do Peral, deu-se continuidade ao processo 
negocial, à realização de autos de expropriação e pagamentos de acordos de indemnização, 
com a realização de todos os trabalhos inerentes a este processo, nomeadamente, a elaboração 
de minutas e recolha de documentação junto dos proprietários, Serviços de Finanças, 
Conservatória do Registo Predial e Direção Geral do Território (DGT).  
 
Aguarda-se o envio do projeto que está a ser revisto, para iniciar-se os trabalhos nos blocos de 
Reguengos, Vendinha e Montoito. 
 
Na ligação ao Monte da Rocha e bloco de Messejana, foram efetuados os levantamentos de 
campo e realizaram-se as avaliações dando-se início ao processo negocial. Procedeu-se ainda 
à validação das fichas de avaliação por perito da Lista do Tribunal da Relação. 
 
O projeto do circuito hidráulico e bloco da Vidigueira encontra-se em fase de revisão tendo-se 
sido entregue o projeto de expropriações permitindo assim iniciar-se a piquetagem do bloco de 
Vila Alva. 
 
 
Projetos em fase final do processo de expropriação 
 
De seguida apresenta-se o ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos neste período, 
relativamente aos projetos da 2.ª fase do EFMA: 
 

 
 
 
 
 
 

Rede Primária

Circuito hidráulico de Reguengos 2 0 2 8 0 19 630

Ligação ao Monte da Rocha 17 30 4 0 0 0

Total Rede Primária 19 30 6 8 0 19 630

Rede Secundária

Bloco do Peral 1 0 2 2 0 2 400

Bloco de Messejana 47 73 7 0 0 0

Total Rede Secundária 48 73 9 2 0 2 400

Total 67 103 15 10 0 22 030

Valor Pago
(€)

Projeto
 Prédios

Avaliados
Prédios

Aprovados
Prédios

Acordados
Autos

Efetuados
Litígios
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No final de junho de 2023 um total de 12.595 prédios, encontravam-se registados ónus  
em 11.198 prédios, o que corresponde a cerca de 89%, como se apresenta no quadro seguinte: 
 
 

 
 
 

Ambiente e Património 

 
Avaliação Impacte Ambiental  
 
No âmbito da avaliação de impacte ambiental apresenta-se no quadro a seguir um ponto de 
situação dos processos que não tiveram ainda a emissão da DIA. 
 

 
 
 
Pós -Avaliação Impacte Ambiental  
 
À semelhança do procedimento realizado no âmbito dos processo de AIA da 1.ª fase do EFMA e 
dando cumprimento ao definido nos Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas, a EDIA para 
além da elaboração de relatórios ambientais, tem ainda a responsabilidade de efetuar vistorias 
de acompanhamento/fiscalização às áreas beneficiadas pelo EFMA, que têm como principal 
objetivo verificar o cumprimento da implementação das medidas das DIA no terreno e reportar 
à Autoridade de Regadio os incumprimentos das mesmas.  
 
Em termos patrimoniais, no domínio da pós-avaliação de impacte ambiental (fase prévia à obra 
e fase de obra), e em termos do acompanhamento efetuado ao nível da minimização 
arqueológica, está inerente um vasto conjunto de atividades associadas, quer à execução do 
seu objeto, quer a demais obrigações legais. 
 
Fase Prévia 
 

• Ambiente 
 
Apresenta-se no quadro seguinte o ponto de situação dos processos relativos à 2.ª fase do 
EFMA, que tiveram emissão de DIA. Indicam-se apenas os projetos com troca de 
correspondência entre as entidades, durante este trimestre. 
 

Projeto
N.º  de 
Prédios 

Beneficiados
Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022

1.º trimestre 
de 2023

2.º trimestre 
de 2023

Total de 
registos 

efetuados a  
31.06.2023

TOTAL 12 595 1 236 6 054 3 582 263 63 11 198

Designação do Processo Ponto de Situação

Ligação Resiliência Ervidel - Sado

Elaboração do Relatório Preliminar relativo ao Concurso Público nº. 17/2023 para a 

adjudicação da prestação de serviços para a elaboração do projeto de execução e estudo de 

impacte ambiental para a Ligação de Resiliência Ervidel-Sado.
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• Património 
 
O ponto de situação dos processos, com trabalhos associados à fase prévia à obra, encontra-se 
no seguinte quadro: 
 

 
 
 
Fase de Construção 
 

• Ambiente 
 
Para o trimestre, em análise, houve resposta por parte da Autoridade de Avaliação de Impacte 
Ambiental aos documentos remetidos pela EDIA para alguns dos projetos do EFMA. 
 
 

• Património 
 
No quadro apresenta-se um ponto de situação dos processos relativos à minimização de 
impactes sobre o património cultural em fase de obra: 
 
 

Designação do Processo Ponto de Situação

Circuito Hidráulico e Bloco de Lucefecit-Capelins Emitida a proposta da Declaração de Impacte Ambiental

Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco 
Resposta da APA com solicitação de esclarecimentos à condicionante 1, 

tendo a EDIA procedido ao envio dos esclarecimentos aplicáveis para efeitos 

de verificação do cumprimento da condicionante 1.

Projeto Procedimento Situação Descrição

Circuito Hidráulico de Évora e Bloco CP 29/2018 Concluído

Continuamos a aguardar os pareceres da DGPC/DRCALEN aos relatórios finais de 

3 (três) memórias descritivas e dos trabalhos de prospeção arqueológica, 

realizados em fase prévia e decorrentes da DIA do projeto.

Circuito Hidráulico de Viana do 

Alentejo e Bloco
CP 03/2019 Concluído

Aguarda-se o parecer da DGPC/DRCALEN ao relatório final dos trabalhos no sítio 

Horta de Abaixo 1.

Circuito Hidráulico de Reguengos e 

Bloco
CP 12/2019 Em curso

Continuam a aguardar-se os pareceres da DGPC/DRCALEN aos 10 (dez) relatórios 

técnicos já remetidos, relativos aos trabalhos de minimização associados ao 

Bloco do Peral e Rede Principal. Os trabalhos relativos à execução das restantes 

medidas de minimização decorrentes da DIA do projeto estão dependentes dos 

respetivos processos de expropriação/indemnização, bem como da respetiva 

calendarização da execução do projeto.

Circuito Hidráulico de Ligação à 

albufeira do Monte da Rocha e Bloco 

de Messejana

CP 03/2023 Adjudicado

Foi adjudicado o procedimento de concurso público para a contratação, entre 

outros, de trabalhos arqueológicos a realizar em fase prévia à obra e 

decorrentes da DIA do projeto. O respetivo contrato de prestação de serviços já 

foi assinado. Estão em curso os procedimentos administrativos relativos à 

autorização do início dos trabalhos pela tutela de património cultural
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Fase de Exploração 
 
Á semelhança do procedimento para a 1.ª Fase do EFMA e dando cumprimento ao definido nos 
“Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas”, a EDIA, para além da elaboração de relatórios 
ambientais, tem a responsabilidade de efetuar vistorias de acompanhamento/fiscalização às 
áreas beneficiadas pelo EFMA. Estas vistorias têm como principal objetivo verificar o 
cumprimento – por parte dos beneficiários - da implementação das medidas das DIA’s, no 
terreno, e reportar à “Autoridade de Regadio” os incumprimentos das mesmas. Neste trimestre 
procedeu-se à realização de 4 visitas de fiscalização distribuídas pelos três subsistemas de 
Alqueva. 
 
 
Promoção da Biodiversidade 
 
As ações e projetos descritos neste ponto abrangem todo o território do EFMA. 
 

• Conservação dos Charcos Temporários Mediterrânicos (CTM)  
 
No âmbito da implementação do Plano de Conservação de Charcos Temporários Mediterrânicos 
no EFMA e respetivo Programa de Monitorização, procedeu-se ao acompanhamento das 
unidades abrangidas no Plano, mais concretamente no que respeita à monitorização da flora 
presente. Com o objetivo de atualizar o nível de condicionalidade de cada unidade de charcos 
temporários procedeu-se à revisão das unidades presentes no âmbito das condicionantes 
ambientais da EDIA. 
 

• Agroecologia 
 
No que diz respeito aos Planos de Valorização Ecológicos, solicitou-se a elaboração de novos 
planos. 
 
 
 

Projeto Procedimento Situação Descrição

Ligação ao Sistema de Adução de 

Morgavel
CP 12/2018 Concluído

Aguardam-se os pareceres da DGPC/DRCALEN a 1 relatório final de trabalhos 

arqueológicos, anteriormente remetido, bem como ao relatório final global do 

contrato.

Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas 

e Bloco
CP 17/2018 Concluído

Aguardam-se os pareceres da DRCALEN a 8 relatórios finais de trabalhos 

arqueológicos, anteriormente remetidos, bem como ao relatório final global do 

contrato.

Circuito Hidráulico de Évora e Bloco CP 29/2018 Concluído
Aguarda-se o parecer da DGPC/DRCALEN ao relatório final global anteriormente 

remetido.

Circuito Hidráulico de Viana do 

Alentejo e Bloco
CP 03/2019 Concluído

Aguardam-se os pareceres da DRCALEN a 8 relatórios finais de trabalhos 

arqueológicos, anteriormente remetidos, bem como ao relatório final global do 

contrato.

Circuito Hidráulico de Reguengos e 

Bloco
CP 20/2022 Em curso

Aguarda-se o parecer da DRCALEN ao relatório final dos trabalhos de prospeção 

arqueológica, anteriormente remetido, o qual pretende dar resposta à medida 

45 das medidas de minimização de carácter específico da DIA do projeto

Circuito Hidráulico de Ligação à 

albufeira do Monte da Rocha e Bloco 

de Messejana

CP 03/2023 Adjudicado
Foi adjudicado o procedimento de concurso público para a contratação, entre 

outros, de trabalhos arqueológicos a realizar em fase de obra.
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• Enquadramento Biofísica e Paisagística de Infraestruturas do EFMA 
 
Procedeu-se à fase final de elaboração o Plano de Acompanhamento das Intervenções 
Paisagísticas, e à conclusão do 1.º relatório de Acompanhamento Paisagístico das 
Infraestruturas Construídas. 
 

• Corredores Ecológicos 
 
Prosseguem os trabalhos de campo associados aos corredores ecológicos, para o levantamento 
da caracterização e projeção de medidas de intervenção a aplicar, destacando-se: 
 

 a realização de trabalhos no âmbito dos SIG e Qfield, para apoio do registo de campo;  
 a adaptação das metodologias a aplicar para a otimização dos recursos; e 
 a instalação de uma câmara de foto-armadilhagem para registo de fauna existente em 

troços analisados. 
 

• Quirópteros 
 
Durante este trimestre realizaram-se visitas aos abrigos de morcegos, período coincidente com 
a época de maternidade. Os abrigos têm vindo a ser monitorizados pela EDIA no âmbito do 
apoio ao Plano Nacional de Morcegos Cavernícolas, do ICNF, tendo sido avaliados os seguintes: 
Alqueva, Minas dos Mocissos, Mina da Preguiça, Mina do Lousal, Mina do Paço, Mina do Porto 
Calçado, Algar do Guano-Cova da Adiça, Vila Ruiva.  
 
Relativamente ao Plano de Sensibilização aos Agricultores, em consonância com o previsto 
procedeu-se à instalação de novas caixas-abrigo, sendo que no âmbito das ações de 
fiscalização, procuraremos dar continuidade à sensibilização para esta temática. No mês de 
junho foram iniciadas as visitas às caixas-abrigo para morcegos, para efeitos de verificação da 
ocupação. 
 

• Quercíneas 
 
No âmbito da compensação de quercíneas relativas à fase de exploração, e para efeitos de 
cumprimento da medida 34 da DIA do circuito hidráulico de Odivelas e respetivo bloco de rega 
(AIA 2936), recebeu-se a comunicação de aprovação do ICNF sobre a implementação dos 
projetos de compensação pelo abate de quercíneas na Herdade do Terrujo e na Herdade do 
Trolho e Belmeque, que mereceram a coerência técnica por parte da referida entidade. 
 
 
Ambiente – atividades de projetos no âmbito das candidaturas  
 

• EE Grants – Viver o Clima no Baixo Alentejo 
 

Neste trimestre finalizou-se o projeto EE Grants, tendo as medidas previstas sido concluídas na 
íntegra. Em abril realizou-se, no auditório da EDIA, o Workshop final de apresentação de 
resultados do projeto promovido pela CIMBAL sobre “Viver Clima no Baixo Alentejo”, o qual 
integrou a implementação no terreno de medidas ambientais em 8 concelhos.  
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• COMPETE - Rearborização e requalificação em áreas contíguas de regadio do EFMA  
 
Procedeu-se à implementação das intervenções de plantação nas áreas previstas pelo 
projeto, tendo-se procedido à instalação de waterboxs e cocoons para permitir 
disponibilidade hídrica às plantas. O projeto apresenta 6 zonas piloto para intervenção (em 
massas de água e ecossistemas ribeirinhos), sendo a área abrangida pelo projeto de cerca 
de 30 ha, que se distribuem por 3 concelhos do Baixo Alentejo - Beja, Vidigueira, Serpa e 
Moura.  
 

    
 

• AGROSATADAPT- Territórios Inteligentes 2050 E AQUADAPT - Ecossistemas fluviais à 
prova de alterações climáticas 

 
Em relação às candidaturas aprovadas, no âmbito do programa “PROMOVE” da Fundação “La 
Caixa”, nomeadamente o projeto “AgroSatAdapt: Territórios Inteligentes 2050” e “Aquadapt: 
Ecossistemas fluviais à prova de alterações climáticas”, prosseguem as ações de acordo com a 
calendarização prevista. 
 
No âmbito do projeto “AquaAdapt” procedeu-se à realização da intervenção de limpeza e 
controlo de espécies exóticas invasoras na ribeira da Cardeira, com o devido acompanhamento 
ecológico, por parte da EDIA.  
 
No que se refere ao projeto “AgroSatAdapt”, em abril, realizou-se um Workshop no auditório da 
EDIA, que contou com a presença de diversos parceiros e beneficiários do EFMA, onde se 
apresentou um software – ferramenta espacial online, que tem por objetivo a gestão territorial, 
com foco na sustentabilidade ambiental, nomeadamente no que concerne a aspetos ecológicos, 
climáticos, hídricos e socioeconómicos. Para testagem da ferramenta digital no terreno, 
realizou-se no mês de maio uma ação de carácter formativo, na Herdade do Esporão. 
 
 

• MERLIN CS18 – Ervidel Floodplain 
 
Neste trimestre assinala-se a aprovação da proposta submetida à Comissão Europeia, passando 
a EDIA a constituir mais um parceiro deste projeto. Neste sentido realizou-se uma reunião com 
o coordenador e parceiros do projeto. Foi agendada, para setembro, uma visita para o caso de 
estudo de Ervidel, com o parceiro científico do projeto. Procedeu-se à preparação do 
procedimento de consulta prévia com vista à prestação de serviços para “Implementação de 
medidas de restauro ecológico no barranco do Xacafre– Projeto MERLIN CS18”.  
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2.3. Promoção do Regadio 

 
A EDIA, como entidade impulsionadora do desenvolvimento agrícola e agroindustrial de 
Alqueva, tem o propósito de promover o regadio na zona de influência do EFMA, tendo 
prosseguido o contacto com representantes de agrupamentos de agricultores, assim como a 
interação e fornecimento de informação a potenciais investidores em diversas áreas. 
 
Tendo em vista estruturar o novo sistema tarifário da água, a EDIA tem vindo a desenvolver 
trabalho no sentido de, tendo em conta os custos de exploração definir um sistema tarifário 
que permita a sustentabilidade do sistema e das explorações agrícolas. Assim, foi definida uma 
fórmula que permitia definir o sistema tarifário que incorporava os valores dos encargos fixos, 
bem como a evolução dos encargos variáveis de energia.  
 
Após a realização de vários cenários associados à referida fórmula, e tendo em conta as 
interações entre os Ministérios da Agricultura, Ambiente e Finanças, optou-se por abandonar a 
metodologia referida, fixando-se um sistema tarifário que consiste na média do valor 
proveniente da atualização dos valores praticados, tendo por base o Despacho n.º 3025/2017 e 
os valores previsionais de custos de água para 2023. Este sistema tarifário ainda não foi 
aprovado pela tutela. 
 
Relativamente aos sistemas de apoio à decisão, mantiveram-se as ações de divulgação do 
Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural (SISAP). Os resultados deste programa têm 
vindo a ser utilizados na elaboração de dossiers para fornecer a investidores, ou a outras 
entidades. Assim, foram atualizados os parâmetros referentes a algumas culturas no sentido de 
dar respostas específicas a potenciais investidores.  
 
A EDIA continuou a assegurar aos agricultores servidos pelas infraestruturas de Alqueva, de 
forma gratuita, a ferramenta de apoio “Portal do Regante”. Neste trimestre, concluíram-se os 
trabalhos de aperfeiçoamento do Portal através da incorporação de novas funcionalidades, 
nomeadamente a atribuição de um volume máximo de rega no momento da inscrição na 
Campanha de Rega e na inclusão do Projeto Alqueva Sustentável.  
 
No 2.º trimestre de 2023, tendo em conta a conclusão da componente informática referida 
anteriormente, no âmbito do Portal do Regante, foi realizada a apresentação do Projeto 
Alqueva Sustentável, conjuntamente com a empresa Consulai, no dia 23 de maio, no âmbito de 
um evento, que contou com a presença da Ministra da Agricultura, onde vários gestores 
agrícolas/responsáveis sustentabilidade do setor discutiram estas temáticas. Neste trimestre 
iniciou-se ainda o trabalho de promoção de adesão dos beneficiários a este projeto. 
 
A elaboração do “Plano Anual de Utilização de Água”, bem como do “Procedimento para 
Inscrição na Campanha Anual”, o qual estabelece as normas que devem nortear a gestão das 
campanhas anuais de utilização dos recursos hídricos de Alqueva. Estas matérias que estão 
associadas ao estabelecimento de tetos máximos de volumes de água a fornecer aos regantes, 
em função das culturas e das áreas inscritas, têm vindo a ser objeto de debate interno na EDIA, 
estando-se a aprofundar a questão da sua operacionalização na presente campanha. 
 
Durante o 2.º trimestre continuou-se a disponibilizar, aos regantes de Alqueva, um boletim com 
um balanço meteorológico do mês anterior. Ficou disponível uma súmula mensal de um 
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conjunto de variáveis meteorológicas relevantes para a sua atividade agrícola, no princípio de 
cada mês. As variáveis em causa, são a precipitação mensal acumulada (mensal e desde o início 
do ano agrícola), evapotranspiração mensal acumulada e o valor médio das temperaturas 
máximas e das temperaturas mínimas. Cada beneficiário recebe esta informação referente à 
estação (ou estações) meteorológica(s) da área de influência da sua exploração agrícola. As 
estações meteorológicas em causa são propriedade e geridas pelo Centro Operativo e de 
Tecnologia de Regadio (COTR). À informação referida anteriormente, acrescentar-se-ão os 
dados de precipitação provenientes das estações udométricas geridas pela EDIA. 
 
Decorreu também, neste período, a realização do relatório “Principais Indicadores de 
Exploração do EFMA 2022”, em versão interna, onde são apresentados um conjunto de 
indicadores que refletem a sustentabilidade da componente hidroagrícola de Alqueva em várias 
vertentes. Neste trabalho estão incluídos três relatórios: 
 

 “Principais Indicadores de Exploração 2022”, onde se pretende dar continuidade à 
avaliação anual que tem vindo a ser feita, de alguns indicadores (totais e unitários) 
relacionados com a exploração das redes primária e secundária de rega do EFMA, e a 
sua comparação com as duas campanhas anteriores;  
 

 “Estudo do Consumo de Energia na Campanha de 2022”, onde são analisados os 
encargos energéticos no final da rede secundária de rega, o consumo de energia nas 
estações elevatórias da rede primária de rega e o consumo de energia nas estações 
elevatórias da rede secundária de rega; e 
 

 “Cálculo do Custo Teórico da Água” - Este cálculo teórico tem como objetivo avaliar os 
resultados teóricos que levaram à fixação do tarifário com os valores reais da 
exploração do EFMA, ao longo da sua evolução.  
 

Relativamente à classificação e inventariação de áreas de regadio do EFMA, continuou o 
processo de recolha, sistematização de informação e inserção dos dados no CIEFMA – Comercial, 
através da realização dos inquéritos anuais aos beneficiários não regantes dos perímetros de 
rega em exploração, que mantêm intenções de venda/arrendamento ou parceria na nossa base 
de dados. 
 
A informação seguinte, resume as áreas classificadas e as intenções dos beneficiários, obtidas 
através dos inquéritos realizados no 2.º trimestre do corrente ano. 
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A EDIA continuou a apoiar os beneficiários dos vários perímetros, no denominado 
emparcelamento ‘natural’, tentando, juntamente com proprietários e empresas, identificar 
pequenas parcelas adjacentes às suas, de forma a aumentar a área de exploração.  
 
As tabelas e gráficos que se seguem, apresentam, por outro lado, os contactos registados na 
plataforma C4-HANA, no 2.º trimestre de 2023, no âmbito da política de Customer Relationship 
Management (CRM) levada a cabo pela Empresa.  
 
É importante salientar, que o número de tickets registado não traduz o número de contactos 
recebidos/efetuados pela EDIA. Este número é certamente superior ao valor apresentado, sendo 
o seu registo, efetuado, maioritariamente, pelo Departamento de Apoio ao Cliente, neste 
período. 
 

 
 

 

Aproveitamento
Hidroagrícola

N.º de 
Inquéritos
Efetuados

N.º de 
Beneficiários

Inquiridos

Área da 
Caderneta

(ha)

Área 
Beneficiada

Efetiva 
(ha)

Alfundão 48 20 48,86 45,70

Alvito - Pisão 153 30 158,27 148,18

Baleizão-Quintos 35 11 71,04 64,85

Beringel - Beja 53 28 115,07 109,81

Brinches 52 24 95,04 85,56

Caliços - Machados 17 11 60,36 55,36

Ervidel 133 58 428,52 335,70

Évora 1 1 2,35 2,16

Ferreira 46 18 125,64 104,09

Monte - Novo 59 34 102,64 93,33

Orada - Amoreira 24 19 127,97 108,54

Pias 59 18 118,59 116,54

Pisão 5 3 4,05 4,05

Roxo - Sado 36 23 220,72 149,63

Serpa 31 25 50,28 48,59

Vale do Gaio 60 57 1 020,64 261,73

Viana do Alentejo 5 5 11,10 10,82

Total 817 385 2 761,14 1 744,64

Departamento N.º de Tickets

Total Geral 364

DAC 364
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Tickets por Categoria de Serviço 
 
O gráfico seguinte representa o número de tickets criados por categoria de serviço,  
verificando-se que a área de abastecimento e financeira foram as categorias que registaram um 
maior número de contactos neste período. 
 

 
 
 
Tickets por Departamento da Empresa 
 
Os dados apresentados neste gráfico refletem o número de tickets em que a sua resolução é 
atribuída ao departamento que dá resposta aos contactos recebidos.  
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Tickets por Categoria de Ocorrência 
 
O gráfico seguinte representa os assuntos abordados pelos clientes durante o trimestre em 
reporte. 
 

 
 
A EDIA continuou a realizar a promoção, divulgação e dinamização da Bolsa Nacional de Terras 
(BNT), junto de todos os beneficiários inquiridos, instituições bancárias, representantes de 
agrupamentos de agricultores, e agentes com papel relevante no meio rural. 
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Em termos acumulados, e até ao final do 2.º trimestre, a EDIA disponibilizou na BNT,  
253 prédios (2.486,10 ha), dos quais foram cedidos 100 prédios (1.091,63 ha), mantendo-se na 
bolsa 131 prédios (833,13 ha). 
 
 

 
 

 

Relações Públicas e Comunicação 

 
A realização do cliping diário, das notícias mais relevantes, aos vários Órgãos de Comunicação 
Social (OCS) nacionais, regionais e online, com registo para a publicação de diversas notícias 
com referência à EDIA e/ou ao EFMA manteve-se, assim como a manutenção da intranet e 
atualização diária da Revista de Imprensa online. 
 
Na componente de comunicação, produziram-se e distribuíram-se 19 notas de imprensa e 
continuaram as atividades de atualização e manutenção do site institucional da EDIA. 
 
No segundo trimestre de 2023, o site da EDIA registou um total de 33.390 acessos, sendo a 
página referente à "Monitorização – Dados sintetizados", onde consta o Boletim Diário com as 
cotas e armazenamentos das albufeiras de Alqueva e Pedrógão, a mais visitada, em ambas as 
versões (PT e EN). 
 
As páginas “Sistema Global de Alqueva” e "Pesquisa de terrenos" ocupam, respetivamente, o 
segundo e terceiro lugares nas visualizações nos meses de abril e maio, passando a página 
“Dados Geográficos” a ocupar o segundo lugar devido à atualização dos ortofotomapas de 
Alqueva, referente a voos efetuados em 2022, e que cobrem toda a área do EFMA, cerca de 
1.410.000 hectares (14.100 km2). 
 
Em média, o site da EDIA registou, no segundo trimestre, um valor de 23% de utilizadores 
habituais (Returning Visitor). 
 
Nas redes sociais, continuou a ser assegurada a gestão e atualização das páginas do facebook, 
linkedin e instagram da Empresa, com registo para um total de 209 publicações [facebook (91), 
instagram (61) e linkedin (57)].  
 
No facebook e instagram as publicações efetuadas alcançaram 147,3 mil pessoas gerando um 
total de 5,4 mil interações através de reações, comentários e partilhas.  
 
Do número total de publicações no Facebook e Instagram, 20 foram de vídeos, as quais 
obtiveram um alcance de 15.818 pessoas. Os três vídeos mais vistos foram: "Da albufeira de 
Pedrógão à barragem de Alqueva (Zé Maria Galado)", "Alqueva simula cheia no Guadiana - 
imagens do Pulo do Lobo" e “Bloco de Rega de Selmes". 
 

N.º 
Área

(ha)
N.º 

Área

(ha)
N.º 

Área

(ha)
N.º 

Área

(ha)

Total Acumulado 253 2 486,10 100 1 091,63 22 561,34 131 833,13

 Prédios

Disponibilizados

Prédios

Cedidos

Prédios

Retirados

 Total de Prédios

Publicitados
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No Linkedin, contabilizaram-se 64.393 mil visualizações, 3.304 cliques na página e 1.366 reações 
às publicações efetuadas na página durante o período em análise. 

Ovibeja 2023           Beja Air Show    
 
Foram igualmente produzidos conteúdos vídeo para o facebook, linkedin, instragram e canal 
youtube. No que diz respeito ao canal Youtube, foram inseridos 11 vídeos, entre eles Promoção 
Ambiental de Vegetação Autóctone”, “Alqueva Sustentável”, “Barragem e Túnel do Loureiro”, 
“Somos Alqueva”, “Metamorfose do Pulo do Lobo”, “Centro Náutico de Alqueva”, entre outros. 
 
A EDIA, durante este trimestre, participou em diversos certames tais como na Expobarrancos, a 
Ovibeja, a Olivomoura, a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, a Feira do Campo 
Alentejano em Aljustrel e na Base Aérea de Beja no festival “Beja Air Show”. 
                                                
Continuação da produção de filmes para a redes sociais da EDIA na sequência da consulta 
prévia para a produção de filmes para o Facebook, bem como do filme institucional anual.  
Foram produzidos vídeos para as redes socias para além de imagens em bruto para vários 
produtores/OCS para utilização em suportes promocionais e/ou informativos. De notar que o 
número inicial de filmes contratados, 150, baixou em virtude de acordos para substituir alguns 
deles por outras realizações, nomeadamente o acompanhamento do colóquio “Alqueva Elétrico” 
e posterior produção de um filme. 
 
Destaca-se também neste período a realização e produção do evento na Estação Elevatória dos 
Álamos, dia 21 de junho, no âmbito da iniciativa governamental “Governo Mais Próximo”, tendo 
contado com a presença do Primeiro-Ministro, do Ministro do Ambiente e da Ministra da 
Agricultura e Alimentação, entre outras individualidades. 
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O Centro de Interpretação de Alqueva (CIAL) recebeu, este trimestre um total de 3.059 visitantes. 
Nos últimos meses temos assistido a um aumento gradual do número de visitantes ao CIAL, 
após a quebra registada durante a pandemia e restrições provocadas pela COVID19. Podemos 
igualmente dar nota de que o número de excursões promovidas por instituições de séniores 
ainda se encontram muito abaixo da média registada antes da pandemia. Do total de visitantes, 
372 eram estrangeiros oriundos de Espanha, Inglaterra, França, Alemanha e Holanda. 
 
O Centro de Documentação da EDIA, garantiu no 2.º trimestre de 2023, a gestão e manutenção 
do acervo documental da Empresa, bem como resposta a solicitações internas e externas 
efetuadas à Empresa, pela disponibilização de elementos requeridos, muitos dos quais, também 
via plataforma “bibliobase” on-line.  
 
 

Outros 

 
Ações de divulgação 
 
No trimestre em análise foram desenvolvidas diversas atividades de divulgação na vertente de 
património cultural, resumidas nos seguintes quadros:  
 

 

 

Designação Tema Local Data

"Castelo da Lousa - Memórias de um 

monumento submerso"

Visão geral sobre o Castelo da Lousa (monumento 

romano) e os trabalhos aí realizados.

Museu Municipal de 

Moura

Último dia: 28/05. 

Desmontada a 30 de maio.

EXPOSIÇÕES ENCERRADAS E DESMONTADAS NO PRESENTE TRIMESTRE

Designação Tema Local Data

"Castelo da Lousa - Memórias de um 

monumento submerso"

Visão geral sobre o Castelo da Lousa (monumento 

romano) e os trabalhos aí realizados.
Castelo de Vila Viçosa

Viçosa Inaugurada a 07/06. 

Estará aberto ao público até 

final do presente ano.

EXPOSIÇÔES INAUGURADAS NO PRESENTE TRIMESTRE
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Encontravam-se ainda em planeamento as seguintes exposições e conferências: 
 

 
 
No dia 20 de abril foi efetuada uma apresentação, no CIAL, sobre o papel do Património Cultural 
no EFMA (enquadramento geral, metodologias e trabalho desenvolvido). Esta apresentação foi 

Designação Tema Local Data

“Sob a terra e as águas – 20 anos de 

Arqueologia entre Guadiana e Sado”.

Visão geral dos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito da execução do EFMA.

Núcleo Museológico da 

Rua do Sembrano 

(Beja).

Encontra-se aberta ao 

público.

“Arqueologia nos novos caminhos da 

água”

Visão geral dos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito da execução do EFMA.

Pavilhão Temático - A 

Bolota (Portel)

Encontra-se aberta ao 

público.

"Castelo da Lousa - Memórias de um 

monumento submerso"

Visão geral sobre o Castelo da Lousa (monumento 

romano) e os trabalhos aí realizados.

Museu Municipal de 

Moura
Encerrou a 28 de maio.

EXPOSIÇÔES QUE CONTINUAM PATENTES AO PÚBLICO

Conferencista Título Local Data

Paulo Eduardo Guimarães
"A lã, o linho e os destinos da indústria têxtil no 

Alentejo, no séc. XIX"

Núcleo Museológico da 

Rua do Sembrano (Beja)
20 de abril

António Martins Quaresma
"A Charneca de Odemira: uma paisagem particular. 

Perspectiva diacrónica.

Núcleo Museológico da 

Rua do Sembrano (Beja)
1 de junho

Leonardo Aboim Pires e Carlos Manuel 

Faísca

"A Charneca de Odemira: uma paisagem particular. 

Perspectiva diacrónica.

Núcleo Museológico da 

Rua do Sembrano (Beja)
22 de junho

CONFERÊNCIAS DO CICLO "TERRA E PAISAGENS NO SUL" REALIZADAS NO PRESENTE TRIMESTRE

Descrição Local Data

Centro Experimental de 

Erosão de Solos de Vale 

Formoso (Mértola)

20 de maio

VISITAS DO CICLO "TERRA E PAISAGENS NO SUL" REALIZADAS NO PRESENTE TRIMESTRE

Visita de campo ao Centro Experimental de Erosão de Solos de Vale 

Formoso (Mértola), guiada por Maria José Roxo (responsável 

científica)

Designação Local Data

A definir A definir
No âmbito do ciclo de atividades “Terra e paisagens no Sul”, em parceria entre a EDIA, C.M. de 

Beja e DRCALEN, estão a ser planeadas as conferências a realizar no 2.º semestre de 2023.

EM PLANEAMENTO
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efetuada para dar resposta a um pedido específico da Associação Arqueológica do Algarve. 
Estiveram presentes 26 participantes de 9 nacionalidades.  
 
Encontram-se a ser desenvolvidas diversas atividades com vista à implementação do projeto de 
valorização do povoado arqueológico do Castro dos Ratinhos, localizado em plataforma 
sobranceira ao corpo da barragem de Alqueva, por forma a que seja de novo acessível ao 
público. Neste trimestre destacam-se as seguintes atividades: 
 

 Realização de trabalhos de corte e limpeza da vegetação existente nas áreas definidas 
para o circuito de visita e envolvente. A execução destes trabalhos foi garantida pela 
Câmara Municipal de Moura, tendo sido executado por três sapadores florestais; 

 Formalização, junto da Direção-Geral do Património Cultural, de um pedido de 
autorização para o acompanhamento arqueológico dos trabalhos de corte e limpeza da 
vegetação; 

 Envio de ofício ao ICNF a solicitar autorização para a poda de quercíneas, por forma a 
garantir a boa circulação no interior do povoado, nomeadamente no acesso ao talude 
da muralha norte. Aguarda-se resposta; 

 Elaboração e envio à Direção Regional de Cultura do Alentejo, no cumprimento da 
legislação associada ao património classificado, de um documento, denominado 
“Relatório Prévio”, com a discriminação dos trabalhos que se prevê venham a ser 
desenvolvidos no local. Aguarda-se o parecer e validação das intervenções propostas; e 

 Aguarda-se resposta da Câmara Municipal de Moura, quanto à possibilidade de esta 
garantir alguns trabalhos de carpintaria associados à execução de elementos a colocar 
no local (placas de sentido de visita, estruturas para painéis informativos, entre 
outros).  
 

 
 
 

Ações de sensibilização 
 
Neste âmbito prossegue a distribuição, junto dos beneficiários do EFMA, de Manuais de Boas 
Práticas Agroambientais, que são entregues no âmbito das visitas de fiscalização. 
 
No seguimento da primeira sessão de carácter ambiental com a Comunidade Terapêutica da 
Horta Nova, procedeu-se no trimestre em análise à realização de duas sessões intituladas 
“Eficiência Hídrica “e outra sobre a “Importância da Biodiversidade e a sua conservação”.  
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Na sequência da realização da primeira sessão sobre “Tratamento dos resíduos e respetiva 
gestão”, no primeiro trimestre de 2023, a comunidade terapêutica procedeu à construção de 
Ecopontos. 
 

 
 

 

Ações de educação 
 
No âmbito da parceria com a Câmara Municipal de Beja intitulada “Interrail do Conhecimento”, 
prosseguiram ações de educação ambiental e patrimonial com as escolas do Concelho de Beja, 
num total de 13 sessões e destaca-se ainda a participação na Beja Romana. 
 

 
 
 
Na sequência da solicitação de colaboração da Câmara Municipal de Mértola/Estação Biológica 
de Mértola, realizou-se uma ação de sensibilização sobre os Charcos Temporários 
Mediterrânicos, ministrada a alunos do 1º ciclo da Escola Básica do Algodôr (concelho de 
Mértola). 
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2.4. Projetos Especiais 

 

Parque de Natureza de Noudar  

 
O Parque de Natureza de Noudar localiza-se na Herdade da Coitadinha, encaixado entre cumes e 
colinas na proximidade da vila de Barrancos. O caminho desde a entrada do Parque até ao 
castelo de Noudar, atravessa uma extensa área de montado de azinho que termina com vista 
majestosa para a confluência de duas linhas de água. Em Noudar a vida apresenta-se em 
estado selvagem e de absoluta pureza. 
 

 
 
Neste contexto, e no que à exploração agroflorestal da herdade diz respeito, em termos de 
gestão florestal, decorreu uma reunião online da Comissão Municipal de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais (CM Barrancos), procedeu-se à recolha de lenha para abastecimento do monte, 
deu-se início da campanha de rega nas jovens árvores e procedeu-se à aquisição de serviços 
para a execução de rega inicial de apoio a jovens quercíneas.  
 
Ao nível da Campanha de prevenção de incêndios 2023 decorreu a seleção/contratação de 4 
vigilante e deu-se início à vigilância com a Assinatura do Contrato de Licença de Uso da Marca 
PEFC–EDIA/KiwaSativa. Realizou-se também uma ação de formação/sensibilização desses 
colaboradores pelo CEPNA. 
 
Na gestão pecuária destaca-se a aquisição de ração e palha biológica, prestação de diversos 
serviços veterinários e o despiste sanitário das duas vacadas. Foram ainda reparadas algumas 
vedações e decorreu a abertura do procedimento de consulta previa para a “Substituição da 
vedação dos parques da Malhada das casas e de Vale de Mulheres”. 
 
No âmbito da gestão agrícola, decorreram algumas atividades, tais como a realização de 
fertilização, deservagem e outros granjeios, e a conclusão dos aceiros. 
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Ao longo deste período deu-se continuidade às capturas de coelho-bravo para vacinar, 
repovoar e estudar os níveis de infeção de febre hemorrágica (colaboração com o Centro de 
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos - CIBIO). 
 
Na vertente ambiental, prosseguiram ações ligadas aos Projetos POSEUR - LINX2020, PDR2020 – 
Grupos Operacionais – OakRegeneration, Projeto PDR2020 (Ação 8.1.3. – ZIF de Barrancos e Ação 
8.1.2.), REACT COMPETE2020 – Fight Desert (Apoio à Transição Climática), PDR2020 – Ação 8.2.1. – 
Gestão de Recursos Cinegéticos¸ HORIZON CL6-2023 – Climate Smart Experiments (CSE) e 
INTERREG/SUDOE-2023 – SocialForest. 
 
Na vertente de percursos e sinalética/território, deu-se continuidade ao procedimento para a 
“Beneficiação de caminhos do Parque de Natureza de Noudar”, bem como o acompanhamento 
da proposta para implantação e sinalética de percurso com a temática da avifauna.  
 
Durante o período em apreço, as atividades associadas à exploração turística e hoteleira 
decorreram conforme previsto.  
 
No quadro seguinte, indicam-se os registos referentes ao período em apreço e comparação com 
o período homólogo em 2022.  
 
 

 
 
Apresentam-se os diversos indicadores relacionados com a atividade da área de turismo do 
PNN, onde se efetua uma comparação entre períodos homólogos: 
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Relativamente à mediação e educação, ao longo do trimestre teve continuidade o agendamento 
e realização de visitas de estudo para o ano letivo, assim como de outras iniciativas e eventos 
que incluem o público, programas, grupos e parcerias. Destaca-se a visita do Agrupamento de 
escolas de Barrancos. 
 

 
 
Nas atividades relacionadas com a comunidade / concelho, indique-se a presença no stand do 
PNN da ExpoBarrancos e a Receção Fórum Rota do Guadiana, sobre Sustentabilidade e Clima. 
 
Procedeu-se ainda à organização e divulgação do Campo de Férias (24 a 27 julho). 
 
Continuou-se, neste trimestre, a promover o PNN em plataformas e redes web especializadas, 
tendo em vista a divulgação deste projeto, dando-se destaque à visibilidade externa do Parque, 
utilizando como veículo preferencial a divulgação e promoção qualificadas. Destaca-se as 
publicações no Instagram (31) e no Facebook (24). 

Diária Média por Quarto 73,56 € 73,87 €

RevPAR

(rentabilidade média por unidades habitacionais)
29,97 € 25,56 €

Grau de Satisfação dos Hóspedes pelo Booking 9 9

N.º de Cancelamento de Reservas 271 248

N.º de Reclamações 0 0

% Hóspedes sobre N.º de Colaboradores 

(8 colaboradores afetos à area do Turismo do PNN - época alta) 12 338 12 088

Receita Média por Hóspede 133,81 € 42,78 €

N.º de Posts  (facebook  + instagram) 55 43

N.º Visitas Escolares 1 2

N.º Visitas Investigação / Universidades 6 2

Indicadores
2023

1.º Trimestre

2022

1.º Trimestre
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Museu da Luz 

 
O Museu da Luz construído entre a aldeia da Luz e a margem do lago de Alqueva afirma-se 
como singular espaço de cultura e de identidade. Edifício em xisto, diversas vezes premiado, é 
de uma arquitetura marcante e perfeitamente integrada na paisagem. 
 
Durante este período, teve seguimento, na sala da água, como sala de exposições permanentes, 
a exposição de ‘Memória aldeia da Luz’, assim como diversas mesas digitais interativas. Como 
exposições temporárias, na sala da memória, esteve patente a “Adagiário ou Formas de Falar 
com Pássaros” até dia 30 de abril e esta atualmente patente a exposição “Luz” de Renato 
Monteiro. Na sala da Luz, continua a exposição “A minha aldeia”, da autoria de Horácio Guerra, 
que estará patente até dezembro de 2024. 

 

 
 
 

Relativamente às peças em destaque, os “objetos do mês”, divulgados mensalmente nas 
diversas redes sociais do Museu da Luz, foram os seguintes: 
 

 Ferro de Engomar;   
 Escorredor; e  
 Cossoiro. 

 
 

 
 
As exposições itinerantes ampliam a atuação fora do Museu, provocando assim, uma maior 
proximidade do Museu com um público mais vasto e longínquo. Durante este período, de abril a 
junho, as iniciáticas foram as seguintes: 
 

 “Nos novos caminhos de água”, patente no espaço do pavilhão temático – A Bolota, em 
Portel; 

 “Território de Alqueva: da Transformação à Modernidade”, pôde ser visitada no Museu 
Literário Fialho de Almeida, em Cuba e a partir de 16 de junho na Biblioteca Municipal 
Luis de Camões, em Alvito; 

 “Castelo da Lousa: Memórias de um Monumento Submerso”, esteve patente no Museu 
Municipal de Moura (até 28 de maio) e atualmente no Museu de Arqueologia da 
Fundação da Casa de Bragança em Vila Viçosa; 



  
  
 

55    Relatório de Atividades – 2.º Trimestre 2023 
 

 

 “Mais alta a água: o Guadiana e a nova tradução da terra” Museu Etnográfico 
Estremenho González Santana em Olivença; e  

  “A Charrua”, patente no edifício sede da EDIA. 
 

 
 
Na componente de arte e investigação, destaca-se, durante o mês de maio, a residência de 
Irene Sanchéz e de Chissangue Afonso e no mês de junho de Kaitong He e Yixin Zhang.  
 
Em relação ao público total, relativo aos ingressos, verificou-se um total de 8.569 dos quais 
5.057 entradas das registadas são referentes às exposições itinerantes onde o Museu tem 
parcerias ativas com as respetivas localidades. Durante o segundo trimestre de 2023, o museu, 
ocupou espaços de exposições no pavilhão temático “A Bolota”, em Portel, no Museu Literário 
Fialho de Almeida, em Cuba e no Museu Municipal de Moura, no Museu Etnográfico Estremenho 
González Santana em Olivença e no Museu de Arqueologia da Fundação da Casa de Bragança, 
em Vila Viçosa. Comparativamente ao período idêntico de 2022 (2810) existe um aumento no 
valor total que corresponde a 5.759 visitantes. 
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Em relação ao público geral, verificou-se um total de 341 entradas comparativamente ao 
período idêntico de 2022 (248) existe um aumento no valor total que corresponde a 93 
visitantes.  

 

 
 
No que diz respeito ao público escolar, verificaram-se 541 entradas sendo que 424 
corresponderam a atividades do Museu realizadas nas escolas do concelho de Mourão. 
Comparativamente ao período idêntico de 2022 (186) existe um aumento no valor total que 
corresponde a 355 visitantes. 
 

 
 
O Museu da Luz esteve presente na Feira das Flores e Sabores que decorreu nos dias 6 e 7 de 
maio na Luz, na qual se fez representar com um stand expositivo e com a atividade flor em 
origami. Participou também no congresso das Migas, em Mourão com um stand e a atividade 
"Sopa das Migas” no final do mês de maio.  
 
 

  
 
No período em análise, teve seguimento a divulgação das atividades do Museu pelos postos de 
turismo da zona envolvente Alqueva, assim como da divulgação e promoção das suas atividades 

abril 134 16

maio 123 72

junho 84 160

N.º de Visitantes - Público Geral (grupos com visitas marcadas)

Meses
2.º Trimestre

2023
2.º Trimestre

2022

Total 341 248

abril 252 129

maio 248 57

junho 41 0

N.º de Visitantes - Público Escolar (grupos com visitas marcadas)

Meses
2.º Trimestre

2023
2.º Trimestre

2022

Total 541 186
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e exposições junto dos alojamentos, na área envolvente do Alqueva, e nas capitais de distrito 
do Alentejo. Procedeu-se igualmente à divulgação, através de correio eletrónico, das atividades 
e exposições do Museu. 
 
Durante o trimestre realizaram-se algumas atividades em parceria com diversas entidades 
parceiras do Museu, tais como: 
 

 No dia 5 de abril, em parceria com a Câmara Municipal de Mourão e a ADEREM realizou 
um peddy paper pela Aldeia da Luz; 
 

 Em parceria com a Aderem e a Câmara Municipal de Mourão, realizou a atividade 
Tangram. Uma atividade destinada a todos os participantes das férias da Páscoa, onde 
elaboraram figuras relacionadas com a exposição permanente do Museu da Luz; 
 

 No sábado, dia 15 de abril, realizou-se no Museu da Luz um encontro de Astrónomos 
Amadores – Maratona Messier. Este evento resultou da parceria entre o Museu, 
Associação Albireo, Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores e o Instituto de 
Astrofísica e Ciências do Espaço; 

 
 Inserido na programação do Dia Internacional dos Museus, o Museu da Luz realizou a 

atividade "O teu pote” na qual participaram os jovens da ADEREM; e 
 

 Nos dias 20 e 21 de junho decorreu, na Aldeia da Luz, o evento Aldeia da Inovação 
Social, tendo o Museu da Luz recebido várias conferências e Workshops que se 
realizaram na Sala da Memória e nas instalações do Monte dos Pássaros.  

 
No âmbito da comunicação e plataformas, a promoção das atividades do Museu, assim como 
dos seus espaços e experiências foi outra das atividades levadas a cabo. O Museu continua a 
sua projeção com foco na sua divulgação nas diversas redes sociais onde se representa e 
contém a sua atuação: Facebook, Instagram, site e Linkedin. A rede social mais utilizada, para 
além do site do Museu, para divulgação dos seus eventos e atividades, é a sua página do 
Facebook. De destacar, neste trimestre, a entrada em funcionamento de um novo website do 
Museu da Luz. 
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2.5. Gestão do Património 

 
No final de junho de 2023, o património rústico da EDIA, era composto por 360 prédios estando 
disponíveis para arrendamento 198 prédios (182 ha), dos quais 36 (60 ha) se encontravam 
arrendados (28 na totalidade e 8 parcialmente). Dos 162 prédios não arrendáveis (448 ha), 8 
prédios (7 ha) estão afetos à obra e os restantes 154 (441 ha) encontram-se em gestão direta. 
 

 
 
Neste trimestre obteve-se uma receita total no âmbito da gestão do património rústico de 
3.211,03 EUR, conforme se constata no quadro abaixo. 

 
 
Neste período procedeu-se também à elaboração e divulgação dos editais de arrendamento de 
terrenos rústicos da aldeia da Luz e de outros terrenos rústicos, com a elaboração e assinatura 
dos contratos de arrendamento. 
 
Ainda no âmbito da gestão do património rústico, executaram-se as seguintes tarefas: 
 

 Regularização de registos da aldeia da Luz; 
 Realização de aceiros nos terrenos sobrantes da EDIA, terrenos urbanos na aldeia da 

Luz e limpeza de infestantes na envolvente aos edifícios na Herdade dos Bravos 
(pousada, CIAL, estação fotovoltaica e estaleiro do ferro); 

 Acompanhamento da realização dos aceiros, limpeza nas entre-linhas e manutenção do 
sistema de rega no Projeto de compensação de sobreiros regados junto à Albufeira do 
Penedrão; e  

 Acompanhamento dos trabalhos do concurso publico “Projeto de Manutenção e 
beneficiação de áreas florestais na Albufeira de São Pedro, Herdade das Piteiras, 
Herdade dos Estevais e Herdade da Corte, Lameira e Courela das Sesmarias”. Na Herdade 
da Corte, Lameira e Courela das Sesmarias destaca-se o acompanhamento da evolução 
dos sobreiros nas Waterbox. 
 

Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área %

182 29 448 71 122 67 60 33 7 2 441 98

2.º Trimestre de 

2023

Área Total de Sobrantes Sobrantes Arrendáveis                 Sobrantes Não Arrendáveis                  

Arrendáveis Não Arrendáveis Por Arrendar Arrendados Afectos à Obra Gestão Direta

EUR

2.º Trim . 2023 2.º Trim . 2022

Receitas 3 211,03 2 749,79

Custos 1 070,00 2 092,39
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Por outro lado, e no âmbito do património urbano, desenvolveram-se diversas atividades de 
manutenção e reparação nos edifícios da sede da EDIA, do PNN, do edifício da pousada de 
Alqueva, do CIAL, do escritório de Pedrógão (reparação da cobertura) e a prestação de serviços 
para relatório de avaliação de prédio urbano na aldeia da Luz. 
 
Atualmente a frota da EDIA é composta por 84 viaturas, das quais 46 são viaturas ligeiras de 
passageiros, 34 são viaturas todo-o-terreno e 4 viaturas ligeiras de mercadorias (furgão). Para 
além disso existem 2 tratores de apoio à atividade agrícola do PNN. As 84 viaturas, cerca de 74, 
estão na sua grande maioria contratadas segundo a modalidade AOV (Aluguer operacional de 
viaturas). 
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2.6. Estrutura Suporte 

 

Sistemas de Informação 

 
Como principiais atividades do segundo trimestre de 2023 destacam-se a entrada em 
funcionamento do novo contrato de comunicações fixas e móveis, o qual engloba para além de 
telemóveis e telefones fixos, a rede de dados a qual permite a interligação entre várias 
delegações. Este contrato significa uma nova forma de colaboração entre os colaboradores uma 
vez que deixam de existir telefones fixos e passam apenas a existir os moveis, com os evidentes 
ganhos em termos de mobilidade e acesso a aplicações. 
 
Com a criticidade associada à segurança informática, a EDIA investiu na aquisição de ferramenta 
MDM – Mobile Device Management), permitindo uma visão integrada dos equipamentos móveis 
existentes, com a possibilidade de gerir o inventário de equipamentos, distribuir aplicações 
internas ou de app stores com a possibilidade de atualizar as mesmas, gerir o acesso a 
aplicações e serviços da EDIA, apagar informação sensível em caso de perda ou roubo de 
equipamentos móveis, verificar as aplicações instaladas em cada equipamento e validar se 
estão autorizadas.  
 
Continuação do projeto de implementação do SCADA central, permitindo uma evolução 
tecnológica para a última versão disponibilizada pelo fabricante, garantindo uma melhoria 
substancial em termos de funcionalidades, performance e segurança, com consequentes ganhos 
em termos de gestão operacional do empreendimento. 
 
No 2.º trimestre deu-se início ao projeto de nivelamento dos SPs(services packs) SAP Hana, 
fabricante do ERP utilizado na EDIA, o qual inclui a atualização para a ultima versão por forma a 
fazer face às exigências legais e alterações laborais. 
 
Destaca-se ainda a participação nos projetos do MAA: 

 Visão 360º do Agricultor; 
 Diagnostico de maturidade digital; 
 Diagnostico de Cibersegurança; 
 Assesment às fontes de informação e dados existentes; 
 Visão e estratégia da jornada para a Cloud; e 
 Levantamento, avaliação e seleção do parque aplicacional a migrar para a Cloud. 

 
Conclusão do procedimento de aquisição de software da Microsoft, bem como a instalação de 
software de deteção de vulnerabilidades. 
 
Ainda neste trimestre ocorreu a entrada em produção dos novos sites do Museu da Luz e do 
Parque de Natureza de Noudar. 
 
Continuou-se a acompanhar as obras em curso, ao nível de especificações técnicas de 
equipamentos e configurações dos vários sistemas informáticos. 
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Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia 

 
O Centro de Cartografia (CC) tem dado especial atenção às necessidades internas da EDIA, 
procurando sempre acompanhar as mais modernas tecnologias de evolução da Informação 
Geoespacial, essencialmente nas áreas da cartografia, topografia, geodesia e cadastro predial. 
As atividades desenvolvidas no trimestre foram as seguintes: 
 

 Produção de ortofotos após a cobertura aérea realizada em julho de 2022 na área de 
influência do EFMA; 

 Execução dos levantamentos topográficos aos vários departamentos da Empresa; 
 Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9001:2015; 
 Manutenção dos percursos associados aos processos operacionais e de gestão no 

EDOCLINK; 
 Realização de projetos com o UAV – Unmanned Aerial Vehicle. O objetivo destes projetos 

é a aquisição de dados geoespaciais na área de influência do EFMA; 
 Desenvolvimento do modelo de cooperação com as autarquias da área de influência do 

EFMA. Este modelo de cooperação tem permitido à EDIA apoiar as autarquias na 
produção de informação geoespacial para os Instrumentos de Gestão Territorial, que 
incluem a homologação da Cartografia 1:10.000 e 1:2.000 junto da Direção Geral do 
Território. Neste período encontraram-se em curso o projeto de cooperação com o 
município de Aljustrel em fase de conclusão; 

 Lançamento do procedimento de consulta prévia para a piquetagem e poligonal de 
apoio do bloco da Vidigueira; 

 Lançamento do procedimento de ajuste direto para os levantamentos de Póvoa-Moura; 
 Lançamento do procedimento de consulta prévia para a implementação de um sistema 

de gestão de projetos no Centro de Cartografia; 
 Realização de dois estágios na área da topografia e cartografia de alunos do 

Agrupamento de Escolas de Castro Verde; e 
 Monitorização geodésica das barragens de Serpa, Brinches, Almeidas, Álamos, Magra, 

Amendoeira, Loureiro e S. Pedro. 
 

 
 
2.7. Prestações de Serviços 

 
Deu-se continuidade à prestação de serviços para a empresa Quadrante, Engenharia e 
Consultoria, SA., para o desenvolvimento dos processos de negociação e contratualização com 
os proprietários de terrenos para os novos aerogeradores do parque eólico de aranhas, apoios 
e sobrevoos de linha de muito alta tensão a construir. 

Monitorização de Barragens e Reservatórios
Total (n.º)

8 5

                  Semestrais 6 5

                   Anuais 2 0

2.º Trimestre
2022

2.º Trimestre
2023
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2.8. Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

 
Durante este período a EDIA prosseguiu o acompanhamento dos trabalhos de duas plataformas 
regionais: do Conselho Local de Ação Social (CLAS), e da Plataforma Supraconcelhia do Baixo 
Alentejo, bem como do Núcleo de Beja da European Anti Poverty Network (EAPN)/Rede Europeia 
Anti Pobreza. A EDIA integrou ainda um grupo de trabalho de responsabilidade social da ‘SGI 
Europe’, e que contou com a atividade “OPEN Day”, realizada no dia 29 de junho, a qual incluiu 
uma visita ao EFMA.  
 

 
 

 
Teve continuidade o acompanhamento da atividade da Associação Transfronteiriça Lago 
Alqueva (ATLA), da qual a EDIA é entidade parceira, e dos seus diversos projetos. 
 
Neste período acompanhou-se de igual forma a execução e a conclusão do Plano de Marketing 
e Guia de apoio ao Investidor nas fileiras do turismo e agroindústria. 
 
Continuou, este período, o acompanhamento do Projeto Dark Sky Alqueva, junto da ATLA e da 
Genuineland, ao nível da execução de candidatura Globaltour (POCTEP).  
 
Durante o 2.º Trimestre de 2023, o projeto “Alqueva vai à Escola”, realizaram-se de inúmeras 
ações com escolas e Universidades, destacando-se a participação no dia da Europa, dia 9 de 
maio de 2023, e no evento, "PONTES, A Europa no Mundo, o Mundo na Europa", o qual se 
realizou na escola Dom Manuel I em Beja”.  
 
Destaque ainda para a participação no “Dia Eco Escolas IPbeja 2023” no qual se pretendeu 
apresentar as novas oportunidades decorrentes da materialização do EFMA, bem como medidas 
e políticas de Responsabilidade Social, em sessão ocorrida no auditório da Escola Superior 
Agrária.  
 
Continuou-se a cooperar com a ‘Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo’, 
acompanhando iniciativas de empreendedorismo social, destacando-se a sessão pública de 
apresentação do Projeto “MudaTT+". 
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A EDIA é parceira e participou em diversas iniciativas promovidas por várias ADL´s que integram 
o espaço e concelhos abrangidos pelo EFMA, nomeadamente: Alentejo XXI; ESDIME; Rota do 
Guadiana e Terras Dentro. Neste período e em preparação do 2030, ocorreram diversas sessões 
preparatórias dos planos estratégicos destas entidades, tendo a EDIA assinado cartas de adesão 
e parceria com estas 4 entidades. Neste período merece particular destaque a iniciativa 
conjunta levada a cabo entre a EDIA e a Alentejo XXI sobre a "Melhoria da gestão da 
sazonalidade da mão de obra agrícola", iniciativa que decorreu no auditório da EDIA no dia 19 
de abril de 2023. 
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3. PERSPETIVAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE 

Tendo em consideração as competências da Empresa em termos de gestão, manutenção e 
conservação do EFMA, terão continuidade atividades no sentido de otimizar as funções, 
designadamente, ao nível da prestação de um serviço de qualidade aos clientes e atividades 
relacionadas com a manutenção e conservação das infraestruturas das redes primária e 
secundária e dos seus equipamentos. 
 
Assim, têm continuidade as atividades relacionadas com a manutenção e conservação das 
infraestruturas das redes primária e secundária e dos seus equipamentos e com a operação dos 
equipamentos dos órgãos de segurança e exploração das barragens, para comprovação da sua 
permanente operacionalidade, fornecimento de caudais ecológicos e, sempre que seja 
necessário, efetuar descargas. 
 
A exploração das infraestruturas do Empreendimento prosseguirá de modo a assegurar as 
transferências de água entre albufeiras e reservatórios, e garantir a continuidade e qualidade 
do abastecimento aos clientes da rede secundária e a outros clientes finais. 
 
Para continuar a cumprir com qualidade e eficiência a missão de explorar as infraestruturas do 
EFMA, a Empresa manterá equipas multidisciplinares, a trabalhar diariamente, no terreno, de 
modo a garantir a total operacionalidade do sistema. O contacto com o agricultor é feito de 
forma direta, com base numa política de proximidade, indo ao encontro de soluções que 
garantam o uso eficiente da água, e prosseguindo também as atividades relacionadas com a 
manutenção e conservação das infraestruturas, e dos seus equipamentos, para manter a sua 
permanente operacionalidade do sistema. 
 
Deste modo, e à semelhança do que tem ocorrido em anos anteriores, prevê-se continuar uma 
série de atividades que se prendem com o desenvolvimento do regadio associado ao Projeto, 
com ações que promovam o seu potencial aproveitamento. 
 
Ainda no âmbito das suas competências, a EDIA assegurará permanentemente a promoção e 
coordenação da implementação de programas de monitorização ambiental relativos às 
diferentes vertentes e fases do EFMA, designadamente, ao nível do estado das águas de 
superfície, estado das águas subterrâneas, fauna, flora e vegetação, solos e agro-sistemas. Ao 
longo do 3.º trimestre será dada continuidade aos trabalhos em curso em termos de 
monitorização ambiental. Será ainda efetuada uma ponderação dos diferentes resultados, de 
forma a identificar e sistematizar novas medidas de mitigação para os domínios identificados 
como relevantes.  
 
Assim, para o 3.º trimestre de 2023, prosseguirá a construção das infraestruturas cuja 
materialização se encontra prevista no âmbito da 2.ª Fase do EFMA.  
 
Em termos de novos regadios, prevê-se a consignação da empreitada do circuito hidráulico de 
Reguengos de Monsaraz (Estrada do Peral ao reservatório da Bragada) e bloco do Peral. 
 
No que respeita à melhoria de regadios existentes, encontra-se igualmente programado a 
consignação da empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do 
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Estácio e empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do 
Penedrão. 
 
No decurso do 3.º trimestre de 2023 prevê-se ainda que ocorram os lançamentos dos seguintes 
concursos: 
 

 Empreitada de construção do circuito hidráulico da Vidigueira e respetivo bloco de rega 
(agosto/23); 

 Empreitada de construção do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz 
(Reservatório da Bragada ao Reservatório da Furada) (agosto/23); 

 Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de Pedrógão 
Margem Esquerda (agosto/23); 

 Empreitada de construção das centrais fotovoltaicas flutuantes da rede primária 
(agosto/23); 

 Empreitada de construção das centrais fotovoltaicas flutuantes das estações elevatórias 
de Alfundão, Monte Novo 2, Baronia, Rio de Moinhos, Estácio e Pedrógão 3 (agosto/23); 

 Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória da Lage 
(setembro/23); e 

 Empreitada de construção CH Reguengos (reservatório da Furada à Albufeira da Vigia) e 
blocos da Vendinha e Montoito (setembro/23). 
 

No que respeita às centrais fotovoltaicas, encontra-se previsto para o próximo trimestre a 
aberturas das propostas referentes ao concurso da empreitada de construção das centrais 
fotovoltaicas das estações elevatórias de Brinches Norte, Beja, Cuba-Oeste e Serpa Norte. 
 
No final do próximo semestre prevê-se a finalização empreitada de construção do circuito 
hidráulico de Viana do Alentejo, da empreitada de construção do Posto de Observação e 
Comando da Barragem de Alqueva, empreitada de construção da Plataforma Central de Lazer e 
respetivos Espaços Exteriores em Alqueva e da empreitada para construção da conduta de 
abastecimento de água à plataforma central de Lazer e ao ASA.  
 
Em paralelo com as empreitadas de construção das redes primária e secundária, decorrerá 
ainda o acompanhamento ambiental e patrimonial, assim como a gestão ambiental das obras 
em curso. 
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4. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 
 
4.1. Investimento Contratualizado 

 

1.ª Fase do EFMA 

 
A EDIA contratou um investimento total de 2.356.538.805 EUR até ao final de junho de 2023, nos 
projetos respeitantes à 1.ª fase do EFMA. Os valores da rede secundária corresponderam a cerca 
de 33,06 % do total, seguidos pela rede primária, com 29,23 %, e pela barragem de Alqueva, 
com 25,89 %. Do investimento contratualizado, falta realizar 2.614.880 EUR, valor que incide no 
desenvolvimento regional com o valor de 1.799.507 EUR, que tem a ver essencialmente com 
despesas comprometidas no âmbito da construção do POC Alqueva e empreitada de construção 
da Plataforma Central de Lazer e Respetivos Espaços Exteriores, em Alqueva. 
 

 
 
Em relação à 1.ª fase, os compromissos assumidos pela EDIA, no período em análise, foram de 
322.506 EUR repartindo-se 89,92% por indemnizações e 10,08% por trabalhos contratuais. 
 
O valor mais significativo foi verificado na barragem e central de Pedrógão e deve-se à 
finalização de um processo judicial intentado pela Tecnasol-FGE à EDIA, em 2008, através de 
uma Ação Administrativa Comum, em que a Autora alega ter tido sobrecustos com a execução da 
“Empreitada de tratamento de fundações e de implementação do plano de observação do 
aproveitamento de Pedrógão”. Neste sentido, ao longo do desenrolar deste processo, teve, a 
EDIA, de constituir uma provisão, para fazer face ao montante legal da sua responsabilidade, 
relativamente aos valores reclamados.  
 
Assim, a 31 de dezembro de 2022, estava registada uma provisão no valor de 1.672.686 EUR. 
(1.452.686 EUR, acrescido de juros, mais cerca de 220.000 EUR correspondentes a custas judiciais 
e honorários). Iniciaram-se negociações para ser posto termo ao processo, por transação, o que 
veio culminar na aceitação da proposta, feita pela EDIA, no valor de 290.000 EUR. Na sequência 
de se ter fechado o já referido acordo, foi registada nas contas da Empresa, a 30 de junho de 
2023, uma utilização e uma reversão nos montantes de 290.000 EUR e 1.382.685 EUR, 
respetivamente. A esta reversão acresce o valor de 16.120 EUR para fazer face a despesas do 
apoio jurídico deste processo. 
 

Investimento (%) Realizado (%) Investimento (%)

Barragem de Alqueva 610 004 094 25,89% 609 964 589 25,91% 609 964 587 39 505 1,51%

Central de Alqueva 130 944 620 5,56% 130 944 620 5,56% 130 944 620 0 0,00%

Barragem e Central de Pedrógão 87 459 624 3,71% 87 447 529 3,71% 88 814 094 12 096 0,46%

Estação Elevatória dos Álamos 43 925 169 1,86% 43 925 169 1,87% 43 925 169 0 0,00%

Rede Primária 688 758 407 29,23% 688 546 313 29,25% 688 492 356 212 094 8,11%

Rede Secundária 779 149 644 33,06% 778 597 965 33,08% 778 534 286 551 679 21,10%

Desenvolvimento Regional 16 297 248 0,69% 14 497 741 0,62% 13 163 128 1 799 507 68,82%

Total 2 356 538 805 100,00% 2 353 923 925 100,00% 2 353 838 240 2 614 880 100,00%

Por Realizar

1.ª Fase do EFMA

(desagregado "por Programa")

(em EUR)

Programas
Contratualizado

Até 30/06/2023
(1.ª Fase)

Realizado TOTAL 
até 31/12/2022 

(1.ª Fase)

 Compromissos assumidos e realização desde o início das atividades (ano 1995) até ao final do 2.º Trimestre de 2023
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2.ª Fase do EFMA 
 
Até 30 de junho de 2023, e em relação aos projetos respeitantes à 2.ª fase do EFMA, a EDIA 
contratou um investimento total de 90.134.922 EUR. Correspondendo a 48,76 % da rede 
primária, 39,50 % da rede secundária, 11,66 % da estação elevatória dos Álamos e uma 
percentagem residual ao programa desenvolvimento regional (8,66%). Do investimento 
contratualizado, falta realizar o montante de 3.249.346 EUR, que incide, fundamentalmente, na 
rede primária (1.778.381 EUR) e na rede secundária (1.443.945 EUR). 
 

 
 
No 2.ª trimestre de 2023, os compromissos assumidos pela EDIA, na 2.ª fase do EFMA, 
registaram um valor de 299.335 EUR de trabalhos contratuais, verificados nas redes secundária 
e primária. Relativamente à rede secundária, o valor registado deve-se essencialmente à 
contratualização dos trabalhos de minimização de impactes patrimoniais no bloco de Messejana 
(47.912 EUR), de trabalhos de piquetagem nos blocos de Moura e da Vidigueira (51.210 EUR) e 
do contrato de monitorização da Linária no bloco de Reguengos, pelo valor de (23.000 EUR). O 
valor registado na rede primária deve-se maioritariamente ao compromisso assumido com o 
concurso público dos trabalhos de minimização de impactes patrimoniais no circuito hidráulico 
Monte da Rocha (71.868 EUR). Estes valores contém os valores da despesa associada a terrenos 
(aquisições e expropriações) em ambas as redes (primária e secundária). 
 

Por Programas Investimento (%) Por Natureza Investimento (%)

Barragem de Alqueva Contratos 32 506 10,08

Central de Alqueva 0 Revisões de Preços

Barragem e Central Pedrógão 290 000 89,92 Trabalhos a Mais

Estação Elevatória Alqueva - Álamos Trabalhos a Menos

Rede Primária 0 0,00 Encargos Adicionais

Rede Secundária 0 0,00 Indemnizações 290 000 89,92

Desenvolvimento Regional 32 506 10,08 Multas

Prémios

Total 322 506 100,00 Total 322 506 100,00

1.ª Fase do EFMA

Compromissos assumidos até no 2.º Trimestre de 2023
(desagregado "por Programa" e "por Natureza")

(em EUR)

RESUMO DO COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

Investimento (%) Realizado (%) Investimento (%)

Estação Elevatória Alqueva - Álamos 10 506 839 11,66% 10 489 819 12,07% 17 020 0,52%

Rede Primária 43 947 297 48,76% 42 168 916 48,53% 1 778 381 54,73%

Rede Secundária 35 602 707 39,50% 34 158 763 39,31% 1 443 945 44,44%

Desenvolvimento Regional 78 078 8,66% 68 078 0,08% 10 000 0,31%

Total 90 134 922 100,00% 86 885 576 100,00% 3 249 346 100,00%

2.ª Fase do EFMA - Áreas Limítrofes

 Compromissos assumidos e realização desde o início das atividades até ao final do 2.º Trimestre de 2023

(em EUR)

Programas
Contratualizado Por Realizar

Até 30/06/2023
(2.ª Fase)
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4.2 Investimento Realizado 

 
O total de investimento realizado até junho de 2023, não incluindo as capitalizações de 
encargos de estrutura e financeiros, elevando o total do investimento no EFMA, desde 1995 até 
ao final do período em reporte, para 2.440.809,45 milhares de EUR.  
 

 
 
O valor negativo registado na componente da barragem e central de Pedrógão, deve-se à 
resolução do processo judicial com a Tecnasol-FGE, referido no ponto 4.1, resultando na 
diminuição da provisão constituída. 
 
 
4.3. Financiamento do Empreendimento 

 
A 30 de junho de 2023, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado, 
ascendia a 925.809.950,00 EUR (composto por 185.161.990 ações), sendo detido na sua 
totalidade pelo Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).  
 
A variação de 2023 verificou-se a 6 de fevereiro, com a emissão de 899.365 novas ações, de 
valor nominal de 5,00 EUR cada, realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 
4.496.825,00 EUR, foi concedido para fazer face ao serviço da dívida bancária do período em 
análise. 
 

Por Programas Investimento (%) Por Natureza Investimento (%)

EE Álamos Contratos 299 335 100,00

Rede Primária 108 948 36,40 Revisões de Preços

Rede Secundária 190 387 63,60 Trabalhos a Mais
Desenv. Regional Trabalhos a Menos

Encargos Adicionais
Indemnizações
Multas
Prémios

Total 299 335 100,00 Total 299 335 100,00

2.ª Fase do EFMA - Áreas Limítrofes

Compromissos assumidos no 2.º Trimestre de 2023

(desagregado "por Programa" e "por Natureza")
(em EUR)

RESUMO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase

Barragem de Alqueva 609 920,48 33,77 10,33 609 964,58 609 964,58

Central Hidroelétrcia de Alqueva 130 944,62 130 944,62 130 944,62

Barragem e Central de Pedrógão 88 724,08 1 145,76 -1 055,76 -1 367 87 447,52 87 447,52

Estação Elevatória Alqueva-Álamos 43 654,39 9 571,63 10,09 1 024,19 150,77 3,92 43 664,48 10 750,51 54 414,99

Rede Primária 689 213,78 17 319,97 120,50 15 309,16 165,63 7 485,56 53,96 1 046,65 689 553,87 41 161,34 730 715,21

Rede Secundária 778 752,15 20 636,61 145,59 10 086,47 188,06 2 618,26 63,68 265,89 779 149,48 33 607,23 812 756,71

Desenvolvimento Regional 12 160,02 42,40 36,97 988,22 3,59 1 334,61 14 519,83 45,99 14 565,81

TOTAL 2 353 369,54 47 570,62 1 492,67 26 419,83 296,48 10 258,18 85,68 1 316,46 2 355 244,37 85 565,08 2 440 809,45

Investimento Realizado "por Programa" - 2.º trimestre de 2023

(em milhares de EUR)

PROGRAMAS Total2021 2022 1995-2023

Anos

2023Até 2020
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Durante o mês de abril, procedeu-se à apresentação das seguintes candidaturas, no âmbito do 
aviso n.º 19/Operação 3.4.2/2022 da medida 3.4.2 do PDR 2020: 
 

 Central Fotovoltaica das Almeidas; 

 Central Fotovoltaica de Alfundão; 

 Central Fotovoltaica de Cuba Oeste; 

 Central Fotovoltaica de Brinches-Norte; 

 Central Fotovoltaica de Serpa Norte; 

 Central Fotovoltaica de Pias; 

 Central Fotovoltaica de Ferreira; e 

 Central Fotovoltaica da EE4 Monte Novo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Capital Social 529 302 280 233 29 275 21 525 52 824 8 154 4 497

Entrada de Capitais para Cobertura de Prejuízos 33 473

Fundos Comunitários 1 240 462 234 359 2 736 320 382 2 549

PIDDAC 153 026 371 52 636

Empréstimos de Médio/Longo Prazo 637 832 -313 424 -38 364 -9 958 -26 116 7 083 -3 370

     Obrigacionista 443 790 -306 739 -6 739 -6 739 -6 739 -6 739 -3 370

     BEI 67 903 -6 685 -31 624 -3 219 -26 377

     DGTF 126 140 7 000 13 822

Empréstimos a Curto Prazo

Total 2 560 622 517 -8 729 14 674 27 028 15 671 4 313

(em milhares de EUR)

Financiamento do Empreendimento
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4.4. Funcionamento e Exploração 

 

Gastos de Funcionamento 

 
Os gastos de funcionamento da EDIA ascenderam, no final do 2.º trimestre, a 30,87 milhões de 
EUR dos quais:  
 

• 4,57 milhões de EUR são relativos aos gastos de estrutura da Empresa deduzidos dos 
encargos financeiros; 
 

• 23,91 milhões de EUR são relativos aos gastos das contas de exploração, igualmente, 
deduzidos dos encargos financeiros e das perdas por imparidade; e 
 

• 2,40 milhões de EUR são relativos aos encargos financeiros decorrentes do modelo de 
financiamento adotado. 

 
Comparativamente com o período homólogo, os gastos da EDIA apresentam um aumento de 
5,50 milhões de EUR. 
 
O desvio positivo de 8,56% nos gastos de estrutura, justificam-se: 
 

• pelos fornecimentos e serviços externos principalmente nas rubricas de trabalhos 
especializados e conservação e reparação; e  
 

• pelos gastos com o pessoal justificado pelos aumentos e atualizações salariais anuais. 
 

Os gastos de exploração apresentam um desvio de 17,77% justificado pelo aumento dos 
fornecimentos e serviços externos, principalmente na rubrica de eletricidade (+3,32 milhões de 
EUR) por dois fatores: 

• Crise geopolítica atual, com impacto significativo nos mercados de energia. Verifica-se 
em 2023 um aumento significativo nos preços do contrato de fornecimento de energia 
elétrica necessário à continuidade da exploração do sistema de distribuição de água. 
Em 2022 o valor médio da energia ativa foi de 136,2 EUR/MW e em 2023 esse valor subiu 
para 196 EUR/MW; e 
 

• O impacto das condições meteorológicas verificadas em 2023 devido a uma situação de 
seca severa ou extrema em praticamente todo o território nacional, o que veio a 
determinar a necessidade de reforçar os níveis de abastecimento para todas as 
finalidades do empreendimento de Alqueva. Verificamos que o consumo no 1.º semestre 

(em EUR)

Desvio

(abs.)

Gastos de Estrutura 4 565 164,64 4 205 302,40 359 862,24

Gastos de Exploração 23 907 369,37 20 300 113,19 3 607 256,18

Encargos Financeiros 2 396 868,06 860 420,60 1 536 447,46

Total 30 869 402,07 25 365 836,19 5 503 565,88

Descrição 2023 2022



  
  
 

72  Relatório de Atividades – 2.º Trimestre 2023 
 

 

de 2023 (113,1 MW) representa +9,9% do que o consumo verificado no mesmo período 
em 2022 (102,91 MW).  

O desvio ocorrido na rubrica de encargos financeiros em 1,71%, face ao período homólogo, 
justifica-se pelo aumento da taxa de juro verificado nos mercados. 
 
 

Gastos de Estrutura 

 
Os gastos de estrutura da EDIA (incluindo os encargos financeiros), no final do 2.º trimestre de 
2023 ascendem a 4,58 milhões de EUR, ficando abaixo do valor orçamentado em cerca de  
-1,1 milhões de EUR (-19,36%). 

 
 
O desvio de -46,16% em fornecimentos e serviços externos justifica-se na sua maior parte por 
uma execução inferior ao previsto, nas rubricas de trabalhos especializados, eletricidade, 
combustíveis, rendas e aluguer de viaturas (aplicação da IFRS 16, justificada abaixo na rubrica 
de gastos de depreciação e amortização), contencioso e outros F.S.E. 
 
Os gastos com o pessoal apresentam uma diminuição de 0,14 milhões de EUR (-4,00%) 
justificada por não ter sido realizada, ainda, a admissão de 12 colaboradores conforme estava 
previsto em orçamento, pelo facto, de continuarmos a aguardar aprovação do PAO 2023. 
 
Pela aplicação da IFRS 16 - Locações os gastos neste âmbito passam da rubrica fornecimentos e 
serviços externos para a rubrica depreciações e amortizações, o que justifica o desvio de -
17,53% nesta rubrica. 
O desvio de -82,59% em Outros Gastos e Perdas, justifica-se por ser ter previsto em orçamento 
nos gastos de estrutura relativos a despesas com IRC o montante de 0,16 milhões de EUR, no 
entanto, a execução apresenta-se inferior (0,07 milhões de EUR) e afeta aos gastos de 
exploração.  
 
 

Contas de Exploração 

 
A demonstração de resultados das diversas áreas de negócio da EDIA reflete os ganhos e gastos 
da atividade de exploração do 2.º trimestre de 2023, sem considerar-se os montantes 
referentes a perdas por imparidade e provisões de forma a garantir uma correta comparação 
com o montante orçamentado. Por essa razão os resultados operacionais, financeiros e líquidos, 
não são comparáveis com os presentes na Demonstração de Resultados. 

(em EUR)

Desvio Desvio
(abs.)  (%)

Fornecimentos e serviços externos 874 421,80 1 623 988,45 -749 566,65 -46,16%

Gastos com o pessoal 3 432 485,79 3 575 334,19 -142 848,40 -4,00%

Gastos de depreciação e de amortização 223 011,54 270 400,69 -47 389,15 -17,53%

Outros gastos e perdas 35 245,51 202 465,37 -167 219,86 -82,59%

Gastos e perdas de financiamento 17 903,42 11 419,98 6 483,44 56,77%

Total 4 583 068,06 5 683 608,68 -1 100 540,62 -19,36%

Classe de gastos
Real Planeado

Valores acumulados
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A demonstração de resultados de exploração apresentada refere-se às seguintes contas de 
exploração: 
Área de Negócio Água  

 Armazenamento de água. 
 

Subsistema de Alqueva 
 Perímetro de Rega do Monte Novo; 
 Perímetro de Rega do Pisão; 
 Perímetro de Rega do Alvito Pisão; 
 Perímetro de Rega de Ferreira Figueirinha e Valbom; 
 Perímetro de Rega do Alfundão; 
 Perímetro de Rega Loureiro-Alvito; 
 Perímetro de Rega de Ervidel; 
 Perímetro de Rega de Pisão Beja; 
 Perímetro de Rega de Roxo Sado; 
 Perímetro de Rega de Vale do Gaio; 
 Perímetro de Rega de 5 Reis Trindade; 
 Perímetro de Rega de Évora; 
 Perímetro de Rega Cuba-Odivelas; 
 Perímetro de Rega Viana; e  
 Subsistema de Alqueva-Rede Primária; 

 

Subsistema de Ardila 
 Perímetro de Orada Amoreira; 
 Perímetro de Brinches; 
 Perímetro de Brinches Enxoé; 
 Perímetro de Serpa; 
 Perímetro de Caliços-Machado; 
 Perímetro de Caliços Moura; 
 Perímetro de Pias; e 
 Subsistema do Ardila-Rede Primária. 

 

Subsistema de Pedrógão 
 Perímetro de Pedrógão Selmes; 
 Perímetro de S. Pedro Baleizão Quintos; 
 Perímetro de S. Matias; 
 Perímetro de S. Pedro Baleizão Quintos; e 
 Subsistemas do Pedrógão-Rede Primária. 

 

Área de Negócio Energia 
 Centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão; 
 Centrais fotovoltaicas; e 
 Centrais mini-hídricas. 
  

Outras Áreas de Negócio 
 Parque de Natureza de Noudar; 
 Centro de cartografia; 
 Museu da aldeia da Luz; e 
 Gestão de áreas sobrantes. 
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O EBITDA representa os resultados da atividade de exploração antes de encargos financeiros, 
impostos, depreciações e amortizações. Este indicador (-0,41 milhões de EUR) revela um desvio 
de 3,69 milhões de EUR face ao valor orçamentado. 
 
A rubrica de vendas e prestações de serviço apresenta um desvio negativo de -23,34%, 
justificado pela estimativa de orçamento ser superior ao executado essencialmente na área de 
negócio distribuição de água, uma vez que contrariamente ao previsto em orçamento, ainda 
não foi aprovado o aumento do preço da tarifa da água. 
 
A rubrica de subsídios à exploração apresenta um desvio negativo, devido ao não recebimento 
de subsídios de candidaturas comunitárias, que foram previstos em orçamento, por atrasos na 
execução dos projetos ou por as respetivas candidaturas não terem sido aprovadas. 
 
A execução abaixo do orçamentado da rubrica de fornecimentos e serviços externos, em 1,92 
milhões de EUR, é justificada pela realização inferior nas rubricas de conservação e reparação 
de equipamento e infraestruturas em 4,65 milhões de EUR, em parte compensada pela execução 
da rubrica de eletricidade que se encontra acima do orçamento em 3,24 milhões de EUR.  
 
O desvio positivo de 16,63% na rubrica de juros e gastos similares suportados é justificado 
pelas taxas de juro reais serem superiores às previstas em orçamento.  
 
Face ao exposto, o resultado das contas de exploração no final do 2.º trimestre de 2023 
apresenta um valor de -11,25 milhões de EUR com um desvio positivo de 4,38 milhões de EUR 
face ao resultado previsto de -6,87 milhões de EUR. 
  

(em EUR)

Desvio Desvio

(abs.)  (%)

Vendas e serviço prestados 19 383 945,10 25 285 327,50 -5 901 382,40 -23,34%

Subsídios à exploração 51 791,25 206 715,82 -154 924,57 -74,95%

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 -

Custo mercad.vendidas e matérias consum. -32 253,68 -25 458,86 -6 794,82 26,69%

Fornecimentos e serviços externos -20 377 175,65 -22 292 610,62 1 915 434,97 -8,59%

Gastos com o pessoal -390 131,67 -377 870,14 -12 261,53 3,24%

Outros rendimentos e ganhos 3 228 635,13 3 108 434,28 120 200,85 3,87%

Outros gastos e perdas -80 895,65 -22 002,56 -58 893,09 267,66%

Transferências internas -2 192 643,81 -2 601 436,76 408 792,95 -15,71%

EBITDA -408 728,98 3 281 098,66 -3 689 827,64 -112,46%

Gastos/rever. de depreciações e de amort -14 229 817,75 -13 872 970,20 -356 847,55 2,57%

 Imputação de subsídio de investimento 5 749 948,75 5 751 250,94 -1 302,19 -0,02%

EBIT -8 888 597,98 -4 840 620,60 -4 047 977,38 -109,91%

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00 0,00 -

Juros e gastos similares suportados -2 361 622,55 -2 024 945,82 -336 676,73 16,63%

  Resultado Liquído -11 250 220,53 -6 865 566,42 -4 384 654,11 63,86%

Contas de Exploração
Real Planeado

              Valores acumulados
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4.5. Indicadores Financeiros 

 
De acordo com o disposto na Resolução de Conselho de Ministros n.º 70/2008, apresentam-se os 
indicadores financeiros que se aplicam à realidade da EDIA: 
 
 

 
 
 

 

  

Eficiência 2.º Trimestre

Custos Operacionais/EBITDA -1625,58%

Custos com o Pessoal/EBITDA -247,50%

Taxa de Variação dos Custos com o Pessoal 8,35%

Prazo Médio de Pagamentos 2.º Trimestre

Prazo Médio de Pagamentos 195

Evolução (dias) face ao ano anterior (período homólogo) 79

Rentabilidade e Crescimento 2.º Trimestre

EBITDA/Receitas -7,97%

Taxa de Crescimento das Receitas 12,19%

Remuneração do Capital Investido 2.º Trimestre

Resultado Líquido/Capital Investido -0,81%



  
  
 

76  Relatório de Atividades – 2.º Trimestre 2023 
 

 

4.6. Execução da EDIA no Orçamento de Estado 

 
Os mapas de controlo de execução orçamental da despesa e da receita (mapas 7.1 e 7.2) 
reportados a 30 de junho de 2023, constam em anexo ao presente relatório. 
 
A proposta de orçamento da despesa apresentada pela EDIA foi de 150.297.312 euros, tendo o 
montante das dotações corrigidas sido reduzido em 28.987.556 euros, para um total de 
121.309.756 euros. 
 
A redução foi mais significativa nos orçamentos de projetos, com um montante de 28.740.344 
euros (63.356.419 euros menos 34.616.075 euros), e nos orçamentos de atividades, com um 
valor de 247.212 euros (86.940.893 euros menos 86.693.681 euros). 
 
Até ao final do mês de junho a EDIA efetuou algumas alterações orçamentais que envolveram os 
orçamentos de atividades e projetos, originando um aumento do orçamento de projetos para 
35.447.504 EUR e uma diminuição no orçamento de projetos para 85.862.252 EUR, refletidas nas 
seguintes alterações:  
 

• Alteração vertical por anulação no orçamento de atividades, na económica 06.02.01-
00.00, na FF 513-23, para reforço no orçamento de projetos com receitas próprias FF 
513, para fazer face a despesas de investimento financiadas por esta FF, no montante 
de 500.000 EUR, sujeito a um cativo adicional de 12,5% (62.500 EUR). 
 
Esta alteração orçamental foi finalizada pela DGO a 21.06.2023. 

 
• Alteração vertical por anulação no orçamento de atividades, na económica, 06.02.01-

00.00, na FF 513-23, para reforço no orçamento de projetos com receitas próprias FF 
513, para fazer face a despesa de investimento financiada por esta FF referente à 
finalização do processo que teve lugar no Tribunal Administrativo de Beja, relativo à 
Empreitada de Tratamento de Fundações e de Implementação do Plano de Observação 
do Aproveitamento de Pedrógão, no valor de 290.000 EUR. Assim para fazer face a esta 
despesa foi constituída uma alteração Orçamental de 331.429 EUR sujeito a um cativo 
de 41.429 EUR. 
 
Esta alteração orçamental foi finalizada pela DGO a 27.06.2023. 
 

Foi previsto um valor para o PNRegadios no orçamento de projeto da EDIA, seguindo a prática 
dos anos anteriores, e este valor foi incluído no orçamento de atividades da EDIA para o 
OE2023. No orçamento de atividades, o valor foi atribuído à FF721 e aparece na despesa com a 
classificação económica Agrupamento 03, Subagrupamento 02 e Rubrica 01 - Despesa Diversa, 
referente a Juros e outros encargos da Dívida Pública." Assim, todo o investimento do Programa 
Nacional de Regadios (PNRegadios), no valor de 25,86 milhões de Euros está contemplado no 
orçamento de atividades, de acordo com a DGO, a justificação para esta classificação decorre do 
modelo de financiamento ainda se encontrar em análise.  
 
Assim, e no que diz respeito aos projetos, a EDIA solicitou, no primeiro trimestre de 2023, em 14 
de fevereiro, um pedido de alteração orçamental por transferência de orçamento de atividades, 
na económica 03.02.01-00.00, para o orçamento de projetos 07.01.04-B0.00, no valor de 
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17.867.794 euros. A maior parcela deste valor destina-se a enquadrar no orçamento os valores 
do PNRegadios transitados de 2022, que totalizam aproximadamente 14.000.000 euros. Este 
pedido de alteração orçamental ainda não foi aprovado. 
 
No seguinte quadro, apresenta-se a distribuição do Orçamento de Despesas: 

 
 
Ao analisar o relatório de execução orçamental da despesa, é possível verificar que foi aplicado 
um montante de cativos no valor de 20.439.749 EUR ao valor aprovado. Adicionando este valor 
ao valor previamente corrigido (28.987.556 EUR), resulta numa redução acumulada de 
49.427.305 EUR, ou seja, cerca de 32,89% do valor inicial. 
 
Também é possível constatar, através do mapa de despesas, que, até 30 de junho de 2023, 
foram assumidos compromissos no valor de 34.721.113 EUR, o que equivale a cerca de 34,42% 
da dotação corrigida líquida de cativos. Além disso, houve pagamentos no valor de 23.842.096 
EUR, principalmente em despesas relacionadas com o orçamento de atividades. Isso ocorreu 
devido à falta de decisão sobre o modelo de financiamento do orçamento de projetos 
(PNRegadios) durante esse período. 
 
Relativamente ao orçamento de atividades a dotação corrigida líquida de cativos é de 
68.148.568 EUR, da qual foi comprometida 32.726.004 EUR (48% do orçamento disponível) e 
executada o montante de 22.388.022 EUR (26% face ao orçamento disponível), destacando-se 
os gastos com passivos financeiros (3.369.643 EUR), nomeadamente o reembolso do empréstimo 
obrigacionista, e as aquisições de bens e serviços (12.775.381 EUR). Dentre essas despesas, 
destacam-se os encargos com instalações, nomeadamente encargos com energia (6.349.703 
EUR), manutenção e conservação (3.627.833 EUR) e o pagamento de seguros afetos às 
infraestruturas do EFMA (594.023 EUR) e outros trabalhos especializados (572.928 EUR). 
 
Em relação ao orçamento de projetos, apresenta-se a sua distribuição no quadro seguinte, 
evidenciando as despesas pagas até o final do 2.º trimestre de 2023. 
 

(em EUR)

Orçamento - Despesa
Dotações

Corrigidas
(1)

Cativos ou 
Congelamentos

(2)

Dotações 
Corrigidas 

Liquidas de 
Cativos 

(3)=(1)-(2)

Compromissos 
Assumidos

(4)

Despesas Pagas 
(5)

Dotação não 
Comprometida 

(3)-(4)

Saldos 
(3) - (5)

Compromissos 
por pagar

(4)-(5)

Atividades 85 862 252 17 713 684 68 148 568 32 726 004 22 388 022 35 422 564 45 760 546 10 337 982

Despesas com o Pessoal 7 189 288 0 7 189 288 4 067 481 3 583 534 3 121 807 3 605 754 483 947

Aquisições de Bens e Serviços 42 251 917 15 122 653 27 129 264 22 516 257 12 775 381 4 613 007 14 353 883 9 740 876

Juros e Outros Encargos 21 765 043 0 21 765 043 1 269 195 1 261 487 20 495 849 20 503 556 7 708

Outras Despesas Correntes 5 950 689 2 591 031 3 359 658 1 291 115 1 273 053 2 068 543 2 086 605 18 062

Aquisição de Bens de Capital 1 966 029 0 1 966 029 212 313 124 924 1 753 715 1 841 105 87 389

Passivos Financeiros 6 739 286 0 6 739 286 3 369 643 3 369 643 3 369 643 3 369 643 0

Projetos 35 447 504 2 726 065 32 721 439 1 995 109 1 454 074 30 726 330 31 267 365 541 035

Aquisição de Bens de Capital 35 447 504 2 726 065 32 721 439 1 995 109 1 454 074 30 726 330 31 267 365 541 035

Total EDIA 121 309 756 20 439 749 100 870 007 34 721 113 23 842 096 66 148 894 77 027 911 10 879 017
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Nota: Ações Complementares – Contemplam os investimentos previstos na 2.ª fase do EFMA que serão considerados em projetos 
autónomos, assim que os projetos sejam individualmente aprovados no PNRegadios. 

 
No que diz respeito ao orçamento de projetos, até ao final do segundo trimestre de 2023, a EDIA 
apenas assumiu compromissos no valor de 1.995.109 EUR e efetuou pagamentos no valor de 
1.454.074 EUR. Estes valores foram justificados pela falta de financiamento para fazer face às 
despesas necessárias para a realização do PNRegadios. 
 
No final deste período, o valor realizado no orçamento de projetos foi de 1.454.074 EUR, sendo 
1.041.129 EUR referente à primeira fase e 412.945 EUR à segunda fase do EFMA. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a desagregação dos orçamentos de receitas de atividade e de 
projetos: 
 

 
 

(em EUR)

Projeto Designação 
OE 2023

 Aprovado Inicial

OET 2023 
Após Alterações 

Orçamentais
Despesas Pagas

Grau Execução Face 
ao

 Orçamento Alterado
(%)

09551 Ações Complementares 1 859 936 2 172 244 1 041 129 48%

09525 Blocos de São Matias

09468 Instalação dos Grupos 3 e 4 EE Álamos e Álamos- Loureiro 190 650 28 831 3 917 14%

09427 Ligação ao Sistema de Adução a Morgável 0 0 0

10774 Circuito Hidráulico e Bloco Cuba-Odivelas 0 0 0

11062 Circuito Hidráulico e Bloco de Évora 0 0 0

11063 Circuito Hidráulico, Adutor Principal e Bloco de Viana 0 0 0

11064 Circuito Hidráulico e Bloco de Reguengos 42 036 80 945 64 050 79%

11065 2ª Fase da EE de Pedrógão MD 0 0 0

11066 Circuito Hidráulico e Bloco da Vidigueira e Central Fotovoltaica Cuba Este 42 036 26 050 17 830 68%

11067 Circuito Hidráulico e Bloco São Bento e Central Fotovoltaica Lage 0 0 0

11365 Parque Fotovoltaico de Alqueva 19 522 425 19 522 425 0 0%

13358 Circuito Hidráulico e Bloco da Vidigueira (2ª Fase) 3 324 097 5 669 944 173 743 3%

13348 Ligação Alb.Monte da Rocha C.H.Messejana e Bloco Messejana 4 416 984 4 929 319 39 654

13277 For.Equip. 2ª Fase EE Penedrão 1 582 511 482 511 203 0%

13293 For.Equip. 2ª Fase EE Pdrógão 1 e 3 1 243 950 1 243 950 113 200 9%

13244 For.Equip. 2ª Fase EE Estácio 1 375 266 275 101 348 0%

12360 Intensificação Sustentável e Mitigação 100 950 100 950 0 0%

12356 Redes de Monitorização do Solo e Água  - Créditos URSA 94 015 94 015 0 0%

12357 Rede de Circulação e Valorização de Subprodutos Agrícolas 267 719 267 719 0 0%

13410 Gestão Albufeiras de Alqueva e Pedrógão 553 500 553 500 0 0%

TOTAL 34 616 075 35 447 504 1 454 074

(em EUR)

Orçamento de Receitas
Previsões 
Corrigidas

 (1)

Receita Cobrada
(2)

Grau Execução 
(2)/(1)

Atividades        109 115 310          27 067 771   24,8%

Transferências Correntes 465 225                54 331                11,7%

Venda de Bens e Serviços Correntes 59 363 762            15 530 684          26,2%

Outras Receitas Correntes 9 621 619             3 713 835           38,6%

Venda de Bens de Investimento 20 000                 13 792               69,0%

Passivos Financeiros 36 394 092            4 496 825           12,36%

Saldo de Gerência anterior 3 250 611             3 250 611           

Receitas Próprias - RNAP 1                         7 693                 769300,00%

Projetos         38 447 505           3 991 458   10,4%

Transferências Correntes 14 076 574            2 508 898           17,8%

Venda de Bens e Serviços Correntes 4 848 505             846 411              17,5%

Outras Receitas Correntes -                       -                     0,0%

Transferências de Capital 1                         636 148              63614800,0%

Passivos Financeiros 19 522 425           -                     0,0%

Saldo de Gerência anterior 0,0%

Total EDIA 147 562 815      31 059 229      21,0%
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O orçamento de receitas proposto pela EDIA no valor de 150.297.312 EUR sofreu uma redução de 
1,82%, no montante de 2.734.497 EUR, para um orçamento aprovado de 147.562.815 EUR. 
 
No orçamento de atividades, a diferença entre a proposta da EDIA e o orçamento aprovado de 
2023 sofreu um aumento de 22,72% no montante de 19.752.788 EUR. 
 
Em relação aos projetos, verificou-se uma redução de 40,63% no montante de 25.740.344 EUR 
para um orçamento aprovado de 37.616.075 EUR. 
 
No mapa das receitas verifica-se uma execução de 31.059.229 EUR (21% em relação à previsão 
anual). 
 
No Orçamento de atividades e na FF 721 na económica 12.06.04-01.78, classificada como 
Receitas Próprias – Adm. Pública - Administração Central – SFA's, está contemplado o valor do 
PNRegadios, cujo modelo de financiamento ainda se encontra em análise, no montante de 25,65 
milhões de euros. Assim, em termos de projetos, a EDIA solicitou, também no 1.º trimestre de 
2023, um pedido de alteração orçamental, transferindo o orçamento das atividades para o 
orçamento de projetos, no montante de 17.867.794 EUR. Este pedido de alteração no final do 1º 
semestre ainda não se encontrava aprovado. 
 
Até final de junho de 2023, a EDIA recebeu do Turismo de Portugal um montante de 115.770 EUR 
para o projeto Alqueva Park, classificado na FF 541 como Transferências Correntes. 
 
No que diz respeito a transferências correntes (FF452) e transferências de capital (FF359), a 
EDIA recebeu os seguintes montantes até ao final de junho deste ano:  
 
• O montante recebido em março no PDR de 251.378,55 EUR foi repartido pelo FEADER (79%) 

e por fundos nacionais PIDDAC (21%), conforme detalhado abaixo: 
FEADER: 198.589,05 EUR - FF 452  
PIDDAC: 52.789,55 EUR - FF 359 
 
• O montante recebido em maio no PDR de 2.736.645 EUR foi repartido pelo FEADER (79%) e 

por fundos nacionais PIDDAC (21%), conforme detalhado abaixo e referente ao Projeto da 
Vidigueira: 

FEADER: 2.161.949,55 EUR - FF 452  
PIDDAC: 574.695,45 EUR - FF 359 
 
• O montante recebido em maio no PDR de 34.062,45 EUR foi repartido pelo FEADER (79%) e 

por fundos nacionais PIDDAC (21%), conforme detalhado abaixo e referente ao Projeto do 
reforço da EE do Penedrão: 

FEADER: 26.909,34 EUR - FF 452  
PIDDAC: 7.153,11 EUR - FF 359 
 
• O montante recebido junho em PDR de 7.190,50 EUR foi repartido pelo FEADER (79%) e por 

fundos nacionais PIDDAC (21%), conforme detalhado abaixo e referente ao Projeto do 
reforço da EE do Estácio: 

FEADER: 5.680,50 EUR - FF 452  
PIDDAC: 1.510,00 EUR - FF 359 
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Assim, o valor da receita cobrada em transferências correntes totaliza 2.393.128 EUR (FF452) e 
em transferências de capital 636.148 EUR (FF359).  
 
À Semelhança do orçamento das despesas, o orçamento das receitas foi reforçado em 831.429 
Eur (500.000 EUR mais 331.429 EUR) por contrapartida do Orçamento das atividades. Assim as 
provisões corrigidas da venda de bens e serviços correntes, após esta alteração vertical é de 
4.848.505 EUR. Estas alterações foram finalizadas pela DGO em junho. 
 
No 2º trimestre de 2023, o orçamento de receitas (atividades) corrigido é de 109.115.310 EUR, 
tendo sido cobrado um valor de receita de 23.817.160 EUR ao qual acresce o saldo de gerência 
no montante de 3.250.611 EUR, cuja transição se encontra aprovada, o que representa um grau 
de execução de 24,8%. Este valor é essencialmente proveniente de recebimentos relativos: 
 

 Produção de energia mini-hídrica e fotovoltaica 939.375 EUR; 
 Distribuição de água, no montante de 14.396.888 EUR; 
 Aumento de capital para fazer face ao serviço da dívida, no valor de 4.496.825 EUR; 
 Reembolso do IVA no montante total de 3.636.572 EUR. 
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5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

  

ATIVO                                      

Ativo Não Corrente                         496 560 661 502 029 554

    Ativos Fixos Tangíveis                 16 133 024 14 899 202

    Propriedade de investimento 1 171 020 1 171 020

    Ativos Intangíveis                     311 486 464 314 809 552

    Direitos de uso de ativos 327 774 420 023

    Participações Financeiras - Outros Métodos 276 571 276 571

    Outros Ativos Financeiros 10 171 8 801

    Outras Contas a Receber                 166 508 023 169 727 787

    Diferimentos 647 613 647 613

    Depósitos Cativos 0 68 986

Ativo Corrente                             281 465 628 275 139 346

    Inventários                             7 378 465 6 870 698

    Clientes                                3 172 339 7 155 861

    Adiantamentos a Fornecedores            0 2 071

    Estados e Outros Entes Públicos         4 130 193 4 465 829

    Outras Contas a Receber                 258 133 767 252 434 993

    Diferimentos                            563 656 94 011

    Caixa e Depósitos Bancários             8 087 209 4 115 883

TOTAL DO ATIVO                             778 026 289 777 168 899

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO                   

Capital Próprio                             

    Capital Realizado                       925 809 950 921 313 125

    Outras Reservas                         9 202 700 9 202 700

    Resultados Transitados                  -842 281 301 -831 751 497

    Ajustamentos em Ativos Financeiros     

   Outras Variações no Capital Próprio 

    Resultado Líquido do Período            -7 499 970 -10 529 804

Total do Capital Próprio                    85 231 379 88 234 524

Passivo                 

Passivo Não Corrente                        494 364 314 512 852 543

    Provisões                               35 339 946 36 376 390

    Financiamentos Obtidos                  118 927 133 122 873 394

    Responsabilidades por locações 251 334 326 036

    Outras Contas a pagar 639 210 647 613

    Diferimentos 339 206 691 352 629 110

Passivo Corrente                            198 430 596 176 081 832

    Fornecedores                            16 395 997 7 605 842

    Adiantamento de Clientes 71 821 177 621

    Estado e Outros Entes Públicos          428 464 226 159

    Financiamentos Obtidos 134 628 809 134 045 476

    Responsabilidades por Locações 107 656 140 834

    Outras Contas a Pagar                   30 107 600 19 361 365

    Diferimentos 16 690 250 14 524 535

TOTAL DO PASSIVO 692 794 910 688 934 375

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO          778 026 289 777 168 899

Balanço Analítico

(em EUR)

                                            

Exercício      Exercício      

2º trim/2023 2º trim2022
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(em EUR)

2º trimestre de 2023 2º trimestre de 2022

Vendas e Serviços Prestados             19 383 907 17 277 466

Subsídios à Exploração                  51 791 59 388

Ganhos/Perdas Imputados de Subsidárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos 0

Variação nos Inventários da Produção    769 598 1 936 870

Trabalhos para a Própria Entidade       435 571 485 748

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas -32 254 -21 964

Fornecimentos e Serviços Externos       -21 581 166 -19 206 278

Gastos com o Pessoal                    -3 822 617 -3 528 062

Provisões (Aumentos/Reduções) -980 732 877 338

Imparidade Dívidas a Receber (perdas/receitas) 120 782 -9 148

Imparidades investimentos não depreciaveis / amortizáveis (Perdas/Reversões) 0

Outros Rendimentos e Ganhos             4 226 799 4 243 929

Outros Gastos e Perdas                  -116 141 -111 286

Resultados antes Depreciações Gastos Financeiros e Impostos -1 544 462 2 004 000

Gastos de Depreciações e Amortização  -3 249 924 -3 151 271

Perdas de Imparidade -318 357 -4 150 958

Resultados Operacionais (antes Gastos Financeiros e Impostos) -5 112 743 -5 298 230

Juros e Rendimentos Similares Obtidos   0 0

Juros e Gastos Similares Suportados     -2 375 068 -784 229

Resultado Antes de Impostos             -7 487 811 -6 082 459

Imposto sobre o Rendimento do Exercício -12 159 -14 818

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO            -7 499 970 -6 097 277

Demonstração de Resultados

                                        
Exercício      Exercício      
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-09-25 12:09

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

   16 967

   15 968

   7 025

   69 650

   53 297

   13 620

   284 500

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   16 967

   15 968

   7 025

   69 650

   53 297

   13 620

   284 500

   16 967

   15 968

   7 025

   69 650

   53 297

   13 620

   284 500

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   304 375

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2 602 322

   4 059

   12 908

   15 968

   7 025

   4 672

   64 978

   6 509

   46 788

   13 620

   284 500

  2 781 419

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   113 976

   4 059

   12 908

   15 968

   7 025

   4 672

   64 978

   6 509

   46 788

   13 620

   284 500

  2 477 044

   4 059

   12 908

   15 968

   7 025

   4 672

   64 978

   6 509

   46 788

   13 620

   284 500

  5 497 717

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2 716 298

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  3 020 673

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 02 :

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

90

    

    

    

    

    

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

4.2.1

4.3.2

4.5.2

4.6.2

4.8.2

5.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49

 

 

 

 

 

 

 

02.01.14

02.02.03

02.02.20

07.01.10

02.02.03

02.01.14

02.02.03

02.02.14

02.02.20

02.01.01

02.02.03

02.02.20

02.02.25

07.01.10

02.02.03

02.02.14

02.02.17

01.01.02

01.01.04

01.01.05

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.02.02

00.00

00.00

E0.00

B0.B0

00.00

00.00

00.00

B0.00

D0.00

E0.00

00.00

00.00

E0.00

00.00

B0.B0

00.00

D0.00

C0.00

00.00

A0.00

A0.00

A0.00

A0.00

A0.00

SF.A0

SN.A0

00.00

   4 059

   4 584

   8 324

   15 968

   7 025

   4 672

   4 130

   3 825

   15 682

   41 341

   6 509

   20 541

   12 710

   13 537

   13 620

   209 500

   60 000

   15 000

   82 594

  1 794 903

   14 388

   26 247

   255 483

   150 746

   111 457

   345 602

   14 786

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

   4 059

   4 584

   8 324

   15 968

   7 025

   4 672

   4 130

   3 825

   15 682

   41 341

   6 509

   20 541

   12 710

   13 537

   13 620

   209 500

   60 000

   15 000

   171 417

  3 690 354

   14 388

   56 232

   532 854

   287 779

   376 693

   368 000

   17 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52

 51

 

 53

 52

 48

 70

 6

 16

OUTRO MATERIAL-PECAS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

OUTROS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTRO MATERIAL-PECAS

CONSERVAÇÃO DE BENS

SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA

OUTROS

OUTROS

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

OUTRA

ÓRGÃOS SOCIAIS

PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO

PESSOAL ALÉM DOS QUADROS - PESSOAL EM FU

REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES

SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - PESSOAL EM FUNÇÕ

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕE

SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES

SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   99 006

  2 050 969

    

   31 664

   298 446

   138 296

   376 693

   25 599

   2 954

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7 908

   87 748

    

   1 600

   13 754

    26

   1 795

   1 146

    

   4 059

   4 584

   8 324

   15 968

   7 025

   4 672

   4 130

   3 825

   15 682

   41 341

   6 509

   20 541

   12 710

   13 537

   13 620

   209 500

   60 000

   15 000

   72 411

  1 639 385

   14 388

   24 568

   234 408

   149 483

    

   342 401

   14 596

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   80 915

  1 807 704

    

   28 385

   263 617

   137 008

   263 441

   21 252

   2 764

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   10 183

   155 518

    

   1 679

   21 075

   1 263

   111 456

   3 201

    190

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   88 823

  1 895 451

    

   29 985

   277 371

   137 033

   265 236

   22 398

   2 764

0001 017

 

 

 

 

 

1 042

 Total da Fonte de Financiamento 421 :

 Total da Fonte de Financiamento 432 :

 Total da Fonte de Financiamento 452 :

 Total da Fonte de Financiamento 462 :

 Total da Fonte de Financiamento 482 :

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-09-25 12:09

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

  7 187 538

  34 698 419

    

  8 004 787

  4 067 481

  22 516 257

  3 381 045

  12 396 774

   483 948

  9 740 876

  3 604 004

  13 918 251

  3 120 057

  4 177 375

  3 583 534

  12 775 381

   202 489

   378 608

    412

   179 160

   201 726

  9 539 149

    

   64 393

   714 330

   418 605

  11 978 169

   9 840

   88 666

   733 919

   499 322

  13 418 929

   246 660

   1 512

   87 001

   78 941

   299 666

    

   88 254

   554 758

   297 596

  3 879 779

   246 660

   154 571

  1 535 250

  1 238 591

  33 459 828

   256 500

   65 905

   801 331

   497 546

  12 277 835

   9 840

    

    

   241 723

  7 763 064

    

   66 317

   980 492

   699 272

  21 816 985

   9 840

Total do Agrupamento 01 :

Total do Agrupamento 02 :

90

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 03 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

5.1.3

 43

 52

 50

 48

 4

 50

 48

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.09

01.02.12

01.03.05

01.03.09

02.01.01

02.01.02

02.01.04

02.01.07

02.01.14

02.01.15

02.01.17

02.01.18

02.01.21

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.02.08

02.02.09

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

02.02.16

02.02.17

02.02.18

02.02.19

02.02.20

02.02.22

02.02.25

03.01.01

00.00

00.00

00.00

00.00

A0.00

A0.B0

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

B0.00

00.00

00.00

00.00

B0.00

00.00

00.00

C0.00

A0.00

00.00

00.00

A0.00

B0.00

C0.00

D0.00

E0.00

F0.00

00.00

B0.00

00.00

A0.00

B0.00

D0.00

B0.00

00.00

C0.00

00.00

B0.00

A0.A0

E0.00

H0.00

00.00

00.00

   22 961

   4 887

    1

   45 032

   1 000

   690 033

   43 886

   6 768

   126 581

    821

   23 078

   228 317

    

   57 714

   52 249

   3 794

  7 156 800

   47 357

  4 056 495

   1 975

   71 005

   104 564

   9 793

   5 759

   7 932

   2 544

   4 058

   4 556

   22 435

   16 461

   20 912

   3 947

   111 708

   156 726

   221 769

   66 106

   13 742

   116 512

   136 816

   42 494

   14 137

   834 867

   42 505

   124 955

   246 660

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

   29 520

   6 432

   4 474

   73 095

   23 500

  1 246 361

   288 889

   35 926

   333 329

   5 865

   29 850

   554 481

   21 705

   173 747

   73 990

   9 698

  17 843 565

   192 152

  9 421 220

   17 016

   371 487

   354 375

   26 978

   14 112

   19 422

   5 510

   19 446

   5 860

   46 450

   25 292

   785 103

   20 711

   220 088

   245 539

   460 207

   109 626

   15 848

   324 057

   344 930

   97 280

   50 531

  2 090 414

   46 469

   286 140

   256 500

 22

 24

 100

 38

 96

 45

 85

 76

 51

 81

 

 53

 

 59

 

 49

 47

 67

 47

 85

 75

 61

 53

 48

 47

 41

 73

 

 38

 17

 97

 72

 23

 1

 31

 20

 6

 53

 48

 45

 64

 41

 9

 46

 4

AJUDAS DE CUSTO

ABONO P/ FALHAS

FORMAÇÃO

SUBSIDIO DE PREVENÇÃO

OUTROS

SEGURANCA SOCIAL

SEGUROS

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LIMPEZA E HIGIENE

VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS

OUTRO MATERIAL-PECAS

OUTRAS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

OUTROS BENS

ENCARGOS COM INSTALAÇÕES

LIMPEZA E HIGIENE

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

HARDWARE INFORMATICO

LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

ACESSOS A INTERNET

COMUNICACOES FIXAS DE DADOS

COMUNICACOES FIXAS DE VOZ

COMUNICACOES MOVEIS

OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES

OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTRAS

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA

SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA

OUTROS

OUTRAS

SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES

OUTRA

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

SOFTWARE INFORMATICO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

OUTROS

OUTROS

OUTROS SERVIÇOS

SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC

   6 559

   1 611

   4 473

   28 220

   22 500

   735 489

   245 003

   23 060

   176 200

   4 218

    42

   389 261

    

   101 737

   1 105

   3 650

  13 175 245

   111 982

  6 001 805

   13 176

   253 360

   191 529

   12 395

   7 079

   9 293

   1 971

   15 123

    

   18 619

   5 910

   594 095

   10 703

   34 184

   2 732

   108 451

   21 601

   13 461

   139 591

   145 529

   34 790

   25 472

   725 286

   3 964

   139 640

   9 840

    

    

    

    

    

    

    

   7 339

   74 647

   1 580

   6 730

   73 271

   21 705

   32 468

   21 724

   2 259

  4 337 062

   47 978

  1 736 892

   3 788

   90 248

   84 452

   6 006

   3 030

   4 323

   1 227

   4 323

   1 304

   10 246

   5 452

   170 168

   6 666

   75 404

   86 574

   136 992

   27 044

   1 302

   76 047

   80 112

   19 999

   10 922

   682 619

    

   52 884

    

    

    62

    

   1 450

    

   87 001

    

   1 158

   42 537

    

    

   31 995

    

   2 716

    

    535

   3 300

    

   118 068

   1 764

   27 242

   8 294

    

    36

   1 211

    331

    956

    

    934

    

    

    130

   8 883

    

    

   1 353

    

   12 436

    

    

    

   100 273

    163

   14 292

    

   22 961

   4 821

    1

   44 875

   1 000

   510 872

   43 886

   5 527

   82 482

    67

   23 078

   91 949

    

   39 542

   51 161

   3 789

   331 258

   32 192

  1 682 523

    52

   27 879

   78 394

   8 577

   4 003

   5 806

   2 312

    

   4 556

   17 585

   13 930

   20 840

   3 342

   110 500

   156 233

   214 764

   60 981

   1 085

   108 419

   119 289

   42 491

   14 137

   682 509

   42 505

   93 616

   246 660

   6 559

   1 483

   4 473

   26 613

   22 500

   469 327

   245 003

   20 661

   89 564

   3 464

    42

   220 899

    

   80 849

    17

   3 110

  6 346 403

   96 817

  3 509 764

   9 489

   182 992

   157 066

   11 179

   5 287

   5 956

   1 408

   10 109

    

   12 835

   3 379

   594 023

   9 968

   24 093

   2 240

   101 446

   15 123

    804

   119 062

   128 002

   34 787

   25 472

   472 655

   3 802

   94 010

   9 840

    

    66

    

    157

    

   179 160

    

   1 241

   44 099

    754

    

   136 367

    

   18 172

   1 089

    5

  6 825 542

   15 165

  2 373 972

   1 923

   43 126

   26 170

   1 216

   1 756

   2 126

    232

   4 058

    

   4 850

   2 531

    72

    604

   1 208

    492

   7 005

   5 125

   12 658

   8 093

   17 528

    2

    

   152 358

    

   31 339

    

   6 559

   1 545

   4 473

   28 063

   22 500

   556 328

   245 003

   21 819

   132 101

   3 464

    42

   252 893

    

   83 565

    17

   3 645

  6 349 703

   96 817

  3 627 833

   11 253

   210 234

   165 359

   11 179

   5 323

   7 167

   1 739

   11 065

    

   13 769

   3 379

   594 023

   10 098

   32 976

   2 240

   101 446

   16 476

    804

   131 498

   128 002

   34 787

   25 472

   572 928

   3 964

   108 301

   9 840

0001 0171 042 00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-09-25 12:09

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

   392 776

  4 790 208

  1 936 441

   1 750

   500 757

  7 122 059

  21 372 267

   659 724

  6 739 286

    

  1 430 727

    

    

   500 580

  7 117 866

    

   659 724

    

   142 013

  1 291 115

   212 313

    

    

    

  1 127 182

    

  3 369 643

   134 305

  1 257 225

   118 932

    

    

    

  1 127 182

    

  3 369 643

   7 708

   18 063

   87 389

    

    

    

    

    

    

   258 471

  2 086 428

  1 811 517

   1 750

    177

   4 193

  20 245 085

    

  3 369 643

   250 763

  2 068 366

  1 724 128

   1 750

    177

   4 193

  20 245 085

    

  3 369 643

   134 305

  1 273 053

   124 924

    

    

    

  1 127 182

    

  3 369 643

    

   15 828

   5 991

    

    

    

    

    

    

    

   7 708

   18 063

   87 389

    

    

    

    

    

    

    

    

   114 094

   10 370

  1 257 225

   118 932

    

    

    

  1 124 582

   2 600

    

    

  3 369 643

    6

   11 806

  2 086 428

  1 811 517

   1 750

    177

   4 193

  2 165 891

  18 074 318

   4 876

    

  3 369 643

    

    

   15 828

   5 991

    

    

    

    

    

    

    

    

    6

   4 098

  2 068 366

  1 724 128

   1 750

    177

   4 193

  2 165 891

  18 074 318

   4 876

    

  3 369 643

   114 100

   22 176

  4 790 208

  1 936 441

   1 750

   500 757

  7 122 059

  3 290 473

  18 076 918

   4 876

   659 724

  6 739 286

   114 094

   10 370

  1 273 053

   124 924

    

    

    

  1 124 582

   2 600

    

    

  3 369 643

    

    

  1 430 727

    

    

   500 580

  7 117 866

    

    

    

   659 724

    

   114 094

   18 078

  1 291 115

   212 313

    

    

    

  1 124 582

   2 600

    

    

  3 369 643

Total do Agrupamento 03 :

Total do Agrupamento 06 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 01 :

Total do Agrupamento 06 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 03 :

Total do Agrupamento 06 :

Total do Agrupamento 10 :

  10 337 983

    

    

    

   602 916

    

    

    

  21 678 671

   1 750

    177

  23 618 921

  11 340 689

   1 750

    177

  23 618 921

  17 891 197

    

    

  4 496 825

  9 435 514

    

   500 580

  7 777 590

  17 288 281

    

    

  4 496 825

  49 005 382

   1 750

   500 757

  35 893 336

90

  28 229 179

    

    

  4 496 825

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 06 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 06 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 06 :

5.1.3

5.4.1

7.1.2

7.2.1

 100

 47

 38

 6

 

 

 

 34

 

 

 

 50

 34

 38

 6

 

 

 

 5

 

 50

03.02.01

03.06.01

06.02.01

06.02.03

07.01.01

07.01.03

07.01.04

07.01.07

07.01.08

07.01.10

07.01.11

07.01.13

01.01.04

06.02.03

02.02.01

03.01.01

03.02.01

03.06.01

06.02.03

10.06.14

00.00

00.00

00.00

O0.00

R0.00

B0.B0

A0.C0

A0.00

B0.C0

B0.B0

A0.B0

B0.B0

00.00

00.00

A0.00

O0.00

R0.00

B0.00

00.00

00.00

00.00

R0.00

00.00

    6

   11 806

  1 514 122

   572 306

    

    385

   601 955

   89 844

   101 518

   108 930

   274 439

   605 967

   2 398

   26 081

   1 750

    177

    

   4 193

  2 165 891

  18 074 318

   4 876

    

  3 369 643

237

237

237

237

957

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

957

957

237

237

237

237

957

237

   114 100

   22 176

  2 756 819

   602 662

  1 430 727

    600

   652 265

   89 844

   142 304

   108 930

   274 439

   639 580

   2 398

   26 081

   1 750

    177

   500 580

  7 122 059

  3 290 473

  18 076 918

   4 876

   659 724

  6 739 286

 100

 47

 45

 5

 

 36

 8

 

 29

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 34

 

 

 

 50

DESPESAS DIVERSAS

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

IMPOSTOS E TAXAS

OUTRAS

RESERVA

EXPROPRIACOES

CONSTRUCAO

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDO

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

INVESTIMENTOS INCORPÓREOS

PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO

OUTRAS

RESERVA

ENCARGOS COM INSTALAÇÕES

SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC

DESPESAS DIVERSAS

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

RESERVA

RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTIT

   114 094

   18 078

  1 255 511

   35 604

    

    215

   51 926

    

   53 972

    

    

   106 199

    

    

    

    

    

    

  1 124 582

   2 600

    

    

  3 369 643

    

    

    

    

  1 430 727

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   500 580

  7 117 866

    

    

    

   659 724

    

    

    

   15 828

    

    

    

    

    

    

    

    

   5 991

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    6

   4 098

  1 501 308

   567 058

    

    385

   600 339

   89 844

   88 332

   108 930

   274 439

   533 381

   2 398

   26 081

   1 750

    177

    

   4 193

  2 165 891

  18 074 318

   4 876

    

  3 369 643

   114 094

   10 370

  1 226 869

   30 356

    

    215

   50 310

    

   40 786

    

    

   27 622

    

    

    

    

    

    

  1 124 582

   2 600

    

    

  3 369 643

    

   7 708

   12 814

   5 248

    

    

   1 617

    

   13 187

    

    

   72 586

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   114 094

   10 370

  1 242 697

   30 356

    

    215

   50 310

    

   40 786

    

    

   33 613

    

    

    

    

    

    

  1 124 582

   2 600

    

    

  3 369 643

0001 017

 45

 

 

 16

1 042

  10 337 983   602 916   45 760 546  35 422 564  22 388 022  17 713 684   21 785 106  85 862 252   32 726 004  33

  10 337 983   602 916   45 760 546  35 422 564  22 388 022  17 713 684   21 785 106  85 862 252   32 726 004  33

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

 Total da Fonte de Financiamento 541 :

 Total da Fonte de Financiamento 712 :

 Total da Fonte de Financiamento 721 :

 Total da Medida 042 :

 Total do Programa 017 :

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-09-25 12:09

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

  10 337 983  17 713 684   45 760 546  35 422 564  22 388 022   602 916  21 785 106  32 726 004  85 862 25290 0001  331

  85 862 252   17 713 684   32 726 004   21 785 106    602 916   22 388 022   35 422 564   45 760 546   10 337 983  33

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Secretaria de Estado 1 :
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-09-25 12:09

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

  12 622 808

  1 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

   98 355

    

   231 064

   54 698

  2 440 303

    

    

    

   363 769

  1 272 487

   358 853

    

    

    

    

   157 488

   775 990

   241 420

    

    

    

    

   32 538

   403 571

   104 926

    

    

    

    

  12 291 577

   748 525

   128 956

  17 082 122

   553 500

   364 329

   98 355

  12 259 039

   344 954

   24 031

  17 082 122

   553 500

   364 329

   98 355

   331 231

   868 916

   253 928

    

    

    

    

   173 743

   92 926

   12 508

    

    

    

    

   541 034

   32 538

   403 571

   104 926

    

    

    

    

   157 488

   775 990

   241 420

    

    

    

    

  2 726 065

  12 291 577

   748 525

   128 956

  17 082 122

   553 500

   364 329

   98 355

  31 267 365  30 726 330

   173 743

   92 926

   12 508

    

    

    

    

  1 454 074

  12 259 039

   344 954

   24 031

  17 082 122

   553 500

   364 329

   98 355

   279 177

  12 622 808

  1 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

   98 355

  1 174 898

   331 231

   868 916

   253 928

    

    

    

    

  1 995 109

    

   231 064

   54 698

  2 440 303

    

    

    

   363 769

  1 272 487

   358 853

    

    

    

    

  35 447 504

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

   32 538

   403 571

   104 926

    

    

    

    

   173 743

   92 926

   12 508

    

    

    

    

  12 291 577

   748 525

   128 956

  17 082 122

   553 500

   364 329

   98 355

  12 259 039

   344 954

   24 031

  17 082 122

   553 500

   364 329

   98 355

   331 231

   868 916

   253 928

    

    

    

    

    

   231 064

   54 698

  2 440 303

    

    

    

   157 488

   775 990

   241 420

    

    

    

    

  12 622 808

  1 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

   98 355

90

   363 769

  1 272 487

   358 853

    

    

    

    

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

4.5.2

5.1.3

5.4.1

7.1.2

4.8.6

4.8.3

4.8.4

 3

 54

 66

 

 

 

 

 3

 54

 66

 

 

 

 

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

    500

  5 496 201

   274 752

  1 130 750

  4 706 483

   199 500

   482 308

   1 083

   11 140

   2 965

   551 238

   183 182

    

   128 956

  17 082 122

   553 500

   213 784

   77 950

   72 595

   53 935

   21 420

   23 000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

    665

  5 669 944

   275 101

  1 243 950

  4 746 137

   199 500

   482 511

   5 000

   80 280

   26 050

  1 535 162

   183 182

   23 831

   437 582

  19 522 425

   553 500

   213 784

   77 950

   72 595

   53 935

   21 420

   23 000

 25

 3

 

 9

 1

 

 

 78

 85

 86

 59

 

 

 66

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

    165

   204 260

    349

   113 531

   41 177

    166

    203

   3 917

   75 022

   20 795

  1 176 670

    

    

   358 853

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   5 255

   5 255

   196 723

    

   23 831

   54 698

  2 440 303

    

    

    

    

    

    

    

    

   173 743

    

    

    

    

    

    

   5 112

   2 964

   84 850

    

    

   12 508

    

    

    

    

    

    

    

    

    500

  5 465 684

   274 752

  1 130 419

  4 704 960

   199 334

   482 308

   1 083

    3

    

   161 769

   183 182

    

   24 031

  17 082 122

   553 500

   213 784

   77 950

   72 595

   53 935

   21 420

   23 000

    165

    

    349

   113 200

   39 654

    

    203

   3 917

   58 772

   14 866

   702 351

    

    

   241 420

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   30 517

    

    331

   1 523

    166

    

    

   11 137

   2 965

   389 468

    

    

   104 926

    

    

    

    

    

    

    

    

    165

   173 743

    349

   113 200

   39 654

    

    203

   3 917

   63 885

   17 830

   787 201

    

    

   253 928

    

    

    

    

    

    

    

    

0001 017

 3

 54

 66

 

 

 

 

 4

8

  35 447 504   2 726 065   1 995 109   1 174 898    279 177   1 454 074   30 726 330   31 267 365    541 034  4

042

100

102

   541 034

    

    

   279 177

    

    

  30 251 181

   553 500

   462 684

  29 710 146

   553 500

   462 684

  1 454 074

    

    

  2 726 065

    

    

  1 174 898

    

    

  34 431 320

   553 500

   462 684

  1 995 109

    

    

 4

 4

 4

   541 034   279 177   31 267 365  30 726 330  1 454 074  2 726 065   1 174 898  35 447 504   1 995 109  4

 Total da Fonte de Financiamento 452 :

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

 Total da Fonte de Financiamento 541 :

 Total da Fonte de Financiamento 712 :

 Total da Fonte de Financiamento 486 :

 Total da Fonte de Financiamento 483 :

 Total da Fonte de Financiamento 484 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Secretaria de Estado 8 :

 Total da Medida 042 :

 Total da Medida 100 :

 Total da Medida 102 :

 Total do Programa 017 :

11064.00001

13358.00001

13244.00001

13293.00001

13348.00001

09551.00001

13277.00001

09468.00001

11064.00001

11066.00001

09551.00001

13348.00001

09468.00001

09551.00001

11365.00001

13410.00001

12357.00001

12360.00001

12356.00001

12357.00001

12356.00001

12360.00001

  121 309 756   20 439 749   34 721 113   22 960 004    882 092   23 842 096   66 148 894   77 027 911   10 879 017  24Total de Operações Orçamentais :
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

  34 721 113   22 960 004

(1)

  1 020 345

(2) (3)

  23 980 349

(4) (5) (6)

  66 148 894

(7)

  76 889 658

(8) (9)

  10 740 764

(10) (11)

  20 439 749

(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)

  121 309 756

(14)=(7)-(8)-(12)

TOTAL GERAL

(15)=(9)-(12) (16)

2023-09-25 12:09 (16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.

 24

Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

    

    

    

    

    

    

    

    

-  9 390

-  128 863

-  9 390

-  128 863

    

    

   9 390

   128 863

   9 390

   128 863

-  9 390

-  128 863

-  9 390

-  128 863

    

    

    

    

-  9 390

-  128 863

-  9 390

-  128 863

    

    

   9 390

   128 863

   9 390

   128 863

    

    

   9 390

   128 863

    

    

    

    

   9 390

   128 863

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Agrupamento 12 :

Total do Agrupamento 12 :

-  9 390

-  128 863

   9 390

   128 863

-  9 390

-  128 863

    

    

   9 390

   128 863

    

    

    

    

    

    

90

90

    

    

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 02 :

5.1.3

5.1.3

 

 

 

 

12.02.00

12.02.00

01.01

01.01

-  9 390

-  128 863

    

237

000

000

    

    

    

 

 

 

OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

    

    

    

    

    

    

   9 390

   128 863

    

    

    

    

    

    

    

-  9 390

-  128 863

    

   9 390

   128 863

    

00

00

01

01

017

017

 

 

 

 

1

8

    

    

    

    

    

    

    

    

   9 390

   128 863

   9 390

   128 863

    

    

-  9 390

-  128 863

-  9 390

-  128 863

 

 

042

042

-  9 390

-  128 863

   9 390

   128 863

-  9 390

-  128 863

    

    

   9 390

   128 863

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

-  9 390

-  128 863

   9 390

   128 863

-  9 390

-  128 863

    

    

   9 390

   128 863

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Subdivisão 00 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Secretaria de Estado 1 :

 Total da Secretaria de Estado 8 :

 Total da Medida 042 :

 Total da Medida 042 :

 Total do Programa 017 :

 Total do Programa 017 :

00000.00000

09551.00001

09468.00001

                   138 253    138 253     -  138 253 -  138 253  Total de Operações Extraorçamentais :
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: JUNHO

O Responsável,

Em ____ de Setembro de 2023

_________________________________

O Conselho de Administração,

Em ____ de ___________________ de 2023

_________________________________

Anexo à Circular

Série A Nº 1300



LEGENDA

Códigos de Erro:

a)

b)

c)

x)

O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
AS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
A DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR



  
  
 

96  Relatório de Atividades – 2.º Trimestre 2023 
 

 

  



  
  
 

97    Relatório de Atividades – 2.º Trimestre 2023 
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: JUNHO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-09-25 12:10 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

3.5.9

4.2.1

4.3.2

4.5.2

4.6.2

4.8.2

5.1.3

    

    

    

    

    

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    

    

    

    

    

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

   2 447

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

   2 447

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

     

     

     

     

     

     

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    

    

    

    

    

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

   986 656

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

   991 375

   2 447

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

  1 335 902

    

    

    

    

    

    

   4 719

     

     

     

     

     

     

    5 259

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

  1 416 350

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

   2 447

   32 935

   7 025

   69 650

   66 917

   284 500

   3 204

   132 514

   1 230

  1 198 954

     

     

     

     

     

     

     27

    5 146

     86

     

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    955

   45 749

   1 159

  1 368 488

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    943

   45 254

   1 084

   939 375

    

    

    

    

    

    

    27

   4 606

    86

    

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    970

   49 860

   1 170

   939 375

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 01 :

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

Rec proprias-Fundo de coesao

Rec proprias-Fundo de coesao

Rec proprias-FEOGA-Seccao de Ori

Rec proprias-FEOGA-Seccao de Ori

Rec proprias -Out instituic-UE-I

Rec proprias-Outras-Publicac e i

Rec proprias-Outros-Prod agric e

Rec proprias-Mercadorias-Venda B

Rec proprias-Bens nao duradouros

06.03.07

06.09.01

06.09.01

06.09.01

06.09.01

06.09.01

07.01.03

07.01.06

07.01.08

07.01.99

 100

 

 247

 15

 

 8

 30

 38

 95

 78

 100

 

 247

 15

 

 8

 74

 100

 

 247

 15

 

 8

 100

 

 247

 15

 

 8

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

    970

   49 860

   1 170

   939 375

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

   991 375

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

   2 446

    

   17 333

   10 617

    

   21 395

      

      

      

      

      

      

      12

     1 035

      74

     429 113

      

      

      

      

      

      

     430 233

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

01.78

02.78

02.78

04.78

04.78

99.78

99.78

99.78

01.78

01.78

000190 0421

Total da Fonte de Financiamento 359 :

Total da Fonte de Financiamento 421 :

Total da Fonte de Financiamento 432 :

Total da Fonte de Financiamento 452 :

Total da Fonte de Financiamento 462 :

Total da Fonte de Financiamento 482 :

017

d)
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: JUNHO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-09-25 12:10 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

5.1.3

5.2.2

5.4.1

    

    

    

  9 170 054

  3 250 611

   2 540

    

    

    

  19 266 004

  3 250 611

   2 540

  10 095 950

    

    

   10 960 168

     

     

    

    

    

  69 005 382

  3 250 611

   1 750

  12 923 017

  3 250 611

   2 540

  59 363 762

  9 621 619

   20 000

    1

  3 250 611

   1 750

   7 311 921

   3 648 246

     

     

     

     

  12 784 591

   116 841

   13 792

   7 793

  3 250 611

   2 540

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  15 530 684

  3 713 835

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

  6 459 378

  3 636 572

    

    

    

    

  9 071 307

   77 263

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  8 065 838

   18 812

   77 263

    

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

  14 519 324

   19 986

  3 713 835

    

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

  58 016 660

   11 200

  9 602 594

   19 025

   20 000

    1

  3 250 611

   1 750

  6 453 486

   1 173

  3 636 572

    

    

    

    

    

   7 305 489

    1 173

   3 648 246

     

     

     

     

     

  11 349 429

   18 812

   116 841

    

   13 792

   7 793

  3 250 611

   2 540

Total do Capítulo 07 :

Total do Capítulo 08 :

Total do Capítulo 09 :

Total do Capítulo 15 :

Total do Capítulo 16 :

Total do Capítulo 06 :

    346

   103 180

   174 785

  17 797 069

  39 901 319

   39 961

   3 200

   8 000

  9 601 744

    850

   19 025

   20 000

    1

  3 250 611

   1 750

     

     

    7 678

     

   7 292 916

    4 895

     

    1 173

   3 636 572

    11 674

     

     

     

     

     

    400

   1 180

   56 586

    

  11 216 508

   74 755

    750

   18 062

    

   116 841

    

   13 792

   7 793

  3 250 611

   2 540

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    400

   1 180

   54 096

    

  7 965 362

   44 799

    750

   18 062

    

   77 263

    

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

    

    

   7 678

    

  6 431 526

   14 281

    

   1 173

  3 636 572

    

    

    

    

    

    

    400

   1 180

   61 774

    

  14 396 888

   59 081

    750

   19 236

  3 636 572

   77 263

    

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 03 :

Rec proprias-Aluguer de espacos 

Rec proprias-Outros-Estudos pare

Rec proprias -Alimentacao e aloj

REC PRÓPRIAS - ELETRICIDADE

REC PRÓPRIAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU

Rec proprias-Outros- Outros serv

Rec proprias-Outras-Habitacoes-R

Rec proprias -Outras rendas

Rec proprias-Recuperacao IVA-Out

Rec proprias-Outras-Out rec corr

SOC - NÃO FIN - SUBSIDIOS

VENDAS  TERRENOS SOBRANTES

RNAP

Rec proprias-Na posse servico

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

07.02.01

07.02.02

07.02.07

07.02.99

07.03.01

07.03.99

08.01.99

08.02.01

09.01.01

15.01.01

16.01.03

06.03.07

 116

 1

 35

 

 36

 148

 23

 240

 38

****

 

 69

****

 100

 145

 25

 178

 39

 

 69

****

 100

 145

 26

 39

 69

****

 100

 145

 28

 100

 145

    400

   1 180

   61 774

    

  14 396 888

   59 081

    750

   19 236

  3 636 572

   77 263

    

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

  14 519 324

   19 986

  3 713 835

    

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

  15 530 684

  3 713 835

   13 792

   7 693

  3 250 611

   2 540

  19 266 004

  3 250 611

   2 540

      

      

     2 490

      

    4 112 535

     20 570

      

      

      

     51 252

      

      

      100

      

      

    4 135 595

      

     51 252

      

      

      100

      

      

    4 565 828

     51 252

      

      100

      

      

    4 617 181

      

      

01.78

99.78

01.78

97.78

98.78

99.78

99.78

99.78

02.78

99.78

01.78

99.78

01.78

01.78

01.78

000190 042

Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Fonte de Financiamento 522 :

Total da Fonte de Financiamento 541 :

017 d)

d)

d)

d)

d)

x)
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: JUNHO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-09-25 12:10 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

  109 115 310    10 960 168   20 724 784       16 971 822   10 095 950   27 067 771         

  109 115 310    10 960 168   20 724 784       16 971 822   10 095 950   27 067 771         

       10 960 168       27 067 771  10 095 950  16 971 822      20 724 784  109 115 310

7.1.2

7.2.1

    

    

    

  4 496 825

    

    

    

  4 496 825

    

    

     

     

    

    

   500 757

  35 893 336

    

  4 496 825

   500 757

  35 893 336

     

     

    

  4 496 825

    

    

    

    

    

    

    

  4 496 825

    

    

    

  4 496 825

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  4 496 825

    

    

  4 496 825

   500 757

  25 649 577

  10 243 759

    

    

    

     

     

     

    

    

  4 496 825

Total do Capítulo 12 :

Total do Capítulo 12 :

   500 757

  25 649 577

  10 243 759

     

     

     

    

    

  4 496 825

    

    

    

    

    

  4 496 825

    

    

    

    

    

  4 496 825

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 06 :

Total do Grupo 07 :

Rec proprias-Resto do mundo-UE

Rec proprias-Adm Publica-Adm cen

Rec proprias-Outros-Adm Publica-

12.07.11

12.06.04

12.07.03

 

 

 44

 

 

 44

 

 13

 

 13

 25

 25

 25

    

    

  4 496 825

    

    

  4 496 825

    

  4 496 825

    

  4 496 825

  27 067 771

  27 067 771

  27 067 771

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    4 617 181

    4 617 181

    4 617 181

01.78

01.78

99.78

000190 042

  109 115 310    10 960 168   20 724 784       16 971 822   10 095 950   27 067 771          25  27 067 771     4 617 181

Total da Fonte de Financiamento 712 :

Total da Fonte de Financiamento 721 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Medida 042 :

Total do Programa 017 :

Total da Secretaria de Estado 1 :

017
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7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: JUNHO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-09-25 12:10 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

  37 431 321

   553 500

    325 877

     

  3 665 580

    

    

    

  3 665 580

    

   325 877

    

  3 991 458

    

    

    

    

    

3.5.9

4.5.2

5.1.3

5.4.1

7.1.2

4.8.6

4.8.3

    

    

    

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

    

    

   325 877

    

    

    

    

     

     

    325 877

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    1

  12 622 808

  4 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

    1

  12 622 808

  4 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

     

     

    325 877

     

     

     

     

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

    

    

   325 877

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

    1

  12 622 808

  4 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

    

    

   325 877

    

    

    

    

     

     

    325 877

     

     

     

     

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

Total do Capítulo 10 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 07 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 12 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

    1

  12 622 808

  4 848 505

   437 582

  19 522 425

   553 500

   364 329

     

     

    325 877

     

     

     

     

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   520 534

   115 770

    

    

    

    

    

   325 877

    

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Rec proprias-SFAs-Partic comunit

Rec proprias-FEOGA-Seccao de Ori

RECEITAS PRÓPRIAS - DISTRIBUIÇÃO

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

Rec proprias-Resto do mundo-UE

Rec proprias -Out fundos-UE-Inst

Rec proprias -Out fundos-UE-Inst

10.03.10

06.09.01

07.02.99

06.03.07

12.07.11

06.09.01

06.09.01

****

 19

 17

 26

 

 

 

****

 19

 17

 26

 

 

 

****

 19

 17

 26

 

 

 

****

 19

 17

 26

 

 

 

 11

 

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

   636 148

  2 393 128

   846 411

   115 770

    

    

    

  3 991 458

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

01.78

04.78

98.78

01.78

01.78

05.78

05.78

000190 042

100

102

8

Total da Fonte de Financiamento 359 :

Total da Fonte de Financiamento 452 :

Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Fonte de Financiamento 541 :

Total da Fonte de Financiamento 712 :

Total da Fonte de Financiamento 486 :

Total da Fonte de Financiamento 483 :

 Total da Medida 042 :

 Total da Medida 100 :

017 x)
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Código   Sub.Rub.         Designação
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do Ano de Anos ant. Total
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  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: JUNHO

  24 655 461       20 654 796   10 669 530   31 324 326           11 286 045  147 562 815TOTAL GERAL

Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

  31 324 326

Rec. por cobrar

no final do ano

  4 617 181  21

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-09-25 12:10 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

  38 447 505

    

    325 877

     

  3 665 580

   265 097

    

    

  3 665 580

   17 393

   325 877

   247 703

  3 991 458

   265 097

    

    

    

    

   462 684

    

     

     

    

   265 097

    

    

    

   17 393

    

   247 703

    

   265 097

    

    

    

    

    

    

    325 877

     

    

    

  3 991 458

   265 097

   325 877

   247 703

  3 665 580

   17 393

    

    

  3 665 580

   265 097

  38 447 505

    

4.8.4

4.5.2

5.1.3

5.4.1

    

    

    

    

    

    

   7 728

   9 665

    

    

    

    

    

    

   255 431

   9 665

    

    

   247 703

    

     

     

     

     

    

    

    

    

   98 355

    

    

    

    

    

   255 431

   9 665

   98 355

    

    

    

     

     

     

     

    

    

   255 431

   9 665

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   255 431

   9 665

    

    

   247 703

    

    

    

   7 728

   9 665

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7 728

   9 665

    

    

   255 431

   9 665

   98 355

    

    

    

    

    

   247 703

    

     

     

     

     

    

    

   255 431

   9 665

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 17 :

Total do Capítulo 17 :

Total do Capítulo 17 :

   98 355

    

    

    

     

     

     

     

    

    

   255 431

   9 665

    

    

    

    

    

    

   7 728

   9 665

    

    

   247 703

    

    

    

   255 431

   9 665

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 02 :

Rec proprias -Out fundos-UE-Inst

Outras operaçoes de tesouraria

Outras operaçoes de tesouraria

Outras operaçoes de tesouraria

06.09.01

17.02.00

17.02.00

17.02.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

 10

 

    

    

   255 431

   9 665

    

    

   255 431

   9 665

    

    

   255 431

   9 665

    

    

   255 431

   9 665

  3 991 458

   265 097

    

   265 097

  3 991 458

   265 097

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

05.78

01.01

01.01

01.01

00

00

01

01

90

90

102

0428

  38 447 505

    

    325 877

     

  3 665 580

   265 097

    

    

  3 665 580

   17 393

   325 877

   247 703

  3 991 458

   265 097

    

    

    

    

 10

 

  3 991 458

   265 097

      

      

Total da Fonte de Financiamento 484 :

Total da Fonte de Financiamento 452 :

Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Fonte de Financiamento 541 :

Total da Subdivisão 00 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Medida 102 :

 Total da Medida 042 :

Total do Programa 017 :

Total do Programa 017 :

Total da Secretaria de Estado 8 :

Total da Secretaria de Estado 8 :

017

017

d)

d)

  147 562 815

    

   11 286 045

     

  24 390 365

   265 097

    

    

  20 637 402

   17 393

  10 421 827

   247 703

  31 059 229

   265 097

    

    

    

    

 21

 

  31 059 229

   265 097

    4 617 181

      

Total de Operações Orçamentais:

Total de Operações Extraorçamentais:
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7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita
Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: JUNHO

O Responsável,

Em ____ de Setembro de 2023

____________________________________

O Conselho de Administração:

Em ____ de ___________________ de 2023

____________________________________

Anexo à Circular



LEGENDA

Códigos de Erro:

a)

b)

c)

d)

x)

AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADAS
A RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO
OS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOS
DEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITA
ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
 
ACECA Actuaciones para el control e eliminacion del camalote em el tramo  

transfronterizo del rio Guadiana 
ADRAL Agência de Desenvolvimento do Alentejo 
ADP Águas de Portugal 
AgdA Águas Públicas do Alentejo 
AIA Avaliação de Impacte Ambiental 
ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 
AOV Aluguer Operacional de Viaturas 
APA Agência Portuguesa do Ambiente 
ATLA Associação Transfronteiriça Lago Alqueva 
ARH-Alentejo Administração Da Região Hidrográfica Do Alentejo, I.P. 
  
  
BEI Banco Europeu de Investimentos 
BNT Bolsa Nacional de Terras 
  
CC Centro de Cartografia 
CCDRAlentejo Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
CCP Código dos Contratos Públicos 
CD Centro de Documentação 
CEB Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa 
CIAL Centro de Interpretação de Alqueva 
CIBIO Centro de Investigação em Biodiversidade 
CIEFMA 
 

Aplicação web para consulta do Cadastro de Infraestruturas do EFMA e Gestão de 
Regantes 

CIMBAL Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
CLAS Conselho Local de Ação Social 
CP Concurso Público 
CH Circuito hidráulico 
Coronavírus COVID-19 ou SARS-COV-2: Síndrome Respiratória Aguda Grave – Coronavírus 2 
COTR Centro Operativo de Tecnologia do Regadio 
CTM 
CRM 

Charcos Temporários Mediterrânicos 
Customer Relationship Management 
 

DGADR Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
DGAEP Direção Geral da Administração e do Emprego Público 
DGO Direção Geral do Orçamento 
DGPC Direção Geral do Património Cultural 
DGT Direção Geral do Território 
DGTF Direção Geral do Tesouro e Finanças 
DIA Declaração de Impacte Ambiental 
DQA Diretiva Quadro da Água 
DRCALEN Direção Regional da Cultura do Alentejo 
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EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. 
EDP Energias de Portugal 
EE Estação Elevatória 
EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
EFV Equipa de Fiscalização e Vigilância 
EIA Estudo de Impacte Ambiental 
ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 
ETA Estação de Tratamento de Águas  
ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 
  
FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
  
GNR Guarda Nacional Republicana 
  
ha Hectares 
hm3 Hectômetro cúbico 
  
ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Floresta 
IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional 
IPBeja Instituto Politécnico de Beja 
  
kwh Kilo watt/hora 
  
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
LCPA Leis dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
  
m3 Metros cúbicos 
Mwh Mega watt hora 
MAA Ministério da Agricultura e Alimentação 
ML Museu da Luz 
  
NERBE Núcleo Empresarial da Região de Beja 
NME Nível Mínimo de Exploração 
NPA Nível de Pleno Armazenamento 
  
OCS Órgãos de Comunicação Social 
OE Orçamento de Estado 
OPTA Organização Pontual para o Tempo Atual 
  
PALr Plano de Ação Local de Linaria ricardoi 
PCCTM Plano de Conservação dos Charcos Temporários Mediterrâneos 
PDM Plano Diretor Municipal 
PDR Plano de Desenvolvimento Rural  
PIER Planos de Intervenção em Espaço Rural 
PIP Pedido de Informação Prévia 
PNN Parque de Natureza de Noudar 
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PNRegadios Programa Nacional de Regadios 
PEE Portaria de Extensão de Encargos 
POC Alqueva Posto de Observação e Comando de Alqueva 
POCTEP Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha 
POSEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
PRODER Programa de Desenvolvimento Rural 
PRLA Projetos de Reabilitação de Linhas de Água 
  
RCA  Rosa, Correia e Associados, SROC, S.A. 
RAN Reserva Agrícola Nacional 
RJSPE Regime Jurídico do Setor Público Empresarial 
  
S.A. Sociedade Anónima 
SEE Setor Empresarial do Estado 
SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
SIG Sistema de Informação Geográfica 
SISAP Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural 
  
TURH Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 
TRH Taxa de Resíduos Hídricos 
  
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
URSA Unidades de Reciclagem de Subprodutos de Alqueva  
  
ZPE Zona de Proteção Especial 
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