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EDIA

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.

Capital Social 944 271 150,00 EUR

Capital Próprio 98 715 859,13 EUR

Número de Pessoa Coletiva 503 450 189

Matrícula 01 084/950316 da Conservatória do Registo Comercial de Beja 

Sede Social Rua Zeca Afonso, N.º 2 - 7800 - 522 - BEJA

Delegação de Lisboa Espaço Amoreiras - Centro Empresarial. Rua D. João V, N.º 24, 1.03. - 1250-091 LISBOA

Delegação de Alqueva Apartado 126 - 7860 - MOURA

Delegação de Pedrógão Apartado 126 - 7860  - MOURA

Parque de Natureza de Noudar Apartado 5 - 7230 - BARRANCOS

Museu da Luz Largo da Igreja Nossa Sr.ª da Luz - 7240 - 100 - LUZ - MOURÃO

site: www.edia.pt

Fotografias António Cunha/EDIA
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1. EDIA 
 
 
1.1. Nota Prévia 

 
 
A Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. (EDIA) é uma empresa pública, 
que se rege pelo direito privado, e pertence ao Setor Empresarial do Estado (SEE). Como entidade 
gestora do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), é responsável por um 
instrumento relevante para dinamização da economia, posicionando-se como uma referência 
estratégica, contribuindo para o desenvolvimento, não só da sua região de intervenção, o 
Alentejo, mas também do País. 
 
A Empresa prossegue os objetivos que lhe foram atribuídos pelo Acionista Estado, tendo em 
consideração os recursos financeiros disponíveis, e dando cumprimento às normas, 
procedimentos e limites estipulados pelo mesmo, e às orientações estabelecidas noutros 
contratos em vigor, em consonância com os pressupostos macroeconómicos existentes, e em 
respeito pelas orientações sectoriais, objetivos financeiros e restrições orçamentais a vigorar no 
decurso de cada exercício. Assim, tem vindo a concretizar o alargamento da área atualmente 
beneficiada (cerca de 130 mil hectares), assim como os vários projetos de energias renováveis. 
 
Durante o 3.º trimestre, procedeu-se à abertura das propostas dos seguintes concursos públicos, 
encontrando-se as mesmas em análise: 
 

➢ Gestão e fiscalização da empreitada de construção do circuito hidráulico de ligação à 
albufeira do Monte da Rocha e do bloco da Messejana;  

➢ Empreitada de Fornecimento e Instalação do Reforço da Estação Elevatória de Pedrógão 
3; 

➢ Empreitada de Fornecimento e Instalação do Reforço da Estação Elevatória de Pedrógão 
1; 

➢ Gestão e Fiscalização das Empreitadas de Fornecimento e Instalação dos Reforços das 
Estações Elevatórias de Pedrogão 1 e Pedrogão 3; 

➢ Empreitada de Construção de duas linhas adicionais nos sifões da Ligação Álamos-
Loureiro e do 1º troço do Circuito Hidráulico de Reguengos de Monsaraz (Tomada de Água 
– Estrada do Peral); e 

➢ Gestão e Fiscalização da Empreitada de Construção de duas linhas adicionais nos sifões 
da Ligação Álamos-Loureiro e do 1º troço do Circuito Hidráulico de Reguengos de 
Monsaraz (Tomada de Água à Estrada do Peral). 

 
Ainda neste período foi novamente lançado o concurso para a empreitada de construção das 
centrais fotovoltaicas das estações elevatórias de Brinches Norte, Beja, Cuba Oeste e Serpa Norte, 
assim como para a empreitada de construção das centrais fotovoltaicas flutuantes das estações 
elevatórias de Ferreira do Alentejo, Almeidas, Pias, Penedrão e Monte Novo (EE4). 
 
O concurso para a gestão e fiscalização da empreitada de construção do circuito hidráulico de 
Reguengos de Monsaraz (Estrada do Peral ao reservatório da Bragada) e bloco do Peral mantém-
se em análise de propostas. 



  
  

 

6  Relatório de atividades do 3º trimestre de 2023 
 

 
No dia 27 de setembro foram ainda consignadas as seguintes empreitadas: 
 

➢ Empreitada de Fornecimento e Instalação do Reforço da Estação Elevatória do Estácio; e 
➢ Empreitada de Fornecimento e Instalação do Reforço da Estação Elevatória do Penedrão 

 
Ao nível dos “Projetos na Área Envolvente de Alqueva”, ao longo do trimestre continuaram os 
trabalhos da obra do posto de observação e comando da barragem de Alqueva e a construção da 
plataforma central de lazer e respetivos espaços exteriores em Alqueva. 
 
À semelhança dos trimestres anteriores, prosseguiram as intervenções de manutenção preventiva 
e corretiva nas diversas infraestruturas do EFMA, em paralelo com as normais atividades de 
exploração das infraestruturas primárias do Empreendimento, para garantir o abastecimento, 
sem falhas, de água aos diversos blocos e o reforço das afluências próprias das albufeiras.  
 
Durante o 3.º trimestre de 2023, tratando-se de um período em que o fornecimento de água para 
rega tem bastante expressão, intensificaram-se as atividades associadas à operação.  
 
Neste período, a EDIA, no âmbito das suas competências, assegurou a coordenação da 
implementação de programas de monitorização ambiental relativos às diferentes vertentes e 
fases do EFMA, designadamente, ao nível do estado das águas de superfície, estado das águas 
subterrâneas, fauna, flora e vegetação, solos e agro-sistemas. 
 
Prosseguiram ainda os estudos de circuitos hidráulicos para diversos projetos e respetivos 
estudos de impacte ambiental (EIA). A EDIA realizou, em simultâneo, as vistorias de 
acompanhamento/fiscalização às áreas beneficiadas pelo EFMA, com o objetivo de verificar o 
cumprimento e implementação das medidas das declarações de impacte ambiental (DIA), e de 
forma a cumprir o definido nos “Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas”. 
 
Procedeu-se, também, à elaboração de respostas/esclarecimentos a relatórios justificativos e 
demonstrativos do cumprimento das medidas diferentes DIA’s respeitantes à fase de construção 
e à fase de exploração e dos pontos de situação dos processos relativos ao procedimento formal 
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e de pós avaliação para as 1.ª e 2.ª fases do EFMA, bem 
como ao acompanhamento e fecho de documentação relativa ao acompanhamento ambiental e 
patrimonial das empreitadas (nas referidas fases). 
 
Durante este período, destaque para a participação da EDIA na Agroglobal, o maior evento 
profissional dedicado à agricultura a nível nacional. A participação da EDIA centrou-se na 
divulgação do programa Alqueva Sustentável, um instrumento para a promoção da 
sustentabilidade do setor primário da região, de cariz voluntário, e que pretende ser uma porta 
de entrada para responder aos desafios que se colocam aos agricultores da região no caminho 
para a sustentabilidade das suas explorações agrícolas. 
 
Durante este período verificou-se também uma visita de campo realizada no âmbito do projeto 
europeu MERLIN, que envolveu um total de 30 participantes e compreendeu uma apresentação 
sobre o EFMA, na EDIA. Os técnicos envolvidos tiveram a oportunidade de se deslocar a algumas 
infraestruturas de Alqueva e contactar os agricultores. 
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Destaque ainda para a inauguração das seguintes exposições durante este período: 
➢ “Arqueologia nos novos caminhos de água”, no museu municipal da Vidigueira; e 
➢ “Mais alta a água: o Guadiana e a nova tradução da terra”, no pavilhão temático “A 

Bolota”, em Portel. 
 
De 24 a 27 de julho realizou-se o campo de férias no Parque de Natureza de Noudar (PNN), que 
contou com a presença de 20 participantes. 
 
Na análise dos valores da adesão e consumos de água nos perímetros do EFMA, e tal como se 
pode verificar no quadro seguinte, o consumo de água, no final de setembro de 2023, situou-se 
nos 366.155.249 m3, valor superior ao consumo no período homólogo. Em termos globais, foram 
fornecidos mais 42.523.941 m3 de água aos beneficiários de Alqueva o que se pode justificar pela 
falta de precipitação ocorrida em 2023 e pela entrada em exploração plena de três novos blocos 
(Cuba-Odivelas, Viana do Alentejo e Évora). Relativamente aos valores globais de adesão, face 
ao período homólogo, registou-se um acréscimo na área inscrita de 5.854 ha, ou seja, cerca de 
5,36 %. 
 

 
 
 
Refira-se, por outro lado, que o investimento realizado até ao 3.º trimestre de 2023, não incluindo 
as capitalizações de encargos de estrutura e financeiros, atingiu o montante de  

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m
3
)

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m
3
)

Subsistema Alqueva 64 566 62 514 208 693 607 64 566 59 336 175 379 776

Monte Novo 7 546 9 795 34 631 491 7 546 10 110 31 352 295

Alvito - Pisão 8 878 8 136 26 845 939 8 878 7 901 25 958 138

Pisão 2 143 1 915 8 437 732 2 143 1 890 7 684 861

Alfundão 4 219 4 442 12 779 204 4 219 4 271 12 231 601

Ferreira, Figueirinha e Valbom 4 758 3 649 10 055 116 4 758 3 556 9 518 283

Loureiro - Alvito 1 107 1 034 4 143 819 1 107 944 3 659 851

Ervidel 7 644 7 066 23 320 610 7 644 6 424 18 341 335

Cinco Reis - Trindade 5 282 6 814 26 635 080 5 282 6 429 27 088 212

Vale do Gaio 3 846 3 279 10 410 161 3 846 3 018 8 570 679

Beringel - Beja 4 959 4 999 20 785 837 4 959 4 695 17 656 946

Roxo - Sado 3 874 3 144 11 204 933 3 874 2 857 8 134 891

Cuba - Odivelas 2 775 2 467 6 157 525 2 775 2 284 4 106 259

Viana do Alentejo 4 590 3 494 7 588 275 4 590 3 319 0

Évora 2 945 2 280 5 697 885 2 945 1 637 1 076 425

Subsistema Ardila 28 625 26 682 73 406 015 28 625 25 334 68 752 342

Orada - Amoreira 2 644 2 203 4 628 669 2 644 2 088 4 276 978

Brinches 5 354 4 607 12 262 380 5 354 4 424 11 557 263

Brinches - Enxoé 4 934 5 188 15 664 464 4 934 4 862 14 239 456

Serpa 4 555 4 291 11 937 060 4 555 4 067 12 044 569

Pias 4 510 3 805 9 051 533 4 510 3 501 8 874 542

Caliços - Machados 4 565 4 693 15 299 959 4 565 4 519 14 052 991

Caliços - Moura 2 063 1 895 4 561 950 2 063 1 874 3 706 543

Subsistema Pedrógão 24 090 25 983 84 055 627 24 090 24 654 79 499 190

Pedrógão Margem Direita 4 558 4 669 9 168 448 4 558 4 285 8 693 527

Baleizão - Quintos 7 883 8 344 27 989 728 7 883 8 068 25 698 383

São Pedro - Baleizão 5 923 7 317 23 329 451 5 923 7 126 22 154 025

S. Matias 5 726 5 653 23 568 000 5 726 5 174 22 953 255

Total 117 281 115 179 366 155 249 117 281 109 324 323 631 308

* Dados retirados do CIEFMA a 24/10/2023. Ocasionalmente podem ocorrer pequenas alterações nos valores comparativos de períodos anteriores.
** Devido à alteração de metodologia não é possível determinar as áreas inscritas beneficiadas apenas no 1º trimestre de 2022 . Deste modo, as áreas 

inscritas do 1º trimestre de 2022 correspondem às áreas inscritas globais de 2022

Perímetros

de

Alqueva 

Até 3.º Trimestre 2023 * Até 3.º Trimestre 2022 **
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1.648,65 milhares de EUR, elevando o total do investimento no EFMA, desde 1995 até ao final do 
período em reporte, para 2.441.055,96 milhares de EUR. 
 
A 30 de setembro de 2023, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado, 
ascendia a 944.271.150,00 EUR (composto por 188.854.230 ações), sendo detido na sua totalidade 
pelo Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).  
 
A variação de 2023 verificou-se a: 
 

• 6 de fevereiro, com a emissão de 899.365 novas ações, de valor nominal de 5,00 EUR cada, 
realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 4.496.825,00 EUR, foi 
concedido para fazer face ao serviço da divida bancária do período em análise; 

• 31 de julho, com a emissão de 2.561.121 novas ações, de valor nominal de 5,00 EUR cada, 
realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 12.805.605,00 EUR, foi 
concedido para fazer face a despesas no âmbito do Programa Nacional de Regadios; e  

• 8 de agosto, com a emissão de 1.131.119 novas ações, de valor nominal de 5,00 EUR cada, 
realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 5.655.595,00 EUR, foi 
concedido para fazer face ao serviço da divida bancária do período em análise. 

 
Por último, no final de junho de 2023, a EDIA contava nos seus quadros de pessoal com  
184 colaboradores, maioritariamente originários da região e divididos pelas diversas áreas 
técnicas da Empresa.  
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1.2. Apresentação da Empresa 

Criada em 1995, a EDIA, é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, 
pertencente ao SEE, que se encontra sob a tutela sectorial do Ministério da Agricultura e da 
Alimentação (MAA), e sob tutela financeira do Ministério das Finanças (MF).  
 
Empresa pública, que se rege pelo direito privado, com as especificidades dos seus estatutos e 
do Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (RJSPE), a missão da EDIA é conceber, executar, 
construir e explorar o EFMA, contribuindo para a promoção do desenvolvimento económico e 
social da sua área de intervenção, a que correspondem 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, 
Portalegre e Setúbal. 
 
O EFMA é um Projeto estruturante no Sul de Portugal assumindo-se como investimento âncora do 
desenvolvimento regional. No projeto de Alqueva, interligam-se barragens e reservatórios 
garantindo a disponibilidade de água, mesmo em períodos de seca extrema, a uma área 
aproximada de 10 000 km2. 
 
A EDIA tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento na valência agrícola 
regional e nacional, enquanto Empresa Gestora do EFMA, com um esforço na construção das 
infraestruturas necessárias para regar os 157.800 hectares previstos (120.000 hectares da 1.ª fase, 
já concluída, e 37.800 hectares de novas áreas previstas na expansão do EFMA). 
 
Contribuindo para o desenvolvimento, não só do Alentejo, mas também do País, enquanto 
Empresa Gestora do EFMA - um instrumento relevante para dinamização da economia, a EDIA 
posiciona-se como uma referência estratégica e de incontornável relevância, na medida, em que 
tem vindo a potenciar, de forma direta, a diminuição da dependência agroalimentar e o aumento 
das exportações. 
 
A Empresa tem por finalidade a utilização do domínio público hídrico afeto ao Empreendimento, 
para fins de rega e exploração hidroelétrica, a conceção, execução e construção das 
infraestruturas que integram o sistema primário e a rede secundária do EFMA. 
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1.3. Organização da Empresa 

1.3.1. Estrutura Organizativa 
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1.3.2. Órgãos Sociais  

Assembleia Geral 
 

Presidente 

Dr. Henrique António de Oliveira Troncho 

Secretários 

Dr.ª Ana Luísa Louro da Graça Peixito Soares 

 
 
 

Conselho de Administração 
 

Presidente 

Eng.º José Pedro Mendes Barbosa da Costa Salema 

Vogais 

Dr.ª Augusta Manuel Pereira de Jesus Cachoupo 

Eng.º Jorge Manuel Vazquez Gonzalez 

 
 
 

Conselho Fiscal 
 

Presidente 

Dr.ª Sara Alexandra Pereira Simões Duarte Ambrósio 

Vogais 

Dr. Nelson Manuel Costa dos Santos 

Vogal Suplente 

Dr.ª Cristina Maria Pereira Mascarenhas Vieira Sampaio 

 
 
 

Revisor Oficial de Contas 
 

RCA – Rosa, Correia e Associados, SROC, S.A., representada pela Dr.ª Tânia Michele Ferreira de 
Almeida Duarte.  
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1.4. Recursos Humanos da Empresa 

 
No final do 3º. trimestre de 2023, a Empresa contava com um total de 184 trabalhadores (entre 
efetivos e contratados a termo), distribuídos pelas seguintes categorias profissionais: 
 
 

 
 
 
Neste trimestre, a EDIA deu cumprimento às obrigações de reporte para as entidades oficiais 
relativamente à área de Recursos Humanos, nomeadamente à DGO, DGTF e DGAEP. 
 
Durante este período foi dada continuidade à parametrização do software de suporte à avaliação 
de desempenho, sendo que a entrada em funcionamento pleno deverá ocorrer até ao final do 
corrente ano.  
 
No período em análise foram desenvolvidas 5 ações de formação interna na área da Cartografia 
e Sistemas de Informação, as quais, na sua totalidade, abrangeram 12 trabalhadores, com um 
volume total de formação de 110 horas. 
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1.5. Contratação Pública 

 
Em termos de aplicação das Normas de Contratação Pública, a EDIA está sujeita à aplicação do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, por 
força do disposto no respetivo artigo 2.º, n.º 2, alínea a).  
 
Na aplicação das normas da contratação pública, a EDIA norteia-se pelos princípios gerais de 
direito e, em especial, os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público, da 
imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da sustentabilidade e 
da responsabilidade, bem como os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, 
da igualdade de tratamento e da não-discriminação, enunciados no artigo 1.º - A do CCP, sem 
perder de vista outros valores igualmente relevantes como sejam a economicidade ou boa gestão 
financeira dos recursos públicos e a seleção da proposta mais conveniente para o interesse 
público. 
 
 As decisões que autorizam a realização de despesa suportam-se em informações onde é 
justificada a necessidade de contratar e proposto o procedimento mais adequado, seguindo a 
tramitação prevista no CCP e as regras de procedimento estabelecidas em regulamento interno, 
tendo presente a necessidade de desagregar funções e objetivar as peças de cada procedimento, 
em particular ao nível da definição do respetivo critério de adjudicação. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO TRIMESTRE 
2.1. Exploração - 2.ª Fase do EFMA 

 

Redes Primária e Secundária  

 
Em cumprimento do disposto nos planos de observação das barragens constituintes das 
infraestruturas primárias do EFMA, realizaram-se as campanhas, aí previstas, de leitura da 
aparelhagem de observação instalada, continuando-se a verificar o bom comportamento, quer 
dessas diversas estruturas quer dos seus equipamentos de segurança hidráulico-operacional. 
Neste trimestre foi realizada a visita de inspeção da Autoridade Nacional de Segurança de 
Barragens (Agência Portuguesa do Ambiente) à Barragem dos Caliços, para avaliação do 
comportamento da barragem durante a fase de primeiro enchimento e autorização da passagem 
à fase de exploração. 
 
Durante o 3.º trimestre, foram fundamentalmente realizadas atividades de exploração associadas 
à campanha de rega em curso. 
 
No âmbito das ações de manutenção corretiva destaca-se a substituição painéis danificados nos 
tamisadores da Tomada de Água do Adutor Penedrão-Roxo, a reabilitação e colocação em 
serviços dos filtros n.º2 e n.º4 da Estação de Filtração da Magra e a reparação do braço do limpa-
grelhas do Sifão de Odearce. 
 
No que se refere à manutenção preventiva, destacam-se os trabalhos de manutenção de órgãos 
de manobra de estruturas de regulação de canais, estações elevatórias, centrais hidroelétricas e 
limpa-grelhas, nomeadamente, a lubrificação dos rolamentos dos grupos eletrobomba, a limpeza 
das grelhas das tomadas de água dos reservatórios e das obras de entrada dos sifões, assim 
como a limpeza de algas em troços de canal e em fossos de recolha de detritos. 
 
Em paralelo desenvolveram-se as atividades normais de exploração das infraestruturas primárias 
do Empreendimento, para garantir o abastecimento, sem falhas, de água aos diversos blocos e o 
reforço das afluências próprias das albufeiras de Odivelas, do Roxo, e ao adutor do Alto Sado, 
assim como às estações de tratamento de águas do Enxoé, do Monte Novo e da Magra.  
 
No quadro seguinte apresenta-se, a descrição das principais intervenções de grandes reparações 
e substituições das infraestruturas da rede primária do EFMA. 
 
Em termos dos seguros de danos patrimoniais, até à data do presente relatório, foram instruídos 
os processos de sinistro apresentados no quadro seguinte. 
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Em termos dos seguros de danos patrimoniais, até à data do presente relatório, foram instruídos 
os processos de sinistro apresentados no quadro seguinte 

Ano de 

Execução
Código de Componentes Objeto da Reparação Faturado até Faturado TOTAL Por faturar

Adjudicado 2022 2023

2022 RPSA_EEAlamos_EEGE
Manutenção Corretiva dos Grupos Eletrobomba n.º 1 e n.º 2 da 

Estação Elevatória dos Álamos do EFMA 
367 600,00 367 600,00 367 600,00

2023 EEAlamos_IE Fornec.e Montag. Sistema monit.Grupos Elet. 1 e 2 EE Álamos 110 800,00 77 560,00 77 560,00 33 240,00

2022 RPSA_EEAlamos_EEGE
Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da Estação elevatória 

dos Álamos
343 988,00 266 590,70 77 397,30 343 988,00

2022 RPSAR_Equip_EEBrinches_MHSerpa_IVI_EEGE Bombas dos Grupos 4 e 6 da Estação elevatória de Brinches 57 429,84 57 429,84 57 429,84

2022 RPSAR_EEPedrogaoME_IVI_EEGE
Manutenção corretiva do motor do grupo 3 da Estação Elevatória 

de Pedrogão - Margem Esquerda 
49 800,00 49 800,00 49 800,00

2022 RPSACHLoureiroMonteNovo_IE
Fornecimento, Montagem e Manutenção Preventiva de 

Caudalimetros na Rede Primária e na Rede Secundária
150 675,89 120 569,81 28 575,06 149 144,87 1 531,02

2022 BA_BarragemAlqueva_IE Reparação do Sistema de Aviso e Alerta da Barragem de Alqueva 21 797,75 10 898,88 10 898,88 10 898,87

2022
RPSA1TrocoPisaoBeja_EEOM / 

RPSP_PedrogaoSE_IVI_Eacess
Válvulas nas EE do Álamo, Pedrogão MD e na Barragem da Lage 87 497,49 65 781,18 21 716,31 87 497,49

2022 RPSA_EEAlamos_EEGE
Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da Estação elevatória 

dos Álamos-Trabalhos Suplementares
60 862,00 48 689,60 12 172,40 60 862,00

2022 RPSAR_EEPedrogaoME_IVI_Eacess Reparação Equip.EE Pedrógão Mesq. 29 980,00 19 986,66 9 993,33 29 979,99

2023 RPSAR_Equip_EEBrinches_MHSerpa_IVI_IE
Fornecimento e Montagem de Quadros de MT para Postos de 

Seccionamento e Transformação da EE de Brinches
81 500,00 71 720,00 71 720,00 9 780,00

2023 RPSA_EEAlamos_EEGE
Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da Estação elevatória 

dos Álamos-Trabalhos Suplementares
35 764,00 35 764,00 35 764,00

2023 RPSP_CHSaoPedroBaleizao_IVI_EAcess
Requalificação dos filtros e juntas de desmontagem dos grupos 

n.º 1 e 3 da Estação de Filtração da Magra 
30 377,78 30 377,78 30 377,78

2023 RPSA1TrocoPisaoBeja_EEGE Manutenção de Motores da Estação Elevatória do Álamo 9 870,00 9 870,00 9 870,00

2023 RPSP_CHSaoPedroBaleizao_IVI_EEGE
Manutenção corretiva do motor do grupo n.º 2 da Estação 

Elevatória de São Pedro
9 996,00 0,00 9 996,00

2023 RPSA_EEAlamos_EEGE
Beneficiação das bombas dos grupos 1 e 2 da Estação elevatória 

dos Álamos-Trabalhos Suplementares
120 401,00 120 401,00 120 401,00

2023 RPSAR_EEPedrogaoME_IVI_EEGE
Manutenção corretiva da bomba do grupo 1 da Estação 

Elevatória de Pedrogão Mesq.
54 900,00 0,00 54 900,00

2022 BA_BarragemAlqueva_IE
Atualização Tecnológica do Conversor Estático de Frequência da 

EE Álamos
214 873,00 214 873,00 214 873,00

2022 RPSA_EEAlamos_EEGE
Fornecimento, Montagem e Manutenção Preventiva de 

Caudalimetros na Rede Primária e na Rede Secundária
61 000,00 61 000,00 61 000,00

2022 RPSA_EEAlamos_EEGE Reparação Equip.EE Pedrógão Mesq.-Trab. Suplementares 13 425,00 13 425,00 13 425,00

2022 RPSA_EEAlamos_EEGE
Manutenção Corretiva da Bomba Grupo 2 - EE Pedrogão 

M.Esquerda
47 800,00 47 800,00 47 800,00

2022 RPSAR_CHBrinches_ReservBrinches_IVI_EEOM Reparação Motores Principais EE Álamo 26 980,00 26 980,00 26 980,00

2022 RPSAR_CHBrinches_ReservBrinches_IVI_EEOM
Substituição de Cavilhas nos Tamisadores do Reservatório de 

Brinches Sul
62 900,00 62 900,00 62 900,00

EM CURSO 429 669,64 120 569,81 188 753,94 309 323,75 120 345,89

TOTAL 2 050 217,75 948 595,95 981 275,90 1 929 871,85 120 345,89

Grandes Reparações -  Rede Primária a 30/09/2023

unid: EUR

Valor
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WTW N.º 

Sinistro

N.º Sinistro 

CIA
Lugar

N.º da 

Apólice

Data do 

Sinistro

Data 

Comunicação
Descrição Estado Reserva Valorização Subestado

2021005187 20CT000133 Pedrógão 3 CT64387323 13/08/2020 17/09/2021

Falha da Bomba pertencente ao Grupo Principal 2, com origem no colapso do rolamento 

da Bomba (segundo informação transmitida pela Grundfos aquando da 

receção/observação da Bomba nas suas oficinas). O Variador de Velocidade entrou em 

falha/proteção por sobrecarga do motor

Fechado 53 931,76 € Encerrado

2021003784 20CT000130

Estação 

Elevatória do 

Lóbio

CT64387323 20/10/2020 15/07/2021

Na Estação elevatória do Lóbio, foi diagnosticado que o arrancador suave associado ao 

grupo eletrobomba GE03 tem pelo menos um dos módulos de potência queimado (existe 

um destes módulos por fase). 

Fechado 22 357,40 € Encerrado

2022000079 22CT000001

Estação de 

Filtragem de 

Baronia Baixo

CT64387323 03/01/2022 07/01/2022 Inundação em estação de filtragem de Baronia Baixo Fechado 0,00 € Encerrado

2022001995 22CT000029

Estação 

Elevatória de 

Brinches Norte

CT64387323 13/04/2022 19/04/2022

A falha ocorreu no dia 13-04-2022 20h32m, e foi detetada no dia 14-04-2022, após 

verificação de indicação de avaria no SCADA da Instalação, verificou-se que o disjuntor 

se encontrava disparado e com sinais de curto-circuito.

Fechado 12 243,00 € 2 243,00 € Encerrado

2022002067 22CT000032

Estação 

Elevatória de 

Orada-Amoreira

CT64387323 19/04/2022 25/04/2022

A falha foi detetada no dia 19-04-2022 às 17h55 e no variador de velocidade indica que 

decorreram 17h52m desde que a falha ocorreu, portanto a falha ocorreu no dia 19-04-

2022 às 00h04m

Fechado 11 428,50 € Encerrado

2022002494 22CT000040 EE Penedrão CT64387323 02/05/2022 17/05/2022

Na sequência da manutenção anual aos Variadores de Velocidade, constatou-se a 

existência de estilhaços do isolamento do barramento DC e de outros componentes, na 

parte inferior do variador, onde se situa a fase W embora o Variador de Velocidade, na 

altura da intervenção estivesse ligado, sem apresentar erros presentes e com indicação 

de disponível para trabalho.

Após análise às falhas anteriores presentes no Variador de Velocidade, verificou-se que 

existiu “Overbraking” com a máquina em “RDY”.

Em SCADA confirma-se que a 30ABR22 20:29 foi ultima vez que a máquina foi solicitada.

Fechado 5 620,00 € Encerrado

2022004793 22CT000081
Estação 

Elevatória de Pias
CT64387323 08/09/2022 09/09/2022 Motor WEG associado ao Grupo Eletrobomba GE13 Fechado 26 550,00 € Encerrado

2023002190 0018381901

Estação 

Elevatória 1 

Monte Novo;

0007872216 16/01/2023 30/03/2023

Descrição e caracterização da ocorrência que está na base da participação ao abrigo da 

apólice em assunto, a qual deverá ser suportada por evidencias com base em registos 

de exploração tipo SCADA ou outros;

A falha no referido equipamento foi detetada na sequência de falha de comunicação de 

níveis de reservatório, estado de abertura de comportas e estado de Tamisadores.

Nesse mesmo dia foi realizada uma intervenção de caráter muito urgente motivada pela 

necessidade de disponibilização de água para o circuito de rega. Verificou-se que as 

portas de comunicação do PLC estavam inativas e as fichas de comunicação ProfiBus 

com sinais visíveis de estarem queimadas devido a pico de corrente.

Foi colocado para substituição um PLC, por ser imperativo colocar o sistema a funcionar 

corretamente. No entanto, até ao presente, foram desenvolvidas tentativas de colocar o 

equipamento a funcionar. Não sendo possível, optou-se por solicitar cotação de 

reparação e a atual participação de ocorrência.

Fechado 0,00 € 200,00 € Encerrado

2023001690 18189476

Estação 

Elevatória da 

Lage

0007872216 03/03/2023 09/03/2023

Avaria que se detetou dia, 03.03.2023, conforme elementos a seguir discriminados e 

respetivos anexos, para participação e acionamento de seguro:

1.	Localização: Estação Elevatória de lage;

2.	Equipamentos: Transformador 1 – Siemens 4000 kVA.

3.	Descrição e caracterização da ocorrência que está na base da participação ao abrigo 

da apólice em assunto, a qual deverá ser suportada por evidencias com base em 

registos de exploração tipo SCADA ou outros;

A falha ocorreu no dia 03-02-2023, tendo sido detetada através do disparo no disjuntor 

da cela de média tensão de alimentação ao transformador 1. O relé de proteção indicou 

uma falha através da passagem de 22,6 Amperes na corrente homopolar.

Fechado 2 872,82 € 0,00 € Encerrado

2023001743 18220996

Estação 

Elevatória do 

Pisão

0007872216 09/03/2023 12/03/2023
Avaria elétrica que se detetou dia, 09.03.2023, nas instalações da Estação Elevatória do 

Pisão
Fechado 0,00 € 0,00 € Encerrado

2023002097 18327294
Estação 

Elevatória de Pias
0007872216 20/03/2023 24/03/2023

Equipamentos: Disjuntor de alimentação e Bateria de compensação do fator de potência 

do Transformador 3

A avaria foi detetada através do disparo no disjuntor de alimentação da bateria

Fechado 2 778,94 € 0,00 € Encerrado

2023002474 18431745
Estação 

Elevatória Ferreira
0007872216 11/04/2023 14/04/2023

Na sequencia de verificação aleatória de equipamentos, verificou-se que a bateria de 

condensadores se encontrava em erro uma vez que o escalão KM1 tem o disjuntor 

desligado e com sinais de aquecimento.

Desligou-se o disjuntor geral da bateria de condensadores 1. Procedeu-se a verificação 

elétrica sendo apenas de notar que a indutância associada ao escalão está com sinais 

de escorrência de verniz.

Procedeu-se à ligação do disjuntor geral da bateria e posterior ligação do disjuntor do 

escalão KM1. Ao tentar ligar o disjuntor notou-se prisão no mecanismo do disjuntor.

Fechado 5 035,79 € 0,00 € Encerrado

2023002586 18473056

Estação 

Elevatória de 

Cuba Este

7872216 14/04/2023 19/04/2023

Medidor de Nível Ultrassónico 

A avaria foi detetada devido ao valor de nível recebido no Scada ficar “pasmado” o que 

originou uma deslocação ao local, quadro elétrico da tomada de água para verificar o 

que se passava com o equipamento de medida onde se detetou que o visor do mesmo 

não apresentava valores. Foram feitas medições com recurso a multímetro para 

garantir que a alimentação de 24Vdc estava a alimentar corretamente o equipamento, 

as quais se verificaram dentro da normalidade

Fechado 1 465,00 € 0,00 € Encerrado

2023002676 18516686

Estação 

Elevatória de 

Vidigueira 

0007872216 21/04/2023 24/04/2023 Avaria- UPS AEG Protect C.6000- EE Vidigueira Fechado 0,00 € 570,00 € Encerrado

2023003060 18637237

Estação 

Elevatória de 

Vidigueira 

0007872216 09/05/2023 12/05/2023

Junto envio informação relativa a uma avaria que se identificou no dia 09-05-2023, 

conforme elementos a seguir discriminados e respetivos anexos, para participação e 

acionamento de seguro aplicáveis à Sessão I (Danos Materiais):

1.	Localização: 

- Estação Elevatória de Vidigueira - Coordenadas (38.160546, -7.828121)

2.	Equipamento: 

- Carta 64 entradas digitais – TSXDEY64D2K (manual do equipamento em anexo - 

Modicon Premium_TSXDEY64D2K.pdf)

Fechado 1 672,00 € 0,00 € Encerrado

2023003407 18741408

Estação 

Elevatória de 

Brinches Norte

0007872216 19/05/2023 25/05/2023

Junto envio informação relativa a uma avaria que se detetou dia, 19.05.2023, conforme 

elementos a seguir discriminados e respetivos anexos, para participação e acionamento 

de seguro:

1.	Localização: Estação Elevatória de Brinches Norte;

2.	Equipamentos: Variador de velocidade.

3.	Descrição e caracterização da ocorrência que está na base da participação ao abrigo 

da apólice em assunto, a qual deverá ser suportada por evidencias com base em 

registos de exploração tipo SCADA ou outros;

A falha ocorreu no dia 19-05-2023, tendo sido detetada através da indisponibilidade do 

grupo eletrobomba GE12 e falha indicada no variador de velocidade. Em anexo também 

relatório de intervenção de diagnóstico 25.05.2023.

Fechado 2 339,92 € 0,00 € Encerrado

2023004083 18922768

Estação 

Elevatória de 

Orada

0007872216 23/06/2023 26/06/2023
Verificou-se que o variador de velocidade da EE Orada se encontrava em falha

Motor WEG 630kW associado ao Grupo eletrobomba GH4.
Aberto 0,00 €

Em 

Regularização
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Na análise dos valores da adesão e consumos de água nos perímetros do EFMA, e tal como se 
pode verificar no quadro seguinte, o consumo de água, no final de setembro de 2023, situou-se 
nos 366.155.249 m3, valor superior ao consumo no período homólogo.  
 
Em termos globais, foram fornecidos mais 42.523.941 m3 de água aos beneficiários de Alqueva, o 
que se pode justificar pela falta de precipitação ocorrida neste período e pela entrada em 
exploração de três novos blocos (Cuba-Odivelas, Viana do Alentejo e Évora).  
 
Relativamente aos valores globais de adesão, face ao período homólogo, registou-se um 
acréscimo na área inscrita de 5.854 ha, ou seja, cerca de 5,36 %. 
 

 
 
 
No que diz respeito aos reforços de água às albufeiras, o valor registado até ao final do  
3.º trimestre, de 83,41 hm3, reflete uma redução nos abastecimentos, como se pode verificar no 
quadro abaixo. 

 

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m
3
)

Área 

Beneficiada 

(ha)

Área Inscrita                 

(ha)

Consumo                 

(m
3
)

Subsistema Alqueva 64 566 62 514 208 693 607 64 566 59 336 175 379 776

Monte Novo 7 546 9 795 34 631 491 7 546 10 110 31 352 295

Alvito - Pisão 8 878 8 136 26 845 939 8 878 7 901 25 958 138

Pisão 2 143 1 915 8 437 732 2 143 1 890 7 684 861

Alfundão 4 219 4 442 12 779 204 4 219 4 271 12 231 601

Ferreira, Figueirinha e Valbom 4 758 3 649 10 055 116 4 758 3 556 9 518 283

Loureiro - Alvito 1 107 1 034 4 143 819 1 107 944 3 659 851

Ervidel 7 644 7 066 23 320 610 7 644 6 424 18 341 335

Cinco Reis - Trindade 5 282 6 814 26 635 080 5 282 6 429 27 088 212

Vale do Gaio 3 846 3 279 10 410 161 3 846 3 018 8 570 679

Beringel - Beja 4 959 4 999 20 785 837 4 959 4 695 17 656 946

Roxo - Sado 3 874 3 144 11 204 933 3 874 2 857 8 134 891

Cuba - Odivelas 2 775 2 467 6 157 525 2 775 2 284 4 106 259

Viana do Alentejo 4 590 3 494 7 588 275 4 590 3 319 0

Évora 2 945 2 280 5 697 885 2 945 1 637 1 076 425

Subsistema Ardila 28 625 26 682 73 406 015 28 625 25 334 68 752 342

Orada - Amoreira 2 644 2 203 4 628 669 2 644 2 088 4 276 978

Brinches 5 354 4 607 12 262 380 5 354 4 424 11 557 263

Brinches - Enxoé 4 934 5 188 15 664 464 4 934 4 862 14 239 456

Serpa 4 555 4 291 11 937 060 4 555 4 067 12 044 569

Pias 4 510 3 805 9 051 533 4 510 3 501 8 874 542

Caliços - Machados 4 565 4 693 15 299 959 4 565 4 519 14 052 991

Caliços - Moura 2 063 1 895 4 561 950 2 063 1 874 3 706 543

Subsistema Pedrógão 24 090 25 983 84 055 627 24 090 24 654 79 499 190

Pedrógão Margem Direita 4 558 4 669 9 168 448 4 558 4 285 8 693 527

Baleizão - Quintos 7 883 8 344 27 989 728 7 883 8 068 25 698 383

São Pedro - Baleizão 5 923 7 317 23 329 451 5 923 7 126 22 154 025

S. Matias 5 726 5 653 23 568 000 5 726 5 174 22 953 255

Total 117 281 115 179 366 155 249 117 281 109 324 323 631 308

* Dados retirados do CIEFMA a 24/10/2023. Ocasionalmente podem ocorrer pequenas alterações nos valores comparativos de períodos anteriores.
** Devido à alteração de metodologia não é possível determinar as áreas inscritas beneficiadas apenas no 1º trimestre de 2022 . Deste modo, as áreas 

inscritas do 1º trimestre de 2022 correspondem às áreas inscritas globais de 2022

Perímetros

de

Alqueva 

Até 3.º Trimestre 2023 * Até 3.º Trimestre 2022 **
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Os consumos nos diversos tipos ocorridos até ao final de setembro de 2023 são os que se 
sintetizam no seguinte quadro.  
 

 
 

 
Assim, a 30 de setembro de 2023 o volume total de água distribuída situou-se nos 449,56 hm3. 
Comparando este resultado com o do mesmo período do ano anterior verificou-se um aumento 
no total distribuído de 24,56 hm3. 
 
No 3.º trimestre de 2023, os valores correspondentes aos volumes, armazenado e útil, que se 
registaram na albufeira de Alqueva são os indicados no quadro seguinte: 
 

(m3)

Vale de Gaio 194 696 0

Campilhas e Alto Sado 13 549 000 12 519 000

Águas de Santo André 5 349 000 7 446 000

Vigia 2 059 443 2 332 097

Enxoé 1 265 344 1 373 271

Monte Novo 6 003 533 2 249 631

Roxo * 12 787 805 28 615 571

Odivelas 39 972 000 43 159 900

Fonte - Serne ** 1 407 000 2 614 210

Associação Luz *** 821 000 1 028 000

Total 83 408 821 101 337 680

* Diferença entre os valores aduzidos e recebidos

** O valor é estimativa (só apurado no final do ano)

*** O valor refere-se ao 2º trimestre (atualizado semestralmente)

Até 3.º trimestre

 2022
Abastecimentos

Até 3.º trimestre

 2023

(m3)

Total Consumos
Até 3.º 

trimestre 2023

Até 3.º 

trimestre 2022

Perímetros de Alqueva 366 155 249 323 631 308

Reforço das Albufeiras 83 408 821 101 377 680

Captações diretas * 13 259 433 12 256 553

Total 449 564 070 425 008 988

* o valor das captações diretas é atualizado semestralmente
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Neste período, o volume global de água distribuída (449,56 hm3) representa cerca de 72,51% do 
volume de água afeto aos usos prioritários definidos no contrato de concessão (620 hm3), e cerca 
de 24,49 % do volume útil da albufeira de Alqueva, a 30 de setembro de 2023 (1.836 hm3).  
 
 

 
 
 
Por outro lado, o volume útil da albufeira de Alqueva, a 30 de setembro de 2023 (1.836 hm3), 
registou um aumento de 172 hm3, face ao volume a 30 de setembro de 2022 (1.664 hm3). 
 
 

Energia 

 
A EDIA, recentemente, tem vindo a apostar em soluções energéticas amigas do ambiente e 
ecologicamente compatíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja para 
a região, dando assim o seu exemplo através da materialização de soluções fotovoltaicas. Durante 
o 3.º trimestre de 2023 continuaram as ações de manutenção e exploração das várias centrais 
fotovoltaicas e mini-hídricas do Empreendimento. 
 
Conforme se pode verificar, no quadro seguinte, prosseguiu a exploração das centrais 
fotovoltaicas de Alqueva, e nas restantes fotovoltaicas instaladas junto das estações elevatórias 
(Orada, Pisão, Monte Novo, Loureiro-Alvito, Alvito-Pisão e Lage), que tiveram uma produção 
acumulada até 30 de setembro de 3.741,84 MWh.  

Data
Volume Armazenado 

(hm3)

Volume Útil 

(hm3)

jul/23 3 016 2 016

ago/23 2 872 1 872

set/23 2 836 1 836

Albufeira de Alqueva 

Data
Volume Armazenado 

(hm
3
)

Volume Útil 

(hm
3
)

set/23 2 836 1 836

set/22 2 664 1 664

set/21 3 237 2 237

set/20 2 459 1 459

set/19 2 765 1 765

set/18 3 344 2 344

set/17 2 856 1 856

Albufeira de Alqueva 
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Prosseguiu igualmente a exploração das centrais hidroelétricas de Alvito, Odivelas, Roxo, Serpa 
e Pisão tendo sido produzidos, até ao 3.º trimestre de 2023 (e comparação com o período 
homólogo) uma produção total de 16.791,23 MWh. A produção foi praticamente idêntica à 
produção do período homólogo. 
 

 
 
 

Projetos na Área Envolvente de Alqueva 

 
Ao longo do trimestre tiveram continuidade as atividades do “Projeto da Envolvente de Alqueva”, 
a levar a cabo no contexto do AlquevaPark - Programa Valorizar. Continua-se à espera de 
comunicação acerca da decisão sobre a candidatura ao Projeto ALQUEVA- Parte II, já submetida, 
no âmbito do programa transformar do Turismo de Portugal. 
 

Produção de Energia Fotovoltaica
Até 3.º Trimestre 2023

(MWh)

Até 3.º Trimestre 2022

(MWh)

Central de Alqueva 33,20 0,00

Central do edifício sede da EDIA 88,10 108,60

Central fotovoltaica da Orada 341,40 322,40

Central fotovoltaica do Pisão 260,10 306,90

Central fotovoltaica do Monte Novo* 217,69 374,20

Central fotovoltaica do Loureiro-Alvito 360,46 401,90
Central fotovoltaica Alvito-Pisão (Cuba 

Este)
1 121,40 1 089,80

Central fotovoltaica da Lage 1 319,50 1 287,70

Total 3 741,84 3 891,50

Produção de Energia Hidroelétrica
Até 3.º Trimestre 2023

(MWh)

Até 3.º Trimestre 2022   

(MWh) 

Central hidroelétrica do Alvito 4 594,60 4 607,60

Central hidroelétrica de Odivelas 6 134,50 7 201,43

Central hidroelétrica do Roxo 3 335,34 2 490,03

Central hidroelétrica de Serpa 1 901,20 1 831,40

Central hidroelétrica Pisão 825,59 650,55

Total 16 791,23 16 781,01
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Na obra do posto de observação da barragem de Alqueva, realizaram-se trabalhos de colocação 
do AVAC e dos vãos, assim como de execução de lancis e colocação de calçada nos arranjos 
exteriores. Efetuou-se igualmente a colocação do betão desativado e executou-se a rede de rega.  
 
Na empreitada de construção da plataforma central de lazer e respetivos espaços exteriores em 
Alqueva, decorreram, durante o trimestre, as seguintes atividades: 
 

➢ Alvenarias; 
➢ Escavação e betão armado da caixa da fossa; 
➢ Impermeabilização das coberturas; 
➢ Instalações elétricas; 
➢ Rede de terras; 
➢ Rede de águas residuais; 
➢ Rede de águas pluviais; 
➢ Rede de águas de abastecimento; 
➢ Revestimentos cerâmicos e rebocos interiores dos edifícios;e 
➢ Transporte de terras a vazadouro. 

 
Foi aprovado o pedido de prorrogação apresentado pelo empreiteiro, tendo a empreitada ficado 
com data de conclusão prevista para 30 de outubro. No entanto, existe um atraso significativo 
nos trabalhos e o empreiteiro apresentou um 3º pedido de prorrogação do prazo até 11.12.2023, 
o qual se encontra em análise. 
 
Após a adjudicação da empreitada de construção da conduta de abastecimento de água à 
plataforma central de lazer de Alqueva e ao ASA (parque de caravanas), procedeu-se à 
consignação da empreitada no dia 21 de agosto. Durante este trimestre decorreram as seguintes 
atividades: 
 

➢ Piquetagem do traçado da conduta; 
➢ Desmatação e abate de árvores; 
➢ Movimentação de terras: abertura de vala; e 
➢ Aprovisionamento de materiais. 

 
 
 

Ambiente e Património 

 
Pós – Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
 
Neste ponto procede-se a uma sumula do ponto de situação dos processos relativos ao 
procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental dos Projetos - para os quais as obras 
estão concluídas - associados à Rede Primária e Secundária de Rega do EFMA, mas cujos 
procedimentos que lhe estão inerentes ainda se encontram em curso.  
 
Procedeu-se ao acompanhamento ambiental das obras a decorrer na envolvente da barragem de 
Alqueva. 
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Ponto de Situação – Processos relativos à Fase de Construção 

 

 
 
Fase de Exploração 
 
No âmbito da fase de Pós Avaliação prevista no Decreto-Lei nº. 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, apresenta-se no 
quadro seguinte um ponto de situação dos processos no que concerne à sua fase de exploração.  
 
Refira-se que no quadro apresenta-se apenas o projeto para o qual houve troca de 
correspondência entre as entidades, no decorrer do presente trimestre. Para os restantes 
projetos, continua a aguardar-se resposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA). 
 

Ponto de Situação - Processos relativos à Fase de Exploração  
 

 
 
Dando cumprimento ao definido nos “Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas”, a EDIA, para 
além da elaboração de relatórios ambientais, tem a responsabilidade de efetuar vistorias de 
acompanhamento/fiscalização às áreas beneficiadas pelo EFMA. Estas vistorias têm como 
principal objetivo verificar o cumprimento – por parte dos beneficiários - da implementação das 
medidas das DIA’s, no terreno, e reportar à “Autoridade de Regadio” os incumprimentos das 
mesmas. Neste trimestre procedeu-se à realização de 93 visitas de fiscalização distribuídas pelos 
três subsistemas de Alqueva. 
 
Foi rececionado o parecer da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) à versão atualizada do 
Plano de Monitorização do Património Cultural localizado em albufeiras do EFMA, anteriormente 
remetido. Encontra-se a ser preparada uma resposta conjunta aos pareceres da DGPC e da DRC 
Alentejo. 
 
Auditorias e Notificações 
 
Para efeitos de cumprimento do estabelecido no nº. 2 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei nº. 152/2017 de 11 de dezembro, aguarda-se resposta 

Projeto Ponto de Situação

Empreitada de construção do Posto de Observação e Comando (POC) e 

Centro de Interpretação - Barragem de Alqueva
Empreitada em curso

Empreitada de Construção da Plataforma Central de Lazer e respetivos 

Arranjos Exteriores em Alqueva
Empreitada em curso

Empreitada de Construção da Conduta de abastecimento de

água à plataforma central de lazer e ao Asa
Início da empreitada

Sub. Designação do Processo Ponto de Situação

PE
D

RÓ
G
ÃO

Circuito hidráulico S. Pedro Baleizão e respetivos blocos

Comunicação da CCDR Alentejo, relativamente à 

destruição de elementos da rede hidrográfica, por 

parte da CCDR 
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ao envio dos Relatório das Auditorias de Pós Avaliação (fase de exploração) dos seguintes 
projetos: Blocos de Cinco Reis-Trindade; Blocos Beringel-Beja; Bloco de Monte Novo; Bloco de 
Ferreira e Valbom e Bloco de Alfundão. 
 
 

Monitorização Ambiental 

 
No domínio da monitorização ambiental, e face ao número de programas de monitorização em 
curso, optou-se por sistematizar a informação relativa aos diferentes programas por sistema 
Alqueva-Pedrógão e redes primária e secundária. 
 
O ponto de situação do estado de execução de cada um destes programas é apresentado nos 
quadros seguintes. 
 

 
Programas de Monitorização do Sistema Alqueva – Pedrógão e Rede Primária 

 
 

  

Programas de Monitorização Ponto de Situação

Monitorização dos recursos hídricos superficiais da rede primária do EFMA (novembro 2020/dezembro 2022) O relatório final 2021/2023 está em fase de aprovação

Monitorização dos recursos hídricos superficiais da rede primária do EFMA (janeiro 2023/dezembro 2024) Em curso

Monitorização das comunidades ictíicas em massas de água das bacias hidrográficas do Guadiana e do Sado 

(2023)
Os relatórios finais estão em fase de aprovação

Monitorização da eficácia dos microtamisadores do Penedrão-Roxo e Vale do Gaio
Em elaboração relatório com todo o histórico de dados (2016 a 

2023)

Monitorização da comunidade de bivalves-de-água-doce na bacia hidrográfica do Sado O relatório final está em fase de aprovação, pela EDIA

Monitorização do mexilhão-zebra em albufeiras do EFMA através da inspeção de cabos Em curso

Monitorização da eficácia das medidas de minimização do efeito barreira e do efeito armadilha

Preparação de adenda do relatório do ciclo 2022/2023 para 

envio à Autoridade de AIA para aprovação de relatório - 

aguarda disponibilização dados IFAP.

Nova revisão do Programa de Monitorização para envio à 

Autoridade de AIA.

Início monitorização outono (ciclo 2023/2024)

Monitorização da avifauna em albufeiras do EFMA (2022-2023)
Relatório a enviar à Autoridade de AIA. Aguarda validação pela 

EDIA.

Monitorização da Avifauna em Albufeiras do EFMA (2023-2024) Em curso

Monitorização do ambiente sonoro gerado durante a exploração de infraestruturas do EFMA	 Aguarda parecer da Autoridade de AIA aos relatórios finais

Estado das Águas de Superfície e Estado das Águas Subterrâneas

Fauna, Flora e Vegetação

Ambiente Sonoro
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Programas de Monitorização da Rede Secundária 
 

 
 
 
Durante o trimestre foi igualmente garantido o acompanhamento do funcionamento da rede de 
estações automáticas de qualidade da água, bem como da rede climatológica. 
 
 
 

Programas de Monitorização Ponto de Situação

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos do EFMA para a fase de exploração – 2022/2023 Em curso

Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos do EFMA para a fase de exploração – 204 Preparação de Concurso Público

Monitorização dos recursos hídricos superficiais na rede secundária de rega em fase de exploração – 2019/2021
Aguarda parecer da Autoridade de AIA ao relatório 

final 2019/2021.

Monitorização dos recursos hídricos superficiais na rede secundária de rega em fase de exploração – 2021/2022
Relatório a enviar à Autoridade de AIA aguarda 

validação pela EDIA.

Monitorização dos recursos hídricos superficiais na rede secundária de rega em fase de exploração – 2023/2024 Em curso

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2020-2022)
Relatório enviado à Autoridade Nacional de AIA – 

aguarda aprovação

Monitorização da avifauna no bloco de rega de Alvito-Pisão (2022-2025) Em curso

Monitorização da avifauna na rede secundária de rega (2023-2024) – Área B Em curso

Avifauna na rede secundária de rega do EFMA – Caracterização da situação de referência para o circuito hidráulico de 

ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana (2022-2023)

Relatório a enviar à Autoridade de AIA. Aguarda 

validação pela EDIA

Avifauna na Rede Secundária de Rega do EFMA – Caracterização da Situação de Referência para o Bloco de Rega de 

Moura e Circuito Hidráulico Póvoa-Moura e Respetivos Blocos de Rega (2023-2024)
Em curso

Monitorização de quirópteros nos blocos de rega de Caliços-Machados 2022 Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Quirópteros no bloco de rega de Moura (2023) Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Estudo da utilização de habitat  de quirópteros na área de influência do circuito hidráulico Póvoa-Moura e respetivos 

blocos de rega (2022)
Aguarda envio de relatório para validação pela EDIA

Marcação e seguimento de Águia-real (Aquila chrysaetos) no CH de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega
Preparação dos elementos para lançamento de 

Ajuste Direto

Linaria Ricardoi  na rede secundária de rega – Caracterização da situação de referência no circuito hidráulico de 

Reguengos e respetivo bloco de rega (2022)

Validação do relatório final para posterior envio à 

APA

Linaria Ricardoi na Rede Secundária de Rega – Circuito hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega (2023 e 

2024)
Trabalhos em curso.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Zona E – Caraterização da situação de referência – 2021
Relatório enviado à Autoridade Nacional de AIA – 

aguarda aprovação.

Monitorização do Solo nos Blocos de Rega do EFMA – Zona B – Fase de exploração – 2021
Relatório enviado à Autoridade Nacional de AIA – 

aguarda aprovação.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Zona C – Fase de exploração – 2022

Concurso Público em curso. Entregue o Relatório 

Final e Matriz Excel com os resultados da 

amostragem

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Zona F – Caraterização da situação de referência – 2022
Concurso Público em curso. Trabalho adjudicado e 

realização da 1.ª reunião de trabalho.

Monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA – Monitorização dos pontos críticos - Zona A – 2022 Consulta Prévia em curso. Entregue o Relatório Final

Monitorização do Solo nos Blocos de Rega do EFMA – Zona D – Fase de exploração – 2023
Preparação dos elementos do concurso e 

lançamento do Concurso Público na Plataforma

Monitorização do Solo nos Blocos de rega do EFMA – monitorização dos pontos críticos - Zona C – 2023
Preparação e lançamento da consulta Prévia na 

Plataforma.

Monitorização da paisagem para as alterações de reconversão de culturas e estrutura fundiária do circuito hidráulico 

de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana.

As especificações técnicas do Programa de 

Monitorização da Paisagem no bloco de rega da 

Messejana foram remetidas à Autoridade Nacional de 

AIA – aguarda aprovação.

Estado das Águas de Superfície e Estado das Águas Subterrâneas

Fauna, Flora e Vegetação

Solos

Paisagem
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Gestão e Exploração dos Recursos Naturais 

 
No âmbito das atividades da equipa de fiscalização e vigilância (EFV) foram efetuadas diversas 
visitas de campo, às zonas de instalação de algumas das captações requeridas, com o objetivo 
de caracterizar a situação inicial, previamente à emissão dos títulos de utilização privativa, pela 
EDIA e de acompanhar a evolução dessas zonas após a atribuição dos títulos. 
 
Para além das atividades relacionadas com o processo de licenciamento de captações de água, a 
equipa de fiscalização e vigilância realizou ainda as seguintes atividades: 
 

➢ Registo de ocorrências e comunicação, quando identificado como necessário, das mesmas 
a entidades externas, tais como a APA e SEPNA, para resolução destas;  

➢ Identificação de áreas em que se observem não conformidades ambientais com 
relevância para os objetivos da EDIA na área da concessão do EFMA;  

➢ Verificação mensal das cotas e possíveis ocorrências existentes nas albufeiras do EFMA, 
que estão concluídas e em fase de exploração;  

➢ Controlo e prospeção do jacinto-de-água no troço internacional, entre a fronteira com 
Espanha e a Ponte da Ajuda; e 

➢ Deteção de captações ilegais na área do sistema primário do EFMA. 

 
Continuou a ser prestado apoio aos requerentes na instrução dos pedidos de licença/concessão 
de captação de águas superficiais, e acompanhados os processos em tramitação na EDIA. 
Receberam-se 2 pedidos de captação de água e foi emitido 1 título de utilização de recursos 
hídricos (TURH). 
 
Ao longo do trimestre foram emitidos 6 pareceres no âmbito do licenciamento, junto da APA/ARH 
do Alentejo, de captações de águas subterrâneas localizadas na área de influência do EFMA. 
 
Decorreu igualmente, durante o trimestre, o processo de emissão das notas de liquidação das 
captações de água superficial referente aos volumes captados ao longo do 1.º semestre de 2023 
 
Ao longo do trimestre foi assegurado o acompanhamento do cumprimento das medidas 
referentes ao regime de manutenção dos caudais ecológicos da rede primária, em exploração. 
Foram efetuadas, mensalmente, campanhas de medição de caudal nas linhas de água a jusante 
das barragens Álamos I, Álamos II, Álamos III, Alvito, Amoreira, Brinches, Caliços, Furta Galinhas, 
Serpa, Laje, Loureiro, Odivelas, Pias, Pisão, São Pedro, no reservatório R4 do Monte Novo e no 
reservatório R1 da rede secundária de rega. 
 
Encontra-se, igualmente, em preparação o relatório de monitorização para o ano hidrológico 
2022-2023. 
 
Prosseguiu, por outro lado, o acompanhamento do cumprimento das conclusões operacionais 
definidas no “Estudo das Condições Ambientais no Estuário do Rio Guadiana e Zonas Adjacentes 
– Condições Operacionais”, no âmbito da Coordenação Luso-Espanhola.  
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No âmbito da sinalização das albufeiras do EFMA, durante o 3.º trimestre, foi acompanhado o 
estado da sinalização de segurança associada à Barragem de Alqueva, no contexto de descida da 
cota, já que com a alteração no contexto da instalação da plataforma fotovoltaica pela EDP, a 
sinalização passou a estar junto a uma zona de baixa profundidade, cujo atrito com o cabo pode 
danificar a estrutura. 
 
Durante este trimestre foram instaladas na albufeira de Alqueva três boias-monumento relativas 
à antiga Aldeia da Luz, Castelo da Lousa e Cromeleque do Xerez, num projeto articulado entre a 
EDIA e a ATLA, de forma a aumentar a informação ao dispor dos utilizadores da albufeira de 
Alqueva. 
 

 
 
 
No contexto da sinalética informativa na envolvente das albufeiras do EFMA, iniciou, durante o 
3.º trimestre, a prestação de serviços para a conceção, fornecimento e montagem de placas 
informativas de sinalética, a instalar em 20 albufeiras do EFMA, que visam dar resposta ao 
previsto na DIA do CH de Caliços-Pias e da estação elevatória e CH de Pedrogão e 
divulgar/comunicar os resultados dos trabalhos de monitorização desenvolvidos pela EDIA, as 
espécies exóticas invasoras, assim como envolver a população na preservação dos valores 
naturais. Está em desenvolvimento o layout final das placas de sinalética e a conceção da 
estrutura das referidas placas, acordada na primeira reunião de trabalho. 
 
No campo de ação da requalificação da envolvente das albufeiras do EFMA, durante o presente 
trimestre, foram realizados os trabalhos de vedação de proteção da albufeira da Magra com o 
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objetivo de reduzir a pressão do gado na envolvente direta da albufeira e permitir a recuperação 
da vegetação na envolvente. Estiveram também em preparação os trabalhos de retancha e 
instalação de sistema de rega na envolvente da albufeira das Almeidas, a concretizar 
previsivelmente no último trimestre de 2023, assim que as condições climatéricas o permitam. 
 
No presente trimestre foram realizadas visitas técnicas para aferição da melhor opção para a 
criação de um açude de cabeceira na albufeira de S. Pedro, de forma a reduzir a carga orgânica 
disponível para o crescimento de algas e plantas aquáticas nas infraestruturas associadas ao 
Circuito Hidráulico de S. Pedro. 
 
Relativamente à temática das espécies exóticas invasoras, à semelhança dos outros trimestres, 
foram mantidos os trabalhos de vigilância de jacinto-de-água na área a montante da albufeira 
de Alqueva, estando a presença da espécie ausente do troço de controlo, sendo necessária a 
vigilância em resultado da possibilidade de germinação de sementes na margem. Foram também 
repostas todas as barreiras de contenção de Jacinto de água, uma vez que algumas destas 
barreiras tinham cedido em resultado das cheias de primavera. 
 
No contexto do controlo de plantas aquáticas na grelha instalada na derivação para Fonte Serne, 
foi concretizada a instalação da estrutura defletora que possa reduzir a colmatação da grelha de 
forma passiva. Contudo, uma vez que o canal está interrompido pouco metros depois da 
derivação, a acumulação de plantas aquáticas junto à estrutura é muito significada, reduzindo a 
eficiência do processo 
 
No presente trimestre foram mantidos os trabalhos de vigilância dos cabos de deteção precoce 
de mexilhão-zebra, disseminados pelo EFMA. No âmbito do controlo desta espécie invasora, a 
EDIA, participou nas reuniões de trabalho para desenvolvimento do Plano Nacional de Controlo e 
Gestão de Mexilhão-Zebra, em articulação com a APA e o ICNF. 
 
Durante o trimestre manteve-se o trabalho de levantamento e caracterização das infraestruturas 
do EFMA, bem como de diferentes eventos ambientais (ex. blooms algais, amêijoa-asiática) que 
condicionam a exploração e o fornecimento de água. Este levantamento será a base de um 
trabalho posterior de identificação e implementação de medidas de mitigação no contexto do 
EFMA.  
 
 
Gestão do Solo 
 

➢ URSA - Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva 
 
Durante o trimestre manteve-se a atividade na unidade URSA, com crivagem de composto 
produzido, receção de materiais e criação de novas pilhas de compostagem, de forma a tirar o 
máximo partido das melhorias concretizadas nesta unidade. Durante este período, foi fornecido 
um reboque cisterna para otimização da água armazenada dentro da unidade e para a colocação 
de bagaço nas pilhas de compostagem, possibilitada pela publicação das Regras Gerais para 
Compostagem Agrícola, em janeiro de 2023, pela APA. 
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Foram realizadas diversas visitas à unidade URSA, por interessados no processo de compostagem, 
destacando-se as visitas de agricultores da ADPM Associação de Defesa do Património de Mértola 
e do Clube de Produtores Continente.  
 
 
Bioecologia 
 

➢ Plano de Salvaguarda de Linaria ricardoi 
 
Na sequência da aprovação condicionada do Plano de Ação Local da Linaria ricardoi e Espécies 
Associadas (PALr), e do envio da documentação e esclarecimentos necessários solicitados pela 
Autoridade de AIA, e após diversas diligências junto do ICNF, realizou-se em agosto, uma reunião 
entre a EDIA e o ICNF para resolução de problemas remanescentes. Aguarda-se a resposta final 
do ICNF às propostas apresentadas pela EDIA.  
 
Foi elaborado o Relatório de Atualização do uso do solo na área monitorizada no âmbito do 
Programa de Monitorização da Linaria ricardoi relativo a 2022, conforme o acordado com a APA. 
 
 

Sistemas de Gestão na Área Ambiental 

 
Ao longo do trimestre teve continuidade a divulgação diária do boletim com informação sobre a 
evolução do volume armazenado e variação diária das cotas das albufeiras de Alqueva e de 
Pedrógão, bem como informação diária acerca dos caudais registados a montante e jusante do 
sistema Alqueva-Pedrógão. Esta atualização é disponibilizada diariamente através do site da 
EDIA. 
 
Com o objetivo de efetuar o controlo do caudal libertado pela barragem de Pedrógão versus o 
valor de caudal ecológico a assegurar é realizada a análise dos caudais descarregados e dos 
valores registados no rio Guadiana e divulgado o valor do caudal ecológico a cumprir no mês 
seguinte. Procedeu-se ainda à divulgação interna, do regime de caudais ecológicos para a rede 
primária do EFMA, atualmente em exploração. Esta divulgação tem uma periodicidade mensal. 
 
Sempre que solicitado pelos regantes foram disponibilizados os resultados da monitorização dos 
recursos hídricos superficiais referentes à rede primária. 
 
Durante o trimestre foi ainda publicado o Boletim de Monitorização Ambiental, através do qual a 
EDIA pretende informar e divulgar os resultados da monitorização efetuada, no âmbito dos vários 
descritores ambientais e simultaneamente auxiliar os agricultores na gestão sustentável das suas 
explorações agrícolas. Foi elaborado um boletim para cada aproveitamento hidroagrícola, os 
quais estão disponíveis em: 

https://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/apoio-ao-agricultor/boletim-de-monitorizacao-
ambiental/ 
 
  

https://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/apoio-ao-agricultor/boletim-de-monitorizacao-ambiental/
https://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/apoio-ao-agricultor/boletim-de-monitorizacao-ambiental/
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Instrumentos de Gestão Territorial  
 
Neste trimestre a EDIA deu parecer e participou na seguinte reunião da comissão consultiva da 
revisão dos PDM: 
 

➢ 1.ª Reunião Plenária da revisão do PDM de Moura. 
 
2.2. Construção - 2.ª Fase do EFMA 

 
Mantiveram-se as atividades de investimento da Empresa, caso das empreitadas em curso da 2.ª 
fase do Empreendimento, quer de novos regadios (redes primária e secundária), quer de 
melhorias dos regadios existentes, ao nível do reforço de capacidade de adução.  
 
Em paralelo com as empreitadas de construção das redes primária e secundária prosseguiu o 
acompanhamento ambiental e patrimonial das obras em curso. 
 
 

Melhorias dos Regadios Existentes 

 
 
Durante o 3.º trimestre, procedeu-se à consignação das seguintes empreitas: 
 

➢ Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do Penedrão 
(27/09/2023); e 

➢ Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do Estácio 
(27/09/2023). 

 
Assinou-se o contrato para a gestão e fiscalização das empreitadas acima referidas em 
20/09/2023, tendo-se dado início à prestação de serviços. 
 
Neste período foram abertas as propostas dos seguintes concursos, que se encontram em análise 
de propostas: 
 

➢ Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de  
Pedrógão 3 (07/07/2023); 

➢ Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de  
Pedrógão 1 (11/05/2023); e 

➢ Gestão e fiscalização das empreitadas de fornecimento e instalação dos reforços das 
estações elevatórias de Pedrogão 1 e Pedrogão 3 (02/08/2023); 

 
Encontram-se em fase de audiência prévia os seguintes concursos: 
 

➢ Empreitada de construção de remodelação da tomada do reservatório R2; e 
➢ Empreitada de construção para alteração da tomada de água do reservatório da Baronia 

para instalação de uma máquina limpa-grelhas 
 
Foram igualmente lançados os seguintes concursos: 
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➢ Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória de Pedrógão 

margem esquerda; e 
➢ Empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória da Amoreira. 

 
 

Novos Regadios 

 
Relativamente ao concurso público da empreitada de construção do circuito hidráulico de ligação 
à albufeira do Monte da Rocha e bloco de Messejana foi finalizado o relatório preliminar das 
propostas. 
 
Encontram-se em análise de propostas o concurso para a empreitada de construção de duas 
linhas adicionais nos sifões da Ligação Álamos-Loureiro e do 1.º troço do circuito hidráulico de 
Reguengos de Monsaraz (Tomada de Água – Estrada do Peral) e o concurso da respetiva gestão 
e fiscalização. 
 
 

Energia 

 
Nos últimos anos a EDIA tem apostado em soluções energéticas amigas do ambiente e 
ecologicamente compatíveis com um processo de desenvolvimento sustentado que se deseja para 
a região, dando assim o seu exemplo através da materialização de soluções fotovoltaicas.  
 
Referencie-se, as centrais fotovoltaicas de Cuba-Este e Lage, já instaladas e que se encontram 
em funcionamento, contribuindo de forma decisiva para o aumento da automação energética 
pretendida para o Empreendimento. 
 
Com o objetivo de reduzir os custos energéticos das suas infraestruturas, a Empresa tem vindo 
ainda a desenvolver procedimentos para a criação de um Parque Fotovoltaico associado ao 
Projeto Alqueva, designadamente, através da construção de centrais fotovoltaicas a instalar junto 
às principais estações elevatórias da rede primária do EFMA.  
 
Durante o período em análise foram relançados, com revisão do critério de adjudicação, os 
concursos para a Empreitada de construção das Centrais Fotovoltaicas Flutuantes das Estações 
Elevatórias de Ferreira do Alentejo, Almeidas, Pias, Penedrão e Monte Novo (EE4) e para a 
Empreitada de construção das Centrais Fotovoltaicas das Estações Elevatórias de Brinches Norte, 
Beja, Cuba Oeste e Serpa Norte.  
 
 

Projetos de Execução e Estudos de Impacte Ambiental em Curso 

 
Durante o 3.º trimestre de 2023, prosseguiu a análise e resposta a dúvidas de proprietários, assim 
como a pedidos de água para regar de forma precária a partir de infraestruturas do EFMA.  
 
Teve continuidade a realização de contactos e preparação de respostas a agricultores e outras 
entidades agrícolas, designadamente, no que respeita a questões relacionadas com os três 
subsistemas do EFMA. 
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O acompanhamento da elaboração de alguns EIA’s das novas áreas de regadio foi outra das 
atividades levadas a cabo, em paralelo com o desenvolvimento dos respetivos projetos de 
execução. 
 
Durante este período foi entregue o projeto projetos de execução dos blocos de Reguengos, tendo 
sido analisados e aprovados os projetos de execução da Vendinha e Montoito. 
 
Relativamente ao projeto de execução do circuito hidráulico da Vidigueira, foram entregues pelo 
projetista as correções solicitadas na tomada de água do canal Alvito-Pisão para o bloco de Vila 
Alva. Foram igualmente corrigidos alguns traçados da rede de rega do bloco de Vila de Frades. 
Os projetos foram entregues durante o mês de setembro. de forma a evitar o corte de água em 
fase de obra no canal. 
 
Durante este trimestre, foi executado o projeto de execução para instalação de dois tamisadores 
na tomada de água do circuito hidráulico Penedrão-Roxo de forma a instalar os novos filtros no 
lugar dos existentes. Foi ainda projetada a colocação de comportas na tomada existente. 
 
No que respeita ao projeto de execução e EIA da Ligação de Resiliência Ervidel-Sado, foram 
elaborados os relatórios preliminar e final para adjudicação do projeto. 
 
Procedeu-se à abertura das propostas e início da análise das mesmas, no que respeita ao 
concurso do projeto de execução do bloco de Moura, com origem junto à barragem de Caliços. 
 
Durante o trimestre foi entregue o projeto de execução para a instalação dos grupos 3 e 4 da 
estação elevatória dos Álamos (últimos grupos), tendo em vista o reforço do caudal a aduzir ao 
subsistema de Alqueva, tendo o mesmo sido aprovado. 
 
 

Procedimentos Expropriativos 

 
No âmbito da 2.ª fase do EFMA, prosseguiram as tarefas que visam assegurar os vários 
procedimentos expropriativos associados aos projetos em curso, com intervenções em diversas 
áreas geográficas do Empreendimento. Foram levadas a cabo várias atividades de acordo com a 
fase em que se encontram os diferentes projetos. 
 
 
Projetos em fase inicial do processo de expropriação 
 
No circuito hidráulico de Reguengos, Sifões e bloco do Peral, deu-se continuidade ao processo 
negocial, à realização de autos de expropriação e pagamentos de acordos de indemnização, com 
a realização de todos os trabalhos inerentes a este processo, nomeadamente, a elaboração de 
minutas e recolha de documentação junto dos proprietários, Serviços de Finanças, Conservatória 
do Registo Predial e Direção Geral do Território (DGT).  
 
Relativamente ao 1.º troço foram efetuadas as vistorias em todos os prédios em que não foi 
possível chegar a acordo, de forma a libertar todos os terrenos em tempo útil para a realização 
da obra. 
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Quanto ao terceiro troço existe a necessidade de alterar grande parte do traçado da conduta, 
uma vez que a mesma colide com a já instalada no perímetro da Vigia. Assim aguardamos o 
projeto de expropriações com esta alteração, para que possamos iniciar os trabalhos. 
 
Relativamente aos Sifões, foi entregue o projeto definitivo dos caminhos e deu-se início ao 
processo expropriativo. 
 
Após a entrega do projeto de expropriações no final do mês de setembro, prevê-se iniciar os 
trabalhos nos blocos de Reguengos, Vendinha e Montoito no quarto trimestre. 
 
Na ligação ao Monte da Rocha e bloco de Messejana, foram efetuadas diversas avaliações e 
acordos, tendo-se iniciado o processo de pagamentos. Procedeu-se igualmente à validação das 
fichas de avaliação por peritos da Lista do Tribunal da Relação de acordo com o CP n.º 3/2018. 
 
No que diz respeito ao projeto do circuito hidráulico e bloco da Vidigueira foi efetuada a 
piquetagem e os levantamentos de campo em 510 prédios, de um total de 560. 
 
 
Projetos em fase final do processo de expropriação 
 
De seguida apresenta-se o ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos neste período, 
relativamente aos projetos da 2.ª fase do EFMA: 
 

 
 
No final deste trimestre, de um total de 12.595 prédios, encontravam-se registados ónus  
em 11.230 prédios, o que corresponde a cerca de 89%, como se apresenta no quadro seguinte: 
 
 

 
 
  

Rede Primária

Circuito hidráulico de Reguengos 4 6 6 6 0 36 280

Ligação ao Monte da Rocha 18 21 13 0 0 0

Total Rede Primária 22 27 19 6 0 36 280

Rede Secundária

Bloco do Peral 0 0 2 3 0 8 210

Bloco de Messejana 12 16 39 0 0 0

Total Rede Secundária 12 16 41 3 0 8 210

Total 34 43 60 9 0 44 490

Valor Pago

(€)
Projeto

 Prédios

Avaliados

Prédios

Aprovados

Prédios

Acordados

Autos

Efetuados
Litígios

Projeto

N.º  de 

Prédios 

Beneficiados

Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022
1.º trimestre 

de 2023

2.º trimestre 

de 2023

3.º trimestre 

de 2023

Total de 

registos 

efetuados a  

30.09.2023

TOTAL 12 595 1 236 6 054 3 582 263 63 32 11 230
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Ambiente e Património 

 
Avaliação Impacte Ambiental  
 
No âmbito da avaliação de impacte ambiental apresenta-se no quadro a seguir um ponto de 
situação dos processos que não tiveram ainda a emissão da DIA. 
 

 
 
 
Pós -Avaliação Impacte Ambiental  
 
À semelhança do procedimento realizado no âmbito dos processo de AIA da 1.ª fase do EFMA e 
dando cumprimento ao definido nos Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas, a EDIA para 
além da elaboração de relatórios ambientais, tem ainda a responsabilidade de efetuar vistorias 
de acompanhamento/fiscalização às áreas beneficiadas pelo EFMA, que têm como principal 
objetivo verificar o cumprimento da implementação das medidas das DIA no terreno e reportar à 
Autoridade de Regadio os incumprimentos das mesmas.  
 
Em termos patrimoniais, no domínio da pós-avaliação de impacte ambiental (fase prévia à obra 
e fase de obra), e em termos do acompanhamento efetuado ao nível da minimização 
arqueológica, está inerente um vasto conjunto de atividades associadas, quer à execução do seu 
objeto, quer a demais obrigações legais. 
 
Fase Prévia 
 

• Ambiente 
 

Apresenta-se no quadro seguinte o ponto de situação dos processos relativos à 2.ª fase do EFMA, 
que tiveram emissão de DIA. Indicam-se apenas os projetos com troca de correspondência entre 
as entidades, durante este trimestre. 
 

 
 
  

Designação do Processo Ponto de Situação

Ligação Resiliência Ervidel - Sado

Conclusão do relatório final e adjudicação relativo ao Concurso Público n.º 17/2023 para 

a adjudicação da prestação de serviços para a elaboração do projeto de execução e 

estudo de impacte ambiental para a Ligação de Resiliência Ervidel-Sado.

Designação do Processo Ponto de Situação

Circuito Hidráulico Póvoa-Moura e respetivos 

blocos

Envio de Condicionantes e Elementos a Apresentar, à APA – esclarecimentos da 

condicionante 2b) e Elementos a Apresentar EA4, EA5 e EA10

Circuito Hidráulico e Bloco de Lucefecit-Capelins Envio de Alegações /Audiência de Interessados, submetido pelo SiliAmb.

Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo 

Bloco 

Aguarda-se resposta da APA aos esclarecimentos enviados pela EDIA, aplicáveis para 

efeitos de verificação do cumprimento da condicionante 1.
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• Património 
 

O ponto de situação dos processos, com trabalhos associados à fase prévia à obra, encontra-se 
no seguinte quadro: 
 

 
 
 
Fase de Construção 
 

• Ambiente 
 
Nada a registar. 
 
 

• Património 
 
No quadro apresenta-se um ponto de situação dos processos relativos à minimização de impactes 
sobre o património cultural em fase de obra: 
 
 

Projeto Procedimento Situação Descrição

Circuito Hidráulico de Évora e Bloco CP 29/2018 Concluído
Aguardam-se os pareceres da DGPC/DRCALEN aos relatórios finais de 3 memórias descritivas e dos 

trabalhos de prospeção arqueológica, realizados em fase prévia e decorrentes da DIA do projeto.

Circuito Hidráulico de Viana do 

Alentejo e Bloco
CP 03/2019 Concluído

Receção do parecer da DGPC/DRCALEN a aprovar o relatório final dos trabalhos no sítio Horta de 

Abaixo 1. Com este parecer ficam aprovados os relatórios da fase prévia.

Circuito Hidráulico de Reguengos e 

Bloco
CP 12/2019 Concluído

Receção do parecer da DGPC/DRCALEN a aprovar o relatório final dos trabalhos no sítio Monte do 

Barroco.

Continuam a aguardar-se os pareceres da DGPC/DRCALEN a 9 relatórios técnicos já remetidos, 

relativos aos trabalhos de minimização associados ao Bloco do Peral e Rede Principal.

Face a diversas vicissitudes associadas à execução deste contrato e relacionadas com a 

indefinição na execução do projeto, procedeu-se à sua resolução. O acordo de resolução data de 

20/07/2023.

Circuito Hidráulico de Ligação à 

albufeira do Monte da Rocha e Bloco 

de Messejana

CP 03/2023 Adjudicado

Foram realizados trabalhos de prospeção arqueológica, memória descritiva e sondagens 

arqueológicas previstos na DIA do projeto como de execução em fase prévia à obra.

As sondagens arqueológicas foram realizas nos sítios Barranco da Barradinha, Chamusca 2, 

Aguentina do Campo e Cerca Grande.

Os trabalhos de memória descritiva foram executados no elemento patrimonial Horta do Félix 2.

Da fase prévia à obra encontram-se apenas por executar sondagens arqueológicas no sítio Ribeira 

dos Olivais 3, face à não autorização de entrada no local por parte do proprietário. Encontra-se a 

decorrer processo de posse administrativa, por parte do Departamento de Expropriações, findo o 

qual serão realizados os trabalhos. 

Circuito Hidráulico da Vidigueira e 

respetivo bloco
CP 38/2023 Em concurso

Foi lançado o procedimento de concurso público para a contratação, entre outros, de trabalhos 

arqueológicos a realizar em fase prévia à obra e decorrentes da DIA do projeto.

O prazo para apresentação de propostas terminou a 29/09/2023, seguindo-se agora a fase de 

análise de propostas.
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Encontram-se igualmente em preparação a execução de trabalhos de levantamento geral da 
Ermida de Nossa senhora da Represa (Vila Ruiva, Cuba). Estes trabalhos estão associados ao 
cumprimento da medida 35 de DIA do CH de Vidigueira e bloco de rega, a qual define, para a fase 
de obra, a necessidade de “Monitorizar e avaliar os efeitos das vibrações provocadas pelo trânsito 
e funcionamento de maquinaria na OIP 5, “Ermida de Nossa Senhora da Represa” (MIP) e complexo 
arquitetónico a ela associado, com a correspondente proposta das medidas de minimização, caso 
se justifique.” 
 
 
Fase de Exploração 
 
À semelhança do procedimento para a 1.ª Fase do EFMA e dando cumprimento ao definido nos 
“Regulamentos dos Perímetros Hidroagrícolas”, a EDIA, para além da elaboração de relatórios 
ambientais, tem a responsabilidade de efetuar vistorias de acompanhamento/fiscalização às 
áreas beneficiadas pelo EFMA. Estas vistorias têm como principal objetivo verificar o cumprimento 
– por parte dos beneficiários - da implementação das medidas das DIA’s, no terreno, e reportar 
à “Autoridade de Regadio” os incumprimentos das mesmas. Neste trimestre procedeu-se à 
realização de 4 visitas de fiscalização no subsistema de Alqueva. 
 
 
Promoção da Biodiversidade 
 
As ações e projetos descritos neste ponto abrangem todo o território do EFMA. 
 
 

• Conservação dos Charcos Temporários Mediterrânicos (CTM)  
 
No âmbito da implementação do Plano de Conservação de Charcos Temporários Mediterrânicos 
(PCCTM) no EFMA e respetivo Programa de Monitorização, foi terminada a monitorização das 

Projeto Procedimento Situação Descrição

Ligação ao Sistema de Adução de 

Morgavel
CP 12/2018 Concluído

Aguardam-se os pareceres da DGPC/DRCALEN a 1 relatório final de trabalhos arqueológicos, 

anteriormente remetido, bem como ao relatório final global do contrato.

Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas 

e Bloco
CP 17/2018 Concluído

Receção do parecer da DGPC/DRCALEN a aprovar o relatório dos trabalhos arqueológicos no sitio 

Monte do Trolho.

Continuam a aguardar-se os pareceres da DRCALEN a 7 relatórios finais de trabalhos 

arqueológicos, bem como ao Relatório Final Global do contrato, anteriormente remetidos.

Circuito Hidráulico de Évora e Bloco CP 29/2018 Concluído Aguarda-se o parecer da DGPC/DRCALEN ao relatório final global anteriormente remetido.

Circuito Hidráulico de Viana do 

Alentejo e Bloco
CP 03/2019 Concluído

Aguardam-se os pareceres da DRCALEN a 7 relatórios finais de trabalhos arqueológicos, 

anteriormente remetidos, bem como ao relatório final global do contrato.

Circuito Hidráulico de Reguengos e 

Bloco
CP 20/2022 Em curso

Aguarda-se o parecer da DRCALEN ao relatório final dos trabalhos de prospeção arqueológica, 

anteriormente remetido, o qual pretende dar resposta à medida 45 das medidas de minimização 

de carácter específico da DIA do projeto.

Receção do parecer a DGPC/DRCALEN a aprovar o plano global de trabalhos da equipa contratada 

para as intervenções arqueológicas em fase de obra

Circuito Hidráulico de Ligação à 

albufeira do Monte da Rocha e Bloco 

de Messejana

CP 03/2023 Adjudicado
Foi remetido à DRCALEN o plano global de trabalhos da equipa contratada para a execução de 

intervenções arqueológicas em fase de obra. Aguarda-se o respetivo parecer. 

Circuito Hidráulico da vidigueira e 

respetivo bloco
CP 38/2023 Em concurso

Foi lançado o procedimento de concurso público para a contratação, entre outros, de trabalhos 

arqueológicos a realizar em fase de obra.

O prazo para apresentação de propostas terminou a 29/09/2023, seguindo-se agora a fase de 

análise de propostas.
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unidades referentes à época hidrológica 2022/2023, tendo-se iniciado a análise dos dados 
recolhidos. 
 
Deu-se igualmente início à preparação dos relatórios a enviar aos proprietários dos CTM 
abrangidos pelos PCCTM. 
 
Procedeu-se à instalação da sinalética de CTM, nas unidades inseridas no circuito hidráulico Cubo 
Odivelas e Bloco de Alvito-Pisão, no sentido de dar cumprimento Às medidas da DIA dos referidos 
projetos, relacionados com CTM. 
 
 

• Agroecologia 
 
No que diz respeito aos Planos de Valorização Ecológicos, solicitou-se a elaboração de novos 
planos. 
 
 

• Iniciativa ACT4NATURE 
 
No âmbito da iniciativa Act4Nature, após o envio do relatório de execução e das propostas dos 
novos compromissos, foi recebida a análise integrada efetuada pelo BCSD Portugal. Em resposta 
à mesma, foram remetidas todas as informações solicitadas, integrando as sugestões e análises 
recebidas 
 

• Enquadramento Biofísica e Paisagística de Infraestruturas do EFMA 
 
Procedeu-se ao envio do Plano de Acompanhamento das Intervenções Paisagísticas à autoridade 
de AIA e elaboração da versão final do 1.º relatório de Acompanhamento Paisagístico das 
Infraestruturas Construídas. 
 
No seguimento da visita da Comissão de Avaliação em outubro de 2022, e para efeitos de 
cumprimento da medida 49 da DIA do Projeto do circuito hidráulico Amoreira Caliços, com o 
objetivo de proceder à integração paisagística da estação elevatória da Amoreira, procedeu-se 
ao pedido para apresentação de proposta de orçamento, prevendo-se que a prestação de serviços 
seja realizada no decurso do 4º. trimestre de 2023. 
 

• Corredores Ecológicos 
 
Prosseguem os trabalhos de campo associados aos corredores ecológicos, para o levantamento 
da caracterização e projeção de medidas de intervenção a aplicar, destacando-se: 
 

➢ a realização de trabalhos no âmbito dos SIG e Qfield, para apoio do registo de campo;  
➢ a adaptação das metodologias a aplicar para a otimização dos recursos; e 
➢ a instalação de uma câmara de foto-armadilhagem para registo de fauna existente em 

troços analisados. 
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• Quirópteros 

 
No âmbito do apoio ao Plano Nacional de Morcegos Cavernícolas, do ICNF, foi visitado o abrigo 
da Rabadoa, no qual foi feita a primeira incursão. Nesta visita, foi possível contar cerca de 2000 
Morcegos-Rato-Grande (Myotis myotis) e cerca de meia dúzia de Morcegos de Peluche 
(Miniopteros schreibersii).  
 
Relativamente ao Plano de Sensibilização aos Agricultores, procedeu-se à avaliação das caixas-
abrigo, sendo que se procurou dar continuidade à sensibilização para esta temática. Foi instalado 
uma nova caixa-abrigo. 
 

• Quercíneas 
 
No âmbito da compensação de quercíneas relativas à fase de exploração, e para efeitos de de 
avaliação da retancha, procedeu-se à verificação e contagem de exemplares vivos de quercíneas 
plantados na área junto ao canal Alvito Pisão.  
 
 
Ambiente – atividades de projetos no âmbito das candidaturas  
 

• COMPETE - Rearborização e requalificação em áreas contíguas de regadio do EFMA  
 
No trimestre em apreço, o projeto COMPETE focou-se na manutenção e acompanhamento dos 
trabalhos realizados, nomeadamente na rega das plantas. Prevê-se que a conclusão dos 
trabalhos, acompanhados de atividades de divulgação relativas aos resultados do projeto decorra 
no último trimestre de 2023.  
 

• AGROSATADAPT- Territórios Inteligentes 2050 E AQUADAPT - Ecossistemas fluviais à prova 
de alterações climáticas 

 
Em relação às candidaturas aprovadas, no âmbito do programa “PROMOVE” da Fundação “La 
Caixa”, nomeadamente o projeto “AgroSatAdapt: Territórios Inteligentes 2050” e “Aquadapt: 
Ecossistemas fluviais à prova de alterações climáticas”, prosseguem as ações de acordo com a 
calendarização prevista. 
 
Prevê-se que as intervenções definidas para a ribeira da Cardeira, no âmbito do projeto Aquadapt, 
decorram entre o último trimestre do ano e o primeiro de 2024. Relativamente ao projeto 
AgroSatAdapt, aguardam-se datas de outros parceiros do projeto nas áreas das suas 
competências. 
 

• MERLIN CS18 – Ervidel Floodplain 
 
Durante este trimestre, procedeu-se à preparação e lançamento do Procedimento de Consulta 
Prévia para a prestação de serviços para “Implementação de medidas de restauro ecológico no 
barranco do Xacafre– Projeto MERLIN CS18”.  
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As medidas em causa abrangem diferentes tipologias de intervenção, e que abrangem: limpezas 
(podas, limpeza, desobstrução e desassoreamento); plantação de espécies ripícolas arbóreas e 
arbustivas autóctones; implementação de técnicas com recurso à engenharia natural, e ações de 
manutenção.  
 
No âmbito do Projeto MERLIN e no contexto de um programa de trabalhos relacionado com o 
“Small Streams and Their Basis Cluster” que se propôs realizar para Portugal, entre os dias 26 e 
28 de setembro de 2023, alusivo ao ponto de situação dos casos de estudo portugueses. 
Organizou-se no dia 28 de setembro o caso de estudo CS18 relativo ao Ervidel Floodplain, que 
contemplou a apresentação do projeto do EFMA e a abordagem à área de ambiente e estratégias 
relacionadas com o restauro de linhas de água, e com visitas ao terreno que compreenderam a 
deslocação ao local do Caso de Estudo da EDIA (CS18) – barranco do Xacafre, no Bloco de Ervidel 
e deslocação à barragem de Pedrogão.  
 

• Pilot Actions - Programa ACCTING - Horizon 2020 
 
No âmbito do programa de voluntariado da EDIA com a organização CARITAS, e considerando a 
abertura do aviso “Pilot Actions” (programa ACCTING - Horizon 2020), a Cáritas Diocesana de Beja, 
a EDIA e a ADPM (Associação de Defesa do Património de Mértola) estabeleceram uma parceria 
que permitiu a submissão da candidatura do projeto “Horta – Nova Esperança”, enquadrável na 
Ação Piloto 2 – Olhos Selvagens – Conhecimento da crise de biodiversidade.  
 
Este projeto tem como principal objetivo a implementação de um conjunto de ações centradas no 
combate à crise da biodiversidade, através de um processo de co-construção, para a melhoria e 
adaptação dos espaços verdes urbanos da região, através da utilização de espécies autóctones, 
com a envolvência direta de grupos vulneráveis, acompanhados pela Cáritas. 
 
 
2.3. Promoção do Regadio 

 
A EDIA, como entidade impulsionadora do desenvolvimento agrícola e agroindustrial de Alqueva, 
tem o propósito de promover o regadio na zona de influência do EFMA, tendo prosseguido o 
contacto com representantes de agrupamentos de agricultores, assim como a interação e 
fornecimento de informação a potenciais investidores em diversas áreas. 
 
Tendo em vista estruturar o novo sistema tarifário da água, a EDIA tem vindo a desenvolver 
trabalho no sentido de, tendo em conta os custos de exploração definir um sistema tarifário que 
permita a sustentabilidade do sistema e das explorações agrícolas. Assim, foi definida uma 
fórmula que permitia definir o sistema tarifário que incorporava os valores dos encargos fixos, 
bem como a evolução dos encargos variáveis de energia.  
 
Após a realização de vários cenários associados à referida fórmula, e tendo em conta as 
interações entre os Ministérios da Agricultura, Ambiente e Finanças, optou-se por abandonar a 
metodologia referida, fixando-se um sistema tarifário que consiste na média do valor 
proveniente da atualização dos valores praticados, tendo por base o Despacho n.º 3025/2017 e 
os valores previsionais de custos de água para 2023. Este sistema tarifário ainda não foi aprovado 
pela tutela. 
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Posteriormente, por decisão ministerial, optou-se por estabelecer um sistema tarifário para a 
Campanha de 2023, que refletisse a previsão dos custos de exploração e manutenção, prevendo-
se que em 2024, continue a ser aplicado o sistema estabelecido por via do Despacho 3025/2017. 
 
Uma vez que ainda não existe nenhuma decisão governamental sobre estas matérias, manteve-
se, para o 3.º trimestre o sistema tarifário estabelecido para o 1.º trimestre. 
 
Relativamente aos sistemas de apoio à decisão, mantiveram-se as ações de divulgação do 
Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural (SISAP). Os resultados deste programa têm 
vindo a ser utilizados na elaboração de dossiers para fornecer a investidores, ou a outras 
entidades. Assim, foram atualizados os parâmetros referentes a algumas culturas no sentido de 
dar respostas específicas a potenciais investidores.  
 
A EDIA continuou a assegurar aos agricultores servidos pelas infraestruturas de Alqueva, de forma 
gratuita, a ferramenta de apoio “Portal do Regante”. 
 
No 3.º trimestre de 2023, iniciou-se o trabalho de promoção de adesão dos beneficiários ao 
projeto “Alqueva Sustentável”. 
 
Desenvolveu-se, internamente, a elaboração do “Plano Anual de Utilização de Água”, bem como 
do “Procedimento para Inscrição na Campanha Anual”, o qual estabelece as normas que devem 
nortear a gestão das campanhas anuais de utilização dos recursos hídricos de Alqueva.  
 
Durante o 3.º trimestre continuou-se a disponibilizar, aos regantes de Alqueva, um boletim com 
um balanço meteorológico do mês anterior. Este boletim disponibiliza uma súmula mensal de um 
conjunto de variáveis meteorológicas relevantes para a sua atividade agrícola, no princípio de 
cada mês. As variáveis em causa, são a precipitação mensal acumulada (mensal e desde o início 
do ano agrícola), evapotranspiração mensal acumulada e o valor médio das temperaturas 
máximas e das temperaturas mínimas. Cada beneficiário recebe esta informação referente à 
estação (ou estações) meteorológica(s) da área de influência da sua exploração agrícola. As 
estações meteorológicas em causa são propriedade e geridas pelo Centro Operativo e de 
Tecnologia de Regadio (COTR). À informação referida anteriormente, acrescentar-se-ão os dados 
de precipitação provenientes das estações udométricas geridas pela EDIA. 
 
Relativamente à classificação e inventariação de áreas de regadio do EFMA, continuou o processo 
de recolha, sistematização de informação e inserção dos dados no CIEFMA – Comercial, através 
da realização dos inquéritos anuais aos beneficiários não regantes dos perímetros de rega em 
exploração, que mantêm intenções de venda/arrendamento ou parceria na nossa base de dados. 
 
A informação seguinte, resume as áreas classificadas e as intenções dos beneficiários, obtidas 
através dos inquéritos realizados no 3.º trimestre do corrente ano. 
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A EDIA continuou a apoiar os beneficiários dos vários perímetros, no emparcelamento ‘natural’, 
tentando, juntamente com proprietários e empresas, identificar pequenas parcelas adjacentes às 
suas, de forma a aumentar a área de exploração.  
 
As tabelas e gráficos que se seguem, apresentam, por outro lado, os contactos registados na 
plataforma C4-HANA, no 3.º trimestre de 2023, no âmbito da política de Customer Relationship 
Management (CRM) levada a cabo pela Empresa.  
 
É importante salientar, que o número de tickets registado não traduz o número de contactos 
recebidos/efetuados pela EDIA. Este número é certamente superior ao valor apresentado, sendo 
o seu registo, efetuado, maioritariamente, pelo Departamento de Apoio ao Cliente, neste período. 
 

 
 
 

Aproveitamento

Hidroagrícola

N.º de 

Inquéritos

Efetuados

N.º de 

Beneficiários

Inquiridos

Área da 

Caderneta

(ha)

Área 

Beneficiada

Efetiva 

(ha)

Alvito - Pisão 60 11 89,02 80,68

Baleizão-Quintos 2 1 10,00 9,48

Brinches 2 1 5,49 5,24

Caliços - Machados 1 1 2,02 2,02

Cinco Reis e Trindade 1 1 3,28 3,17

Ervidel 59 32 270,71 180,83

Ferreira 38 13 52,52 46,99

Monte - Novo 4 4 22,05 19,26

Pedrógão 18 11 21,06 15,51

Pias 2 1 0,20 0,20

São Matias 8 6 117,28 59,50

Serpa 35 33 49,54 45,47

Vale do Gaio 11 10 6,83 6,27

Viana do Alentejo 16 14 1 010,40 570,30

Total 257 139 1 660,40 1 044,92

Departamento n.º tickets

DAC 216

Portal Regante 14

Total geral 230
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Tickets por Categoria de Serviço 
 
O gráfico seguinte representa o número de tickets criados por categoria de serviço,  
verificando-se que a área de abastecimento e financeira foram as categorias que registaram um 
maior número de contactos neste período. 
 

 
 
 
Tickets por Departamento da Empresa 
 
Os dados apresentados neste gráfico refletem o número de tickets em que a sua resolução é 
atribuída ao departamento que dá resposta aos contactos recebidos.  
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Tickets por Categoria de Ocorrência 
 
O gráfico seguinte representa os assuntos abordados pelos clientes durante o trimestre em 
reporte. 
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A EDIA continuou a realizar a promoção, divulgação e dinamização da Bolsa Nacional de Terras 
(BNT), junto de todos os beneficiários inquiridos, instituições bancárias, representantes de 
agrupamentos de agricultores, e agentes com papel relevante no meio rural. 
 
Em termos acumulados, e até ao final do 3.º trimestre, a EDIA disponibilizou na BNT,  
253 prédios (2.486,10 ha), dos quais foram cedidos 100 prédios (1.091,63 ha), mantendo-se na 
bolsa 131 prédios (833,13 ha). 
 
 

 
 

 
 

Relações Públicas e Comunicação 

 
Durante o 3.º trimestre, manteve-se a realização do cliping diário, das notícias mais relevantes, 
aos vários Órgãos de Comunicação Social (OCS) nacionais, regionais e online, com registo para a 
publicação de diversas notícias com referência à EDIA e/ou ao EFMA, tendo-se contabilizado um 
total de 283 notícias, das quais 21,5% tiveram origem em informação divulgada pela EDIA. 
 
Manteve-se, igualmente a manutenção da intranet e atualização diária da Revista de Imprensa 
online. 
 
Destaque ainda, durante este período, para a produção da Newsletter de julho de 2023. 
 
Na componente de comunicação continuaram as atividades de atualização e manutenção do site 
institucional da EDIA. 
 
No 3.º trimestre de 2023, o site da EDIA registou um total de 12.435 visualizações, sendo a página 
referente à "Monitorização – Dados sintetizados", onde consta o Boletim Diário com as cotas e 
armazenamentos das albufeiras de Alqueva e Pedrógão, a mais visitada. 
 
As páginas “Dados geográficos” e "Pesquisa de terrenos/prédio rústico" ocuparam, 
respetivamente, o segundo e terceiro lugares nas visualizações durante o período em apreço. 
 
De referir que, no 3.º trimestre de 2023, cerca de 60% dos visitantes chegaram ao site da EDIA 
através de motores de pesquisa (organic search), enquanto 30% chegaram diretamente através 
da inserção do url no seu browser (direct trafic). 
 
Nas redes sociais, continuou a ser assegurada a gestão e atualização das páginas do facebook, 
linkedin e instagram da Empresa, com registo para um total de 155 publicações [facebook (72), 
instagram (52) e linkedin (31)].  
 

N.º 
Área

(ha)
N.º 

Área

(ha)
N.º 

Área

(ha)
N.º 

Área

(ha)

Total Acumulado 253 2 486,10 100 1 091,63 22 561,34 131 833,13

 Prédios

Disponibilizados

Prédios

Cedidos

Prédios

Retirados

 Total de Prédios

Publicitados
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No facebook e instagram as publicações efetuadas alcançaram 136,8 mil pessoas gerando um 
total de 7,1 mil interações através de reações, comentários e partilhas. 
 
No Linkedin, os dados demográficos por função, apontam como principais visitantes os 
utilizadores das áreas da Engenharia em primeiro lugar, seguindo-se o Desenvolvimento de 
Negócios e a Educação. 
 
Durante o verão, houve um aumento de conteúdos na área do turismo, tendo sido as publicações 
sobre as praias fluviais de Alqueva as que registaram maior alcance.  
 
Foram igualmente produzidos conteúdos vídeo para o facebook, linkedin, instragram e canal 
youtube. No que diz respeito ao canal Youtube, foram inseridos 8 vídeos, que geraram um total 
de 577 visualizações. 
 
Refira-se que o desempenho registado nas redes sociais da EDIA, nos diferentes tipos de 
publicação, é orgânico, ou seja, é isento de qualquer patrocínio. 
 
Durante o 3.º trimestre, destaca-se a participação da EDIA na AGROGLOBAL, o maior evento 
profissional dedicado à agricultura, a nível nacional. A participação da EDIA centrou-se na 
divulgação do Programa Alqueva Sustentável, uma iniciativa promovida pela EDIA e desenvolvida 
pela Consulai, direcionada aos agricultores da região do Alqueva. Trata-se de um instrumento 
para a promoção da sustentabilidade do setor primário da região, de cariz voluntário, que 
pretende ser uma porta de entrada para responder aos desafios que se colocam aos agricultores 
da região no caminho para a sustentabilidade das suas explorações agrícolas. 
 
Durante o terceiro trimestre de 2023, a EDIA garantiu a receção de diversos grupos no edifício 
sede, de onde se destacam os seguintes: Associação de Olivicultores do Sul; Rotary Club de Beja; 
Agriworld Farminvest; Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique e Blue 
Peace do Médio Oriente. 
 
Foi também realizada uma visita no âmbito do projeto europeu MERLIN, que envolveu um total 
de 30 participantes e compreendeu uma apresentação sobre o EFMA, na EDIA, e uma visita de 
campo, tendo ainda os técnicos envolvidos tido a oportunidade de se deslocar a algumas 
infraestruturas de Alqueva e contactar os agricultores. 
 
No final do mês de setembro, a convite da Câmara Municipal de Portel, foi recebida no CIAL uma 
visita integrada na ação “Descobrir a diversidade geológica na barragem de Alqueva e a 
biodiversidade em toda a zona envolvente da Praia de Alqueva” que contou com o apoio técnico 
da EDIA. 
 
Continuação da produção de filmes para a redes sociais da EDIA na sequência da consulta prévia 
para a produção de filmes para o Facebook, bem como do filme institucional anual. 
 
O Centro de Interpretação de Alqueva (CIAL) recebeu, este trimestre um total de 1.517 visitantes, 
registando um aumento de cerca de 20% em relação ao período homólogo de 2022, no entanto 
ainda inferior aos número pré-pandemia. Do total de visitantes, 117 eram estrangeiros oriundos 
de 14 nacionalidades diferentes, a saber: Espanha, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Tailândia, 
Irlanda, Dinamarca, Países Baixos, Itália, País de Gales, Suíça, Guiana Francesa, Perú e Uruguai. 
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O Centro de Documentação da EDIA, garantiu no 3.º trimestre de 2023, a gestão e manutenção do 
acervo documental da Empresa, bem como resposta a solicitações internas e externas efetuadas 
à Empresa, pela disponibilização de elementos requeridos, muitos dos quais, também via 
plataforma “bibliobase” on-line.  
 
 

Outros 

 
Ações de divulgação 
 
No trimestre em análise foram desenvolvidas diversas atividades de divulgação na vertente de 
património cultural, resumidas nos seguintes quadros:  
 

 

 

 
 
 
Encontravam-se ainda em planeamento as seguintes exposições e conferências: 
 

 
 
 
Encontram-se a ser desenvolvidas diversas atividades com vista à implementação do projeto de 
valorização do povoado arqueológico do Castro dos Ratinhos, localizado em plataforma 
sobranceira ao corpo da barragem de Alqueva, por forma a que seja de novo acessível ao público. 
Neste trimestre destacam-se as seguintes atividades: 
 

Designação Tema Local Data

“Arqueologia nos novos

caminhos da água”

Visão geral dos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito da execução do EFMA

Pavilhão Temático - A 

Bolota (Portel)

Último dia: 09/07.

Desmontada a 10 e 11 de 

julho.

EXPOSIÇÕES ENCERRADAS E DESMONTADAS NO PRESENTE TRIMESTRE

Designação Tema Local Data

“Arqueologia nos novos

caminhos da água”

Visão geral dos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito da execução do EFMA

Museu Municipal de 

Vidigueira

Inaugurada a 18/07.

Aberto ao público até 

outubro do presente ano

EXPOSIÇÔES MONTADAS E INAUGURADAS NO PRESENTE TRIMESTRE

Designação Tema Local Data

“Sob a terra e as águas – 20 anos de 

Arqueologia entre Guadiana e Sado”.

Visão geral dos trabalhos arqueológicos realizados no 

âmbito da execução do EFMA.

Núcleo Museológico da 

Rua do Sembrano 

(Beja).

Encontra-se aberta ao 

público.

"Castelo da Lousa - Memórias de um 

monumento submerso"

Visão geral sobre o Castelo da Lousa (monumento 

romano) e os trabalhos aí realizados.
Castelo de Vila Viçosa

Aberta ao público até final do 

presente ano.

EXPOSIÇÔES QUE CONTINUAM PATENTES AO PÚBLICO

Designação Local Data

A definir A definir
No âmbito do ciclo de atividades “Terra e paisagens no Sul”, em parceria entre a EDIA, C.M. de 

Beja e DRCALEN, estão a ser planeadas as conferências a realizar no 4.º semestre de 2023.

EM PLANEAMENTO
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➢ Elaboração do relatório final do acompanhamento arqueológico dos trabalhos de corte 
e limpeza de vegetação no Castro dos Ratinhos, realizados em maio/junho. O relatório já 
foi remetido à Direção Regional de Cultura do Alentejo; 

➢ Preparação de um procedimento para a execução e montagem de sinalética e painéis 
informativos no circuito de visita previsto para o Castro do Ratinhos; 

➢ Aguarda-se resposta do ICNF ao pedido de autorização para a poda de algumas 
quercíneas no Castro dos Ratinhos, necessários à boa circulação no interior do povoado, 
nomeadamente no acesso ao talude da muralha norte. O pedido foi remetido a 
31/05/2023; e 

➢ Aguarda-se resposta da Direção Regional de Cultura do Alentejo ao envio do “Relatório 
Prévio”, com a discriminação dos trabalhos que se prevê venham a ser desenvolvidos no 
local. Este relatório, legalmente exigido, decorre do facto de o Castro dos Ratinhos se 
encontrar classificado como de interesse público. As intervenções a realizar carecem de 
autorização da tutela. O relatório já foi remetido a 25/05/2023. 

 
 
Destaque ainda para a aprovação pelo Conselho de Administração do “Plano de revisão e 
atualização da base de dados de património cultural do EFMA”. Com este plano pretende-se 
efetuar uma revisão geral da base de dados de património cultural, que permita identificar e 
corrigir eventuais discrepâncias, garantindo uma base de dados com informação robusta, 
fidedigna e o mais completa possível. Encontram-se já a ser desenvolvidas algumas das 
atividades previstas no plano 
 
 
Ações de sensibilização 
 
Neste âmbito prossegue a distribuição, junto dos beneficiários do EFMA, de Manuais de Boas 
Práticas Agroambientais, que são entregues no âmbito das visitas de fiscalização. 
 
No período em análise, planearam-se as atividades com a Comunidade Terapêutica da Horta Nova, 
que se prevê retomar no último trimestre do ano.  
 
 

Ações de educação 
 
 
No decurso do período em questão, que coincidiu com as férias escolares, a EDIA participou com 
algumas das suas atividades de educação ambiental, nas oficinas de Verão da Câmara Municipal 
de Serpa e da Câmara Municipal da Vidigueira, mais concretamente com 11 e 12 sessões, 
respetivamente, que contaram com a participação de jovens, com idades compreendidas entre os 
3 e os 12 anos. Para além destas ações, foram realizadas mais 3 sessões com o grupo de crianças 
com idades de 3-6 anos, que decorreram num dos Jardins Infantis da cidade de Beja. 
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Ação no Jardim de Infância de Beja Oficinas de Verão na Câmara Municipal de 

Serpa 
 
No final de setembro, foi realizada, em parceria com a Câmara Municipal de Portel, a atividade 
“Geodescoberta no Lago do Alqueva” que contou com a participação de cerca de 20 participantes. 
Nesta atividade foi abordada a diversidade geológica presente na barragem de Alqueva e a sua 
envolvente, e a sua relação com a biodiversidade local. Na praia de Alqueva foram realizadas 
dinâmicas e atividades relacionadas com a geodiversidade e procurou-se a participação ativa do 
público. 
 
Na visita ao Centro de Interpretação de Alqueva - CIAL, foram apresentados vídeos relacionados 
com a história da barragem, bem como o trabalho realizado no abrigo de morcegos de Alqueva 
- grupo faunístico presente na falha de Alqueva, no qual a EDIA cumpriu com sucesso a sua 
compensação, criando o primeiro abrigo artificial a nível mundial onde se registaram nascimentos 
de crias de morcegos 
 

  
Atividade na praia de Alqueva Visita ao CIAL 
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2.4. Projetos Especiais 

 

Parque de Natureza de Noudar  

 
A herdade da Coitadinha tem cerca de 1.000 hectares e foi adquirida pela EDIA em 1997, como 
medida de compensação pela perda de habitats de ecossistemas de montado, galerias ripícolas 
e matagais mediterrânicos induzida pela construção da barragem de Alqueva. A escolha deste 
território, afastado da zona de influência direta de Alqueva, prende-se com o facto de pertencer 
à Rede Natura 2000 - Zona Proteção Especial (ZPE) Moura-Mourão-Barrancos, com um riquíssimo 
património natural e cultural, e uma vasta e preservada área de montado de azinho. A EDIA tem 
como missão garantir que este espaço de características únicas e peculiares se mantém e valoriza. 
 

 
 
Neste contexto, e no que à exploração agroflorestal da herdade diz respeito, em termos de gestão 
florestal, deu-se continuidade à vigilância no âmbito da campanha de prevenção de incêndios 
2023, assim como à campanha de rega nas jovens árvores. Procedeu-se à aquisição de serviços 
para a execução de rega inicial de apoio a jovens quercíneas, tendo-se igualmente adquirido 60 
protetores Cactus para proteção de jovens quercíneas.  
 
Na gestão pecuária destaca-se a aquisição de ração e palha biológica e a prestação de diversos 
serviços veterinários. Foram ainda reparadas algumas vedações e procedeu-se à adjudicação do 
procedimento de consulta previa para a “Substituição da vedação dos parques da Malhada das 
casas e de Vale de Mulheres”. 
 
No âmbito da gestão agrícola, decorreram algumas atividades, tais como a realização de 
fertilização, deservagem e outros granjeios. Adquiriu-se um bocal, com adaptador, para 
motobomba e de facas para motocultivador. Efetuou-se igualmente a fertilização com fosfatos 
naturais na parcela das amendoeiras, pomares e aromáticas. 
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Ao longo deste período deu-se continuidade às capturas de coelho-bravo para vacinar, repovoar 
e estudar os níveis de infeção de febre hemorrágica (colaboração com o Centro de Investigação 
em Biodiversidade e Recursos Genéticos - CIBIO). 
 
Na vertente ambiental, prosseguiram ações ligadas aos Projetos POSEUR - LINX2020, PDR2020 – 
Grupos Operacionais – OakRegeneration, Projeto PDR2020 (Ação 8.1.3. – ZIF de Barrancos e Ação 
8.1.2.), REACT COMPETE2020 – Fight Desert (Apoio à Transição Climática), PDR2020 – Ação 8.2.1. – 
Gestão de Recursos Cinegéticos¸ HORIZON CL6-2023 – Climate Smart Experiments (CSE) e 
INTERREG/SUDOE-2023 – SocialForest. 
 
Na vertente de percursos e sinalética/território, procedeu-se ao acompanhamento da proposta 
para implantação e sinalética de percurso com a temática da avifauna.  
 
Durante o período em apreço, as atividades associadas à exploração turística e hoteleira 
decorreram conforme previsto.  
 
No quadro seguinte, indicam-se os registos referentes ao período em apreço e comparação com 
o período homólogo em 2022.  
 
 

 
 
Apresentam-se de seguida os diversos indicadores relacionados com a atividade da área de 
turismo do PNN, onde se efetua uma comparação entre períodos homólogos: 
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Relativamente à mediação e educação, ao longo do trimestre teve continuidade o agendamento 
e realização de visitas de estudo para o ano letivo, assim como de outras iniciativas e eventos 
que incluem o público, programas, grupos e parcerias. Destaca-se a visita do grupo de catequese 
de Barrancos e da Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro. 
 

 
 
Nas atividades relacionadas com a comunidade/concelho, destaque para a existência de contactos 
para apoio da organização do Portugal Events – Fortalezas de Fronteira – Noudar 
2024_Historicalia. 
 
Destaca-se ainda, durante este trimestre, a realização do Campo de Férias, entre 24 e 27 de julho, 
que contou com 20 participantes. 
 

Diária Média por Quarto 79,07 € 75,03 €

RevPAR

(rentabilidade média por unidades habitacionais)
27,02 € 28,00 €

Grau de Satisfação dos Hóspedes pelo Booking 9 9

N.º de Cancelamento de Reservas 285 61

N.º de Reclamações 0 0

% Hóspedes sobre N.º de Colaboradores 

(8 colaboradores afetos à area do Turismo do PNN - época alta) 11 275 12 338

Receita Média por Hóspede 59,22 € 31,47 €

N.º de Posts  (facebook  + instagram) 59 55

N.º Visitas Escolares 2 1

N.º Visitas Investigação / Universidades 2 0

Indicadores
2023

3.º Trimestre

2022

3.º Trimestre
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Continuou-se, neste trimestre, a promover o PNN em plataformas e redes web especializadas, 
tendo em vista a divulgação deste projeto, dando-se destaque à visibilidade externa do Parque, 
utilizando como veículo preferencial a divulgação e promoção qualificadas. Destaca-se as 
publicações no Instagram (25) e no Facebook (34). 
 
 

Museu da Luz 

 
O Museu da Luz construído entre a aldeia da Luz e a margem do lago de Alqueva afirma-se como 
singular espaço de cultura e de identidade. Edifício em xisto, diversas vezes premiado, é de uma 
arquitetura marcante e perfeitamente integrada na paisagem. 
 
Durante este período, teve seguimento, na sala da água, como sala de exposições permanentes, 
a exposição de ‘Memória aldeia da Luz’, assim como diversas mesas digitais interativas.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Como exposições temporárias, na sala da memória, esteve patente a exposição “Luz” de Renato 
Monteiro. Na sala da Luz, continua a exposição “A minha aldeia”, da autoria de Horácio Guerra, 
que estará patente até dezembro de 2024. 
 

  
 
 

http://www.museudaluz.org.pt/103000/1/index.htm
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Relativamente às peças em destaque, os “objetos do mês”, divulgados mensalmente nas diversas 
redes sociais do Museu da Luz, foram os seguintes: 
 

Julho Agosto Setembro 

   
Cesto Corna Cesto 

 
As exposições itinerantes ampliam a atuação fora do Museu, provocando assim, uma maior 
proximidade do Museu com um público mais vasto e longínquo. Durante este período, as 
iniciativas foram as seguintes: 
 

➢ “Nos novos caminhos de água”, patente no espaço do pavilhão temático – A Bolota, em 
Portel até 9 de julho e no museu municipal da Vidigueira (a partir de 18 de julho); 

➢ “Território de Alqueva: da Transformação à Modernidade”, a partir de 16 de junho na 
Biblioteca Municipal Luis de Camões, em Alvito; 

➢ “Castelo da Lousa: Memórias de um Monumento Submerso” atualmente patente no Museu 
de Arqueologia da Fundação da Casa de Bragança em Vila Viçosa; 

➢ “Mais alta a água: o Guadiana e a nova tradução da terra” patente desde 15 de julho no 
pavilhão temático “A Bolota” em Portel; e  

➢  “A Charrua”, patente no edifício sede da EDIA. 
 
Na componente de arte e investigação, destaca-se a apresentação do novo cartaz. 
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Em relação ao público total, relativo aos ingressos, verificou-se um total de 9.233 dos quais 7.068 
entradas das registadas são referentes às exposições itinerantes onde o Museu tem parcerias 
ativas com as respetivas localidades. Durante o 3.º trimestre de 2023, o museu ocupou espaços 
de exposições no Pavilhão Temático “A Bolota” em Portel, no Museu Municipal da Vidigueira, na 
Biblioteca Municipal Luís de Camões, em Alvito, no Museu de Arqueologia da Fundação da Casa de 
Bragança, em Vila Viçosa. 
 
Comparativamente ao período idêntico de 2022 (3.448) existe um aumento no valor total que 
corresponde a 5.785 visitantes. 
 

 
 

Em relação ao público geral, verificou-se um total de 127 entradas. Comparativamente ao período 
idêntico de 2022 (78) existe um aumento no valor total que corresponde a 49 visitantes.  

 

 
 
No que diz respeito ao público escolar, verificaram-se 159 entradas sendo que 45 corresponderam 
a atividades do Museu realizadas nas escolas do concelho de Mourão. Comparativamente ao 
período idêntico de 2022 (104) existe um aumento no valor total que corresponde a 55 visitantes. 
 

1 671

3 216

4 346

706
1 170

1 572

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

julho agosto setembro

N.º de Visitantes - Público Total

3.º Trimestre
2023

3.º Trimestre
2022

julho 47 0

agosto 34 0

setembro 46 78

N.º de Visitantes - Público Geral (grupos com visitas marcadas)

Meses
3.º Trimestre

2023

3.º Trimestre

2022

Total 127 78
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O Museu da Luz esteve presente na Feira Anual de Cuba que decorreu entre os dias 31 de agosto 
e 4 de setembro. O Museu fez-se representar com parte da exposição “Território de Alqueva: da 
transforação à modernidade”. 
.  

 
 
No período em análise, teve seguimento a divulgação das atividades do Museu pelos postos de 
turismo da zona envolvente Alqueva, assim como da divulgação e promoção das suas atividades 
e exposições junto dos alojamentos, na área envolvente do Alqueva, e nas capitais de distrito do 
Alentejo. Procedeu-se igualmente à divulgação, através de correio eletrónico, das atividades e 
exposições do Museu. 
 
Durante o trimestre realizaram-se algumas atividades em parceria com diversas entidades 
parceiras do Museu, tais como: 

 
➢ No dia 18 de julho, o Museu da Luz, em parceria com a ADEREM realizou a atividade 

“Construção de Papagaios na Praia”; 

➢ Em parceria com a Aderem e a Câmara Municipal de Mourão, o Museu da Luz proporcionou 
às crianças, o espetáculo “Juanillo Show”. 
 

No âmbito da comunicação e plataformas, procedeu-se à promoção das atividades do Museu, 
assim como dos seus espaços e experiências. O Museu continua a sua projeção com foco na sua 
divulgação nas diversas redes sociais onde se representa e contém a sua atuação: Facebook, 
Instagram, site e Linkedin. A rede social mais utilizada, para além do site do Museu, para 
divulgação dos seus eventos e atividades, é a sua página do Facebook.  
 

julho 105 0

agosto 0 0

setembro 54 104

N.º de Visitantes - Público Escolar (grupos com visitas marcadas)

Meses
3.º Trimestre

2023

3.º Trimestre

2022

Total 159 104
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2.5. Gestão do Património 

 
No final do 3.º trimestre, o património rústico da EDIA, era composto por 360 prédios estando 
disponíveis para arrendamento 167 prédios (148 ha), dos quais 25 (51 ha) se encontravam 
arrendados (20 na totalidade e 5 parcialmente). Dos 193 prédios não arrendáveis (482 ha), 8 
prédios (7 ha) estão afetos à obra e os restantes 185 (475 ha) encontram-se em gestão direta. 
 

 
 
Neste trimestre obteve-se uma receita total no âmbito da gestão do património rústico de 
3.548,90 EUR, conforme se constata no quadro abaixo. 

 

 
 
Neste período procedeu-se também à elaboração e divulgação dos editais de arrendamento de 
terrenos rústicos da aldeia da Luz e de outros terrenos rústicos, com a elaboração e assinatura 
dos contratos de arrendamento. 
 
Ainda no âmbito da gestão do património rústico, executaram-se as seguintes tarefas: 
 

Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área % Área (ha) Área %

148 23 482 77 97 66 51 34 7 1 475 99

3.º Trimestre de 

2023

Área Total de Sobrantes Sobrantes Arrendáveis                 Sobrantes Não Arrendáveis                  

Arrendáveis Não Arrendáveis Por Arrendar Arrendados Afectos à Obra Gestão Direta

EUR

3.º Trim . 2023 3.º Trim . 2022

Receitas 3 548,90 2 463,77

Custos 0,00 0,00
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➢ Regularização de registos da aldeia da Luz; 

➢ Acompanhamento dos trabalhos finais do sistema de rega gota a gota instalado no 
projeto da envolvente da albufeira de S. Pedro; 

➢ Colaboração na sinalização do percurso turístico ao castro dos Ratinhos; 

➢ Atualização das rendas relativas aos acordos de cedência cinegética; e  

➢ Colaboração na inscrição matricial da barragem e Alqueva na Autoridade Tributária de 
Moura. 

 
Por outro lado, e no âmbito do património urbano, desenvolveram-se diversas atividades de 
manutenção e reparação na barragem de Alqueva, no PNN e no edifício sede da EDIA. Efetuou-se 
também uma reparação no cais de Mourão.  
 
Atualmente a frota da EDIA é composta por 85 viaturas, das quais 47 são viaturas ligeiras de 
passageiros, 34 são viaturas todo-o-terreno e 4 viaturas ligeiras de mercadorias (furgão). Para 
além disso existem 2 tratores de apoio à atividade agrícola do PNN. As 85 viaturas, cerca de 75, 
estão na sua grande maioria contratadas segundo a modalidade AOV (Aluguer operacional de 
viaturas). 
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2.6. Estrutura Suporte 

 

Sistemas de Informação 

 
Como principiais atividades do 3.º trimestre de 2023 destaca-se o lançamento do procedimento 
de bolsa de horas SAP, a qual inclui o desenvolvimento de alguns projetos melhorando a 
operacionalidade das áreas de gestão e financeiras, permitindo uma análise de dados granular e 
à medida das necessidades do utilizador, integrando com software Power BI. 
 
Iniciou-se igualmente o procedimento de gestão de projetos, utilizando metodologias standard 
internacionais, o qual permite que os projetos desenvolvidos pelo centro de cartografia sejam 
desenvolvidos utilizando metodologias reconhecidas internacionalmente, e assentes em 
ferramentas informáticas na Cloud. 
 
Lançamento do procedimento de contratação para cumprimento no estabelecido no Decreto-Lei 
65/2021 em termos de gestão do risco. 
 
Continuação do projeto de implementação do SCADA central, permitindo uma evolução 
tecnológica para a última versão disponibilizada pelo fabricante, garantindo uma melhoria 
substancial em termos de funcionalidades, performance e segurança, com consequentes ganhos 
em termos de gestão operacional do empreendimento. 
 
Destaca-se ainda a participação nos projetos do MAA: 

➢ Visão 360º do Agricultor; 
➢ Diagnostico de maturidade digital; 
➢ Diagnostico de Cibersegurança; 
➢ Assesment às fontes de informação e dados existentes; 
➢ Visão e estratégia da jornada para a Cloud; e 
➢ Levantamento, avaliação e seleção do parque aplicacional a migrar para a Cloud. 

 
Continuou-se a acompanhar as obras em curso, ao nível de especificações técnicas de 
equipamentos e configurações dos vários sistemas informáticos. 
 
 

Sistemas de Informação Geográfica e Cartografia 

 
O Centro de Cartografia (CC) tem dado especial atenção às necessidades internas da EDIA, 
procurando sempre acompanhar as mais modernas tecnologias de evolução da Informação 
Geoespacial, essencialmente nas áreas da cartografia, topografia, geodesia e cadastro predial.  
 
As atividades desenvolvidas no 3.º trimestre foram as seguintes: 
 

➢ Inicio à produção de altimetria após a cobertura aérea realizada em julho de 2022 na 
área de influência do EFMA; 

➢ Execução dos levantamentos topográficos aos vários departamentos da Empresa; 

➢ Realização de duas auditorias ao do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a 
Norma ISO 9001:2015, no sentido da sua melhoria continua; 
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➢ Manutenção dos percursos associados aos processos operacionais e de gestão no 
EDOCLINK; 

➢ Realização de projetos com o UAV – Unmanned Aerial Vehicle. O objetivo destes projetos 
é a aquisição de dados geoespaciais na área de influência do EFMA; 

➢ Desenvolvimento do modelo de cooperação com as autarquias da área de influência do 
EFMA. Este modelo de cooperação tem permitido à EDIA apoiar as autarquias na produção 
de informação geoespacial para os Instrumentos de Gestão Territorial, que incluem a 
homologação da Cartografia 1:10.000 e 1:2.000 junto da Direção Geral do Território. Neste 
período encontraram-se em curso o projeto de cooperação com o município de Aljustrel; 

➢ Execução, monitorização e controlo do procedimento de consulta prévia para a 
piquetagem e poligonal de apoio do bloco da Vidigueira; 

➢ Após o lançamento do procedimento de ajuste direto para os levantamentos topográficos 
para o Bloco de Rega de Póvoa-Moura o procedimento encontra-se em stand by até à 
revisão do projeto; 

➢ Início da execução do procedimento de consulta prévia para a implementação de um 
sistema de gestão de projetos no Centro de Cartografia; e 

➢ Monitorização geodésica das barragens de Furta Galinhas, Amoreira, Cinco Reis, 
Penedrão, Caliços e Reservatório da Orada. 
 

 
 
2.7. Prestações de Serviços 

 
Deu-se continuidade à prestação de serviços para a empresa Quadrante, Engenharia e 
Consultoria, SA., para o desenvolvimento dos processos de negociação e contratualização com os 
proprietários de terrenos para os novos aerogeradores do parque eólico de Aranhas, apoios e 
sobrevoos de linha de muito alta tensão a construir. 
 
Neste trimestre, a EDIA, S.A. concorreu a um concurso público para desenvolver o processo 
expropriativo necessário à Construção das Infraestruturas Rodoviárias para Acesso ao Novo 
Hospital Central do Alentejo, tendo-lhe o mesmo sido adjudicado.  Iniciou-se a prestação de 
serviços para a ARS Alentejo, pelo período temporal de 12 meses, com início a 23.08.2023. 
 
  

Monitorização de Barragens e Reservatórios

Total (n.º)
6 12

                  Semestrais 6 10

                   Anuais 0 2

3.º Trimestre

2022

3.º Trimestre

2023
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2.8. Responsabilidade Social e Sustentabilidade 

 
Durante este período, à semelhança de períodos anteriores, a EDIA prosseguiu o 
acompanhamento dos trabalhos de duas plataformas regionais: do Conselho Local de Ação Social 
(CLAS), e da Plataforma Supraconcelhia do Baixo Alentejo, bem como do Núcleo de Beja da 
European Anti Poverty Network (EAPN)/Rede Europeia Anti Pobreza. A EDIA participou ainda em 
diversas reuniões relacionadas com o grupo de trabalho de responsabilidade social da ‘SGI 
Europe’.  
 
Teve igualmente continuidade o acompanhamento da atividade da Associação Transfronteiriça 
Lago Alqueva (ATLA), da qual a EDIA é entidade parceira, e dos seus diversos projetos. 
 
Continuou, este período, o acompanhamento do Projeto Dark Sky Alqueva, junto da ATLA e da 
Genuineland, ao nível da execução de candidatura Globaltour (POCTEP).  
 
Durante o 3.º Trimestre de 2023, por se tratar de um período de férias, não se verificaram ações 
com as escolas no âmbito do projeto “Alqueva vai à Escola”. Contudo neste período foi atualizada 
internamente à EDIA a oferta formativa, dos vários departamentos da Empresa, a integrar o 
Programa Alqueva vai à escola para o ano letivo 2023\2024  
 
Continuou-se a cooperar com a ‘Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo”. 
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3. PERSPETIVAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE 
Tendo em consideração as competências da Empresa em termos de gestão, manutenção e 
conservação do EFMA, terão continuidade atividades no sentido de otimizar as funções, 
designadamente, ao nível da prestação de um serviço de qualidade aos clientes e atividades 
relacionadas com a manutenção e conservação das infraestruturas das redes primária e 
secundária e dos seus equipamentos. 
 
Decorrerá também a operação dos equipamentos dos órgãos de segurança e exploração das 
barragens, para comprovação da sua permanente operacionalidade, fornecimento de caudais 
ecológicos e, sempre que seja necessário, efetuar descargas. 
 
A exploração das infraestruturas do Empreendimento prosseguirá de modo a assegurar as 
transferências de água entre albufeiras e reservatórios, garantindo a continuidade e qualidade 
do abastecimento aos clientes da rede secundária e a outros clientes finais. 
 
Para continuar a cumprir com qualidade e eficiência a missão de explorar as infraestruturas do 
EFMA, a Empresa manterá equipas multidisciplinares, a trabalhar diariamente, no terreno, de 
modo a garantir a total operacionalidade do sistema. O contacto com o agricultor é feito de forma 
direta, com base numa política de proximidade, indo ao encontro de soluções que garantam o 
uso eficiente da água. 
 
Deste modo, e à semelhança do que tem ocorrido em anos anteriores, prevê-se continuar uma 
série de atividades que se prendem com o desenvolvimento do regadio associado ao Projeto, com 
ações que promovam o seu potencial aproveitamento. 
 
A EDIA continuará a assegurar a promoção e coordenação da implementação de programas de 
monitorização ambiental relativos às diferentes vertentes e fases do EFMA, designadamente, ao 
nível do estado das águas de superfície, estado das águas subterrâneas, fauna, flora e vegetação, 
solos e agro-sistemas. Ao longo do 4.º trimestre será dada continuidade aos trabalhos em curso 
em termos de monitorização ambiental, bem como à ponderação dos diferentes resultados, de 
forma a identificar e sistematizar novas medidas de mitigação para os domínios identificados 
como relevantes.  
 
Assim, no próximo trimestre, prosseguirá a construção das infraestruturas cuja materialização se 
encontra prevista no âmbito da 2.ª Fase do EFMA.  
 
No decurso do 4.º trimestre de 2023, relativamente a Concursos Públicos Internacionais, prevê-
se: 
 
Lançamentos de Concursos 
 

• Empreitada de construção do circuito hidráulico da Vidigueira e respetivo bloco de rega;  
• Empreitada de construção do circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz (Reservatório 

da Bragada ao Reservatório da Furada); 
• Empreitada de construção das centrais fotovoltaicas flutuantes da rede primária; 
• Empreitada de construção das centrais fotovoltaicas flutuantes das estações elevatórias 

de Alfundão, Monte Novo 2, Baronia, Rio de Moinhos, Estácio e Pedrógão 3; 
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• Empreitada de Construção do Reforço da Estação Elevatória dos Álamos (Grupos 3 e 4); 
• Gestão e Fiscalização das Empreitadas de Fornecimento e Instalação dos Reforços das 

Estações Elevatórias de Pedrogão Margem Esquerda e Amoreira; e 
• Gestão e Fiscalização das Empreitadas de construção de Centrais Fotovoltaicas da Rede 

Secundária do EFMA; 
 

Análise de Propostas 
 

• Empreitada de Fornecimento e Instalação do Reforço da Estação Elevatória de Pedrógão 
Margem Esquerda; e 

• Empreitada de Fornecimento e Instalação do Reforço da Estação Elevatória da Amoreira. 
 
 

Adjudicações  
 

• Empreitada de Construção do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da 
Rocha e do Bloco de Rega da Messejana; 

• Gestão e Fiscalização da Empreitada de construção do Circuito Hidráulico de Ligação à 
Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana; e 

• Gestão e Fiscalização da Empreitada de Construção do Circuito Hidráulico de Reguengos 
de Monsaraz (Estrada do Peral ao Reservatório da Bragada) e Bloco de Rega do Peral 

 
Consignações 
 

➢ Empreitada de Construção de Remodelação da Tomada do Reservatório R2 
 

 
No final do próximo trimestre prevê-se a finalização empreitada de construção do circuito 
hidráulico de Viana do Alentejo, da empreitada de construção da Plataforma Central de Lazer e 
respetivos Espaços Exteriores em Alqueva e da empreitada para construção da conduta de 
abastecimento de água à plataforma central de Lazer e ao ASA.  
 
Em paralelo com as empreitadas de construção das redes primária e secundária, decorrerá ainda 
o acompanhamento ambiental e patrimonial, assim como a gestão ambiental das obras em curso. 
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4. INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 
 
4.1. Investimento Contratualizado 

 

1.ª Fase do EFMA 

 
A EDIA contratou um investimento total de 2.356.239.505 EUR até ao final de setembro de 2023, 
nos projetos respeitantes à 1.ª fase do EFMA. Os valores da rede secundária corresponderam a 
cerca de 33,07 % do total, seguidos pela rede primária, com 29,23 %, e pela barragem de Alqueva, 
com 25,89 %. Do investimento contratualizado, falta realizar 2.283.770 EUR, valor que incide 
principalmente no desenvolvimento regional com o valor de 1.154.203 EUR, que tem a ver 
essencialmente com despesas comprometidas no âmbito da construção do POC Alqueva e da 
Plataforma Central de Lazer e Respetivos Espaços Exteriores, em Alqueva. 
 

 
 
Em relação à 1.ª fase, os compromissos assumidos pela EDIA, no período em análise, foram de 
6.820 EUR repartindo-se 8,05% por encargos adicionais e 91,95% por trabalhos contratuais. 
 

 
 

  

Investimento (%) Realizado (%) Investimento (%)

Barragem de Alqueva 610 004 093,8 25,89% 609 964 589,0 25,91% 39 505 1,73%

Central de Alqueva 130 944 620,0 5,56% 130 944 620,0 5,56% 0 0,00%

Barragem e Central de Pedrógão 87 459 623,8 3,71% 87 447 528,0 3,71% 12 096 0,53%

Estação Elevatória dos Álamos 43 925 169,0 1,86% 43 925 169,0 1,87% 0 0,00%

Rede Primária 688 728 568,6 29,23% 688 560 666,0 29,25% 167 903 7,35%

Rede Secundária 779 165 486,3 33,07% 778 615 423,0 33,08% 550 063 24,09%

Desenvolvimento Regional 16 011 943,6 0,68% 14 497 740,5 0,62% 1 514 203 66,30%

Total 2 356 239 505,0 100,00% 2 353 955 735,5 100,00% 2 283 770 100,00%

Por Realizar

1.ª Fase do EFMA

(desagregado "por Programa")

(em EUR)

Programas

Contratualizado
Até 30/09/2023

(1.ª Fase)

 Compromissos assumidos e realização desde o início das atividades (ano 1995) até ao final do 3.º Trimestre de 2023

Por Programas Investimento (%) Por Natureza Investimento (%)

Barragem de Alqueva Contratos 6 271 91,95

Central de Alqueva 0 Revisões de Preços

Barragem e Central Pedrógão 0,00 Trabalhos a Mais

Estação Elevatória Alqueva - Álamos Trabalhos a Menos

Rede Primária 560 8,21 Encargos Adicionais 549 8,05

Rede Secundária 765 11,22 Indemnizações

Desenvolvimento Regional 5 495 80,57 Multas

Prémios

Total 6 820 100,00 Total 6 820 100,00

1.ª Fase do EFMA

Compromissos assumidos até no 3.º Trimestre de 2023

(desagregado "por Programa" e "por Natureza")
(em EUR)

RESUMO DO COMPROMISSOS ASSUMIDOS 



  
  

 

66  Relatório de atividades do 3º trimestre de 2023 
 

 

2.ª Fase do EFMA 
 
Até 30 de setembro de 2023, e em relação aos projetos respeitantes à 2.ª fase do EFMA, a EDIA 
contratou um investimento total de 111.658.521 EUR, correspondendo a 52,93 % à rede primária, 
37,44 % à rede secundária, 9,56 % à estação elevatória dos Álamos e uma percentagem residual 
ao programa desenvolvimento regional (6,99%). Do investimento contratualizado, falta realizar 
o montante de 24.833.065 EUR, que incide, fundamentalmente, na rede primária (17.113.053 EUR) 
e na rede secundária (7.592.793 EUR). 
 

 
 
No 3.º trimestre de 2023, os compromissos assumidos pela EDIA, na 2.ª fase do EFMA, registaram 
um valor de 21.488.595 EUR de trabalhos contratuais, verificados essencialmente devido ao 
compromisso assumido com a empreitada de construção do circuito hidráulico de Reguengos 
(estrada do Peral ao reservatório da Bragada), no valor total de 16.993.390 EUR. Deste montante, 
14.891.707,05 EUR referem-se à rede primária e 2.101.682,95 à rede secundária. De referir ainda 
os compromissos na rede secundária referentes à contratualização da empreitada de 
fornecimento dos equipamentos da 2ª fase da estação elevatória do Estácio (1.824.000 EUR) e da 
empreitada de fornecimento e instalação do reforço da estação elevatória do Penedrão (2.096.833 
EUR). Os valores apresentados no quadro abaixo contém os valores da despesa associada a 
terrenos (aquisições e expropriações) em ambas as redes (primária e secundária). 
 

 
 
  

Investimento (%) Realizado (%) Investimento (%)

Estação Elevatória Alqueva - Álamos 10 673 839 9,56% 10 556 619 12,16% 117 220 0,47%

Rede Primária 59 103 430 52,93% 41 990 377 48,36% 17 113 053 68,91%

Rede Secundária 41 803 175 37,44% 34 210 382 39,40% 7 592 793 30,58%

Desenvolvimento Regional 78 078 6,99% 68 078 0,08% 10 000 0,04%

Total 111 658 521 100,00% 86 825 456 100,00% 24 833 065 100,00%

2.ª Fase do EFMA - Áreas Limítrofes

 Compromissos assumidos e realização desde o início das atividades até ao final do 3.º Trimestre de 2023

(em EUR)

Programas

Contratualizado Por Realizar
Até 30/09/2023

(2.ª Fase)

Por Programas Investimento (%) Por Natureza Investimento (%)

EE Álamos Contratos 21 488 595 100,00

Rede Primária 15 339 060 71,38 Revisões de Preços

Rede Secundária 6 149 535 28,62 Trabalhos a Mais

Desenv. Regional Trabalhos a Menos

Encargos Adicionais

Indemnizações

Multas

Prémios

Total 21 488 595 100,00 Total 21 488 595 100,00

2.ª Fase do EFMA - Áreas Limítrofes

Compromissos assumidos no 3.º Trimestre de 2023

(desagregado "por Programa" e "por Natureza")
(em EUR)

RESUMO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
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4.2 Investimento Realizado 

 
O total de investimento realizado até setembro de 2023, não incluindo as capitalizações de 
encargos de estrutura e financeiros, atingiu o montante de 1.648,65 milhares de EUR, elevando o 
total do investimento no EFMA, desde 1995 até ao final do período em reporte, para 2.441.056 
milhares de EUR.  
 

 
 
O valor negativo registado na componente da barragem e central de Pedrógão, deve-se à 
resolução do processo judicial com a Tecnasol-FGE no 2.º trimestre, resultando na diminuição da 
provisão constituída. 
 
 
4.3. Financiamento do Empreendimento 

 
A 30 de setembro de 2023, o Capital Social da Empresa, integralmente subscrito e realizado, 
ascendia a 944.271.150,00 EUR (composto por 188.854.230 ações), sendo detido na sua totalidade 
pelo Estado Português, através da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).  
 
A variação de 2023 verificou-se a: 
 

✓ 6 de fevereiro, com a emissão de 899.365 novas ações, de valor nominal de 5,00 EUR cada, 
realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 4.496.825,00 EUR, foi 
concedido para fazer face ao serviço da divida bancária do período em análise; 

✓ 31 de julho, com a emissão de 2.561.121 novas ações, de valor nominal de 5,00 EUR cada, 
realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 12.805.605,00 EUR, foi 
concedido para fazer face a despesas no âmbito do Programa Nacional de Regadios; e  

✓ 8 de agosto, com a emissão de 1.131.119 novas ações, de valor nominal de 5,00 EUR cada, 
realizadas em numerário. O montante subscrito e realizado de 5.655.595,00 EUR, foi 
concedido para fazer face ao serviço da divida bancária do período em análise. 

 

1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase 1.ª Fase 2.ª Fase

Barragem de Alqueva 609 920,48 33,77 10,33 609 964,58 609 964,58

Central Hidroelétrcia de Alqueva 130 944,62 130 944,62 130 944,62

Barragem e Central de Pedrógão 88 724,08 1 145,76 -1 055,76 -1 367 87 447,52 87 447,52

Estação Elevatória Alqueva-Álamos 43 654,39 9 571,63 10,09 1 024,19 150,77 70,72 43 664,48 10 817,31 54 481,79

Rede Primária 689 213,78 17 319,97 120,50 15 309,16 165,63 7 485,56 68,31 868,11 689 568,22 40 982,81 730 551,03

Rede Secundária 778 752,15 20 636,61 145,59 10 086,47 188,06 2 618,26 81,14 317,51 779 166,94 33 658,85 812 825,79

Desenvolvimento Regional 12 160,02 42,40 36,97 988,22 3,59 1 609,43 14 794,64 45,99 14 840,63

TOTAL 2 353 369,54 47 570,62 1 492,67 26 419,83 296,48 10 258,18 392,31 1 256,34 2 355 550,99 85 504,96 2 441 055,96

2023Até 2020

Investimento Realizado "por Programa" - 2.º trimestre de 2023

(em milhares de EUR)

PROGRAMAS Total2021 2022 1995-2023

Anos
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4.4. Funcionamento e Exploração 

 

Gastos de Funcionamento 

 
Os gastos de funcionamento da EDIA ascenderam, no final do 3.º trimestre, a 53,84 milhões de 
EUR dos quais:  
 

✓ 6,89 milhões de EUR são relativos aos gastos de estrutura da Empresa deduzidos dos 
encargos financeiros; 

✓ 43,10 milhões de EUR são relativos aos gastos das contas de exploração, igualmente, 
deduzidos dos encargos financeiros e das perdas por imparidade; e 

✓ 3,85 milhões de EUR são relativos aos encargos financeiros decorrentes do modelo de 
financiamento adotado. 
 

 
 

Comparativamente com o período homólogo, os gastos da EDIA apresentam um aumento de 12,63 
milhões de EUR. 
 
O desvio positivo de 8,13% nos gastos de estrutura, justifica-se:  
 

✓ pelos fornecimentos e serviços externos principalmente nas rubricas de conservação e 
reparação nomeadamente na contratação de equipas de trabalho afetas à manutenção 
das diversas infraestrutas do EFMA; e  

✓ pelos gastos com o pessoal justificado pelos aumentos e atualizações salariais anuais. 
 

Até 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Capital Social 529 302 280 233 29 275 21 525 52 824 8 154 22 959

Entrada de Capitais para Cobertura de Prejuízos 33 473

Fundos Comunitários 1 240 462 234 359 2 736 320 382 9

PIDDAC 153 026 371 52 11

Empréstimos de Médio/Longo Prazo 637 832 -313 424 -38 364 -9 958 -26 116 7 083 -6 739

     Obrigacionista 443 790 -306 739 -6 739 -6 739 -6 739 -6 739 -6 739

     BEI 67 903 -6 685 -31 624 -3 219 -26 377

     DGTF 126 140 7 000 13 822 1 194

Empréstimos a Curto Prazo

Total 2 560 622 517 -8 729 14 674 27 028 15 671 17 435

Financiamento do Empreendimento

(em milhares de EUR)

Unid: Euros

Desvio

(abs.)

*   Gastos de Estrutura 6 889 253,14 6 371 319,11 517 934,03

*   Gastos de Exploração 43 101 610,63 33 451 901,71 9 649 708,92

*   Encargos Financeiros 3 849 676,21 1 391 895,15 2 457 781,06

Total 53 840 539,98 41 215 115,97 12 625 424,01

Descrição 2023 2022
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Os gastos de exploração apresentam um desvio de 28,85% justificado nos fornecimentos e 
serviços externos, principalmente na rubrica de eletricidade (+8,80 milhões de EUR) por dois 
fatores: 

✓ Crise geopolítica atual, com impacto significativo nos mercados de energia. Verifica-se 
em 2023 um aumento significativo nos preços do contrato de fornecimento de energia 
elétrica necessário à continuidade da exploração do sistema de distribuição de água. Em 
2022 o valor médio da energia ativa foi de 136,2 EUR/MW e em 2023 esse valor subiu para 
196 EUR/MW; e 

✓ O impacto das condições meteorológicas verificadas em 2022 devido a uma situação de 
seca severa ou extrema em praticamente todo o território nacional, o que veio a 
determinar a necessidade de reforçar os níveis de abastecimento. Verificamos que o 
consumo até setembro 2023 (211,26 MW) que representa +2,3% do que o consumo 
verificado no mesmo período em 2022 (206,49 MW). 

O desvio ocorrido na rubrica de encargos financeiros em 176,58 %, face ao período homólogo, 
justifica-se pelo aumento da taxa de juro verificada nos mercados. 

 

Gastos de Estrutura 

 
Os gastos de estrutura da EDIA (incluindo os encargos financeiros), no final do 3.º trimestre de 
2023 ascendem a 6,92 milhões de EUR, ficando abaixo do valor orçamentado em cerca de -1,55 
milhões de EUR (-18,28%). 
 

 
 
O desvio de -48,14% em fornecimentos e serviços externos justifica-se na sua maior parte por 
uma execução inferior ao previsto, nas rubricas de trabalhos especializados, eletricidade, 
combustíveis, rendas e aluguer de viaturas (aplicação da IFRS 16, justificada abaixo na rubrica de 
gastos de depreciação e amortização), contencioso e outros FSE. 
 
Os gastos com o pessoal apresentam uma diminuição de 0,17 milhões de EUR (-3,21%) justificada 
por não ter sido realizada ainda a admissão de 12 colaboradores conforme estava previsto em 
orçamento, pelo facto, de se estar a aguardar aprovação do PAO 2023, embora a atualização 
salarial tivesse sido superior ao estimado em orçamento. 
 
Pela aplicação da IFRS 16 - Locações os gastos neste âmbito passam da rubrica fornecimentos e 
serviços externos para a rubrica depreciações e amortizações, o que justifica o desvio de -16,34% 
nesta rubrica. 
 

Unid: euros

Desvio Desvio

(abs.)  (%)

*  Fornecimentos e serviços externos 1 236 156,89 2 383 503,69 -1 147 346,80 -48,14%

*  Gastos com o pessoal 5 260 787,77 5 435 203,97 -174 416,20 -3,21%

*  Gastos de depreciação e de amortização 348 024,11 416 018,31 -67 994,20 -16,34%

*  Outros gastos e perdas 44 284,37 212 244,17 -167 959,80 -79,14%

*  Gastos e perdas de financiamento 27 252,53 17 129,97 10 122,56 59,09%

6 916 505,67 8 464 100,11 -1 547 594,44 -18,28%

Classe de gastos
Real Planeado

Valores acumulados
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O desvio de -79,14% em Outros Gastos e Perdas, justifica-se por ser ter previsto em orçamento 
nos gastos de estrutura relativos a despesas com IRC o montante de 0,16 milhões de EUR, no 
entanto, a execução apresenta-se inferior (0,07 milhões de EUR) e afeta aos gastos de exploração.  
 
 

Contas de Exploração 

 
A demonstração de resultados das diversas áreas de negócio da EDIA reflete os ganhos e gastos 
da atividade de exploração do 3.º trimestre de 2023, sem considerar-se os montantes referentes 
a perdas por imparidade e provisões de forma a garantir uma correta comparação com o 
montante orçamentado. Por essa razão os resultados operacionais, financeiros e líquidos, não 
são comparáveis com os presentes na Demonstração de Resultados. 
 
A demonstração de resultados de exploração apresentada refere-se às seguintes contas de 
exploração: 
 
Área de Negócio Água  

➢ Armazenamento de água. 
 

Subsistema de Alqueva 
✓ Perímetro de Rega do Monte Novo; 
✓ Perímetro de Rega do Pisão; 
✓ Perímetro de Rega do Alvito Pisão; 
✓ Perímetro de Rega de Ferreira Figueirinha e Valbom; 
✓ Perímetro de Rega do Alfundão; 
✓ Perímetro de Rega Loureiro-Alvito; 
✓ Perímetro de Rega de Ervidel; 
✓ Perímetro de Rega de Pisão Beja; 
✓ Perímetro de Rega de Roxo Sado; 
✓ Perímetro de Rega de Vale do Gaio; 
✓ Perímetro de Rega de 5 Reis Trindade; 
✓ Perímetro de Rega de Évora; 
✓ Perímetro de Rega Cuba-Odivelas; 
✓ Perímetro de Rega Viana; e 
✓ Subsistema de Alqueva-Rede Primária. 

 
Subsistema de Ardila 

✓ Perímetro de Rega Orada Amoreira; 
✓ Perímetro de Rega Brinches; 
✓ Perímetro de Rega Brinches Enxoé; 
✓ Perímetro de Rega Serpa; 
✓ Perímetro de Rega Caliços-Machado; 
✓ Perímetro de Rega Caliços Moura; 
✓ Perímetro de Rega de Pias; e 
✓ Subsistema do Ardila-Rede Primária. 

 

Subsistema de Pedrógão 
✓ Perímetro de Rega Pedrógão Selmes; 
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✓ Perímetro de Rega de S. Pedro Baleizão Quintos; 
✓ Perímetro de Rega de S. Matias; 
✓ Perímetro de Rega de S. Pedro Baleizão Quintos; e 
✓ Subsistemas do Pedrógão-Rede Primária. 

 

Área de Negócio Energia 
➢ Centrais hidroelétricas de Alqueva e Pedrógão; 
➢ Centrais fotovoltaicas; e 
➢ Centrais mini-hídricas. 

 
Outras Áreas de Negócio 

✓ Parque de Natureza de Noudar; 
✓ Centro de Cartografia; 
✓ Museu da Aldeia da Luz; e 
✓ Gestão de Áreas Sobrante. 

 
 
O EBITDA representa os resultados da atividade de exploração antes de encargos financeiros, 
impostos, depreciações e amortizações. Este indicador (-2,08 milhões de EUR) revela um desvio 
negativo de 15,77 milhões de EUR face ao valor orçamentado. 
 
A rubrica de vendas e prestações de serviço apresenta um desvio negativo de -33,19%, justificado 
pela estimativa de orçamento ser superior ao executado essencialmente na área de negócio 
distribuição de água, uma vez que o preço da tarifa da água não se encontra revisto, conforme 
previsto em orçamento. 
 
A rubrica de subsídios à exploração apresenta um desvio negativo, devido ao não recebimento 
de subsídios de candidaturas comunitárias, que foram previstos em orçamento, por atrasos na 
execução dos projetos ou por as respetivas candidaturas não terem sido aprovadas. 
 
A execução abaixo do orçamentado em 1,07 milhões de EUR é justificada na rubrica de 
fornecimentos e serviços externos, essencialmente, pela realização aquém do valor das rubricas 

Unid: euros

              Valores acumulados

Desvio Desvio

(abs.)  (%)

*   Vendas e serviço prestados 34 312 463,14 51 354 690,46 -17 042 227,32 -33,19%

*   Subsídios à exploração 72 173,01 333 573,73 -261 400,72 -78,36%

*   Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00 0,00 -

*   Custo mercad.vendidas e matérias consum. -32 253,68 -31 588,31 -665,37 2,11%

*   Fornecimentos e serviços externos -36 956 284,23 -38 029 174,46 1 072 890,23 -2,82%

*   Gastos com o pessoal -625 004,20 -591 076,12 -33 928,08 5,74%

*   Outros rendimentos e ganhos 4 846 901,28 4 664 261,42 182 639,86 3,92%

*   Outros gastos e perdas -434 482,08 -88 276,14 -346 205,94 392,19%

*   Transferências internas -3 266 202,57 -3 924 528,25 658 325,68 -16,77%

EBITDA -2 082 689,33 13 687 882,33 -15 770 571,66 -115,22%

*   Gastos/rever. de depreciações e de amort -21 349 976,83 -20 826 285,21 -523 691,62 2,51%

*   Imputação de subsídio de investimento 8 624 923,37 8 626 876,57 -1 953,20 -0,02%

EBIT -14 807 742,79 1 488 473,69 -16 296 216,48 -112,72%

*   Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00 0,00 -

*   Juros e gastos similares suportados -3 805 391,84 -3 059 726,83 -745 665,01 24,37%

  Resultado Liquído -18 613 134,63 -1 571 253,14 -17 041 881,49 1084,60%

Contas de Exploração
Real Planeado
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de conservação e reparação de equipamento e infraestruturas em 5,52 milhões de EUR em 
contrapartida, a execução da rubrica de eletricidade encontra-se acima do orçamento em 5,15 
milhões de EUR.  
 
O desvio positivo de 24,37% na rubrica de juros e gastos similares suportados é justificado pelas 
taxas de juro real serem superiores às prevista em orçamento. 
 
Face ao exposto, o resultado das contas de exploração no final do 3.º trimestre de 2023 apresenta 
um valor de -18,61 milhões de EUR com um desvio negativo de 17,04 milhões de EUR face ao 
resultado previsto de -1,57 milhões de EUR. 
 

4.5. Indicadores Financeiros 

 
De acordo com o disposto na Resolução de Conselho de Ministros n.º 70/2008, apresentam-se os 
indicadores financeiros que se aplicam à realidade da EDIA: 
 
 

 
 
 

 

  

Eficiência 3.º Trimestre

Custos Operacionais/EBITDA -1168,70%

Custos com o Pessoal/EBITDA -155,94%

Taxa de Variação dos Custos com o Pessoal 9,84%

Prazo Médio de Pagamentos 3.º Trimestre

Prazo Médio de Pagamentos 195

Evolução (dias) face ao ano anterior (período homólogo) 79

Rentabilidade e Crescimento 3.º Trimestre

EBITDA/Receitas -11,00%

Taxa de Crescimento das Receitas 7,27%

Remuneração do Capital Investido 3.º Trimestre

Resultado Líquido/Capital Investido -1,37%
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4.6. Execução da EDIA no Orçamento de Estado 

 
Os mapas de controlo de execução orçamental da despesa e da receita (mapas 7.1 e 7.2) 
reportados a 30 de setembro de 2023, constam em anexo ao presente relatório. 
 
A proposta de orçamento da despesa apresentada pela EDIA foi de 150.297.312 EUR, tendo o 
montante das dotações corrigidas sido reduzido em 28.987.556 EUR, para um total de 121.309.756 
EUR. 
 
A redução foi mais significativa nos orçamentos de projetos, com um montante de 28.740.344 EUR 
(de 63.356.419 passou para 34.616.075 EUR), e nos orçamentos de atividades, com um valor de 
247.212 EUR (de 86.940.893 passou para 86.693.681 EUR). 
 
Até ao final do mês de setembro a EDIA efetuou algumas alterações orçamentais que envolveram 
os orçamentos de atividades e de projetos, originando um reforço do orçamento de projetos para 
51.171.200 EUR e uma redução no orçamento de atividades para 70.713.252 EUR, resultado das 
seguintes alterações:  
 

• Alteração vertical por anulação no orçamento de atividades, na económica 06.02.01-
00.00, na FF 513-23, para reforço no orçamento de projetos com receitas próprias FF 513, 
para fazer face a despesas de investimento financiadas por esta FF, no montante de 
500.000 EUR, sujeito a um cativo adicional de 12,5% (62.500 EUR). 
 
Esta alteração orçamental foi finalizada pela DGO a 21.06.2023. 

 
• Alteração vertical por anulação no orçamento de atividades, na económica, 06.02.01-

00.00, na FF 513-23, para reforço no orçamento de projetos com receitas próprias FF 513, 
para fazer face a despesa de investimento financiada por esta FF referente à finalização 
do processo que teve lugar no Tribunal Administrativo de Beja, relativo à Empreitada de 
Tratamento de Fundações e de Implementação do Plano de Observação do 
Aproveitamento de Pedrógão, no valor de 290.000 EUR. Assim para fazer face a esta 
despesa foi constituída uma alteração Orçamental de 331.429 EUR sujeito a um cativo de 
41.429 EUR. 
 
Esta alteração orçamental foi finalizada pela DGO a 27.06.2023. 
 

• Foi previsto um valor para o Programa Nacional de Regadios (PNRegadios) no orçamento 
de projeto da EDIA, conforme os anos anteriores, contudo este valor foi incluído no 
orçamento de atividades da EDIA no OE2023. No orçamento de atividades, o valor foi 
atribuído à FF721, na despesa com a classificação económica Agrupamento 03, 
Subagrupamento 02 e Rubrica 01 - Despesa Diversa, referente a Juros e outros encargos 
da Dívida Pública. Assim, conforme esclarecimento apresentado pela Tutela, todo o 
investimento do PNRegadios, no valor de 25,86 milhões de EUR ficou contemplado no 
orçamento de atividades, por o modelo de financiamento se encontrar, na altura, em 
análise. 
 

• Quanto aos projetos, a EDIA solicitou, no primeiro trimestre de 2023, em 14 de fevereiro, 
um pedido de alteração orçamental por transferência de orçamento de atividades, na 
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económica 03.02.01-00.00, para o orçamento de projetos 07.01.04-B0.00, no valor de 
17.867.794 EUR. A maior parcela deste valor, que totaliza aproximadamente 14.000.000 
EUR, destina-se a enquadrar no orçamento os valores do PNRegadios transitados de 
2022. O GPP enviou este pedido de alteração de dotação através da informação nº 
2023/206, datada de 15/02/2023, para a DGO, obtendo-se a concordância da Senhora 
Ministra da Agricultura e da Alimentação, em 16/02/2023. A competência para autorizar 
este pedido de reforço do orçamento de projetos, através da contrapartida do orçamento 
de atividades, pertence ao membro do Governo responsável pela área das Finanças. Do 
montante solicitado pela EDIA, 17.867.794 EUR foram aprovados 14.000.000 EUR de 
financiamento, conforme o Despacho nº 560/2023/SEO, de 06/07/2023, 12.805.605 EUR por 
aumento de capital na FF 721 e 1.194.395,00 EUR na FF713, concedidos pelo Estado, 
através da DGTF. 

 
Estas alterações orçamentais foram efetuadas na DGO em agosto. 

 
• Alteração vertical por anulação no orçamento de atividades, na económica 06.02.01-

00.00, na FF 513-23, para reforço no orçamento de projetos com receitas próprias FF 513, 
para fazer face a despesas de investimento financiadas por esta FF, no montante de 
1.149.000 EUR, sujeito a um cativo adicional de 12,5% (143.625 EUR). 
 

Esta alteração orçamental foi finalizada pela DGO em agosto. 
 

• Pedido de alteração Orçamental sob a forma de crédito especial com reforço das rubricas 
da despesa e receita da FF 359, no montante de 634.638,06 EUR, para cumprir 
compromissos assumidos em 2023 referentes aos seguintes projetos: 
 

o Projeto do reforço de potência da estação elevatória dos Álamos (09468) - 
52.789,50 EUR;  

o Projeto do circuito hidráulico e blocos da Vidigueira (2ª fase) (13358) - 
574.695,45 EUR; e 

o Projeto do Reforço da EE do Penedrão (13277) – 7.153,11 EUR. 
 

Esta alteração orçamental foi finalizada pela DGO, no dia 10/07/2023 
 

 
No seguinte quadro, apresenta-se a distribuição do Orçamento de Despesas: 
 

 
 

(em EUR)

Orçamento - Despesa
Dotações

Corrigidas
(1)

Cativos ou 

congelamentos
(2)

Dotações 

Corrigidas 

liquidas de 

Cativos 
(3)=(1)-(2)

Compromissos 

Assumidos
(4)

Despesas Pagas 
(5)

Dotação não 

comprometida 
(3)-(4)

Saldos 
(3) - (5)

Compromissos 

por pagar
(4)-(5)

Atividades 70 713 252 17 713 684 52 999 568 42 747 282 35 529 993 10 252 286 17 469 575 7 217 289

Despesas com o pessoal 7 189 288 0 7 189 288 5 738 118 5 444 495 1 451 170 1 744 793 293 623

Aquisições de Bens e Serviços 42 251 917 15 122 653 27 129 264 24 843 258 18 190 920 2 286 006 8 938 344 6 652 338

Juros e outros encargos 7 765 043 0 7 765 043 3 551 039 3 546 376 4 214 004 4 218 667 4 663

Outras despesas correntes 4 801 689 2 591 031 2 210 658 1 318 167 1 286 656 892 491 924 002 31 511

Aquisição de bens de capital 1 966 029 0 1 966 029 557 413 322 260 1 408 616 1 643 769 235 153

Passivos financeiros 6 739 286 0 6 739 286 6 739 286 6 739 286 0 0 0

Projetos 51 171 200 2 869 690 48 301 510 19 112 950 17 422 876 29 188 560 30 878 634 1 690 074

Aquisição de bens de capital 51 171 200 2 869 690 48 301 510 19 112 950 17 422 876 29 188 560 30 878 634 1 690 074

Total EDIA 121 884 452 20 583 374 101 301 078 61 860 232 52 952 869 39 440 846 48 348 209 8 907 363
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Ao analisar o relatório de execução orçamental da despesa, é possível verificar que foi aplicado 
um montante de cativos no valor de 20.583.374 EUR ao valor aprovado. Adicionando este valor 
ao valor previamente corrigido (28.987.556 EUR), resulta numa redução acumulada de 49.570.930 
EUR, ou seja, cerca de 32,98% do valor inicial. 
 
Também é possível constatar, através do mapa de despesas, que, até 30 setembro de 2023, foram 
assumidos compromissos no valor de 61.860.232 EUR, o que equivale a cerca de 61,07% da 
dotação corrigida líquida de cativos. Além disso, registaram-se pagamentos no valor de 
52.952.869 EUR. Realçar que após a aprovação da transferência de 14 MEUR para o orçamento de 
projetos a EDIA realizou pagamentos relativos a vários projetos do PNRegadios, especialmente 
de faturas cujo pagamento deslizou do ano de 2022, devido à falta de financiamento, resultando 
num aumento dos pagamentos em projetos de 1.454.074 EUR para 17.422.876 EUR, no 3º trimestre 
deste ano. 
 
Relativamente ao orçamento de atividades, a dotação corrigida líquida de cativos é de 52.999.568 
EUR, da qual foi comprometida 42.747.282 EUR (60% do orçamento disponível) e executada o 
montante de 35.529.993 EUR (50% face ao orçamento disponível), destacando-se os gastos com 
passivos financeiros (6.739.286 EUR), nomeadamente o reembolso do empréstimo obrigacionista, 
e as aquisições de bens e serviços (18.190.920 EUR). Destas despesas, destacam-se os encargos 
com instalações, nomeadamente encargos com energia (9.384.355 EUR), manutenção e 
conservação (4.961.717 EUR), seguros afetos às infraestruturas do EFMA (594.023 EUR) e outros 
trabalhos especializados (866.358 EUR). 
 
Relativamente aos projetos apresenta-se no quadro seguinte os valores de orçamento e das 
despesas pagas até o final do 3º trimestre de 2023: 
 

 
 
Nota: Ações Complementares – Contemplam os investimentos previstos na 2.ª fase do EFMA que serão considerados em projetos 
autónomos, assim que os projetos sejam individualmente aprovados no PNRegadios. 

 
No que diz respeito ao orçamento de projetos, até ao final do terceiro trimestre de 2023, a EDIA 
efetuou pagamentos no valor de 17.422.876 EUR, 2.105.612 EUR referente à primeira fase e 

(em EUR)

Projeto Designação 
OE 2023

 Aprovado Inicial

OET 2023 

Após Alterações 

Orçamentais

Despesas Pagas

Grau Execução Face 

ao

 Orçamento Alterado

(%)

09551 Ações Complementares 1 859 936 18 177 952 16 870 354 93%

09525 Blocos de São Matias

09468 Instalação dos Grupos 3 e 4 EE Álamos e Álamos- Loureiro 190 650 28 831 3 917 14%

09427 Ligação ao Sistema de Adução a Morgável 0 0 0

10774 Circuito Hidráulico e Bloco Cuba-Odivelas 0 0 0

11062 Circuito Hidráulico e Bloco de Évora 0 0 0

11063 Circuito Hidráulico, Adutor Principal e Bloco de Viana 0 0 0

11064 Circuito Hidráulico e Bloco de Reguengos 42 036 1 238 793 132 793 11%

11065 2ª Fase da EE de Pedrógão MD 0 0 0

11066 Circuito Hidráulico e Bloco da Vidigueira e Central Fotovoltaica Cuba Este 42 036 38 714 23 757 61%

11067 Circuito Hidráulico e Bloco São Bento e Central Fotovoltaica Lage 0 0 0

11365 Parque Fotovoltaico de Alqueva 19 522 425 19 522 425 0 0%

13358 Circuito Hidráulico e Bloco da Vidigueira (2ª Fase) 3 324 097 5 306 436 209 840 4%

13348 Ligação Alb.Monte da Rocha C.H.Messejana e Bloco Messejana 4 416 984 4 840 303 61 009 1%

13277 For.Equip. 2ª Fase EE Penedrão 1 582 511 482 511 2 348 0%

13293 For.Equip. 2ª Fase EE Pdrógão 1 e 3 1 243 950 243 950 116 362 48%

13244 For.Equip. 2ª Fase EE Estácio 1 375 266 275 101 2 495 1%

12360 Intensificação Sustentável e Mitigação 100 950 100 950 0 0%

12356 Redes de Monitorização do Solo e Água  - Créditos URSA 94 015 94 015 0 0%

12357 Rede de Circulação e Valorização de Subprodutos Agrícolas 267 719 267 719 0 0%

13410 Gestão Albufeiras de Alqueva e Pedrógão 553 500 553 500 0 0%

TOTAL 34 616 075 51 171 200 17 422 876
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15.317.264 EUR à segunda fase do EFMA. Estes valores são justificados pela aprovação do 
financiamento das despesas dos projetos do PNRegadios, na FF721 e na FF713. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a desagregação dos orçamentos de receitas de atividade e de 
projetos: 
 

 
 
 
No global o orçamento de receitas proposto pela EDIA no valor de 150.297.312 EUR sofreu uma 
redução de 3,98%, no montante de 5.987.556 EUR, para um orçamento aprovado de 144.309.756 
EUR, devido às seguintes alterações: 
 

• No orçamento de atividades, a diferença entre a proposta da EDIA e o orçamento No 
orçamento de atividades, a diferença entre a proposta da EDIA e o orçamento aprovado 
de 2023 sofreu um aumento de 22,72%, no montante de 19.752.788 EUR; e 

 

• No orçamento de projetos, a diferença entre a proposta da EDIA e o orçamento aprovado 
de 2023 sofreu uma redução de 40,63%, no montante de 25.740.344 EUR. 
 

No mapa das receitas verifica-se uma execução de 58.752.296 EUR (39,5% em relação à previsão 
anual). 
 
No 3.º trimestre de 2023, o orçamento de receitas (atividades) corrigido é de 94.533.637 EUR, 
tendo sido cobrado um valor de receita de 39.495.284 EUR, que considera o saldo de gerência no 
montante de 3.808.700 EUR, cuja transição se encontra aprovada, o que representa um grau de 
execução de 41,8%. Este valor é essencialmente proveniente de recebimentos relativos: 
 

• Produção de energia mini-hídrica e fotovoltaica 1.800.518 EUR; 
 
• Distribuição de água, no montante de 19.568.112 EUR; 

 
• Reembolso do IVA no montante total de 3.636.572 EUR; e 

 
• Aumento de capital para fazer face ao serviço da dívida, no valor de 10.152.420 EUR. 

 

(em EUR)

Orçamento de Receitas
Orçamento 

Inicial 

Orçamento 

Aprovado 
Desvios % desvio

Previsões 

Corrigidas
 (1)

Receita Cobrada
(2)

Grau Execução 
(2)/(1)

Atividades 86 940 893 106 693 681 19 752 788 22,72%       94 533 637         39 495 284   41,8%

Transferências correntes 631 204 462 777 -168 427 26,68% 474 459             77 254               16,3%

Venda de bens e serviços correntes 43 039 057 60 195 192 17 156 135 39,86% 58 214 762        21 677 861         37,2%

Outras receitas correntes 9 621 619 9 621 619 0 0,00% 9 621 619          3 757 464           39,1%

Venda de bens de investimento 20 000 20 000 0 0,00% 20 000              13 792               69,0%

Passivos financeiros 33 629 013 36 394 093 2 765 080 8,22% 22 394 093        10 152 420         45,3%

Saldo de Gerência anterior -               -                  3 808 703          3 808 700          100,0%

Receitas Próprias - RNAP -               -                  1                      7 793                779300,0%

Projetos 63 356 419 37 616 075 -25 740 344 40,63%       54 363 015         19 257 012   35,4%

Transferências correntes 14 179 633 14 076 574 -103 059 0,73% 13 638 992        2 393 128          17,5%

Venda de bens e serviços correntes 4 017 076 4 017 076 0 0,00% 5 997 505          1 980 096          33,0%

Outras Receitas Correntes -               -                  -                   -                    0,0%

Transferências de capital 25 637 285 -                  -25 637 285 100,00% 1 072 222         751 918             70,1%

Passivos Financeiros 19 522 425 19 522 425 0 0,00% 33 522 425        14 000 000         41,8%

Saldo de Gerência anterior -               -                  131 871             131 870             100,0%

Total EDIA 150 297 312 144 309 756 -5 987 556 3,98% 148 896 652   58 752 296     39,5%
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No final do 3.º trimestre de 2023, o orçamento de receitas (projetos) corrigido é de 54.363.015 
EUR, com um realizado de 19.257.012 EUR (35%), incluindo também o valor de 131.870 EUR de 
saldo de gerência. Os valores de receita referem-se essencialmente ao seguinte:  
 

•  A EDIA recebeu do Turismo de Portugal um montante de 115.770 EUR para o projeto 
Alqueva Park, classificado na FF 541 como transferências correntes R.06.03.07-01.78. 
Após solicitação da DGO alterou-se, no mês de agosto, a classificação desta receita para 
transferências de capital - R.10.03.08-01.78; 
 

• Pedido de alteração Orçamental sob a forma de crédito especial aprovado pela DGO 
referente aos recebimentos nas FF 359, no montante de 634.638,06 EUR e na FF 452, no 
valor de 2.393.128 EUR para cumprir compromissos assumidos em 2023 referentes aos 
seguintes projetos: 
 

o Projeto do reforço de potência da estação elevatória dos Álamos (09468) - 
52.789,50 EUR (FF359) e 198.589,05 EUR na (FF452); 

o Projeto do circuito hidráulico e blocos Vidigueira (2ª fase) (13358) - 574.695,45 
EUR (FF359) e 2.161.949,55 EUR (FF452); 

o Projeto do Reforço da EE do Penedrão (13277) – 7.153,11 EUR (FF359) e 26.909,34 
EUR (FF452); 

 
• O pedido de alteração orçamental por crédito especial referente ao recebimento de 1.510 

EUR na FF 359, do projeto da EE Estácio, ainda não foi pedido à DGO; 
 

• À semelhança do orçamento das despesas, o orçamento das receitas (venda bens e 
serviços) foi objeto de três reforços totalizando 1.980.429 EUR (500.000 EUR; 331.429 EUR; 
1.149.000 EUR) por contrapartida do orçamento de atividades. Assim as provisões 
corrigidas das vendas de bens e serviços correntes, após esta alteração vertical são de 
5.997.505 EUR. Estas alterações foram finalizadas pela DGO em junho e em agosto; e 
 

• Após a aprovação do financiamento de 14 MEUR - Despacho nº560/2023/SEO, de 
06/07/2023, foram registados, em passivos financeiros, 12.805.605 EUR na FF 721 e 
1.194.395 EUR na FF 713; 
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5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

  

ATIVO                                      

Ativo Não Corrente                         493 851 234 502 029 554

    Ativos Fixos Tangíveis                 16 398 460 14 899 202

    Propriedade de investimento 1 171 020 1 171 020

    Ativos Intangíveis                     310 134 748 314 809 552

    Direitos de uso de ativos 260 069 420 023

    Participações Financeiras - Outros Métodos 276 571 276 571

    Outros Ativos Financeiros 10 171 8 801

    Outras Contas a Receber                 164 952 582 169 727 787

    Diferimentos 647 613 647 613

    Depósitos Cativos 0 68 986

Ativo Corrente                             300 416 511 275 139 346

    Inventários                             7 716 933 6 870 698

    Clientes                                19 704 016 7 155 861

    Adiantamentos a Fornecedores            9 230 2 071

    Estados e Outros Entes Públicos         5 871 890 4 465 829

    Outras Contas a Receber                 260 601 685 252 434 993

    Diferimentos                            359 449 94 011

    Caixa e Depósitos Bancários             6 153 309 4 115 883

TOTAL DO ATIVO                             794 267 744 777 168 899

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO                   

Capital Próprio                             

    Capital Realizado                       944 271 150 921 313 125

    Outras Reservas                         9 202 700 9 202 700

    Resultados Transitados                  -842 281 301 -831 751 497

    Ajustamentos em Ativos Financeiros     

   Outras Variações no Capital Próprio 

    Resultado Líquido do Período            -12 967 056 -10 529 804

Total do Capital Próprio                    98 225 493 88 234 524

Passivo                 

Passivo Não Corrente                        496 662 776 512 852 543

    Provisões                               35 380 312 36 376 390

    Financiamentos Obtidos                  115 557 491 122 873 394

    Responsabilidades por locações 251 334 326 036

    Outras Contas a pagar 639 210 647 613

    Diferimentos 344 834 429 352 629 110

Passivo Corrente                            199 379 475 176 081 832

    Fornecedores                            36 917 226 7 605 842

    Adiantamento de Clientes 67 603 177 621

    Acionistas/sócios 1 194 395

    Estado e Outros Entes Públicos          225 634 226 159

    Financiamentos Obtidos 134 628 809 134 045 476

    Responsabilidades por Locações 31 206 140 834

    Outras Contas a Pagar                   10 707 317 19 361 365

    Diferimentos 15 607 285 14 524 535

TOTAL DO PASSIVO 696 042 251 688 934 375

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO          794 267 744 777 168 899

Balanço Analítico

Unid: Euros

                                            

Exercício      Exercício      

3º trim./2023 2022
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Unid: Euros

3º trimestre de 2023 3º trimestre de 2022

Vendas e Serviços Prestados             34 312 425 31 986 663

Subsídios à Exploração                  72 173 118 787

Ganhos/Perdas Imputados de Subsidárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

Variação nos Inventários da Produção    1 073 263 3 252 142

Trabalhos para a Própria Entidade       667 574 685 020

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas -32 254 -21 964

Fornecimentos e Serviços Externos       -38 591 086 -32 159 909

Gastos com o Pessoal                    -5 885 792 -5 358 378

Provisões (Aumentos/Reduções) -1 471 099 262 898

Imparidade Dívidas a Receber (perdas/receitas) -112 608 -9 148

Imparidades investimentos não depreciaveis / amortizáveis (Perdas/Reversões)

Outros Rendimentos e Ganhos             6 341 572 6 357 077

Outros Gastos e Perdas                  -148 505 -123 323

Resultados antes Depreciações Gastos Financeiros e Impostos -3 774 336 4 989 866

Gastos de Depreciações e Amortização  -4 892 413 -4 730 502

Perdas de Imparidade -462 548 -5 330 754

Resultados Operacionais (antes Gastos Financeiros e Impostos) -9 129 297 -5 071 390

Juros e Rendimentos Similares Obtidos   0 0

Juros e Gastos Similares Suportados     -3 825 600 -1 317 497

Resultado Antes de Impostos             -12 954 897 -6 388 887

Imposto sobre o Rendimento do Exercício -12 159 -14 818

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO            -12 967 056 -6 403 705

                                        
Exercício      Exercício      

Demonstração de Resultados
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ANEXOS 
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Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Despesa 
 
 
 
 
 
 
  



C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-11-07 11:48

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

   16 967

   5 840

   7 025

   69 650

   53 297

   13 620

   284 500

   10 128

    

    

    

    

    

    

    

    

   3 818

    

    

   13 636

    

    

    

    

    

    

    

   6 749

    

    

    

    

   3 818

    

    

   6 887

    

    

    

    

   16 967

   5 840

   7 025

   62 901

   53 297

   13 620

   284 500

   10 128

   13 149

   5 840

   7 025

   56 014

   53 297

   13 620

   284 500

   10 128

    

    

    

   6 749

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   3 818

    

    

    

   6 887

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1 520

   5 228

    

    

    

    

    

   4 059

   12 908

   5 840

   7 025

   3 152

   59 750

   6 509

   46 788

   13 620

   284 500

   10 128

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   4 059

   9 090

   5 840

   7 025

   3 152

   52 863

   6 509

   46 788

   13 620

   284 500

   10 128

   4 059

   12 908

   5 840

   7 025

   4 672

   64 978

   6 509

   46 788

   13 620

   284 500

   10 128

    

    

    

    

   1 520

   5 228

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   3 818

    

    

   1 520

   12 115

    

    

    

    

    

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 07 :

   3 818

    

   6 887

    

    

    

    

    

    

    

   22 807

   7 025

   62 901

   66 917

   294 628

   18 989

   7 025

   56 014

   66 917

   294 628

    

    

   6 749

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   6 749

    

    

   22 807

   7 025

   69 650

   66 917

   294 628

90

   3 818

    

   13 636

    

    

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

4.2.1

4.3.2

4.5.2

4.6.2

4.8.2

5.1.3

 

 

 

 

 33

 8
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02.01.14

02.02.03

02.02.20

07.01.10

02.02.03

02.01.14

02.02.03

02.02.14

02.02.17

02.02.20

02.02.25

02.01.01

02.02.03

02.02.20

02.02.25

07.01.10

02.02.03

02.02.14

02.02.17

07.01.10

01.01.02

01.01.04

01.01.05

01.01.11

01.01.12

00.00

00.00

E0.00

B0.B0

00.00

00.00

00.00

B0.00

D0.00

C0.00

E0.00

00.00

00.00

00.00

E0.00

00.00

B0.B0

00.00

D0.00

C0.00

B0.B0

00.00

A0.00

A0.00

A0.00

A0.00

   4 059

   4 584

   8 324

   5 840

   7 025

   3 152

   4 130

    96

   5 682

   7 073

   27 381

   15 388

   6 509

   20 541

   12 710

   13 537

   13 620

   209 500

   60 000

   15 000

   10 128

   39 597

   735 421

   12 888

   11 163

   107 573

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

   4 059

   4 584

   8 324

   5 840

   7 025

   4 672

   4 130

    96

   5 682

   7 073

   27 381

   20 616

   6 509

   20 541

   12 710

   13 537

   13 620

   209 500

   60 000

   15 000

   10 128

   174 967

  3 606 102

   12 888

   56 232

   532 854
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OUTRO MATERIAL-PECAS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

OUTROS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTRO MATERIAL-PECAS

CONSERVAÇÃO DE BENS

SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA

OUTROS

OUTRA

OUTROS

OUTROS SERVIÇOS

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

OUTRA

OUTROS

ÓRGÃOS SOCIAIS

PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO

PESSOAL ALÉM DOS QUADROS - PESSOAL EM FU

REPRESENTAÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES

SUPLEMENTOS E PRÉMIOS - PESSOAL EM FUNÇÕ

    

    

   3 818

    

    

   1 520

    

    

    

    

    

   12 115

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   144 050

  3 028 015

    

   46 696

   445 505

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7 908

   87 848

    

   1 600

   13 754

   4 059

   4 584

   4 506

   5 840

   7 025

   3 152

   4 130

    96

   5 682

   7 073

   27 381

   8 501

   6 509

   20 541

   12 710

   13 537

   13 620

   209 500

   60 000

   15 000

   10 128

   30 917

   578 087

   12 888

   9 536

   87 349

    

    

    

    

    

   1 520

    

    

    

    

    

   5 228

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   127 462

  2 782 834

    

   43 469

   411 528

    

    

   3 818

    

    

    

    

    

    

    

    

   6 887

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   8 681

   157 333

    

   1 627

   20 224

    

    

    

    

    

   1 520

    

    

    

    

    

   5 228

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   135 370

  2 870 681

    

   45 069

   425 281

0001 017

 

 

 10

 

 

1 042

 Total da Fonte de Financiamento 421 :

 Total da Fonte de Financiamento 432 :

 Total da Fonte de Financiamento 452 :

 Total da Fonte de Financiamento 462 :

 Total da Fonte de Financiamento 482 :

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-11-07 11:48

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

  7 187 538       5 738 118   5 241 907    293 623  1 743 043  1 449 420  5 444 495   202 589

   194 224

   1 776

   97 624

   202 871

  3 999 900

   94 677

  1 147 329

   650 262

  1 373 539

   67 084

   302 420

   320 521

   114 076

   1 512

   87 001

   78 941

  1 179 315

   65 308

   204 796

   117 650

  5 487 515

   163 273

  1 536 750

  1 291 448

  4 113 976

   96 189

  1 234 330

   729 204

    

    

    

   241 723

  4 308 200

   97 965

  1 331 954

   932 075

Total do Agrupamento 01 :

90

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 03 :

Total do Subagrupamento 01 :

5.1.3

 75

 59

 80

 69

 76

01.01.13

01.01.14

01.02.02

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.09

01.02.12

01.03.05

01.03.09

02.01.01

02.01.02

02.01.04

02.01.07

02.01.14

02.01.15

02.01.17

02.01.18

02.01.21

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.02.08

02.02.09

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

02.02.16

02.02.17

02.02.18

02.02.19

02.02.20

02.02.22

A0.00

SF.A0

SN.A0

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

A0.00

A0.B0

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

B0.00

00.00

00.00

00.00

B0.00

00.00

00.00

C0.00

A0.00

00.00

00.00

A0.00

B0.00

C0.00

D0.00

E0.00

F0.00

00.00

B0.00

00.00

A0.00

B0.00

D0.00

B0.00

00.00

C0.00

00.00

B0.00

A0.A0

E0.00

H0.00

   86 637

   49 163

   331 097

   12 054

   20 458

   4 144

    1

   30 339

    89

   301 834

    586

   2 918

   47 899

    701

   5 481

   194 728

    

   34 598

   32 569

   1 627

  4 001 893

   7 260

  3 059 945

   2 001

   16 803

   19 568

   1 217

   2 676

   2 638

   1 532

   4 681

   9 914

   6 999

   10 404

   3 014

   2 671

   12 242

   119 386

   119 899

   37 287

   1 313

   86 252

   83 675

   39 232

   43 864

   363 948

   34 398

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

   287 779

   448 693

   368 000

   17 550

   29 520

   6 432

   13 176

   73 095

   23 500

  1 230 361

   306 389

   44 337

   317 026

   7 718

   12 253

   647 720

   21 705

   174 901

   56 707

   9 081

  17 723 310

   202 036

  9 758 554

   22 815

   429 852

   362 875

   23 894

   14 103

   16 447

   5 110

   27 977

   11 218

   38 315

   20 828

   767 205

   23 448

   166 944

   211 006

   383 481

   81 714

   15 848

   314 126

   369 622

   94 018

   80 258

  1 912 925

   41 597

 70

 89

 10

 31

 31

 36

 100

 58

 100

 75

 100

 92

 80

 89

 1

 66

 

 76

 7

 76

 70

 95

 62

 89

 95

 93

 93

 76

 78

 61

 80

 

 75

 32

 99

 84

 87

 4

 51

 32

 91

 64

 71

 47

 37

 70

 17

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕE

SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES

SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

AJUDAS DE CUSTO

ABONO P/ FALHAS

FORMAÇÃO

SUBSIDIO DE PREVENÇÃO

OUTROS

SEGURANCA SOCIAL

SEGUROS

MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LIMPEZA E HIGIENE

VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS

OUTRO MATERIAL-PECAS

OUTRAS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

OUTROS BENS

ENCARGOS COM INSTALAÇÕES

LIMPEZA E HIGIENE

CONSERVAÇÃO DE BENS

OUTROS

HARDWARE INFORMATICO

LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

ACESSOS A INTERNET

COMUNICACOES FIXAS DE DADOS

COMUNICACOES FIXAS DE VOZ

COMUNICACOES MOVEIS

OUTROS SERVICOS CONEXOS DE COMUNICACOES

OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES

REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUTRAS

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA

SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA

OUTROS

OUTRAS

SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES

OUTRA

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

SOFTWARE INFORMATICO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

OUTROS

OUTROS

   202 388

   401 521

   40 024

   5 496

   9 062

   2 332

   13 175

   44 488

   23 411

  1 026 151

   305 803

   36 191

   241 221

   6 135

    42

   516 989

    

   122 555

   3 683

   5 258

  13 305 926

   153 249

  7 065 121

   18 948

   339 158

   277 369

   17 887

   9 564

   12 014

   2 458

   23 582

   5 281

   24 862

   6 273

   594 095

   14 347

   83 693

   31 926

   167 365

   41 552

   13 461

   171 358

   207 702

   34 790

   55 558

  1 037 649

   7 199

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7 339

   74 647

   1 580

   6 730

   73 271

   21 705

   32 468

   21 724

   2 259

  4 337 062

   47 978

  1 736 892

   3 788

   90 248

   84 452

   6 006

   3 030

   4 323

   1 227

   4 323

   1 304

   10 246

   5 452

   170 168

   6 666

   75 404

   86 574

   136 992

   27 044

   1 302

   76 047

   80 112

   19 999

   10 922

   682 619

    

    26

   1 795

   1 146

    

    

    62

    

   1 450

    

   87 001

    

   1 158

   42 537

    

    

   31 995

    

   2 716

    

    535

   3 300

    

   118 068

   1 764

   27 242

   8 294

    

    36

   1 211

    331

    956

    

    934

    

    

    130

   8 883

    

    

   1 353

    

   12 436

    

    

    

   100 273

    163

   85 391

   47 172

   327 976

   12 054

   20 458

   4 100

    1

   28 607

    89

   204 210

    586

    807

   1 158

    3

   5 481

   57 460

    

   19 878

   31 300

   1 564

   80 322

    809

   956 541

    79

    446

   1 054

    1

   1 509

    110

   1 425

    72

   4 633

   3 207

   9 103

   2 942

   2 435

   7 847

   92 506

   79 124

   13 118

   1 085

   66 721

   81 808

   39 229

   13 778

   192 657

   34 398

   201 116

   397 735

   35 757

   5 496

   9 062

   2 226

   13 175

   41 307

   23 411

   841 526

   305 803

   32 921

   151 943

   5 437

    42

   347 726

    

   105 119

   2 414

   4 660

  9 381 055

   146 798

  4 843 649

   15 262

   295 558

   250 561

   16 671

   8 362

   8 275

   2 020

   18 016

    

   20 137

   4 972

   594 023

   13 981

   70 415

   5 046

   126 590

   16 030

   13 233

   139 391

   205 835

   34 787

   25 472

   766 084

   7 036

   1 246

   1 991

   3 122

    

    

    44

    

   1 732

    

   97 624

    

   2 111

   46 741

    698

    

   137 268

    

   14 720

   1 269

    64

  3 921 572

   6 451

  2 103 404

   1 922

   16 358

   18 514

   1 216

   1 166

   2 528

    107

   4 610

   5 281

   3 792

   1 301

    72

    236

   4 395

   26 880

   40 775

   24 169

    229

   19 531

   1 866

    2

   30 086

   171 292

    

   201 142

   399 530

   36 903

   5 496

   9 062

   2 288

   13 175

   42 756

   23 411

   928 527

   305 803

   34 080

   194 480

   5 437

    42

   379 721

    

   107 835

   2 414

   5 195

  9 384 355

   146 798

  4 961 717

   17 026

   322 801

   258 855

   16 671

   8 397

   9 486

   2 351

   18 973

    

   21 070

   4 972

   594 023

   14 111

   79 298

   5 046

   126 590

   17 383

   13 233

   151 827

   205 835

   34 787

   25 472

   866 358

   7 199

0001 0171 042 00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-11-07 11:48

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

  34 698 419

   392 776

  3 641 208

  1 936 441

   1 750

   500 757

  7 122 059

  7 372 267

   659 724

  8 004 787

    

  1 430 727

    

    

   500 580

  7 117 866

    

   659 724

  24 825 805

   144 088

  1 318 167

   557 413

    

    

    

  3 406 951

    

  17 805 563

   139 425

  1 270 828

   316 269

    

    

    

  3 406 951

    

  6 641 633

   4 663

   31 511

   235 153

    

    

    

    

    

  8 509 461

   253 351

   923 825

  1 614 181

   1 750

    177

   4 193

  3 965 316

    

  1 867 828

   248 688

   892 314

  1 379 028

   1 750

    177

   4 193

  3 965 316

    

  18 184 171

   139 425

  1 286 656

   322 260

    

    

    

  3 406 951

    

   378 608

    

   15 828

   5 991

    

    

    

    

    

  6 438 762

    

    

   4 663

   31 511

   235 153

    

    

    

    

    

    

    

  17 155 301

   9 840

   114 094

   15 490

  1 270 828

   316 269

    

    

    

  3 401 751

   2 600

   2 600

    

  8 188 939

   246 660

    6

   6 686

   923 825

  1 614 181

   1 750

    177

   4 193

    1

  3 963 039

   2 276

    

   299 666

    

    

    

   15 828

   5 991

    

    

    

    

    

    

    

  1 750 177

   246 660

    6

   2 023

   892 314

  1 379 028

   1 750

    177

   4 193

    1

  3 963 039

   2 276

    

  33 406 971

   256 500

   114 100

   22 176

  3 641 208

  1 936 441

   1 750

   500 757

  7 122 059

  3 401 752

  3 965 639

   4 876

   659 724

  17 454 968

   9 840

   114 094

   15 490

  1 286 656

   322 260

    

    

    

  3 401 751

   2 600

   2 600

    

  7 763 064

    

    

    

  1 430 727

    

    

   500 580

  7 117 866

    

    

    

   659 724

  23 893 730

   9 840

   114 094

   20 153

  1 318 167

   557 413

    

    

    

  3 401 751

   2 600

   2 600

    

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 03 :

Total do Agrupamento 06 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 01 :

Total do Agrupamento 06 :

Total do Agrupamento 02 :

Total do Agrupamento 03 :

Total do Agrupamento 06 :

  7 206 584

    

    

   603 016

    

    

  13 043 861

   1 750

    177

  5 837 277

   1 750

    177

  25 377 008

    

    

  9 435 514

    

   500 580

  24 773 992

    

    

  47 856 382

   1 750

   500 757

90

  32 583 591

    

    

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 06 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 06 :

Total do Subagrupamento 02 :

5.1.3

5.4.1

7.1.2

7.2.1

 68

 4

 100

 70

 58

 17

 

 

 

 100

 

 53

 

 68

 35

 58

 17

 

 

 

 46

 

02.02.25

03.01.01

03.02.01

03.06.01

06.02.01

06.02.03

07.01.01

07.01.03

07.01.04

07.01.07

07.01.08

07.01.10

07.01.11

07.01.13

01.01.04

06.02.03

02.02.01

03.01.01

03.02.01

03.06.01

06.02.03

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

A0.00

O0.00

R0.00

B0.B0

A0.C0

A0.00

B0.C0

B0.B0

A0.B0

B0.B0

00.00

00.00

A0.00

O0.00

R0.00

B0.00

00.00

00.00

00.00

R0.00

   94 227

   246 660

    6

   6 686

   355 443

    250

   568 133

    

    385

   559 782

   89 844

   93 039

   78 301

   270 000

   494 351

   2 398

   26 081

   1 750

    177

    

   4 193

    1

  3 963 039

   2 276

    

237

237

237

237

237

237

237

957

237

237

237

237

237

237

237

237

237

237

957

957

237

237

237

237

957

   287 445

   256 500

   114 100

   22 176

  1 607 569

    250

   602 662

  1 430 727

    600

   686 706

   89 844

   142 304

   108 930

   270 000

   609 578

   2 398

   26 081

   1 750

    177

   500 580

  7 122 059

  3 401 752

  3 965 639

   4 876

   659 724

 60

 4

 100

 70

 78

 

 6

 

 36

 18

 

 35

 28

 

 19

 

 

 

 

 

 

 100

 

 53

 

OUTROS SERVIÇOS

SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC

DESPESAS DIVERSAS

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

IMPOSTOS E TAXAS

OUTRAS

OUTRAS

RESERVA

EXPROPRIACOES

CONSTRUCAO

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDO

OUTROS

OUTROS

OUTROS

OUTROS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

INVESTIMENTOS INCORPÓREOS

PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO

OUTRAS

RESERVA

ENCARGOS COM INSTALAÇÕES

SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANC

DESPESAS DIVERSAS

OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS

RESERVA

   171 342

   9 840

   114 094

   20 153

  1 278 154

    250

   39 764

    

    215

   128 854

    

   59 124

   91 888

    

   277 332

    

    

    

    

    

    

  3 401 751

   2 600

   2 600

    

   52 884

    

    

    

    

    

    

  1 430 727

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   500 580

  7 117 866

    

    

    

   659 724

   14 292

    

    

    

   15 828

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   5 991

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   63 219

   246 660

    6

   2 023

   329 415

    

   562 898

    

    385

   557 852

   89 844

   83 180

   17 042

   270 000

   332 246

   2 398

   26 081

   1 750

    177

    

   4 193

    1

  3 963 039

   2 276

    

   126 042

   9 840

   114 094

   15 490

  1 236 298

    

   34 529

    

    215

   126 924

    

   49 265

   30 629

    

   109 236

    

    

    

    

    

    

  3 401 751

   2 600

   2 600

    

   31 008

    

    

   4 663

   26 027

    250

   5 234

    

    

   1 930

    

   9 859

   61 258

    

   162 105

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   140 334

   9 840

   114 094

   15 490

  1 252 126

    

   34 529

    

    215

   126 924

    

   49 265

   30 629

    

   115 227

    

    

    

    

    

    

  3 401 751

   2 600

   2 600

    

0001 017

 66

 

 

1 042

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

 Total da Fonte de Financiamento 541 :

 Total da Fonte de Financiamento 712 :

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-11-07 11:48

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

  6 739 286       6 739 286   6 739 286               6 739 286    

  7 217 289

      6 739 286

  17 713 684

    

  17 469 575  10 252 286

    

  35 529 993

    

   603 016

  6 739 286

  34 926 977

  6 739 286

  42 747 282

      6 739 286

  70 713 252

Total do Agrupamento 10 :

          3 969 509  3 969 509  10 146 237  7 777 590   10 146 237  21 893 336

90

  10 146 237

Total do Subagrupamento 06 :

7.2.1

 100

 100

10.06.14 00.00     237   6 739 286  100RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTIT   6 739 286              6 739 286       6 739 2860001 017

 72

 67

1

  70 713 252   17 713 684   42 747 282   34 926 977    603 016   35 529 993   10 252 286   17 469 575   7 217 289  67

042

  7 217 289   603 016   17 469 575  10 252 286  35 529 993  17 713 684   34 926 977  70 713 252   42 747 282  67

  7 217 289   603 016   17 469 575  10 252 286  35 529 993  17 713 684   34 926 977  70 713 252   42 747 282  67

 Total da Fonte de Financiamento 721 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Secretaria de Estado 1 :

 Total da Medida 042 :

 Total do Programa 017 :

00000.00000
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9) (14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2023-11-07 11:48

(16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.
Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

   574 696

  12 622 808

  2 997 505

   437 582

  19 522 425

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

    

    

   374 689

   54 698

  2 440 303

    

    

    

   171 273

  2 364 547

  2 215 760

   361 370

    

  1 194 395

  12 805 605

    

   160 561

   826 409

  1 769 103

   282 986

    

   343 289

  2 393 063

    

   10 712

  1 364 396

   249 091

   65 875

    

    

    

    

   414 135

  11 622 656

   656 147

   87 390

  17 082 122

    

    

   553 500

   403 423

  10 258 261

   407 056

   21 514

  17 082 122

    

    

   553 500

   160 561

  1 000 152

  1 966 669

   295 494

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

   173 743

   197 566

   12 508

    

   851 106

  10 412 542

    

   10 712

  1 364 396

   249 091

   65 875

    

    

    

    

    

   160 561

   826 409

  1 769 103

   282 986

    

   343 289

  2 393 063

    

    

   414 135

  11 622 656

   656 147

   87 390

  17 082 122

    

    

   553 500

   364 329

    

   173 743

   197 566

   12 508

    

   851 106

  10 412 542

    

    

   403 423

  10 258 261

   407 056

   21 514

  17 082 122

    

    

   553 500

   364 329

   574 696

  12 622 808

  2 997 505

   437 582

  19 522 425

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

   364 329

   160 561

  1 000 152

  1 966 669

   295 494

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

   374 689

   54 698

  2 440 303

    

    

    

    

   171 273

  2 364 547

  2 215 760

   361 370

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

   10 712

  1 364 396

   249 091

   65 875

    

    

    

    

    

   173 743

   197 566

   12 508

    

   851 106

  10 412 542

    

   414 135

  11 622 656

   656 147

   87 390

  17 082 122

    

    

   553 500

   403 423

  10 258 261

   407 056

   21 514

  17 082 122

    

    

   553 500

   160 561

  1 000 152

  1 966 669

   295 494

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

   374 689

   54 698

  2 440 303

    

    

    

   160 561

   826 409

  1 769 103

   282 986

    

   343 289

  2 393 063

    

   574 696

  12 622 808

  2 997 505

   437 582

  19 522 425

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

90

   171 273

  2 364 547

  2 215 760

   361 370

    

  1 194 395

  12 805 605

    

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 01 :

3.5.9

4.5.2

5.1.3

5.4.1

7.1.2

7.1.3

7.2.1

4.8.6

4.8.3

 28

 8

 75

 77

 

 100

 100

 

 

 28

 8

 75

 77

 

 100

 100

 

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

07.01.04

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

B0.00

   374 970

   39 165

  1 090 681

  4 721 626

   1 083

  4 596 112

   127 588

   272 606

   332 797

   480 163

   453 200

   9 702

   10 064

    

   183 182

   87 390

  17 082 122

    

    

   553 500

   72 595

   77 950

   213 784

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

   374 970

   199 726

  1 090 681

  4 931 466

   5 000

  4 657 121

   243 950

   275 101

   936 978

   482 511

  2 603 666

   38 714

   148 112

   23 831

   183 182

   437 582

  19 522 425

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

   72 595

   77 950

   213 784

 

 80

 

 4

 78

 1

 48

 1

 64

 

 80

 71

 93

 

 

 77

 

 100

 100

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

    

   171 273

   999 201

   218 014

   3 917

   79 073

   116 362

   10 995

   727 137

   209 848

  2 058 705

   23 759

   133 296

    

    

   361 370

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   340 348

   5 255

   5 255

   23 831

    

   54 698

  2 440 303

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   173 743

    

    

    

    

    

    

   189 490

   2 964

   5 112

    

    

   12 508

    

   851 106

  10 412 542

    

    

    

    

   374 970

   28 453

   91 480

  4 713 452

   1 083

  4 578 048

   127 588

   264 106

   209 841

   272 663

   204 613

   9 700

   9 561

    

   183 182

   21 514

  17 082 122

    

    

   553 500

   72 595

   77 950

   213 784

    

   160 561

    

   36 097

   3 917

   61 009

   116 362

   2 495

   604 181

   2 348

  1 620 628

   20 793

   127 681

    

    

   282 986

    

   343 289

  2 393 063

    

    

    

    

    

   10 712

   999 201

   8 175

    

   18 064

    

   8 500

   122 956

   207 500

   248 587

    2

    502

    

    

   65 875

    

    

    

    

    

    

    

    

   160 561

    

   209 840

   3 917

   61 009

   116 362

   2 495

   604 181

   2 348

  1 810 118

   23 757

   132 793

    

    

   295 494

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

0001 017

 28

 8

 75

 77

 

 100

 100

 

8 042

100

102

  1 690 074

    

  11 647 465

    

  29 862 450

   553 500

  28 172 376

   553 500

  17 422 876

    

  2 869 690

    

  5 775 411

    

  50 155 016

   553 500

  19 112 950

    

 36

 36

 Total da Fonte de Financiamento 359 :

 Total da Fonte de Financiamento 452 :

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

 Total da Fonte de Financiamento 541 :

 Total da Fonte de Financiamento 712 :

 Total da Fonte de Financiamento 713 :

 Total da Fonte de Financiamento 721 :

 Total da Fonte de Financiamento 486 :

 Total da Medida 042 :

 Total da Medida 100 :

13358.00001

09551.00001

11064.00001

13358.00001

09468.00001

13348.00001

13293.00001

13244.00001

09551.00001

13277.00001

09551.00001

11066.00001

11064.00001

09468.00001

13348.00001

09551.00001

11365.00001

09551.00001

09551.00001

13410.00001

12356.00001

12360.00001

12357.00001
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C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

       Código  Al.Sub.        Designação
Act. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

Diferenças
Dotação não

comprometida
Saldos

Compromissos 

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

Unidade: Euro

  61 860 232   40 710 533

(1)

  12 376 144

(2) (3)

  53 086 677

(4) (5) (6)

  39 440 846

(7)

  48 214 401

(8) (9)

  8 773 555

(10) (11)

  20 583 374

(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)

  121 884 452

(14)=(7)-(8)-(12)

TOTAL GERAL

(15)=(9)-(12) (16)

2023-11-07 11:48 (16)=(12)/(7-8)*100

Prog.

Med.

 52

Sec.

ErrosProjecto

Região

0.42.0

0.42.0

0.42.0

0.42.0

   364 329

   98 355

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   4 945

   3 200

    

    

-  4 945

-  128 863

   364 329

   98 355

-  4 945

-  128 863

   364 329

   98 355

    

    

    

    

   4 945

   128 863

    

    

    

   125 663

  1 690 074

-  4 945

-  128 863

    

-  4 945

-  128 863

    

   4 945

   3 200

  2 869 690

    

    

   98 355

-  4 945

-  128 863

  30 878 634

-  4 945

-  128 863

  29 188 560

    

    

    

    

   125 663

  17 422 876

   4 945

   128 863

   98 355

    

    

  11 647 465

    

   125 663

   98 355

    

    

  5 775 411

   4 945

   3 200

    

   4 945

   128 863

  19 112 950

    

    

    

    

    

    

    

    

  51 171 200

    

    

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 07 :

Total do Agrupamento 12 :

Total do Agrupamento 12 :

    

    

-  4 945

-  128 863

    

    

    

   125 663

   364 329

   98 355

-  4 945

-  128 863

   364 329

   98 355

    

    

    

    

   4 945

   128 863

    

    

    

    

    

    

   4 945

   3 200

   364 329

   98 355

    

    

90

90

90

    

    

    

    

Total do Subagrupamento 01 :

Total do Subagrupamento 02 :

Total do Subagrupamento 02 :

4.8.3

4.8.4

5.1.3

5.1.3

 

 

 

 

 

 

 

07.01.04

12.02.00

12.02.00

B0.00

01.01

01.01

   53 935

   21 420

   23 000

-  4 945

    

-  128 863

000

000

000

237

000

000

   53 935

   21 420

   23 000

    

    

    

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA

OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   125 663

   53 935

   21 420

   23 000

    

    

    

    

    

    

   4 945

    

   3 200

    

    

    

-  4 945

    

-  128 863

    

    

    

   4 945

    

   128 863

00

00

00

01

01

01

017

017

017

 

 

 

 

 36

 

 

8

1

8

  51 171 200

    

    

  2 869 690

    

    

  19 112 950

    

    

  5 775 411

   4 945

   3 200

  11 647 465

    

   125 663

  17 422 876

   4 945

   128 863

  29 188 560

    

    

  30 878 634

-  4 945

-  128 863

  1 690 074

-  4 945

-  128 863

 36

 

 

102

042

042

    

-  4 945

-  128 863

    

    

   125 663

   462 684

-  4 945

-  128 863

   462 684

    

    

    

   4 945

   128 863

    

    

    

    

   4 945

   3 200

   462 684

    

    

    

    

    

 36

 

 

  1 690 074

-  4 945

-  128 863

  11 647 465

    

   125 663

  30 878 634

-  4 945

-  128 863

  29 188 560

    

    

  17 422 876

   4 945

   128 863

  2 869 690

    

    

  5 775 411

   4 945

   3 200

  51 171 200

    

    

  19 112 950

    

    

 36

 

 

 Total da Fonte de Financiamento 483 :

 Total da Fonte de Financiamento 484 :

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

 Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Subdivisão 00 :

Total da Subdivisão 00 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Secretaria de Estado 8 :

 Total da Secretaria de Estado 1 :

 Total da Secretaria de Estado 8 :

 Total da Medida 102 :

 Total da Medida 042 :

 Total da Medida 042 :

 Total do Programa 017 :

 Total do Programa 017 :

 Total do Programa 017 :

b),c)

b),c)

12357.00001

12356.00001

12360.00001

00000.00000

09468.00001

09551.00001

  121 884 452

    

  20 583 374

    

  61 860 232

    

  40 702 388

   8 145

  12 250 481

   125 663

  52 952 869

   133 808

  39 440 846

    

  48 348 209

-  133 808

  8 907 363

-  133 808

 52

 

Total de Operações Orçamentais :

Total de Operações Extraorçamentais :
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7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023 Mês: SETEMBRO

O Responsável,

Em ____ de Novembro de 2023

_________________________________

O Conselho de Administração,

Em ____ de ___________________ de 2023

_________________________________

Anexo à Circular

Série A Nº 1300



LEGENDA

Códigos de Erro:

a)

b)

c)

x)

O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
AS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
A DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDA
ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR



  
  

 

92  Relatório de atividades do 3º trimestre de 2023 
 

  



  
  

 

93  Relatório de atividades do 3º trimestre de 2023 
 

 

Mapa de Controlo da Execução Orçamental - Receita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-11-07 11:51 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

3.1.3

3.1.E

3.5.8

3.5.9

4.2.1

4.3.2

4.5.2

4.6.2

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     319

     

    20 662

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    320

   9 235

   20 663

   2 447

   22 807

   7 025

   69 650

   66 917

    

   9 235

    

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    320

   9 235

   20 663

   2 447

   22 807

   7 025

   69 650

   66 917

     319

     

    20 662

     

     

     

     

     

    

   9 235

    

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    320

   9 235

   20 663

   2 447

   22 807

   7 025

   69 650

   66 917

    

    

    

    

    

    

    

    

     319

     

    20 662

     

     

     

     

     

    

   9 235

    

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

Total do Capítulo 16 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 16 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

    320

   9 235

   20 663

   2 447

   2 097

   20 710

   7 025

   69 650

   66 917

     319

     

    20 662

     

     

     

     

     

     

    

   9 235

    

   2 446

   2 096

    

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

    

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

    

   23 914

   10 867

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Rec proprias-Na posse servico

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

Rec proprias-Na posse servico

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

Rec proprias-FEDER-Intervenc e a

Rec proprias-Fundo de coesao

Rec proprias-Fundo de coesao

Rec proprias-FEOGA-Seccao de Ori

Rec proprias-FEOGA-Seccao de Ori

16.01.03

06.03.07

16.01.03

06.03.07

06.09.01

06.09.01

06.09.01

06.09.01

 100

 100

 100

 100

 100

 

 340

 16

 

 100

 100

 100

 100

 9

 340

 16

 

 100

 100

 100

 100

 9

 340

 16

 

 100

 100

 100

 100

 9

 340

 16

 

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

    

   23 914

   10 867

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

    319

   9 235

   20 662

   2 446

   2 096

   23 914

   10 867

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

01.78

01.78

01.78

01.78

01.78

02.78

02.78

04.78

04.78

000190 0421

Total da Fonte de Financiamento 313 :

Total da Fonte de Financiamento 31E :

Total da Fonte de Financiamento 358 :

Total da Fonte de Financiamento 359 :

Total da Fonte de Financiamento 421 :

Total da Fonte de Financiamento 432 :

Total da Fonte de Financiamento 452 :

Total da Fonte de Financiamento 462 :

017

d)
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-11-07 11:51 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

4.8.2

5.1.3

       23 614        23 614                294 628    23 614

   294 628

  58 214 762

  9 621 619

   20 000

     

   7 311 921

   3 648 246

     

   23 614

  35 741 757

   185 096

   13 792

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   23 614

  21 677 861

  3 757 464

   13 792

    

  6 627 445

  3 636 572

    

   23 614

  15 050 416

   120 892

   13 792

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   23 614

  1 878 116

  13 150 310

   21 989

   120 892

    

   13 792

   7 793

   23 614

  1 882 835

  19 771 863

   23 162

  3 757 464

    

   13 792

   7 793

   294 628

  1 335 902

  56 867 660

   11 200

  9 602 594

   19 025

   20 000

    1

    

   4 719

  6 621 553

   1 173

  3 636 572

    

    

    

     

    5 259

   7 305 489

    1 173

   3 648 246

     

     

     

   23 614

  2 085 952

  33 633 816

   21 989

   185 096

    

   13 792

   7 793

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 07 :

Total do Capítulo 08 :

Total do Capítulo 09 :

   294 628

   3 204

   132 514

   1 230

  1 198 954

    346

   103 180

   174 785

  17 797 069

  38 752 319

   39 961

   3 200

   8 000

  9 601 744

    850

   19 025

   20 000

    1

     

     27

    5 146

     86

     

     

     

    7 678

     

   7 292 916

    4 895

     

    1 173

   3 636 572

    11 674

     

     

     

   23 614

   1 244

   74 979

   1 379

  2 008 350

   1 500

   1 180

   100 637

  15 252 205

  18 188 077

   90 218

   1 125

   20 864

    

   185 096

    

   13 792

   7 793

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   23 614

   1 241

   74 979

   1 379

  1 800 518

   1 214

   1 180

   100 291

    

  12 968 518

   79 106

   1 125

   20 864

    

   120 892

    

   13 792

   7 793

    

    27

   4 606

    86

    

    

    

   7 678

    

  6 599 594

   14 281

    

   1 173

  3 636 572

    

    

    

    

   23 614

   1 268

   79 584

   1 465

  1 800 518

   1 214

   1 180

   107 969

    

  19 568 112

   93 388

   1 125

   22 037

  3 636 572

   120 892

    

   13 792

   7 793

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 01 :

Rec proprias -Out instituic-UE-I

Rec proprias-Outras-Publicac e i

Rec proprias-Outros-Prod agric e

Rec proprias-Mercadorias-Venda B

Rec proprias-Bens nao duradouros

Rec proprias-Aluguer de espacos 

Rec proprias-Outros-Estudos pare

Rec proprias -Alimentacao e aloj

REC PRÓPRIAS - ELETRICIDADE

REC PRÓPRIAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU

Rec proprias-Outros- Outros serv

Rec proprias-Outras-Habitacoes-R

Rec proprias -Outras rendas

Rec proprias-Recuperacao IVA-Out

Rec proprias-Outras-Out rec corr

SOC - NÃO FIN - SUBSIDIOS

VENDAS  TERRENOS SOBRANTES

RNAP

06.09.01

07.01.03

07.01.06

07.01.08

07.01.99

07.02.01

07.02.02

07.02.07

07.02.99

07.03.01

07.03.99

08.01.99

08.02.01

09.01.01

15.01.01

 8

 40

 60

 119

 150

 351

 1

 62

 

 50

 234

 35

 275

 38

****

 

 69

****

 8

 141

 35

 207

 39

 

 69

****

 8

 37

 39

 69

 8

   23 614

   1 268

   79 584

   1 465

  1 800 518

   1 214

   1 180

   107 969

    

  19 568 112

   93 388

   1 125

   22 037

  3 636 572

   120 892

    

   13 792

   7 793

   23 614

  1 882 835

  19 771 863

   23 162

  3 757 464

    

   13 792

   7 793

   23 614

  21 677 861

  3 757 464

   13 792

   23 614

      

      3

      540

      

     207 833

      286

      

      346

    15 252 205

    5 912 881

     1 725

      

      

      

     75 878

      

      

      

      

     208 375

    21 167 442

      

     75 878

      

      

      

      

    21 375 818

     75 878

      

      

99.78

99.78

99.78

01.78

01.78

01.78

99.78

01.78

97.78

98.78

99.78

99.78

99.78

02.78

99.78

01.78

99.78

01.78

000190 042

Total da Fonte de Financiamento 482 :

017

d)

d)

d)

d)

d)

d)

d)
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-11-07 11:51 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

  94 533 637    14 768 868   46 178 112       29 231 268   10 264 017   39 495 284         

  94 533 637    14 768 868   46 178 112       29 231 268   10 264 017   39 495 284         

       14 768 868       39 495 284  10 264 017  29 231 268      46 178 112  94 533 637

5.1.3

5.2.2

5.4.1

7.1.2

7.2.1

    

    

    

    

    

  15 192 893

  3 787 719

   5 081

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

  25 456 910

  3 787 719

   5 081

    

  10 152 420

  10 264 017

    

    

    

    

   10 960 168

   3 787 719

     

     

     

    

    

    

    

    

  67 856 382

  3 787 720

   1 750

   500 757

  21 893 336

  35 948 438

    

   5 081

    

  10 152 420

    1

  3 787 720

   1 750

   500 757

  21 893 336

     

   3 787 719

     

     

     

   7 793

    

   5 081

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   7 793

  3 787 719

   5 081

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

   7 793

  3 787 719

   5 081

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  3 787 719

   5 081

    

    

  10 152 420

  3 787 719

   5 081

    

    

  10 152 420

  3 787 720

   1 750

   500 757

  11 649 577

  10 243 759

    

    

    

    

    

   3 787 719

     

     

     

     

    

   5 081

    

    

  10 152 420

Total do Capítulo 15 :

Total do Capítulo 16 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 12 :

Total do Capítulo 12 :

  3 787 720

   1 750

   500 757

  11 649 577

  10 243 759

   3 787 719

     

     

     

     

    

   5 081

    

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

  3 787 719

   5 081

    

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

  3 787 719

   5 081

    

    

  10 152 420

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 06 :

Total do Grupo 07 :

Rec proprias-Na posse servico

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

Rec proprias-Resto do mundo-UE

Rec proprias-Adm Publica-Adm cen

Rec proprias-Outros-Adm Publica-

16.01.03

06.03.07

12.07.11

12.06.04

12.07.03

 100

 290

 

 

 99

 100

 290

 

 

 99

****

 100

 290

 

 46

 38

 100

 290

 

 46

 42

 42

 42

  3 787 719

   5 081

    

    

  10 152 420

  3 787 719

   5 081

    

    

  10 152 420

   7 793

  3 787 719

   5 081

    

  10 152 420

  25 456 910

  3 787 719

   5 081

    

  10 152 420

  39 495 284

  39 495 284

  39 495 284

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    21 451 695

      

      

      

      

    21 451 695

    21 451 695

    21 451 695

01.78

01.78

01.78

01.78

99.78

000190 042

  94 533 637    14 768 868   46 178 112       29 231 268   10 264 017   39 495 284          42  39 495 284     21 451 695

Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Fonte de Financiamento 522 :

Total da Fonte de Financiamento 541 :

Total da Fonte de Financiamento 712 :

Total da Fonte de Financiamento 721 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Medida 042 :

Total do Programa 017 :

Total da Secretaria de Estado 1 :

017

d),x)
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-11-07 11:51 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

3.5.8

3.5.9

4.5.2

4.8.8

5.1.3

5.4.1

7.1.2

    

    

    

    

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 654 219

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

   115 770

    

    

    

    

    

   325 877

    

    

    27 693

     

     

    104 177

    325 877

     

     

    

    

    

    

    

    

    

   27 693

   634 640

  12 622 808

   104 178

  5 997 505

   437 582

  19 522 425

    

   636 148

  2 393 128

    

  1 654 219

   115 770

    

   27 693

   634 640

  12 622 808

   104 178

  5 997 505

    

   437 582

  19 522 425

    27 693

     

     

    104 177

    325 877

     

     

     

    

   636 148

  2 393 128

    

  1 654 219

    

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

    

   115 770

    

    

    

    

    

   325 877

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 654 219

    

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 654 219

    

   115 770

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

    

   115 770

    

   27 693

   634 640

  12 622 808

   104 178

  5 997 505

    

   437 582

  19 522 425

    

    

    

    

   325 877

    

    

    

    27 693

     

     

    104 177

    325 877

     

     

     

    

   636 148

  2 393 128

    

  1 654 219

    

   115 770

    

Total do Capítulo 16 :

Total do Capítulo 10 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 16 :

Total do Capítulo 07 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 10 :

Total do Capítulo 12 :

   27 693

   634 640

  12 622 808

   104 178

  5 997 505

    

   437 582

  19 522 425

    27 693

     

     

    104 177

    325 877

     

     

     

    

   636 148

  2 393 128

    

  1 654 219

    

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 654 219

    

   115 770

    

    

    

    

    

   325 877

    

    

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

    

   115 770

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 07 :

Rec proprias-Na posse servico

Rec proprias-SFAs-Partic comunit

Rec proprias-FEOGA-Seccao de Ori

Rec proprias-Na posse servico

RECEITAS PRÓPRIAS - DISTRIBUIÇÃO

Rec  proprias-Administ ctral-SFA

Rec proprias-SFAs-Adm Central

Rec proprias-Resto do mundo-UE

16.01.03

10.03.10

06.09.01

16.01.03

07.02.99

06.03.07

10.03.08

12.07.11

 100

 100

 19

 100

 33

 

 26

 

 100

 100

 19

 100

 33

 

 26

 

 100

 100

 19

 100

 33

 

 26

 

 100

 100

 19

 100

 33

 26

 

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

    

   115 770

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

    

   115 770

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

    

   115 770

    

   27 693

   636 148

  2 393 128

   104 177

  1 980 096

   115 770

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

01.78

01.78

04.78

01.78

98.78

01.78

01.78

01.78

000190 0428

Total da Fonte de Financiamento 358 :

Total da Fonte de Financiamento 359 :

Total da Fonte de Financiamento 452 :

Total da Fonte de Financiamento 488 :

Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Fonte de Financiamento 541 :

Total da Fonte de Financiamento 712 :

017

d),x)
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO
Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

Rec. por cobrar

no final do ano

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-11-07 11:51 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

  54 363 015     457 747   18 799 265       18 931 135    325 877   19 257 012         

  53 346 831

   553 500

   462 684

    457 747

     

     

  18 799 265

    

    

    

    

    

  18 931 135

    

    

   325 877

    

    

  19 257 012

    

    

    

    

    

    

    

    

        457 747       19 257 012   325 877  18 931 135      18 799 265  54 363 015

7.1.3

7.2.1

4.8.6

4.8.3

4.8.4

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

   364 329

   98 355

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

   364 329

   98 355

     

     

     

     

     

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

   364 329

   98 355

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

Total do Capítulo 12 :

Total do Capítulo 12 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

Total do Capítulo 06 :

  1 194 395

  12 805 605

   553 500

   364 329

   98 355

     

     

     

     

     

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 09 :

Rec proprias-Dotacoes de capital

Rec proprias-Dotacoes de capital

Rec proprias -Out fundos-UE-Inst

Rec proprias -Out fundos-UE-Inst

Rec proprias -Out fundos-UE-Inst

12.07.03

12.07.03

06.09.01

06.09.01

06.09.01

 100

 100

 

 

 

 100

 100

 

 

 

 100

 100

 

 

 

 100

 100

 

 

 

 35

 36

 

 

 35

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  1 194 395

  12 805 605

    

    

    

  19 257 012

  19 257 012

    

    

  19 257 012

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

01.78

01.78

05.78

05.78

05.78

000190 042

100

102

  54 363 015     457 747   18 799 265       18 931 135    325 877   19 257 012          35  19 257 012       

Total da Fonte de Financiamento 713 :

Total da Fonte de Financiamento 721 :

Total da Fonte de Financiamento 486 :

Total da Fonte de Financiamento 483 :

Total da Fonte de Financiamento 484 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Medida 042 :

 Total da Medida 100 :

 Total da Medida 102 :

Total do Programa 017 :

Total da Secretaria de Estado 8 :

017

  148 896 652    15 226 615   64 977 376       48 162 402   10 589 894   58 752 296          39  58 752 296     21 451 695Total de Operações Orçamentais:
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C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.

Classificação Económica

Código   Sub.Rub.         Designação
Previsões

Corrigidas
Receitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

  Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular

Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO

  65 465 066       48 349 116   10 890 870   59 239 986           15 226 615  148 896 652TOTAL GERAL

Unidade: Euro

Rec. por cob. 

início do ano

  59 239 986

Rec. por cobrar

no final do ano

  21 451 695  40

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2023-11-07 11:51 (16)=(14)/(5)*100

Prog.

Med.Sec.

Erros

            487 690        186 714    300 976    487 690         

            487 690        186 714    300 976    487 690         

                487 690   300 976   186 714       487 690    

4.5.2

5.1.3

5.4.1

7.1.3

7.2.1

    

    

    

    

    

   11 187

   8 358

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

   300 976

    

    

    

     

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

   300 976

    

    

    

   11 187

   8 358

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   11 187

   8 358

   16 198

   25 341

   125 630

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

    

   300 976

    

    

    

     

     

     

     

     

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

Total do Capítulo 17 :

Total do Capítulo 17 :

Total do Capítulo 17 :

Total do Capítulo 17 :

Total do Capítulo 17 :

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

   11 187

   8 358

   16 198

   25 341

   125 630

    

   300 976

    

    

    

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 02 :

Outras operaçoes de tesouraria

Outras operaçoes de tesouraria

Outras operaçoes de tesouraria

Outras operaçoes de tesouraria

Outras operaçoes de tesouraria

17.02.00

17.02.00

17.02.00

17.02.00

17.02.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

   11 187

   309 334

   16 198

   25 341

   125 630

   487 690

   487 690

   487 690

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

01.01

01.01

01.01

01.01

01.01

000190 0428

            487 690        186 714    300 976    487 690             487 690       

Total da Fonte de Financiamento 452 :

Total da Fonte de Financiamento 513 :

Total da Fonte de Financiamento 541 :

Total da Fonte de Financiamento 713 :

Total da Fonte de Financiamento 721 :

Total da Subdivisão 00 :

 Total da Medida 042 :

Total do Programa 017 :

Total da Secretaria de Estado 8 :

017

            487 690        186 714    300 976    487 690             487 690       Total de Operações Extraorçamentais:
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7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita
Instituição: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Ano: 2023  Mês: SETEMBRO

O Responsável,

Em ____ de Novembro de 2023

____________________________________

O Conselho de Administração:

Em ____ de ___________________ de 2023

____________________________________

Anexo à Circular



LEGENDA

Códigos de Erro:

a)

b)

c)

d)

x)

AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADAS
A RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO
OS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOS
DEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITA
ERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
 
ACECA Actuaciones para el control e eliminacion del camalote em el tramo  

transfronterizo del rio Guadiana 
ADRAL Agência de Desenvolvimento do Alentejo 
ADP Águas de Portugal 
AgdA Águas Públicas do Alentejo 
AIA Avaliação de Impacte Ambiental 
ANPC Autoridade Nacional de Proteção Civil 
AOV Aluguer Operacional de Viaturas 
APA Agência Portuguesa do Ambiente 
ATLA Associação Transfronteiriça Lago Alqueva 
ARH-Alentejo Administração Da Região Hidrográfica Do Alentejo, I.P. 
  
  
BEI Banco Europeu de Investimentos 
BNT Bolsa Nacional de Terras 
  
CC Centro de Cartografia 
CCDRAlentejo Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
CCP Código dos Contratos Públicos 
CD Centro de Documentação 
CEB Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa 
CIAL Centro de Interpretação de Alqueva 
CIBIO Centro de Investigação em Biodiversidade 
CIEFMA 
 

Aplicação web para consulta do Cadastro de Infraestruturas do EFMA e Gestão de 
Regantes 

CIMBAL Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo 
CIMAC Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
CLAS Conselho Local de Ação Social 
CP Concurso Público 
CH Circuito hidráulico 
Coronavírus COVID-19 ou SARS-COV-2: Síndrome Respiratória Aguda Grave – Coronavírus 2 
COTR Centro Operativo de Tecnologia do Regadio 
CTM 
CRM 

Charcos Temporários Mediterrânicos 
Customer Relationship Management 
 

DGADR Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
DGAEP Direção Geral da Administração e do Emprego Público 
DGO Direção Geral do Orçamento 
DGPC Direção Geral do Património Cultural 
DGT Direção Geral do Território 
DGTF Direção Geral do Tesouro e Finanças 
DIA Declaração de Impacte Ambiental 
DQA Diretiva Quadro da Água 
DRCALEN Direção Regional da Cultura do Alentejo 
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EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. 
EDP Energias de Portugal 
EE Estação Elevatória 
EFMA Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
EFV Equipa de Fiscalização e Vigilância 
EIA Estudo de Impacte Ambiental 
ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 
ETA Estação de Tratamento de Águas  
ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 
  
FEADER Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
FEDER Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
  
GNR Guarda Nacional Republicana 
  
ha Hectares 
hm3 Hectômetro cúbico 
  
ICNF Instituto de Conservação da Natureza e Floresta 
IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional 
IPBeja Instituto Politécnico de Beja 
  
kwh Kilo watt/hora 
  
LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
LCPA Leis dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
  
m3 Metros cúbicos 
Mwh Mega watt hora 
MAA Ministério da Agricultura e Alimentação 
ML Museu da Luz 
  
NERBE Núcleo Empresarial da Região de Beja 
NME Nível Mínimo de Exploração 
NPA Nível de Pleno Armazenamento 
  
OCS Órgãos de Comunicação Social 
OE Orçamento de Estado 
OPTA Organização Pontual para o Tempo Atual 
  
PALr Plano de Ação Local de Linaria ricardoi 
PCCTM Plano de Conservação dos Charcos Temporários Mediterrâneos 
PDM Plano Diretor Municipal 
PDR Plano de Desenvolvimento Rural  
PIER Planos de Intervenção em Espaço Rural 
PIP Pedido de Informação Prévia 
PNN Parque de Natureza de Noudar 
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PNRegadios Programa Nacional de Regadios 
PEE Portaria de Extensão de Encargos 
POC Alqueva Posto de Observação e Comando de Alqueva 
POCTEP Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal - Espanha 
POSEUR Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
PRODER Programa de Desenvolvimento Rural 
PRLA Projetos de Reabilitação de Linhas de Água 
  
RCA  Rosa, Correia e Associados, SROC, S.A. 
RAN Reserva Agrícola Nacional 
RJSPE Regime Jurídico do Setor Público Empresarial 
  
S.A. Sociedade Anónima 
SEE Setor Empresarial do Estado 
SEPNA Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente 
SIG Sistema de Informação Geográfica 
SISAP Sistema de Apoio à Determinação da Aptidão Cultural 
  
TURH Títulos de Utilização de Recursos Hídricos 
TRH Taxa de Resíduos Hídricos 
  
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
URSA Unidades de Reciclagem de Subprodutos de Alqueva  
  
ZPE Zona de Proteção Especial 
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